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Dodatek č. 1

Město Nové Město na Moravě

a
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2. AQUASYS spol. s.r.o.

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Ždár nad Sázavou

zastoupená Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ:25344447

DIČ:CZ25344447

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Žďár nad Sázavou

č.ú.: 176725996/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: 26547

(dále jen „zhotovitel")

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Vladimír Dobiáš, referent odboru investic

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel")

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

ke Smlouvě o dílo „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM" uzavřené 
dne 4.1. 2021

( dále jen jako „ smlouva o dílo ").

NMNMSML20210239



ČIJ.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla" se text ve znění:

ruší a nahrazuje textem:
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uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. I. odst. 7. 
smlouvy o dílo ze dne 4.1.2021 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se 
výše specifikovaná smlouva o dílo ze dne 4.1.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla 
„Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM" mění a doplňuje následovně:

- rozšíření směrového oblouku č. 6
- prodloužení vsakovacího trativodu a napojení drenáže do vodoteče
- rozšíření napojení na stávající účelovou komunikaci na konci úseku
- délka nového propustku bude prodloužena na 28,0 m
- nebude realizována výhybna č. 2, staničení km 0,150

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se 
doplňuje předmět plnění o následující stavební práce:

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších změn a doplňků.

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I. této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 2.783.900,00 Kč bez DPH
(dva miliony sedm set osmdesát tři tisíc devět set korun českých) 
(dále jen „cena").
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 3.153.546,44 Kč bez DPH 
(třimilionyjednostopadesáttřitisícepětsetčtyřicetšestkorunčeských 44/100)
(dále jen „cena").

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiložené Rekapitulaci stavby zahrnující 
položkový rozpočet změn, který je přílohou č. 1 Dodatku č.l ke Smlouvě o dílo ze dne 4.1. 
2021 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 a současně je Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo 
ze dne 4.1.2021.



DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

čl.ll.

čl.lll.
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3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou včl, I, odst. 1 tohoto 
Dodatku č. 1.

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je 
objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají 
nadále v platnosti.



26. 05. 2021
objednatel: zhotovitel:
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8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 33. schůzi dne 16.11.2020 pod bodem č. 8/33/RM/2020.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 Dodatku č.l - Rekapitulace stavby s položkovým rozpočtem změn

Michal Šmarda
starosta

Ve Žďáře nad Sázavou 
dne

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě
dne 2 8. 05. 2021

Jiří Peřina
jednatel společnosti



22. 4. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 646,44

CZKCena s DPH 447 272,19v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 
Stavba:

DPH základní 
snížená

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO: 
Místo:

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
369 646,44

0,00

CC-CZ: 
Datum:

Výše daně
77 625,75

0,00

REKAPITULACE STAVBY
52010
Komunikace kamenolomu, NMNM - nový projekt



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
52010Kód:

Komunikace kamenolomu, NMNM - nový projektStavba:

Místo: 22. 4. 2021Datum:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 369 646,44 447 272,19
r\u:^ir4>4 kyujcrxi. i 901 1 Pol cen aa 447 272,19
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 52010

Komunikace kamenolomu, NMNM - nový projektStavba:

Místo: 22. 4. 2021Datum:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 369 646,44 447 272,19

Objekťl 901 1 Pol 369 646,44 447 272,19
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



SOUPIS PRACÍ

Datum: 22. 4. 2021Místo:

PČ Typ MJ Cena celkem [CZK]Popis Množství J.cena [CZK] Cenová soustavaKód

Náklady soupisu celkem 369 646,44
Q-7

Z.O / /D1D

kus 886,65 7 093,20 RTS*koef.8,000K 112201122R000

m2 681,00 SoD113108315R00 454,001,500K0

m3 23,600 69,24 1 634,06 SoD121101103R00K0

m3 27,000 288,29 7 783,83 SoDPoliK0

181201102R00 m2 7,95 938,10 SoD0

m2 1 339,30 SoD182951111R00 118,000 11,35K0

Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm, vč.likvidace 693,43 5 547,44 kalkulaceK Pol2 kus0

3 776,94 SoDm3 23,600 160,04K0

D2 15 621,46D

Pol3 13,000 669,65 8 705,45 SoDK m30

Pol4 45,000 86,26 3 881,70 SoDK0 m

Pol5 90,000 17,03K m2 1 532,70 SoD0

67390526RK m2 94,500 15,89 1 501,61 SoD0

D3 88 049,78D

564671111R00 203,17K 130,000 26 412,10 SoDm20

564851111R00 m2 478,000 105,56 50 457,68 SoDK0

K 564952111R00 50,000 223,60 11 180,00 SoDm20

D4 210 105,32D

919735113R00K 13,000 175,93 2 287,09 SoD0 m

03-1 1,000 195 861,00 kalkulaceK kus 195 861,000

12 6,500K 488,05 3 172,33 SoD12 m

Pol6 488,05K 18,000 8 784,90 dle SoD125 m

D5 5 002,83D

K 998225111R00 293,766 17,03 5 002,83 SoD0 t
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:
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w

162701105R00-
01

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na 
vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby

478,000
478,000

23,600
23,600

94,500
94,500

50,000
50,000

Ostatní a doplňkové práce položení netkané 
zahradnické textilie bez upevnění, bez dodávky textilie 

95+23
Součet 

118,000
118,000

8,000

118,000
118,000
118,000

K
w 
w

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

95+23+(120*3)
Součet_________________________________________
Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného 
kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm 
95+23-68
Součet

Doplňující práce na komunikaci______
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 
hloubky přes 100 do 150 mm

Prodloužení trubního propustku dle PD - na dl.28m 
(zemní prače, bet. potrubí, bet. deska,obetonování, 
výkres č.D 101.7 - ÚPRAVA dl. 28 m

D+M chráničky optické sítě, včetně zemních prací, dle 
vyjádřeni správce ITSELF_______________
D+M rezervní chráničky optické sítě, dle vyjádření 
správce ITSELF

Staveništní přesun hmot___________
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv 
délky objektu

Základy a zvláštní zakládání
Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16 
63 mm____________________________________________
Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního 
průměru 13 cm_____________________________________
Zřízení opláštění odvod, trativodů z geotextilie o 
sklonu do 2,5,______________________________________
geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, 
ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 
g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm__________________________
90*1,05
Součet

Komunikace_______________________
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm tloušťka po zhutněni 250 mm

z_e 111111 p»race __________
Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, na 
svahu přes 1:5 do 1:2

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 
do 250 m_________________________________________
(95+23)*0,2
Součet____________________________________________
Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, 
hloubeni strojně___________________________________
Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se________
95+23
Součet

Stavba:
Komunikace kamenolomu, NMNM - nový projekt

Objekt:
Objekt! - 901 1 Pol



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D6 Přesuny suti a vybouraných hmot 573,18D

K 979083116R000 Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m 0,500 578,85t 289,43 SoD

K 979990112R000 0,500 567,50t 283,75 SoD

D7 Vedlejší náklady 21 500,00D

Pol7 Vytyčení stavby0 K Soubor 1,000 11 000,00 11 000,00 kalkulace

R1 Dodatečný geologický průzkum kpl 1,000 10 500,00 kalkulace10 500,00
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W 
w

0,500
0,500

0,5
Součet_____________________________________
Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 
04 z Katalogu odpadů

126 K




