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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
ÚSTAV I V PRAZE NPÚ-ÚPS Praha /2026H1190008J2/2021

Dodatek č. 12 
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026HU90008 / 2019 (dále jen smlouva), 

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
mezi smluvními stranami

Smluvní strany
Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991, 
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci,

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze -
SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří" (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná 
obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, id.č. SMVS 134V112000027).
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Vlivem pokračování omezení pracovní činnosti subdodavatelů v souvislosti s opatřeními vlády proti 
šíření pandemie SARS Cov-2 a v souvislosti se sníženým počtem pracovníků v důsledku jejich 
nemocnosti a karantén došlo k prodlevám návrhů technického řešení dílčích částí expozice a tím 
pádem dojde i k dalšímu posunu celkového termínu dokončení díla, protože zhotovitel dlouhodobě 
upozorňuje na skutečnost, že řádnou realizaci a dokončení díla může garantovat do min. 3 měsíců od 
nabytí právní moci posledního dodatku smlouvy.
V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité 
péče předvídat. Příčinou posunu termínu dokončení díla jsou okolnosti v důsledku pokračujících 
problémů v realizaci stavby v souvislosti s pandemií SARS CoV-2, zejména s ohledem na nouzový stav 
znovu vyhlášený usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021 a následná krizová opatření přijatá 
vládou České republiky, tedy okolnosti představující vyšší moc. K uvolnění opatření začalo docházet 
až od 05/2021.
Změna závazku ze smlouvy uvedená v tomto dodatku se týká řešení interiérů - recepce - prostor 
pokladen a obchodu a je popsána v přiloženém a odsouhlaseném změnovém listu a nutnost jejího 
provedení je vyvoláno následujícími důvody:
- musely být provedeny práce nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení 
technických požadavků pro zajištění bezpečnosti, za současného dodržování kvality díla odpovídající 
jedinečnosti daného díla.
Uvedené změny řešení v dílčí části díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH 
Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - S0.01 - Pluhovské 
domy, S0.02 - Nádvoří".
Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 12 ke smlouvě (dále jen 
dodatek).

II. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 
2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019.
Předmět a účel smlouvy (mění se čl. 2. odst. 2.2. body I. a II. smlouvy o dílo):
Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č. ZL 68 a položkového rozpočtu víceprací k tomuto 
změnovému listu, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 12.
Změna závazku ze smlouvy VZ na základě ZL 68, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje 
za podstatnou a je provedena v souladu s ustanovením v odst. 5 § 222 ZZVZ.

III. Cena díla
Cena díla (mění se čl. 3., odst. 3.2 a 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.ll):

Odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění takto:
Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele 
a Objednatele stanovena tímto dodatkem č.12 na částku:

a) Cena díla celkem bez DPH 112.008.126,64Kč
b) DPH 23.521.706,59 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 135.529.833,23Kč

Odst. 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.ll se mění takto:
smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a
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zdůvodněn ve změnovém listu č. ZL 68 a doložen položkovým rozpočtem víceprací k tomuto 
změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 12. Cena díla dle tohoto dodatku se 
mění následovně.

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 11, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla 
ve výši:
110.756.743,64 Kč bez DPH
(slovy jedno sto deset milionů sedm set padesát šest tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých šedesát 
čtyři haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č. ZL 68 činí:
+1.251.383,00 Kč bez DPH
(slovy jeden milion dvě stě padesát jedna tisíc tři sta osmdesát tři korun českých)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 12 činí:

112.008.126,64 Kč bez DPH

(slovy jedno sto dvanáct milionů osm tisíc jedno sto dvacet šest korun českých šedesát čtyři haléřů)

V čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. smlouvy se mění text písm. d) takto:
IV. Lhůty plnění

d) Dokončení díla: do 27 měsíců po předání a převzetí prostoru staveniště

V. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 12 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran 

obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 12 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 12 není v hrubém 
nepoměru. Dodatek č. 12 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019, ze dne 
29.5.2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, 
dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8, dodatku č. 9, dodatku č. 10 a dodatku č. 11, pokud 
nejsou dotčena tímto dodatkem č. 12, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na 
předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv 
zajistí objednatel.

5. Tento je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních 
stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná 
jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje 
požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument
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ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
VPRAZE NPÚ- ÚPS Praha /2026H1190008J2/2021

podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým 
časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 12 je následující příloha:
Příloha č. 1 - změnový list č. ZL 68.

V Praze, dne 2021 V Praze, dne 2021

Mgr. Dušan Michelfeit, 
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

Ing. Martin 2021.06.02
Sirotek 09:21:20+02'00'

Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9, Metrostav a.s. 
na základě plné moci

http://www.npu.cz
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Příloha č. 1 - změnový list č. ZL 68

ZMĚNOVÝ LIST
"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

Recepce - prostor pokladen a obchodu, m.č.10S,110 Interiérové vybavení - truhlářské prvky

reo¿.Mavby; 

smkruva: 

objednatel:
¿l-HXCN'í’jsfc

13ÁV112000027

NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/67338/2016/542

Národní památkový ústav, 1Č: 75032333 ,
Metrostav as.. lÚO: 00014915

číslo ZL:

68_21

název ZL:
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektu a areálu - Recepce - prostor pokladen a 

obchodu, m.č.109,110,Interiérové vybavení - truhlářské prvky

zdůvodní ní nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny; Posíleni elektropřípojky na Piuhovské domy

zdůvodnění příčin event neptedvWatBfnostizměny: — ------

Původně byla pokladna telena jednou místností vpravo od vchodu. Byt použit původní nábytek. Pfi realizaci stavby však bylo zjliteno že navrhovaná pokladna je 
nevhodná. Proto byla vypracována PD interiérové feienl pokladny a hradního obchodu.
Reafizací nové recepce se daří podtrhnout význam RSM a už pří vstupu do Ptebovských domů bude u návštěvníka vyvdán dojem, že vstupuje k významné památce a 
zároveň do zrekonstruované části hradu, který by měl podtrhnout celtový dojem z RSM. Toto nezbytné ftSení vzniklé z celkové koncepce rekonstrukce, umožňuje větil 
bezpečnost personálu, vystavovaných předmětů tak i návitevnfců, diky monitorům kde cbsíuha bude mod stedovat provaz jednotných ůsekú expozice.

zdůvodníní nemožnosti odděl®ní prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by byte z hlediska organizace stavby i finančních nákladů netolické a neefektivní a z technlcto-onřanizačnfch důvodů nemožné. Nelze oddřS a 
samostatně zadat.

vlivní cenu díla: ANO rozpočet

cena:

méněprtca
NE

vtiv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACl A VfCEPRACÍ cena:

vliv na termín dokončení:

btzDPH
211ÍDPH

caAcm

Kč 
Kř 
Kč

více práce 
ANO

bez DPH , W W.M KČ
21KDPH JÍŽ 7»0.00 Kč

celkem f 5M 173.43 Kč
bez DPH 1 2SI 333,00 Kč
21HDPH 262 700,43 Kč

c&ksm 1514173.43 Kč

práce mají vliv na termín dokončení akce SMVS

Jiné vlivy (na změnu PD apod.|:

přílohy: 
Rozpočet; Pfehled zrnin c dodatků
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číslo ZL:

68JZT
Vyjádření Projektanta

Rozsah dna byl upřesněn ns základě nezbytných prací k dokončení dfía. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5}.

£ Í-T£? <3g<=,
VyjidřínITDS

I

Vyjádřeni objednatele

Realizace těchto prací buda na zákfedé zjištěného skutečného stavu pfí provádění stavebních přeci v souladu se slučitelnosti«již provedenými pracemi, a to pfi 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Všs Oe zákona 13422016 Sb, § 222 (5).

DaKf vyjádření
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N*kl»dy nupfcu celkům

Změnový Hst £.68
Interiérové vybavení - truhlářské prvky 

Recepce - prostor pokladen a obchodu, m.č.109,110

Beiov nadTepfou, tp, 10, aretl hradu «draku 8<rtov nadTapleu
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