
Příloha č. 2: Harmonogram realizace stavby 

Stavba: Památková obnova fasády Mahenova divadla - I. etapa, 2021

měsíc

Díl stavby týden č. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Převzetí staveniště 03.05.2021

Stavba lešení celého průčelí - mimo části před balkonem 

Oplocení a zařízení staveniště

Úvodní KD - upřesnění technologie oprav a tvarosloví mříže

Realizace oprav horní části fasády (nad balkonem)

KD - k realizaci oprav a odsouhlasení vzorku mříže

Nátěr horní části fasády 

Výměna dlažby v kočárovém vjezdu 

Realizace základů pro mříže

Restarování patek sloupů kočárového vjezdu 

Demontáž lešení nad balkonem a stavba lešení kolem balkonu 

KD - k realizaci oprav

Oprava/výměna dlažby balkonu 

Opravy fasády v úrovni přízemí + podhled balkonu 

Nátěr fasády v úrovni přízemí + podhledu balkonu 

Demontáž lešení 

Čištění schodů + úklid ploch

KD - k dokončené realizaci oprav

Zahájení dovadelní sezóny 01.09.2021

Výroba mříží kočárového vjezdu 

Osazení sloupků pro mříže 

Osazení mříží 

Předání a dokončeného díla do 26.10.2021
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