
DODATEK C.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. zhotovitele:..... Magistrát města HK

č. objednatele: CES2019/1821 Doručeno: 17.05,2021
MMHK/086775/2021
li sty;2 pří lúíiy ;

druh: li/iV :

Smluvní strany: mmhkes1492918

mmhke.51492918

1. Objednatel: Statutární mčsto Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr, Alexandrem Hrabálkem, CSc,, primátorem města
IČ: 00268810
DlC: CZ00268810
Bankovní spojeni: Komerční banka a s., pobočka Hradec Králové
Č.úČtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandik - pověřený vedoucí investičního odboru
-tel.495 707 680; 731 131 109
- e-mail:michal.iandik@mmhk.cz

Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel"

Zhotovitel REMIUMA s.r.o.
Sídlo: Holečkova 789/46, 150 00 Praha 5 Smíchov
Zastoupený: Věrou Malou, jednatelkou
IČ; 24261670
DIČ; CZ24261670
Spisová značka: C198345 vedená u Městského soudu v Praze

ze dne 17.8.2012
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
dále jen „zhotovitel nebo

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo CES 2019/1821
ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva")

„Přístavba, stavební úpravy a modernizace
odborných učeben ZŠ a MS - Malšova Lhota,

Hradec Králové - PD"
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I.

Odůvodnění a předmět dodatku

1, Smluvní strany se dohodly v souladu s čl, II. odst. 4 Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí
Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města
Hradec Králové při zadáváni veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6
zákona č, 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") na realizaci změny závazku
ze Smlouvy, tj. na provedeni těchto víceprael a prodlouženi termínu plněni:

2. Při projekčních činnostech v rámci přístavby odborných učeben ZS Malšova Lhota je řešen i systém
nuceného větráni v nově navrhovaných prostorách. Souběžné s těmito pracemi je navržena úprava
silnoproudých rozvodů.
Dokumentace řeší i dispoziční zásahy a úpravu rozvodu do stávajících konstrukci a prostor. Při
projednáni návrhu dle původního zadáni bylo navrženo i rozšíření díla o zpracování dokumentace
nuceného větrání stávajících tříd/učeben a tělocvičny. Rozšířením díla o tyto práce má snížit
energetickou náročnost provozu snížením tepelné ztráty větráním a současné zlepšit prostředí
v řešených třídách, Všechny změny jsou popsány v nabídce zhotovitele ze dne 25.1.2021, které jsou
přílohou tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o vícepráce za cenu 90.000,00 Kč bez DPH.

Změny dle tohoto odstavce realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst, 4 ZZVZ, dle
kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní
veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, Hodnota viceprací dle tohoto odstavce
činí 90.000,- Kč bez DPH, což představuje = 9,2 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně
popsány v příloze tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součásti.

3. V návaznosti na shora specifikované změny závazku v odst. 2 tohoto článku se strany dohodly na
změně čl. V odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

bez DPH DPH celkem vč. DPH

PPR+STS vč. Inženýrské činnosti: 146.580,00 Kč 30.782,00 Kč 177.362,00 KČ

DÚR + DSP vč inženýrské činnosti a
podáni žádosti o společné povolení: 597.000,00 Kč 125.370,00 Kč 722.370.00Kč

DZS + DPS vč. VV a oceněného 271.000,00 Kč 56.910,00 Kč 327.910,00 Kč
rozpočtu: ____
Cena za PD celkem: 1.014.580,00 Kč 213.062,00 KČ 1.227.642,00 Kč

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD včetně poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení činí:

Výkon ATD celkem: 54.420,00 Kč 11.428,00 Kč 65.848,00 Kč

Cena celkem za dílo (PD + IČ + ATD): 1.069.000,00 Kč 224.490,00 Kč 1.293.490,00Kč

(slovy: jeden milion dvě stě devadesát tři tisíc čtyři sta devadesát korun českých s DPH)

REKAPITULACE smluvní ceny

vícepráce méněpráce celkem

Smlouva o dílo - - 979.000 Kč

Dodatek č. 1 90.000,00 Kč - 90.000,00 Kč

Celkem bez DPH 1.069.000,00 Kč

4. Smluvní strany se z důvodů dále popsaných rozhodly prodloužit tímto dodatkem dílčí termín dokončení
díla do 31.3.2021. Hlavním důvodem je nemožnost realizace díla dle čl. IV odst, 1 písm. b) DŮR+DSP
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(dle čl, II odst. 2, bod 1.1b)) smlouvy, a to z důvodu pokračující epidemie onemocnění covid-19, jenž
měla za následek:

a) nařízené karantény zaměstnanců zhotovitele i objednatele,

b) obtížná proveditelnost konzultaci v průběhu provádění díla dle čl. VII odst. 6 smlouvy, které jsou
však bezpodmínečné nutné k řádnému provedeni díla.

Prodloužení terminu dokončeni díla posoudil objednatel v souladu se stanoviskem Ministerstva pro
místní rozvoj ze dne 25,3.2020, dle kterého jsou shora popsané důvody, související s epidemií
onemocnění covid-19 posuzovány jako nepředvídatelné okolnosti, jenž objednatel nemohl předvídat,
Objednatel tedy prodloužení termínu realizuje v souladu s ustanovením § 222 odst, 6 ZZVZ, neboť
potřeba prodloužení termínu realizace díla vznikla právě v důsledku okolností, které objednatel,
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

5. Z důvodů uvedených v odst, 4 tohoto článku strany mění „termín dokončení díla" uvedený čl. IV. odst.
1 plsm. b) (dle čl. II odst. 2, bod 1.1 b)) smlouvy takto:

b) DÚR+DSP (dle čl. II. odst. 2, bod 1,1 b)): do 31.3.2021, včetně podání žádosti o
společné povolení (prokázáno kopií žádosti s razítkem podatelny), včetně kompletních příloh
se všemi náležitostmi nutnými pro vydání stavebního povolení;

6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 budou změny závazku ze
smlouvy realizované podle § 222 odst 5 a 6 ZZVZ uveřejněny způsobem dle § 212 ZZVZ.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném zněni,

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobné i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky,

3. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM/2021/f«na 3. zasedání Rady města Hradec Králové
konané dne *a2021.

4. Smluvní strany prohlašuji, že na dodatek se mj, vztahuje zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit, zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek .

6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat, Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ:00268810
DS: bebb2in

REMIUMA s.r.o,
Holečkova 789/46, 150 00 Praha 5 Smíchov
IČ:24261670
DS: 4g5jm5m
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vymezeni předmětu dodatku: Změna terminu plněni a vlcepráce ke
stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZS a Mě - Malšova Lhot
PD
cena: 1.069.000 KČ bez DPH
datum uzavřeni dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídajíc! a vyhovující požadavkům zákona
smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrž! tři a
zhotovitel dvě vyhotoveni.

8. Smluvní strany tímto prohlašuji, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich
pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a
na důkaz toho připojuji své podpisy.

Přílohy: Nabídka zhotovitele ze dne 25.1.2021
0 1. 06, 2021

0 1. 06. 2021
V Hradci Králové dne........ V Hradci Králové dne ..

a zhotovitele
Věra Malá prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

jednatelka společnosti primátor města
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ZŠAMŠ MALŠOVA LHOTA
NÁVRH NAVÝŠENÍ CENY DÍLY - ALIKVOTNÍ ROZDĚLENÍ NAVRHOVANÉHO NAVÝŠENÍ / CENY BEZ DPH

NÁVRH - DODATEK / ROZŠÍŘENÍ

PPR+STS ví. Ing. Činnosti 146 580 KČ (již uhrazeno)

DŮR + DSP vč. ing. činnosti 597 000 Kč

DZS t DPS vč. VV a rozpočtu 271 000 Kč

AID 54 420 Kč

CENA CELKEM ZA DÍLO 1 069 000 Kč

25. 01. 2021


