
Projekce / inženýring / stavby ,_ 
DODATEK č. 4 

ke Smlouvě O dílo č. 20SMP008 
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, 

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

„Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“ 

I. 

SMLUVNÍSTRANY 
1. Objednatel: Město Šumperk 

sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: lng. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou 
ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního 

plánování a investic 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
bankovní spojení: 

email: 

2. Zhotovitel: Cekr CZ s.r.o., 
sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO: 27821251 
DIČ: CZ27821251 
Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013 
Bankovní spojení: 
Čísıø účtu; 
Tel: 
Email: 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek 
č. 4 ke smlouvě O dílo. 

ıı. 

PŘEDMĚT DODATKU 
Smluvní strany se dohodly, že Z důvodu vyhlášeněho nouzového stavu na území státu od 3.10.2020, 
požadavku na změnu technického řešení - přepracování na technologii SMART, koordinace a 
propojení elektro části S areálem nemocnice na změně následujících ustanovení Smlouvy O dílo č. 

20SMP008 ze dne 21.5.2019, dodatku č. 1 ze dne 13.9.2019 a dodatku č. 2 ze dne 6.5.2020 a 
dodatku č. 3 ze dne 18.12.2020. 
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Projekce / inženýring / stavby 

Mění se termín plnění dle čl. IV. bodu č. 4.1.: 
Původní termín plnění: 

Termín odevzdání PD pro územní řízení vč. dokladové části: 

Termín odevzdání PD pro stavební povolení vč. dokladové části: 

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby 
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: 

Nový termín plnění: 

Termín odevzdání PD pro územní řízení vč. dokladové části: 

Termín odevzdání PD pro stavební povolení vč. dokladové části: 

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby

V 

30.04.2021 

31.07.2021 

20.12.2021 

30.09.2021 

30.11.2021 

31.01.2022 
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: 

Tento dodatek č. 4 byl uzavřen v souladu S usnesením RM Šumperk č. 2976/21 ze dne 6.5.2021. 
Ostatní ujednání smlouvy O dílo č. 20SMP008 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti 
beze změny. 

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 
vyhotovení. 

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

Tento dodatek č. 4 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvn ich 
stran připojuji své níže uvedené podpisy. 

Zavobjednatele Zavzhotovitele 
V Sumperku dne: 25.5.2021 V Sumperku dne: 11.5.2021 

lng. Jakub Jirgl 
2.míStostaroSta 
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