
UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ - VÍCEPRÁCE

D 741 Provozní osvětlení 2 400,00

1. K
741 37-4823 Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech, 

zářivkových, délky přez 1100mm
kus 6,000 180,00 1 080,00

2. K
741372022 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, 

panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2.
kus 6,000 220,00 1 320,00

D 997 Přesun sutě 1 412,61

3.
K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 1,392 268,00 373,00

4.
K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 

km
t 1,392 212,00 295,06

5.
K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1,392 20,00 27,84

6.
K 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
t 1,392 400,00 556,71

7. K 997013831.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného - škvára t 0,400 400,00 160,00

D 762 Konstrukce tesařské 11 449,19

8. K 76252281.1 Demontáž polštářů m 90,000 10,40 936,00

9. K 762526130 Položení polštářů 100/100 při osové vzdálenosti přes 650mm do 1000mm m2 71,310 63,50 4 528,19

10. M 60512125 řezivo polštáře smrk-hranoly 10/10 m3 0,900 6 650,00 5 985,00

CELKEM VÍCEPRÁCE 15 261,80  

Odůvodnění: Název položky:

Položka č.1,2

Tyto položky souvisí se změnou řešení vybavení (jiná zakázka)u tabule a dataprojektoru. 

Dataprojektor bude součástí tabule a nebude osazen ve stropu, z tohoto důvodu se mohl 

ponechat původní počet svítidel ( v rozpočtu počítána demontáž a zpětná montáž po malování)

Položka č.3,4,5,6,7

Tyto položky souvisí s přesunem a odvozem suti - původní demontoivaný prkenný záklop na 

polštáře vyměněn za nový a s tím souvisí úprava nivelity podlahy , což představuje částečnou 

demontáž škvárového zásypu .

Položka č. 8,9,10

Z důvodu špatného stavu stávajícíh polštářů po odkrytí podlahové konstrukce bylo nutné stávající 

dřevěné polštáře demontovat a položit nové.

 


