
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
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2 462 500 Kč

Ing. Miroslav Vaněrka, v.r.

Příloha č. 3 - Časový a finanční harmonogram výstavby

montáž nových výtahů a dveří

22 500 Kč 1 000 000 Kč

odstranění staveniště

demontáž stávajících výtahů včetně dveří a související  práce

výroba a dodávka nových  výtahů včetně dveří

opláštění výtahu včetně schodišťového zábradlí 

stavební přípomoce (bourací práce, zazdívání, kotvení prvky, omítky, 

výmalba včetně souvisejících prací

elektroinstalace (přívodní kabel včetně napojení v rozvaděči)
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POPIS PRÁCE

Název akce: Akce: „Výměna osobních výtahů v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa  - II. etapa“

v Duchcově  dne 24.05.2021

…......................................................................................

razítko a podpis zhotovitele

Plnění díla - část A - projektová a inženýrská činnost

Finanční harmonogram

likvidace odpadu

150 000 Kč1 140 000 Kč 150 000 Kč

Plnění díla - část A - realizační činnost - 1.fáze

1.1. zaměření stávajícího stavu 

1.9. zpracování položkového rozpočtu

1.6. inženýrská čínnost - zabezpečení stanovisek k PD

/

Plnění díla - část A - realizační činnost - 2.fáze

opláštění výtahu včetně schodišťového zábradlí 

elektroinstalace (přívodní kabel včetně napojení v rozvaděči)

likvidace odpadu

1.3. zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby

1.4. zpracování podrobného harmonogramu - detailní rozpis

1.5. návrh zpracování provozního řádu

1.8. podklady potřebné k součinnosti koordinárota BOZP

1.2. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby

demontáž stávajících výtahů včetně dveří a související  práce

výroba a dodávka nových  výtahů včetně dveří

montáž nových výtahů a dveří

stavební přípomoce (bourací práce, zazdívání, kotvení prvky, omítky, 

výmalba včetně souvisejících prací


