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DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Protivín ON – oprava výpravní budovy“ 
 

Evidenční číslo RVZ: 65420163 

 

číslo smlouvy objednatele: E654-S-2551/2020 

číslo jednací dodatku č. 1: 10806/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

   na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

Bankovní spojení:   XXX 

číslo účtu:  XXX 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

 (dále jen Objednatel) 

a 

S u b t e r r a a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň  

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1383  

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX  

zastoupena: XXX, ředitelem divize 2, na základě plné moci  

Korespondenční adresa:  

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň  

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
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Preambule 

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.  

I.  

Předmět dodatku 

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na 

ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 

2020, č. smlouvy objednatele: E654-S-2551/2020; (dále jen smlouva), na úpravě a 

doplnění uvedené smlouvy, takto: 

 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

ruší se stávající text odst. 3.2 smlouvy ve znění: 

3.2  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  15 945 000,- Kč 

slovy: patnáct milionů devět set čtyřicet pět tisíc korun českých 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

     a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

3.2  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  16 469 659,25 Kč 

slovy: šestnáct milionů čtyři sta šedesát devět tisíc šest set padesát devět korun 

českých dvacet pět haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

ruší se stávající text odst. 3.6 smlouvy ve znění: 

3.6  Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací 

(dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními 

termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

 

Zahájení stavebních prací: 01.07.2020 nebo nabytím účinnosti smlouvy 

zveřejněním v registru smluv (předáním Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b 

Smlouvy) 

 

Ukončení stavebních prací: 31.05.2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 

dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část 

Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 
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a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

3.6  Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací 

(dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními 

termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

 

Zahájení stavebních prací: 01.07.2020 nebo nabytím účinnosti smlouvy 

zveřejněním v registru smluv (předáním Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b 

Smlouvy) 

 

Ukončení stavebních prací: 21.06.2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 

dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část 

Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 

 

 

 

II.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední 

Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy 

č. 4 a 5 smlouvy v návaznosti na tento Dodatek.   

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Změnový list, včetně přílohy 

 Příloha č. 5 – Harmonogram 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

   

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
Správa železnic, státní organizace 

 XXX 
ředitel Divize 2 
S u b t e r r a  a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Změnový list 

Změnový list schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v 

souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto 

dodatku v podobě samostatné digitální komponenty. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 
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