
Příloha č. 5 Výzvy: Harmonogram plnění veřejné zakázky

č. Aktivita 

Závazný termín 

(termín splnění)
Termín ukončení 

aktivity

1 Zaslání (doručení) výzvy osloveným Dodavatelům 01.03.2021

2

Termín na doručení dotazů oslovených dodavatelů  k  obsahu Výzvy k účasti ve výběrové řízení a k podání 

předběžné nabídky 10.03.2021

3

Rozeslání odpovědí dotazy oslovených dodavatelů  k  obsahu Výzvy k účasti ve výběrové řízení a k podání 

předběžné nabídky 16.03.2021

4 Termín na odevzdání Předběžných nabídek  (1.kolo výběrového řízení) 31.03.2021

5 Prezentace nabídek oslovenými dodavateli 07.04.2021

6 Odeslání Výzvy k podání Nabídky dodavatelům, kteří splnili kvalifikační předpoklady na 2. kolo 12.04.2021

7 Termín odevzdání Nabídek (2.kolo výběrového řízení) 19.04.2021

8 Finální jednání hodnotící komise: Rozhodnutí o vítězném dodavateli a Výzva k uzavření smlouvy 26.04.2021

9 Termín předpokládaného uzavření smlouvy 30.04.2021

10

Kick-off schůzka s Dodavatelem po uzavření Smlouvy: zahájení Implementační fáze plnění veřejné 

zakázky, zahájení procesu sestavení Realizačního harmonogramu plnění veřejné zakázky (smlouvy) 03.05.2021 17.05.2021

11 Dokončení a akceptace Realizačního harmonogramu plnění veřejné zakázky 17.05.2021

12 Poskytnutí součinnosti ČSOB  Dodavateli pro akceptaci Platebních karet 21.05.2021

13

Poskytnutí 2ks SIM karet pro 2 ks testovacích Odbavovací zařízení Dodavateli, které budou předány 

Objednateli do testování a akcpeptačního řízení včetně certifikace KORID pro IDS IDOL 01.07.2021

14

Aktivace služby akceptace platebních karet pro 2 ks testovacích Odbavovacích zařízení  provedená 

Zadavatelem 01.07.2021

15

Dodávka  1 ks testovacího OZ pro akceptační testování Zadavatele (testovací prostředí ČSAD Liberec a  

pozdější instalace do pilotního Vozidla ČSAD Liberec)  a 1 ks testovacího OZ pro certifikace v IDS IDOL 

provedenou KORID 20.07.2021

16 Zahájení certifikačního řízení (procedury) pro IDS IDOL (zajišťuje KORID) 21.07.2021 31.08.2021

17

Dokončení certifikačního řízení (procedury) pro IDS IDOL (zajišťuje KORID) a předložení dokladu o 

provedené  certifikaci Zadavateli 31.08.2021



18

Systém Backoffice instalován a  zprovozněn na HW prostředcích Zadavatele a je dostupný všem 

Uživatelům, kteří jej budou užívat v souladu se Smlouvou 01.09.2021

19 Zahájení přípravy pro Prvotní instalaci OZ do Vozidel  a  pro ověřovací provoz 15.09.2021

20 Poskytnutí zbylých (93 ks) SIM karet pro  Odbavovací zařízení  Objednatelem Dodavateli  20.09.2021

21

Aktivace služby akceptace platebních karet pro všechna dodaná Odbavovací zařízení provedená 

Zadavatelem 30.09.2021

22 Zahájení Prvotní instalace Odbavovacích zařízení do Vozidel 01.10.2021 01.11.2021

23

Zahájení Ověřovacího provozu 1 ks testovacího Odbavovacího zařízení na lince Zadavatele v oblasti 

SEVER (Liberecko)   a průběžné odstraňování problémů,nedostatků a chyb zjištěných v Ověřovacím 

provozu 01.10.2021 30.11.2021

24

Proškolení pracovníků Zadavatele pro odbornou instalaci, inicializaci, odinstalaci a Běžnou údržbu OZ 

na Vozidlech 11.10.2021

25 Dokončení Prvotní instalace Odbavovacích zařízení do Vozidel 01.11.2021

26 Zahájení školení pracovníků Zadavatele pro obsluhu OZ a pro obsluhu Systému Backoffice 02.11.2021 12.11.2021

27 Ukončení školení pracovníků Zadavatele pro obsluhu OZ a pro obsluhu Systému Backoffice 12.11.2021

28

Dokončení ověřovacího provozu 1 ks testovacího Odbavovacího zařízení na lince Zadavatele v oblasti 

SEVER (Liberecko)   a průběžné odstraňování problémů,nedostatků a chyb zjištěných v Ověřovacím 

provozu 30.11.2021

29

Plánované ukončení Akceptačního řízení a  plánovaný den Uvedení Odbavovacího systému do 

ostrého provozu (začátek provozní fáze plnění veřejné zakázky) 12.12.2021

30 Plánované ukončení  první 60 měsíců provozní fáze plnění veřejné zakázky 11.12.2026

31 Plánované ukončení  120 měsíců provozní fáze plnění veřejné zakázky 11.12.2031


