HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

Prodlouzeni podchodu v zst Benesov

2021

epfetrzita vyluka od 02.08.2021 - 18.10.202

28t 20t 30t 31t 32t 33t 34t 35t 36t 37t 38t 30t

Pripravné prace ( zafizenf stavenité, vytyCeni sitf, pfeloZky siti a
[vodovodu)

Stavebni postup €.1 (demontaZe, injektaZe, vystavba podchodu I.
etapa, vystavba asti vytahové 8achty, Zelezni¢ni spodek, Zelezniéni
svriek)

Stavebni postup €.2 (schodisté podchodu, dokonéeni vytahové
Sachty, zpétny zasyp + odvodnéni, Upravy povrchi, technologie
vytah, elektro rozvody, zastieseni, betonaZe, orientagni systém)

Dokonéovaci prace (odstranéni zafizenf stavenistg, uklid a Uprava
ploch)




Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 1543052

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID puvodni komponenty: 36999f5¢c-0d9e-4511-9b2b-5f7388103ca9

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJICOVA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 03.06.2021 12:37:00
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