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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. V/1002/2021/DC 
 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 

zákoník“), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace      

sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, 

IČ: 00080837, 

DIČ: CZ 00080837     

zastoupená Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem 

jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Silverton s.r.o. 

Sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 

IČ: 24283410 

DIČ: CZ24283410 

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(zhotovitel a objednatel společně jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany se ve smyslu čl. IX. odst. 1 smlouvy o dílo na provádění stavby „ 

 

“ dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“). 

 

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 realizace opravy obrusné vrstvy silnice II/263 v km24,430 

– 24,830 až v 2.polovině června 2021 a tím vyvolané posunutí termínu realizace protismykové 

úpravy …. 

 

 

 

1. Článek III odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: 

1. „Termín zahájení díla: od 15.07.2021 

 

2. „Termín dokončení díla: do 31.08.2021 

   V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem č. 1 zůstává smlouva o dílo beze změn. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou. 
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4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb. 

 

 

 

V Dubí dne . . . . . . . .     V Praze dne . . . . . . . . 

 

 za objednatele:          za zhotovitele:     

 

 

 

 

 

_______________________________     ______________________________ 

      Ing. Libor Tačner                                                  

 ředitel                                                                       

 

 

 

 

       ______________________________ 




