
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNÍC VYSOČINY příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem:

[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 112/KSÚSV/12
„ Vypracování projektových dokumentací oprav silnic"
Část XIII - 111/35429 Pavlov průtah
[bookmark: bookmark1]I. Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
xxxxxxxxxxxxxxeditelem organizace
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
Kraj Vysočina
Zhotovitel:
Ing. Hynek Seiner
se sídlem: zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon
(dále jen zhotovitel)
Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice
Ing. Hynek Seiner
Komerční banka Pardubice a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
74569104
CZ7811053305
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.l k uzavřené smlouvě o dílo (č. objednatele 112/KSÚSV/12, ze dne 12. 12. 2012). Tímto Dodatkem č.l se mění rozsah předmětu plnění smlouvy podle smlouvy o dílo na základě zpracováné projektové dokumentace v souladu s vyhl. č. 104/1997 Sb. ve znění vyhl. č. 26/2014 Sb., bez nutnosti vypracování soupisu prací, kontrolního rozpočtu pro potřeby objednatele, bez zajištění inženýrské činnosti k získání SP a bez zaplacení správního poplatku. Tyto práce a činnosti si po dohodě smluvních stran zajistí objednatel v rámci urychlení a dokončení přípravy stavby průtahu pro rok 2017. Tím dochází k úpravě položky č. 8 a č. 9 v Příloze č.l „Technické podmínky" a v Příloze č.2 „Kalkulace projekčních prací". Upravuje se předmět plnění díla, a následně i cena díla. Ujednání smlouvy a přílohy se mění následovně :
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[bookmark: bookmark2]Článek 2
Předmět smlouvy
V Příloze č.l „Technické podmínky a v Příloze č.2 „Kalkulace projekčních prací" se mění a upravuje:
Položka č. 8 - Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele
Položka č. 9 - Podání žádosti o stavební povolení, aktualizace vyjádření správců inž. sítí a
DOSS
[bookmark: bookmark3]Článek 3 Cena díla
Odstavec 4.1 Celkový finanční objem díla podle čl. 2 této smlouvy o dílo se mění a upravuje - podle nové kalkulace projekčních prací v Příloze Dodatku č. 1 - takto :
Původní cena díla bez DPH
Změna dle Dodatku č.l
[bookmark: bookmark4]Celková cena díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
DPH (21%)
[bookmark: bookmark5]Celková cena díla ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
100 000,- Kč - 10 000,-Kč 90 000,- Kč 18 900,- Kč 108 900,- Kč
V smlouvě o dílo se mění původní Příloha č.l a původní Příloha č.2. Ostatní ustanovení čl. 4 dle SOD se nemění.
[bookmark: bookmark6]Článek 4
Sankce podle smlouvy za pozdní plnění bude započtena, v souladu sčl. 7 původní SOD, při
fakturaci díla.
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark7]Článek 5
5.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.2 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou opravené přílohy:
· Č.l Technické podmínky
· Č. Kalkulace projekčních prací
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5.3 Tento Dodatek č. 1, včetně příloh, je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.
	5.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve zhotovitel 2 vyhotovení.
	4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení


	V Pardubicích, dne: 20.8.2016
	V Jihlavě, dne: 2 5 -08- 2016
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