Dodatek č. 1
SM/0125/2021
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

Pozemní stavby Telč s.r.o.
zastoupen:

Zdeňkem Křížem, jednatelem společnosti
sídlo:

Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 

IČ:


04802098
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91975
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Zdeněk Kříž
ve věcech technických:


Ing. Jaromír Žákovský
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Jaromír Žákovský
stavbyvedoucí:



Ivo Toman, ČKAIT: 1000961


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM/0125/2021 v platném znění uzavřené dne 02.03.2021 takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 

Článek V. – Doba plnění – z důvodů uvedených v žádosti Dodavatele ze dne 10.05.2021 se termín plnění pro zahájení a dokončení prací tímto Dodatkem č. 1 posunuje o 16 kalendářních dní vpřed.
Po provedené změně bude článek V. Doba plnění znít v plném znění takto:   
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

06. 04. 2021
Dokončení prací: 
15. 06. 2021 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 je žádost Dodavatele stavby ze dne 10.05.2021.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 366/16R/2021 dne 17.05.2021.
V Telči dne 28. 5. 2021


V Jindřichově Hradci dne 21. 5. 2021
................................................................

................................................................

za zhotovitele:




       za objednatele:

Zdeněk Kříž, jednatel společnosti

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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