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PO 533/2021 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 5. 2021 

(dále jen „dodatek“) 

I. 
Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol Zastoupený: 
Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem Z
Zástupce ve věcech technických: xxxx
                                                           xxxxx
bank. spojení: xxxx. 
č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
 60460709 
CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

1.2 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupený: Ing. Petr Hývnar, na základě plné moci 
zástupce ve věcech technických: xxxxx
bank. spojení: xxxx 

25021915 
č. ú.:  xxxx
IČO: 
DIČ: CZ25021915 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění: 

II. 
Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2021 Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD“ (dále také 
jen „Dílo“).  

2.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem ke zkrácení termínu 
realizace předmětu Smlouvy z důvodů uvedených v Technickém listu změny č. 1, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
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III. 
Předmět dodatku 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla dle čl. II., odst. 1) Smlouvy bude zkrácen, a to 
o 89 dnů. Dílo tedy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 651 dnů ode dne předání
staveniště.

3.2. V souvislosti s výše uvedeným zkrácením termínu provedení Díla se smluvní strany dohodly na 
úpravě časového harmonogramu postupu provedení Díla, který je přílohou č. 2 Smlouvy tak, že 
původní časový harmonogram je zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu 
provedení Díla uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku. 

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a 
povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení. 

4.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s 
uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše 
citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu 
kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.  

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
a) příloha č. 1 – Technický list změny č. 1
b) příloha č. 2 – Časový harmonogram.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti 
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 
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V Praze dne V Praze dne 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze Metrostav DIZ s.r.o. 

………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor Ing. Petr Hývnar, na základě plné moci 



- -

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 1 
Datum předložení TLZ: 17. 5.2021 

I Smlouva o dílo (SoD) č.: 
Ze dne: 114 s. 2021 

Projekt registrační číslo: 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD 
Objekt: Budova FLD č.p. 1176 

I Název změny: I Změna harmonogramu 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Projektant a zadavatel, tj. FLD ČZU v Praze předpokládali, že realizace akce Rekonstrukce a dostavba 
staré budovy FLD bude probíhat ve třech etapách, a to postupně s minimálním překryvem o letních 
prázdninách. 

S ohledem na současnou situaci způsobenou onemocněním Covid-19, kdy většina výuky je i nadále 
distanční, zaměstnanci využívají možnosti home office a došlo k posílení prostředků pro on -line výuku i 
komunikaci v rámci pracovišť, se jeví jako vhodné spojit 1. etapu (dostavbu} a 2. etapu (rekonstrukce 
severního křídla budovy FLD} do jedné etapy. 

Kromě skutečnosti, že FLD ČZU v Praze je provozně na sloučení s ohledem na covid připravena, tak 
sloučením dojde nejen ke zkrácení doby realizace, ale také 1. etapa nebude již na kritické cestě 
realizace projektu. 

Z tohoto důvodu navrhuje FLD ČZU v Praze změnu harmonogramu, které nemá vliv na cenu. 
Příloze předkládáme nový harmonogram. 

Popis změny: 

Změna harmonogramu realizace stavebních prací bez vlivu na cenu díla. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Souhlasí. 



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Bez změn v projektové dokumentaci. 

Přílohy: 

Novy harmonogram stavebních prací. 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
s dopadem: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení Datum 

Ing. Martin Prajer, 
Ph.D. ;f.t/.fli!� 

Ing. Miloslava 
Jungmannová 

Ing. Zdeněk Frelich ff /rjl_o21

Ing. Vladimír Čapka 

Ing. Václav Petrášek ri c- n ·1 -+-. J. v1

zkrácení o 89 dnů 
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