
Harmonogram prací Oprava nástupišť v obvodu OŘ Olomouc
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Před výlukou koleje budou provedeny všechny práce, které nemají vliv na  provoz a bezpečnost cestujících.
Bude provedena úprava kabelu ČD-Telematika. Budou provedeny přípravné práce na úpravě  přípojky NN a osvětlení nástupišť.

Orientační sytém
Přístřešek

Zpevnění svahů

Dokončovací práce

Pokladka obrub a dlažby, přístupové chodníky
Čištění štěrkového lože
Směrová a výšková úprava koleje
Svařování kolejnic + bezstyková kolej
Přípojka NN- úprava 
Osvětlení nástupiště

Orientační sytém

Směrová a výšková úprava koleje

Zřízení podkladních vrstev nástupištní hrany
Sanace podloží nástupiště
Zřízení konstrukce nástupiště

Oprava zastávky Nové Sady

Demontáž stávajícího nástupiště 

Přístřešek
Dokončovací práce

Svařování kolejnic + bezstyková kolej
Přípojka NN- úprava 
Osvětlení nástupiště

Oprava zastávky Nemilany

Demontáž stávajícího nástupiště 
Zřízení podkladních vrstev nástupištní hrany

Zřízení konstrukce nástupiště

Čištění štěrkového lože

Sanace podloží nástupiště

Zpevnění svahů
Pokladka obrub a dlažby, přístupové chodníky
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