
Harmonogram stavby:       OSTRAVA-PORUBA - Rekonstrukce sportovního areálu Poruba - I. etapa

Zhotovitel : 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

OSTRAVA-PORUBA - Rekonstrukce sportovního areálu Poruba - I. etapa30 367 794

VON - Vedlejší a ostVON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 463 197

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 463 197

1 - Příprava území1 - Příprava území 4 170 248

SO 01 Kácení zeleně, sadové úpravy, zatravnění 2 937 167

SO 02 Terénní úpravy, demontáž oplocení 1 233 081

2 - Pozemní stavební2 - Pozemní stavební objekty 20 049 659

SO 03 Stavební úpravy tribuny 3 176 180

SO 04 Hřiště _ umělý povrch 15 371 360

SO 05 Oplocení fotbalového hřiště 1 502 119

3 - Technická infras3 - Technická infrastruktura_přípojky a přeložky5 288 712

SO 06 Přípojka vody 80 207

SO 07.1 Dešťová kanalizace 746 959

SO 07.2 Pažící konstrukce 2 171 760

SO 08 Areálové osvětlení 1 826 141

SO 09.2 Připojení NN pro venk. osvětlení sportoviště 152 508

SO 10 Kamerový systém 311 136

4 - Dopravní infrast4 - Dopravní infrastruktura_komunikace a chodníky395 979

SO 11 Areálové komunikace 395 979

Cena za měsíc

Cena (Kč)Číslo Název

2 021

4. měsíc

4 659 856

5. měsíc

5 183 562

6. měsíc

2 277 646

1. měsíc

6 569 673

2. měsíc

6 276 870

3. měsíc

5 400 187
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