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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0141/20 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:  

SILNICE II/428, III/43346: MORKOVICE, KŘIŽOVATKA 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Linio Plan, s.r.o.    

Sídlo:      Sochorova 23, 616 00 Brno    

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650  

IČO:      27738809     

DIČ:      CZ27738809        

Zastoupen:     xxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx  

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 

Článek I.  

Úvodní ujednání, účel dodatku 

 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09. 03. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0141/20 na zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů 

plnění Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny 

termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem jsou průtahy během zajišťování podkladů ke stavebnímu řízení a během 

samotného stavebního řízení – zahlcení příslušného stavebního úřadu. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na 

příslušný stavební úřad počátkem března 2021, do dnešního dne nebylo ani po mnoha urgencích stavební řízení zahájeno. 

V závislosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-COV-2 lze 

předpokládat také zdržení v nabytí právní moci stavebního povolení a předání projektové dokumentace potvrzené příslušným 

stavebním úřadem. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy. 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ Smlouvy, odst. 4.2, 4.3  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem, který zní: 
 

 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP 

(ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 26.11.2021.  

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 26.11.2021. 

 

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho 

zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové 

zveřejnění je povinen zajistit objednatel. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany 

považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně 

prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy. 

 

Ve Zlíně, dne: 6.5.2021 V Brně, dne: 8.5.2021 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

 


