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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  OBCHODNÍ AKADEMIE HOLEŠOVICE 
 se sídlem:  Jablonského 3, 170 00 Praha 7 
 zastoupená:  Mgr. Milenou Remešovou, ředitelkou školy 
 IČ:   61386626 
 DIČ:   CZ61386626 
 bankovní spojení: KB a.s. 
 č. účtu:  107-380160267 / 0100 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel:  Globstav s.r.o. 
 se sídlem:  Bubenečská 28, 160 00 Praha 6 
 zastoupená:  Michal Bareš, Ing. Zdeněk Fulín, jednatelé 
 IČ:   26186896 
 DIČ:   CZ26186896 
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 č. účtu:  169646309/0800 

zapsán v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C,vložka 78031 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. za objednatele: 
  ve věcech smluvních:  Mgr. Milena Remešová, ředitelka školy 

                   ve věcech technických:  Mgr. Pavel Bureš 

při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve 
stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje 
objednatele TDI a Mgr. Pavel Bureš. 

1.3.2. Za zhotovitele: 
 ve věcech smluvních: Michal Bareš, jednatel 

ve věcech technických: Jiří Sklenář 
 

1.3.3. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, 
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 
o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Jiří Sklenář. 

 
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení 
smlouvy. Ustanovení v tomto dodatku neuvedená zůstávají beze změny. 

 
 

III. Předmět díla 
 

 
3.2.  Součástí díla jsou neprovedené práce obsažené v původní smlouvě a odečtené v dodatku č.1. 

Tyto práce nebylo možné realizovat v původním termínu vzhledem k poškození střešního 
pláště a zatékání do podhledu. V současné době byla provedena rekonstrukce střechy a je 
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tedy možné práce dokončit. Vzhledem k hygienickým opatřením budou práce realizovány 
v době hlavních prázdnin, kdy je v budově obsazenost minimální. 

V. Doba plnění 
 

5.1.2. Předání díla do 20.8.2021. 
 
 

VII. Cenová ujednání 
 
7.1. Celková cena dodatku za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve 

smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních 
stran a činí: 
 
Celková cena bez DPH:      145 835,00 Kč 
DPH:           30 625,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH:      176 460,00 Kč 
 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.12. Soupis příloh: 
 

č.1 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem 

č.2 - Změnový list ze dne 27.8.2019 
  
 
 
   V Praze dne: 1.6.2021 

 
 
 
 
 
……………………….               ...….…………………. 
za objednatele:                                             za zhotovitele:                                        


