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SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ 
 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 
sídlo  U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín 
zastoupená:  PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy 
IČ:  00848077 
DIČ:   CZ00848077 
(dále jen „objednatel“)  

a  

VAE THERM, spol. s r.o. 
sídlo   Kulturní 1785, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
zastoupená:  Ing. Josef Bukovjan, jednatel 
IČ  61973815 
DIČ    CZ61973815 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
 

I. 
Popis skutkového stavu 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.8.2020 dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. D_65/2019 uzavřené 

dne 25.6.2020 (dále jen „dodatek smlouvy“), jejímž předmětem bylo odstranění havarijního 
stavu kotelny. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele díla. 

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy 
uvedené v ustanovení odst. 1 tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu i její 
dodatky zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 
k uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy o dílo uvedeného v odst. 1 tohoto článku v Registru 
smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného 
dodatku smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti 
uzavřeného dodatku smlouvy a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, 
a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku smlouvy v Registru 
smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

 
II. 

Práva a závazky smluvních stran 
 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv 
a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem 
původně sjednaného dodatku smlouvy, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.  
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2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 
sjednaného dodatku smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se 
vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně 
nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění z předmětné smlouvy a jejího dodatku byla 
splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS 
smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně 
k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu 
s ustanovením § 5 ZRS. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý 

s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 
 

 

V Novém Jičíně dne  V Rožnově pod Radhoštěm dne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Střední škola technická a zemědělská, 
Nový Jičín, příspěvková organizace, 
objednatel 

VAE THERM spol. s r.o., zhotovitel 

  
 

       
 
 
 

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 smlouvy D_65/2019 uzavřené dne 25.6.2020 

 



SMLOUVA O DÍLO 

DODATEK č. 1 

 

I. 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel 

Název: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, 
příspěvková organizace 

Sídlo: U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín 

Zástupce ve věcech smluvních 
(jméno, funkce, tel.): 

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy, 

tel. 731 446 916 

IČ/DIČ:  00848077 / CZ00848077 (plátce DPH) 

Bankovní spojení, číslo účtu: 16539801/0100, KB a.s., Nový Jičín 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických a realizace 
stavby (jméno, funkce, tel., 
mail): 

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy, tel. 
556 706 302, 731 446 916, kusy@tznj.cz 

 (dále také jen objednatel) 

 

2. Obchodní firma 

Název: VAE THERM, spol. s r.o. 

Sídlo: Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka 

7308 

 

Zástupce ve věcech smluvních 
(jméno, funkce, tel.): 

Ing. Josef Bukovjan, jednatel, 602 529 744 

IČ/DIČ:  61973815 / CZ61973815 

Bankovní spojení, číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. 
2110043780/2700 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech realizace 
stavby(jméno, funkce, tel., 
mail): 

Ing. Libor Matúš, jednatel, 602 773 060, 
matus@vaetherm.cz 

(dále také jen zhotovitel) 

 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2020 
stavby „Odstranění havarijního stavu kotelny“ a to: 
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Mění se a doplňuje:  

V. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH dle SOD    1 248 245,- Kč  

Cena za vícepráce a méněpráce      -   13 060,- Kč 

Cena bez DPH celkem    1 235 185,- Kč 

Rozpočet za vícepráce a méněpráce je nedílnou přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 
smlouvy o dílo. 

XVII. 

Závěrečná ujednání 

7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 3: Rozpočet víceprací a méněprací 
 

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se nemění. 

 

V Novém Jičíně dne 18.8.2020   V Rožnově pod Radhoštěm dne 18.8.2020 

 

……………………………………….   ……………………………………                                                                  
objednatel      zhotovitel 

 

 



Odstranění havarijního stavu kotelny

Šenovská, Nový Jičín

Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín, příspěvková organizace,

U JEZU 14, NOVÝ JIČÍN

A B C
HSV Dodávky

Montáž
PSV Dodávky -26 470,00

Montáž 13 410,10

"M" Dodávky
Montáž

-13 060,00

-13 060,00

-13 060,00 -2 743,00 -15 803,00

celkem -15 803,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21%

Ostatní
NUS z rozpočtu

Celkem včetně DPH
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
Ostatní materiál

Základ 0%

Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek:

Práce přesčas

Datum:

Začátek výstavby:

JKSO: Zpracoval: Ondřej Jurásek, 603 707757

Konec výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: IČ/DIČ:

IČ/DIČ:Lokalita: Zhotovitel: výběrové řízení

Projektant: Ondřej Jurásek, 603 707757 IČ/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis
Náklady (Kč) - 

dodávka
Náklady (Kč) - 

Montáž
Náklady (Kč) - 

celkem

Celková 
hmotnost (t)

200 Stavební práce, -41 629 -3 759 -45 388

400 Kotelny, Strojovny 11 890 4 694 16 584

600 Vnitřní plynovod 511 -1 265 -754

300  ZTI (Kanal, Voda) 1 147 1 147

700 Strojovny, armatury - sekundární okruh 2 758 -7 2 751

900 Zkoušky, Revize, Uvedení do provozu 12 600 12 600

Náklady (Kč) - 
dodávka

Náklady (Kč) - 
Montáž

Náklady (Kč) - 
celkem

Celkem: bez DPH -26 470 13 410 -13 060
DPH 21% -5 559 2 816 -2 743

Celkem: s DPH -32 029 16 226 -15 802

 U Jezu 7, Žilina, 74101 Nový Jičín 

Zpracoval: Zpracováno dne:

Lokalita: k.u. Šenov u Nového Jičína, parc.č.691/3, č.p.574, ul. Šenovská Zhotovitel:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby: Projektant: Ondřej Jurásek, 603 707757

Odstranění havarijního stavu kotelny

ŠENOVSKÁ, NOVÝ JIČÍN

Objednatel:
Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín, příspěvková organizace,



      

Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množst. Dodávka Montáž Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

200 Stavební práce, -41 629,00 -3 758,90 -45 387,90

Stavební práce
18 Vybourání stávající vpusti ks -1,00 300,00 -300,00 -300,00

19

20 Rozšíření soklu  (zakrytí nové kanalizace) m -2,65 330,00 -874,50 -874,50

21 Dlažba sokl plocha m2 -1,20 927,00 -1 112,40 -1 112,40

22 Dlažba sokl bok m -10,00 167,00 -1 670,00 -1 670,00

23 VPUST -1,00 1 270,00 -1 270,00 -1 270,00

podlahová vpust kotelna, se suchou zápach uzáv.

Zapravení dveří

24 DVERE 90/197 cm kpl -1,00 17 725,00 3 600,00 -17 725,00 -3 600,00 -21 325,00

exterierové dveře do KOTELNY 1.0x2.1m

Úprava exteriérových dveří stávajícíci
nátěr 2x, oplechování, samozavírač kpl 1,00 2 120,00 3 890,00 2 120,00 3 890,00 6 010,00

25 DVERE kpl -1,00 17 725,00 3 600,00 -17 725,00 -3 600,00 -21 325,00

interiérové dveře protipožární
Ocelové dveře protipožární H8-5 RAL 9002 - včetně zárubně a 
kování: EI,EW-30-DP1
ocelové dveře, včetně samozavírače, zámků
včetně zárubní

26 VZT délka cca  8.3 m, 1x koleno 90° kpl -1,00 8 822,00 2 600,00 -8 822,00 -2 600,00 -11 422,00

příivod vuduchu DN125 (kovové potrubí)

Náklady (Kč) Hmotnost (t)Jednot.cena (Kč)

Lokalita: Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne:

Začátek výstavby:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Stavební rozpočet
Název stavby:

Projektant:

Objednatel:

Odstranění havarijního stavu kotelny

Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín, příspěvková organizace,

Druh stavby:

 U Jezu 7, Žilina, 74101 Nový Jičín 



      

Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množst. Dodávka Montáž Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Náklady (Kč) Hmotnost (t)Jednot.cena (Kč)

Lokalita: Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne:

Začátek výstavby:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Stavební rozpočet
Název stavby:

Projektant:

Objednatel:

Odstranění havarijního stavu kotelny

Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín, příspěvková organizace,

Druh stavby:

 U Jezu 7, Žilina, 74101 Nový Jičín 

ventilátor II. stupňový  300m3/h,  250 Pa
I.st min 260 m3/h,  II.st min 660 m3/h

protideštová mřížka
interiérová mřížka

27 VZT + přívod vzduchu pro kotle - vrtání děr D275 tl. 80cm kpl 2,00 3 389,00 6 778,00 6 778,00

VZT protideštová mřížka 300x300 u stávajícího potrubí kus 1,00 523,00 150,00 523,00 150,00 673,00

VZT nátěr stávajícího potrubí 300x300 5m kpl 1,00 450,00 450,00 450,00

300  ZTI (Kanal, Voda) 1 147,00 1 147,00

Úpravy kanalizace 
Vpust kondenzat, PV

32 Vsazení odbočky do stáv. potrubí DN100, PVC soubor -1,00 605,00 -605,00 -605,00

33 Kanalizační potrubí DN100, HT m -1,00 832,00 -832,00 -832,00

34 Kanalizační potrubí DN70, HT m -10,00 341,00 -3 410,00 -3 410,00

35 Kanalizační potrubí DN50, HT m -8,00 260,00 -2 080,00 -2 080,00

Kanalizační potrubí DN40, HT m 8,00 190,00 1 520,00 1 520,00

36 Podlahová vpust  DN70/50 ks -2,00 1 388,00 -2 776,00 -2 776,00

se suchou zápachovou uzávěrkou

Potrubí PPR D20 vč. Izolace - SV dopouštění + ZKK m 15,00 322,00 4 830,00 4 830,00

Potrubí PPR D32 vč. Izolace - bojler m 4,00 447,00 1 788,00 1 788,00

Potrubí PPR D40 vč. Izolace - bojler m 6,00 592,00 3 552,00 3 552,00

41 Ochrana  1 kotlepotrubí v podlaze m -7,00 120,00 -840,00 -840,00

mirelon tl. 12mm

400 11 890,00 4 694,00 16 584,00

Čerpadlo cirkulační Grundfos UPS 25/60 N - bojler kus 1,00 8 740,00 1 394,00 8 740,00 1 394,00 10 134,00

Kotelny, Strojovny



      

Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množst. Dodávka Montáž Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Náklady (Kč) Hmotnost (t)Jednot.cena (Kč)

Lokalita: Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne:

Začátek výstavby:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Stavební rozpočet
Název stavby:

Projektant:

Objednatel:

Odstranění havarijního stavu kotelny

Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín, příspěvková organizace,

Druh stavby:

 U Jezu 7, Žilina, 74101 Nový Jičín 

Úprava stávajícího potrubí a armatury pro napojení solárního 
ohřevu pro zásobník TUV

kpl 1,00 3 150,00 3 300,00 3 150,00 3 300,00 6 450,00

600 511,00 -1 265,00 -754,00

94 Ocelové potrubí pro rozvod plynu DN65 m -15,00 713,00 -10 695,00 -10 695,00

Ocelové potrubí pro rozvod plynu DN100 m 6,00 862,00 5 172,00 5 172,00

Redukce 100/65 kus 2,00 1 300,00 2 600,00 2 600,00

Redukce 65/40 kus 2,00 751,00 1 502,00 1 502,00

Uzavírací kulový kohout zemní plyn KK DN 40 kus 1,00 511,00 156,00 511,00 156,00 667,00

700 2 758,00 -7,00 2 751,00

122 Elektronické  čerpadlo ks -2,00 11 148,00 1 394,00 -22 296,00 -2 788,00 -25 084,00

Q 2400, 4,5 m

Elektronické  čerpadlo MAGNA 3 32-80 ks 2,00 14 527,00 1 481,00 29 054,00 2 962,00 32 016,00

141 Trojcestný ventil včetně pohonu ks -1,00 4 000,00 181,00 -4 000,00 -181,00 -4 181,00

900 Zkoušky, Revize, Uvedení do provozu 12 600,00 12 600,00

Revizní kniha kotlů soubor 3,00 4 200,00 12 600,00 12 600,00

Strojovny, armatury - sekundární okruh

Vnitřní plynovod
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