Dodatek č. 9 k SOD 630/2018

Dodatek č. 9
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	
č. smlouvy objednatele:	630/2018

Název díla: 
Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) – rekonstrukce – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	

technický dozor investora:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo:	Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901

zástupce zhotovitele:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zápis v obchodním rejstříku:	
zápis v živnostenském rejstříku:	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
	


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: neobdržení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných k řádnému dokončení díla (Dočasné odnětí lesních pozemků).
  
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 
Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								 		do 31.05.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:             1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								 		do 30.06.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:    1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)	

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 9

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.



1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
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