Dodatek č. 1 k SOD OISM 147/2020
Číslo smlouvy objednatele: OISM 0147/20
Číslo smlouvy zhotovitele: PC 0220

	Dodatek č. 1 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]k SOD č. OISM 147/2020
na zhotovení „Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k přípravě pozemků v lokalitě Jihozápad v Moravské Třebové“ dále DÚR
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 




[bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Město Moravská Třebová
Sídlo	:	nám. T. G. Masaryka  32/29, 571 01 Moravská Třebová
zastoupení	:	Ing. Miloš Mička, starosta města
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických	:	xxxxx
IČO	:	002 77 037
DIČ	:	CZ00277037
Bankovní ústav	:	xxxxx 
Číslo účtu	:	xxxxx 
Tel.	:	xxxxx
E-mail	:	xxxxx


Zhotovitel	:	APOLO CZ s.r.o.
Sídlo	:	Tyršova 155, 572 01 Polička
Zastoupená	:	Ing. Martin Kozáček, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	16. května 2006, spisová zn. C 22268 vedená u Krajského                                                 soudu v Hradci Králové
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních 	:	Ing. Martin Kozáček
b) ve věcech technických	:	xxxxx.
IČO	:	274 92 851
DIČ	:	CZ27492851
[bookmark: _GoBack]Bankovní ústav	:	xxxxx.
Číslo účtu	:	xxxxx
Tel. / Fax	:	xxxxx
E-mail	:	xxxxx


Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 147/2020 ze dne 04. 09. 2020 (dále jen „dodatek“)


1. Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně formy odevzdání DÚR, a to tak, že odst. 2.1. smlouvy nově zní:

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí včetně výkonu související inženýrské činnosti ve dvou etapách, a to takto:

a) I. etapa: PD pro územní řízení v rozsahu podkladu pro zpracování dokumentace EIA, tj. území pro bytové domy, řadové RD a samostatné RD, vše v ulicích 1., 4., 6., 7. a 8.
b) II. etapa: PD pro územní řízení v rozsahu zbývajícím dle Studie APOLO CZ s.r.o., č. zak. P0220 z 03/2020 v rozsahu území pro rodinné domy v ulicích 2., 3., 5., 9. a 10.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla zhotoviteli předána v rámci výběrového řízení, zejména Územní studie s názvem „Územní studie Moravská Třebová – Lokalita Jihozápad“, zpracovaná společností APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO 27492851, v březnu 2020. Součástí předané zadávací dokumentace byly i výškopis, polohopis, IG a HG průzkum.

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení DÚR, a to tak, že odst. 3.1.3. smlouvy nově zní:

3.1.3 Odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení předá zhotovitel objednateli v tomto rozsahu a termínu:

a) I. etapa: PD pro územní řízení v rozsahu podkladu pro zpracování dokumentace EIA, tj. území pro bytové domy, řadové RD a samostatné RD, vše v ulicích 1., 4., 6., 7. a 8.

Odevzdání I. etapy do 30. 09. 2021

V rámci této etapy budou odevzdány závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců inženýrských sítí nebo bude min. podána žádost o vyjádření na jednotlivé dotčené orgány státní správy a dotčené osoby realizací stavby a správce inženýrských sítí.
I. etapa bude ukončena zahájením územního řízení na Stavebním úřadu v Moravské Třebové.

b) II. etapa: PD pro územní řízení v rozsahu zbývajícím dle Studie APOLO CZ s.r.o., č. zak. P0220 z 03/2020 v rozsahu území pro rodinné domy v ulicích 2., 3., 5., 9. a 10.

Odevzdání II. etapy do 31. 12. 2021

V rámci této etapy nebudou odevzdány závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců inženýrských
Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že inženýrská činnost v rámci II. etapy bude provedena po vydání stavebního povolení na I. etapu.

1.3. Smluvní strany se dohodly, vzhledem k výše uvedenému, na změně odst. 3.1.4. a 3.1.5. smlouvy, které nově zní:

3.1.4 Podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli proběhne nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace I. etapy dle odst. 3.1.3. 
· V případě, že v den předání projektové dokumentace dle odst. 3.1.3. nebyla zatím objednatelem schválena změna územního plánu pro danou lokalitu (předpoklad schválení změny ÚP je nejpozději do konce roku 2021), vztahuje se lhůta 15 kalendářních dnů k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby až ke dni schválení a uveřejnění změny územního plánu objednatelem. 
· V případě, že by nedošlo ke schválení změny územního plánu ani do konce roku 2021, nebude zhotovitel inženýrskou činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby vykonávat a fakturovat. Smluvní strany se však mohou dohodnout jinak.
· V případě, že by byl územní plán schválen se změnami proti předpokladům územní studie, dohodnou se smluvní strany na nezbytných úpravách projektové dokumentace a inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby bude vykonána až po dokončení a předání upravené projektové dokumentace. Zhotovitel má v takovém případě nárok na změnu sjednané ceny (vícepráce) a na stanovení nové lhůty provedení úprav projektu. Změna sjednané ceny a délka nové lhůty bude stanovena po dohodě obou smluvních stran, a to dle rozsahu nezbytných úprav projektové dokumentace.

3.1.5 Předání rozhodnutí o umístění stavby objednateli k I. etapě, proběhne nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho vydání stavebním úřadem.

 
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání SoD ze dne 4. 9. 2020 zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu. 

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 2316/R/100521 ze dne 10. 5. 2021.



V Moravské Třebové dne ………… 	V Poličce dne …………. 



_________________________				__________________________
Objednatel 	Zhotovitel
Ing. Miloš Mička, starosta města 	Ing. Martin Kozáček, jednatel
