NG/828/2021
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č.j. NG/1436/2020

Smluvní strany
Národní galerie v Praze
se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou
IČ: 00023281
DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu 050008-0008839011/0710

(dále jen „objednatel“)
a
KLEMPÍK - Stav s.r.o. 
Se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5
Zastoupená Tomášem Kučerou, jednatelem společnosti
IČ: 26184087
DIČ: CZ 26184087
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77798
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 166130120/0300

(dále jen „zhotovitel“)
    
Smluvní strany uzavřely dne 2. září 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Oprava střech Anežského kláštera - 2. a 3. etapa: Oprava střešní krytiny kostela sv. Františka a přilehlé věže, a hospodářské části areálu (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo č. NG/1436/2020 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Havarijní oprava střešní krytiny kostela sv. Františka s věží, domů v ulici U Milosrdných na pozemku parc.č. 910/1, 911, 912 a části pozemku 898, dále dům č.p. 811 (vyznačeny na katastrální mapě – součást Přílohy č. 4 smlouvy) a jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV 16 pro katastrální území Staré Město a obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha“. 
V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatcích č. 1 ze dne 26. 11. 2020, č. 2 ze dne 29. 1. 2021, č. 3 ze dne 10. 3.2021 a č. 4 ze dne 29. 3. 2021. 
I.

1. V průběhu plnění smlouvy nastaly takové skutečnosti, uvedené v čl. II tohoto dodatku, na základě kterých vznikla potřeba provedení změn, specifikovaných v čl. III tohoto dodatku. 

2. Jedná se o změny, které představují: 

a) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné z důvodu řádného dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná z důvodu technických, spočívajících v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi, pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení; změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto  dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 2 písm. b) výše při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. 

II.

1. Při pracích na opravě střešní krytiny kostela sv. Františka nebyly realizovány veškeré předpokládané práce s ohledem na lepší stav oplechování střešní krytiny, než byl původně předpokládán projektovou dokumentací. Z tohoto důvodu bylo místo předpokládané celkové výměny krytiny přistoupeno k výměně pouze na některých místech a celá krytina byla následně ošetřena antikorozním nátěrem.

2. V rámci prací na opravě omítek a obnově nátěrů fasády kostela sv. Františka, zvonice a obvodové zdi přilehlého dvora areálu bylo přistoupeno k dodatečným opravám zděných 
konstrukcí obvodových zdí přilehlého dvora a zahrady.
 
III.

1. S ohledem na rozsah méněprací, specifikovaných ve změnovém listu č. 05 který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, kdy potřeba těchto méně prací vznikla v souvislosti se zjištěným stavem střešní krytiny kostela sv. Františka, popsaným v čl. II., odst. 1 tohoto dodatku, dojde ke snížení původní ceny závazku o 1.296 889,21 Kč bez DPH. 

2. S ohledem na rozsah víceprací, specifikovaných změnovém listu č. 05 který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, kdy potřeba těchto víceprací vznikla v souvislosti se zjištěným stavem na konstrukcích přilehlých ke dvoru Anežského kláštera, popsaným v čl. II., odst. 2 tohoto dodatku, dojde ke zvýšení původní ceny závazku o 1.296 889,21 Kč bez DPH. 

3. Celková cena za provedení díla uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy ve výši 10.478.584,78 Kč bez DPH se s ohledem na rozsah méněprací a víceprací nemění. 


                   IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Zařazení jednotlivých změn do kategorií změn uvedených v čl. II. tohoto dodatku je přílohou č. 1 dodatku. Změnový list č. 05 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
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V Praze dne ………………………….. 2021

………………………………………………				………………………………………………
Alicja Knast 							Tomáš Kučera
generální ředitelka						jednatels
Národní galerie Praha						KLEMPÍK – Stav, s.r.o.

objednatel							zhotovitel
