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SMLOUVA O DÍLO

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 18
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321
bankovní spojení: č.ú.:
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18
zastoupené ve věcech technických:

a

2. Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
spisová značka: B 12459 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

zastoupený: Vlastou Končelovou, na základě pověření k el. podpisu
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výrobní

ředitel
osoba oprávněna ve věcech technických: Ing. JUDr. Karel Kutnohorský, ředitel závodu ZPSČ
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
Bankovní spojení :

dále jen „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané
dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební
práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN
a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem
„Z607SportovníhalapřiZŠRychnovská“,zadávanou v užším řízení dle § 3 písm. c) ve spojení s §
58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
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II. Specifikace díla 

2.1 Předmětem díla dle této smlouvy novostavba víceúčelové sportovní haly při Základní škole 
Rychnovská. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb 
uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci 
pro provedení stavby, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Sportovní hala při ZŠ 
Rychnovská“ a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 
nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají 
ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto ujednáním 
dotčeno. 

2.3 Předmět díla zahrnuje: 
a) provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a dle této smlouvy. 
b) zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy. 
c) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 

týkajících se díla, 
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla, 
e) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 

provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,  
f) zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby, 
g) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného 

prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných 
objízdných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o objízdných trasách s mapovým 
vyznačením, to vše včetně úhrad za případné dočasné zábory ploch veřejného prostranství a 
dočasné a trvalé skládky,   

h) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto 
osobou přímo zhotovitel,  

i) průběžný úklid komunikací a ploch dotčených dílem, provedení závěrečného úklidu a uvedení 
komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu, 

j) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 

k) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, 

l) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 
m) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 

systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutnících zkoušek zásypů, protokoly 
k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí, veškeré další 
doklady potřebné ke zdárnému průběhu kolaudačního řízení, apod., 

n) předání záložní kopie aplikačního softwaru pro řídicí systém včetně licenčních ujednání 
k dodanému softwaru a čísla licencí, 

o) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na 
datovém nosiči ve třech vyhotoveních, která bude obsahovat minimálně technickou zprávu, 
koordinační a podrobnou situaci včetně kladečského schématu, projektová dokumentace a 
komplexní informace o dodávkách elektro a SŘTP, protokol o určení vlivů prostředí, revizní 
zpráva elektro a revizní zpráva na hromosvody včetně veškerých atestů a prohlášení ke shodě, 
doporučení k údržbě osazených elektrotechnologií,  
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p) zajištění nebo provedení všech geodetických prací (skutečné zaměření stavby) a následné 
vyhotovení geometrických plánů na všechny stavbou dotčené pozemky, vyjma pozemků ve 
vlastnictví objednatele, potvrzené katastrálním úřadem jako technicky způsobilé, 

q) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
r) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, 
s) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči. 

 
2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního 
zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou 
po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými. 
 
2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla dle této smlouvy bude probíhat za běžného provozu 
Základní školy Rychnovská, která bezprostředně sousedí s místem realizace díla a je s ním stavebně 
propojená. V budově ZŠ i v prostorách zahrady a v okolí ZŠ je nutné dodržovat zvýšená opatření pro 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a zaměstnanců ZŠ tak, aby výstavba neměla negativní dopad 
na provoz, výchovně vzdělávací činnost základní školy a zdraví dětí a personálu. 
 
2.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace díla:  
 

a) zajistí maximální ochranu vzrostlých stromů, které nebudou určeny ke kácení pevnými 
zábranami; 

b) nebude provádět stavební činnost v neděli s výjimkou nutného zajištění započatých 
technologických procesů; 

c) maximálně omezí hluk a prašnost po dobu výstavby; a 
d) zajistí průběžné čištění okolních a stavbou dotčených komunikací včetně chodníků pro pěší, 

zejména komunikace Rychnovská, Bludovická, Tvrdého.  
 
 

III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech: 

Předání staveniště: do 7 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště 
Maximální termín dokončení: do 300 kalendářních dní ode dne protokolárního předání a převzetí 

staveniště, den předání staveniště a den dokončení a předání díla se do 
této doby započítává 
 

3.2 Doby plnění je možné prodloužit z důvodu: 
3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé 
ze smluvních stran, nebo 
3.2.2 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by 
bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo 
možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek 
k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. 

 
Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených 
důvodu. 
 
3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu 
pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

3.4 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle časového plánu realizace díla (tzv. Harmonogram), který 
je přílohou č. 2 této smlouvy. 
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3.5 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání 
díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost 
při kolaudaci stavby. 

 

 

IV. Místo provádění díla 

4.1  Dílo bude zhotoveno na pozemku k.č. 145/1 v k.ú. Letňany, u ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská 139, 
199 00 Praha 9. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by 
vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

V. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 
Celková cena 39.444.525.84 Kč bez DPH 
 8.283.350,43 Kč DPH (21 %) 
 47.727.876,27 Kč včetně DPH 
 

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupise stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy. Oceněný VV slouží 
k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro 
ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné 
změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných 
postupem dle § 222 odst. 7 ZZVZ. 

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 
vyplývající ze zadávací dokumentace,  projektové dokumentace pro povedení stavby a oceněném 
soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném 
soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související 
se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy. 

5.3  Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla 
ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů 
nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisů stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto 
skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 
ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani 
jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, 
pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další 
nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny. 

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však 
do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči 
objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno 
jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné 
nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 
ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické 
specifikace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, 
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popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou 
realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy. 

5.4  Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem 
prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze 
do výše 90 % celkové ceny díla.  Poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla 
bez vad a nedodělků. 

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně 
provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce 
budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. 
Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem 
zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. 

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této 
splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. 

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná: 

a) označení faktury 
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 

c) předmět plnění a den splnění 
d) cenu díla a částku k fakturaci 

e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací 
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 

g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele 
 
5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, 
plynout nová lhůta splatnosti. 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže 
zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit 
úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel 
uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši 
splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné 
faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele. 

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud 
neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této 
smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud 
neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla zhotovitelem staví až do vyčíslení výše 
škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení 
vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. 
XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši. 

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího 
řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si 
prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění 
předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci 



Stránka 6 z 24 

objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní 
rozhodnutí, popř. stavební povolení. 

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou 
mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním 
deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal 
nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, 
zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. 

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel 
právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.  

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také 
v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ. 

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit 
vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky 
tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele 
v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, 
je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě 
sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupisy 
stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však 
povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho 
požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“, aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky 
a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné 
péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele 
na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto 
dokumentech. 

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, 
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné 
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti 
a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem 
pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD součástí zadávacích podmínek 
na relevantní veřejnou zakázku. 

6.6 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění 
stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu 
veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku 
objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek 
nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní 
podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy. 

VII. Součinnost smluvních stran 

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 
výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny 
vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich 
v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních 
povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby 
pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
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smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat 
a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 
pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám 
zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
Ujednáním v čl. VII body 7.3 a 7.4 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající 
z dikce § 2594 OZ. 

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací 
a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je 
povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se 
zúčastnit koordinačních jednání. 

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany 
sjednaly následující: 

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být 
objednateli doručena nejméně 4 pracovní dny předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní 
dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi 
technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, 
že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 
nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla 
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li 
však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může 
objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je 
však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací 
a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny. 

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být 
písemná a musí být objednateli doručena nejméně 4 pracovní dny předem. Neúčast objednatele 
na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení 
zkoušek. 

f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí 
v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami. 

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací 
či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 
správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 
(souhlas, námitky, apod.). 

i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce 
objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu 
do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. 
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Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu
objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu
předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím,
která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to
stanoví jiný právní předpis.

7.8 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení
§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní
náklady.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení realizace veřejné zakázky.

7.10 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi.

VIII. Provádění díla

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude
zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě
jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci
prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to

Hlavní stavbyvedoucí:
Zástupce stavbyvedoucího:

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém
případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu,
v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.3 Poddodavatelé:

8.3.1 V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu
plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit
objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady,
v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto
poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného
v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém
rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které
splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce zhotovitele. O těchto skutečnostech
Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních
předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného
oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.
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8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských 
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla. 

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy 
technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu. 

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu 
s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, 
dodávek a služeb. 

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle 
zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných 
právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech 
provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a 
technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena 
v českém jazyce. 

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 
na vzorcích. 

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto 
třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy 
vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. 

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými 
v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů 
objednatele. 

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární 
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu 
nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník 
objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem 
spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. 

8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, 
jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky 
srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná 
dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, 
že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím 
náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace 
díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je 
dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek 
stanovených smlouvou. 

8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob 
jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. 
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rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu 
se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední. 

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 
po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění 
potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn 
tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži 
zhotovitele. 

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná 
opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto 
nedodělků je povinen dodržet. 

8.16 Přerušení prací 

8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že 
zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli 
oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných 
opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. 
Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto 
překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení 
prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní 
strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací 
se prodlužuje doba předání díla. 

8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 
pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné 
hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.17.1 a 8.17.2 této smlouvy nejsou 
dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ. 

8.17 Kontroly 

8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho 
autorský a technický dozor. 

8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky 
kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat 
odstranění vzniklých vad. 

8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté 
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět 
cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla 
do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu 
smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly. 

8.18 Změny díla 

8.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, 
nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, 
rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce. 
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 Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující 
vícepráce, popř. méněpráce: 

a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ 

c) záměna jedné nebo více položek soupisů stavebních prací jednou či více položek 
soupisů stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. 
nová položka soupisů stavebních prací představuje srovnatelný druh práce 
nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší 
kvalitu a stejnou nebo nižší cenu. 

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení 
či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku 
k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím 
postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo 
na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není 
dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy. 

 Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne 
se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá 
právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ 
a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení 
z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací. 

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované 
na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou 
veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí 
být řádně odůvodněna.  

 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil 
pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy. 

 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou 
předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude 
zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného 
ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, 
nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisu dodatečných 
stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli. 

 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše 
uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny 
v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list 
dodatek k smlouvě. 

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 
užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny 
na staveništi zápisem ve stavebním deníku. 

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena 
poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu. 
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IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. III bodu 3.1 smlouvy. 

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí 
staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla. 

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna 
tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací 
dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa 
na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného 
(s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele). 

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel 
nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít. 

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit 
tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní 
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení 
kolaudačního řízení (§ 122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání díla. 

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména: 
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 

ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění. 
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., 
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto 
jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla 
ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol 
o vyklizení staveniště. 

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
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X. Stavební deník, technický a autorský dozor 

10.1 Stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v souladu s § 157 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, 
denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název 
a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby 
podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn 
a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 
Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, 
výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého 
dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci 
technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem 
nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné 
vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku 
končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě 
oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis 
proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 
kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 
i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku 
zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 
připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem. 

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis 
do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či 
změny termínu dokončeného díla. 

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD) 

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou 
kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených 
jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště. 

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost 
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce 
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XI. Zkoušky 

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části 
je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek 
a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této 
smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých 
zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek 
určuje objednatel. 
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11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého 
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho 
způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, 
že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto 
smlouvou. 

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované 
osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí 
způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání 
provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh 
záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně 
splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných 
zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. 
též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě 
neúspěšného provedení zkoušek. 

XII. Užívání díla před jeho předáním 

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, 
resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného 
díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel 
na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části. 

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož 
i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro 
přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě 
akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě 
zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být 
uzavřena formou dodatku ke smlouvě. 

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části 

13.1 Provedení díla 

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. 
§ 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, 
atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení 
o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 
řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) 
o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje 
zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má 
právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, 
které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností 
zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to 
sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání 
části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního 
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rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. 
Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými 
zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, 
jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude 
vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby 
jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. 

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou 
i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy 
a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude 
vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech 
vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software 
určeného objednatelem. 

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

13.2 Převzetí díla nebo jeho části 

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad 
a nedodělků. 
 
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 

 
13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě 
nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné 
a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, 
trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání 
a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli. 

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 
díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 
doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním 
pořádku harmonogram jeho přejímek. 

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň 
dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění. 

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných 
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu 
o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 



Stránka 16 z 24 

stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, 
ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto 
dodatku oběma smluvními stranami. 

13.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli. 

13.6 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

XIV. Smluvní pokuty 

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně 
DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 
na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.  

14.2 V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností dle čl. II, bod 2.7 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti. 

14.3 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního 
řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním některého z dokladů dle čl. VIII., bod 8.2 nebo 
8.3 a čl. XIX. této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění 
povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.2 nebo 8.3 a čl. XIX. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VIII., bod 8.2 nebo 8.3 
a čl. XIX této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.5 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 
14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť. 
 

14.6 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

14.7 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,-Kč. 

14.8 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se 
tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její 
výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné 
odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

14.9 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. 

14.10 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele. 

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost 
za škodu 

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 
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a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech; 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny; 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 
do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak; 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
 
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 
 

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které 
jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.); 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru; 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. 

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání 
a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 
závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli 
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované 
dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv 
část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění 
a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu. 

15.8 Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud 
však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o 
inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém 
případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla. 

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných 
stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku. 

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody. 

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ 
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na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky 
ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány 
a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. 
Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou 
nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření 
smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude 
společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli 
způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené 
škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli 
písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek. 

XVI. Odpovědnost za vady – záruka 

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně 
a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada 
odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá 
konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den 
doručení oznámení den konkrétního určení vady. 

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným 
na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě 
neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se 
smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají 
jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny 
plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný 
souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v  dokumentaci skutečného provedení díla. 

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou 
projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se 
na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou 
zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou 
dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle § 2615 – 2619 
OZ a § 2629 – 2630 OZ. 

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 
užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční 
doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně 
termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže uvedená 
práva: 

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na: 
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
b) na odstranění vady opravou věci 
c) na přiměřenou slevu z ceny 
d) odstoupit od smlouvy. 

 
16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli 

právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. 
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16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení 
§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby. 

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 
kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda 
reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to 
i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží 
pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky 
a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí 
celého předmětu díla objednatelem. 

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně 
dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, 
má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. 
Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu v tomto případě nezaniká. 

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému 
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady 
se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

XVII. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

17.1 Splněním 
Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není 
dotčeno ust. § 2628 OZ. 

17.2 Dohodou smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se 
na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a 
obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly 
pomyslet, jinak je neplatná. 

17.3 Odstoupením od smlouvy 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. 
OZ). 

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

 Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí 
této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i 
před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany 
obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 
co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem 
a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými 
předpisy; a/nebo 

b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla 
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zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního 
termínu určeného objednatelem; a/nebo 

c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo 
d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo 
e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve 

stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; 
a/nebo 

f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův 
(zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
a/nebo 

g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.2 nebo 8.3 této 
smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo 

j) prodlení zhotovitele s předáním kteréhokoliv z dokladů uvedených v čl. XIX, této 
smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ. 

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného 
porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení 
díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, 
úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy.  

17.4 Následná nemožnost plnění 

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 
ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci. 

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které 
podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
 
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď 
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 
Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby 
minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 

XVIII. Vyšší moc 

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle 
na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou 
odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se 
v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské 
nepokoje a přírodní katastrofy. 

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit 
podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může 
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důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, 
které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení 
s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto 
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná 
strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že 
není tato okolnost povinné straně známa. 

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 
60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy. 

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně 
a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. Zajištění závazků zhotovitele 

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. V případě uzavření pojistné 
smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem 
každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) 
prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, 
popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. 
V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen 
prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho 
pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu 
ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. 

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy byl objednateli předložen, jakožto 
podmínka pro uzavření této smlouvy. 

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit. 

19.2 Stavebně montážní pojištění 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 této smlouvy, 
zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika 
prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na 
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či 
montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu 
předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla 
bez DPH. 

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy byl objednateli předložen, jakožto 
podmínka pro uzavření této smlouvy. 

Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu k Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše 
uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. 

19.3  Zajištění závazků formou záruk: 

19.3.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou záruk: 

a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této 
smlouvy, vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen banka), nebo složením hotovosti v požadované výši na bankovní účet
objednatele nebo ve formě pojištění záruky vystavené ve prospěch objednatele.

b) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk, pojištění záruk nebo složení peněžní jistoty
nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.

c) Záruka za řádné plnění díla v době realizace je stanovena ve výši 10 % ceny díla bez DPH, tj.
3 944 452,58 Kč.

d) Záruka za kvalitu díla v záruční době je stanovena ve výši 1 % ceny díla bez DPH, tj. 394 445,26
Kč.

e) V případě zajištění závazků zhotovitele í účet objednatele, budou finanční
prostředky složeny na bankovní účet č.

19.3.2 Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk, pojištění záruk:

a) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti
dohodnuté v této smlouvě objednateli, nebo předáním originálu pojištění záruky nebo složením
jistoty na účet objednatele. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku nebo
pojištění záruky z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení
s předáním bankovní záruky.

b) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek
této smlouvy o dílo nezbavuje banku, pojišťovnu jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní
záruky, pojištění záruk a banka, pojišťovna se předem zříká nároku na oznámení takové
změny, dodatku nebo úpravy.

c) Bankovní záruka, pojištění záruk musí být neodvolatelné, bezpodmínečné. Banka, pojišťovna
nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být
vyplacena na první žádost bez toho, aby banka, pojišťovna zkoumala důvody požadovaného
čerpání.

d) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka, pojištění záruk poskytnuto,
doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny, pojištění záruk k odsouhlasení.
Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů
ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě
prodlužování platnosti bankovní záruky.

e) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk, pojištění záruk nebo složení peněžní jistoty
nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.

19.3.3 Záruka za řádné plnění díla v době realizace

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou, pojišťovnou smluvní vztah, na základě, kterého banka,
pojišťovna poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku:

a) Banka, pojišťovna prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 10 % ceny díla bez
DPH ( tj 3 944 452,58 Kč), a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy
o dílo během doby provádění díla;

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat do 14 kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy
originál záruční listiny vystavený bankou, pojišťovnou ve prospěch objednatele na dobu realizace
díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do 30. 4. 2022. V případě, že z
jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o
dílo předložit novou bankovní záruku, pojištění záruk ve stejné výši a za stejných podmínek jako
záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění
všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.

c) Bankovní záruka, pojištění záruk za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna v den
předání bankovní záruky, pojištění záruky za jakost objednateli.

19.3.4 Záruka za kvalitu díla v záruční době

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou, pojišťovnou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne
ve prospěch objednatele bankovní záruku:
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a) Banka, pojišťovna prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 1 % ceny díla bez 
DPH (tj 394 445,26 Kč), a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o 
dílo během záruční doby:  

i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla 
zhotovitelem; 

ii. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál 
záruční listiny vystavený bankou, pojišťovnou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 
kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu 
odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní 
záruku, pojištění záruk ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou 
záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu 
poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.  

19.4   Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho 
ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění 
díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. 

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli 
jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, 
které prokázal v rámci předchozího výběrového řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně 
v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je 
zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne kdy tato změna 
nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad 
o splnění kvalifikačních předpokladů.  

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě 
předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních 
dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

XX. Odkazy na obchodní firmy 

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí 
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použit 
buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné 
materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky 
a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové 
dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla. 

XXI. Závěrečná ustanovení 

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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21.4 Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv. 

21.5 Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). 

21.6 Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 
V případě, že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje 
se zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem zjištění stavu věci. 

21.7 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

21.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

21.9 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho 
poměrná část včetně DPH. 

21.10 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

21.11 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 

21.12 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím 
datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí 
oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, 
považuje se datová zpráva za doručenou. 

21.13 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
o dílo. 

21.14 Smlouva byla schválena Radou MČ Prahy 18 dne 28. dubna 2021 pod číslem usnesení 171/08/21. 

21.15 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
příloha č. 2: Časový plán (Harmonogram) 
příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

 
Objednatel        Zhotovitel 
 
V Praze, dne viz el. podpis V Praze, dne viz el. podpis 

 
 
 
 
…………………………………….  ……………………………………. 
MČ Praha 18  Vlasta Končelová 
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA        pověřená osoba 

Vlasta 
Končelová

Digitálně 
podepsal Vlasta 
Končelová 
Datum: 2021.05.28 
07:01:01 +02'00'

Mgr. Zdeněk 
Kučera, MBA

Digitálně podepsal Mgr. 
Zdeněk Kučera, MBA 
Datum: 2021.06.07 
17:05:59 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 802 23 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 47 727 876,27CZK

RSS20-04-01
Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

GEOSAN GROUP a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

 urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Předmětný dokument je odbornou studií předběžných prací a materiálů vydaný ve formě soupisu prací a dodávek. Veškeré položky musí 
být dodavatelem oceněny se všemi nutnými a skrytými náležitostmi, detaily a doplňky vyžadující PD a technologické postupy. Pokud 
dodavatel nevznese dotaz, nebo návrh na doplnění výkazu výměr před předložením cenové nabídky, rozumí se tím, že veškeré souvislosti 

39 444 525,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 283 350,4321,00% 39 444 525,84

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: RSS20-04-01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant:
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
VON

Soupis

2 708 883,042 238 746,31
855 054,80706 656,86
855 054,80706 656,86

1 060 537,45876 477,23
1 060 537,45876 477,23

96 924,9280 103,24
252 922,61209 026,95
190 296,36157 269,72
832 741,32688 215,97

47 727 876,27

255 315,30

144 901,74
44 822,18

Cena bez DPH [CZK]

960 436,49
762 135,40

30 573 540,51
423 865,17

1 251 064,97

37 861 391,75

22.02.2021

Arch.Design, s.r.o
 

922 183,83

175 331,11

36 993 984,02

Cena s DPH [CZK]

308 931,51

D.1.4.i Zpevněné plochy
SO02 Vsakovací nádrž a areálové rozvody

02.01 Sopis prací a dodávek
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN.01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

D.1.4.e5 Slaboproud - JČ
D.1.4.f Měření a regulace
D.1.4.g Přeložka SEK
D.1.4.h Sadové úpravy

39 444 525,84

71 947,80 87 056,84

512 876,86

1 162 128,15

45 812 284,02

54 234,84

1 513 788,61

Kód

SO01

D.1.4.a

D.1.4.e4

D.1.4.b

D.1.4.e3
D.1.4.e2
D.1.4.e1

D.1.4.c
D.1.4.d

D.1.1-2

Popis

Sportovní hala
ASŘ,KSŘ Soupis prací a dodávek

Slaboproud - MR

Silnoproud

Zdravotechnika

Slaboproud - SK
Slaboproud - CCTV
Slaboproud - PZTS

Vytápění
Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 802 23 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 573 540,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 573 540,51 21,00% 6 420 443,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 993 984,02

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.1-2 - ASŘ,KSŘ Soupis prací a dodávek

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 573 540,51

HSV - Práce a dodávky HSV 16 606 857,97
    1 - Zemní práce 2 344 190,72
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 666 007,08
    2 - Zakládání 2 369 499,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 026 489,28

    4 - Vodorovné konstrukce 2 042 423,17
      43 - Schodišťové konstrukce a rampy 45 759,66
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 467 725,26
      61 - Úprava povrchů vnitřních 121 874,39
      62 - Úprava povrchů vnějších 2 689 033,22
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 656 817,65
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 361 280,63
      94 - Lešení a stavební výtahy 193 828,96
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 70 145,21
      96 - Bourání konstrukcí 97 306,46
    997 - Přesun sutě 405 493,57

    998 - Přesun hmot 589 756,10

PSV - Práce a dodávky PSV 12 600 581,30
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 528 867,50

    712 - Povlakové krytiny 349 842,78

    713 - Izolace tepelné 951 064,24

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 156 668,72

    764 - Konstrukce klempířské 170 163,84

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18
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    766 - Konstrukce truhlářské 488 363,69

    767 - Konstrukce zámečnické 2 999 507,25

    770 - Otvorové prvky z hliníkových profilů 2 016 052,85

    771 - Podlahy z dlaždic 79 622,46

    775 - Podlahy skládané 1 391 015,88

    776 - Podlahy povlakové 145 871,11

    777 - Podlahy lité 90 739,96

    781 - Dokončovací práce - obklady 128 222,11

    783 - Dokončovací práce - nátěry 63 588,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 43 964,21

    799 - Ostatní 997 026,64

M - Práce a dodávky M 1 366 101,24
    79-M - Montáž sportovního vybavení 1 366 101,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 573 540,51

D HSV Práce a dodávky HSV 16 606 857,97

D 1 Zemní práce 2 344 190,72
1 K 111251102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 m2 2 154,000 23,93 51 542,95 CS ÚRS 2020 01

VV do JC zohlednit veškeré veškeré náklady na odstranění  zeleně dle PD
VV uvažována plocha staveniště
VV 2154 2 154,000

2 K 113107152
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 159,100 23,93 3 807,09 CS ÚRS 2020 01

VV pod bouranou dlažbou
VV 159,1 159,100

3 K 113107213
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 476,000 28,28 13 461,12 CS ÚRS 2020 01

VV skladba antukového sportoviště vč. podkladní vrstvy
VV výměra dle projektanta
VV 476,0 476,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 56,000 130,52 7 309,20 CS ÚRS 2020 01

VV okolo rušených chodníků - výměra dle projektanta
VV 56,0 56,000

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 50,000 163,15 8 157,59 CS ÚRS 2020 01
VV stanoveno předpokladem
VV 50 50,000

6 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min den 60,000 87,01 5 220,86 CS ÚRS 2020 01

VV stanoveno předpokladem k rozsahu zemních prací
VV 60 60,000

7 K 131251106 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 921,371 48,95 142 988,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle info projektanta uvažována úroveň výkopů od 0,000m
VV odpočet výkopu v blízkosti pažení
VV -977,83 -977,830
VV Mezisoučet -977,830

D.1.1-2 - ASŘ,KSŘ Soupis prací a dodávek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Veškerá kubatura výkopů - plocha průřezu figury vynásobena délkou
VV dle modelace projektanta
VV F1
VV 17,85*21,976 392,272
VV F2
VV 132,03*18,8 2 482,164
VV F3
VV 1,86*37,941 70,570
VV F4
VV 5,712*10,641 60,781
VV F5
VV 33,11*12,07 399,638
VV F6
VV 11,24*7,843 88,155
VV F7
VV 6,862*9,96 68,346
VV F8
VV 1,873*31,728 59,427
VV F9
VV 81,72*3,4 277,848
VV Mezisoučet 3 899,201
VV Součet 2 921,371

8 K 131251206 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 977,830 48,95 47 860,44 CS ÚRS 2020 01

VV poměrná část výkopu v blízkosti 4m od pažení 
VV 3,7*4,0*(28,08+31,65+0,8*4) 931,364
VV krajní svahy
VV 3,7*4,0*(2,26*2)-2,26/2*4,0*(2,26*2) 46,466
VV Součet 977,830

9 K 162.INDIV. Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou, ekologické uložení pro 
následné využití bio hmoty kompl 1,000 16 315,19 16 315,19

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 6 899,112 38,07 262 640,74 CS ÚRS 2020 01

VV dle projektanta není uvažována na pozemku mezideponie
VV odvoz výkopku
VV 2921,371+977,83 3 899,201
VV dovoz pro zásyp a násyp
VV 1933,62+1066,291 2 999,911
VV Součet 6 899,112

11 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 68 991,120 2,18 150 080,42 CS ÚRS 2020 01

VV 6899,112*10 68 991,120

12 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2 999,911 38,07 114 202,93 CS ÚRS 2020 01

VV ze skládky zpět pro zásyp a násyp
VV 1933,62+1066,291 2 999,911

13 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 438,864 217,54 313 004,51 CS ÚRS 2020 01

VV nevyužitá zemina
VV (2921,371+977,83)*1,6 6 238,722
VV -(1933,62+1066,291)*1,6 -4 799,858
VV Součet 1 438,864

350 K 171251101 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti m3 23,615 489,46 11 558,50 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV písková vrstva pod ornici
VV dle projektanta pouze ve svahu
VV Levý:
VV (12,6*17,4+ 1,35*17,4)*0,05 12,137
VV Pravý
VV (1,6*16,6+1,525*16,6+(3,2+1,63+2,06+2,06+4,3+2,2)*11,5)*0,05 11,478
VV Součet 23,615

351 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 44,869 380,69 17 081,08 CS ÚRS 2020 01
VV 23,615*1,9 44,869

14 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 933,619 114,21 220 831,52 CS ÚRS 2020 01

VV zpětné zásypy do úrovně 0,000m (ostatní viz násypy)
VV Veškerá kubatura výkopů - plocha figury měřena z el.podoby PD vynásobena hloubkou výkopu
VV výkop celkem
VV 2921,371+977,83 3 899,201
VV odpočet hmoty OS
VV podkladní beton
VV -0,1*(8,07+0,3*2)*(1,7+0,3*2) -1,994
VV -0,1*(5,1+0,3)*(3,19*2+3,05*3+0,25*8+0,3*2) -9,790
VV -0,1*(2,5*1,45+2,5*2,7) -1,038
VV -0,1*(1,7+0,3*2)*(6,82+0,3*2) -1,707
VV paty opěrných zdí
VV -0,4*8,07*1,7 -5,488
VV -0,4*5,1*(3,19*2+3,05*3+0,25*8) -35,761
VV -0,4*(2,5*1,45+2,5*2,7) -4,150
VV -0,4*1,7*6,82 -4,638
VV Mezisoučet 3 834,635
VV odpočet hmoty OP krčku
VV -3,1*3,14*(0,54+1,39)/2 -9,393
VV -3,1*2,79*(11,07+9,74)/2 -89,993
VV -3,1*4,4*0,7 -9,548
VV Mezisoučet -108,934
VV odpočet OP haly
VV -3,7*16,79*27,87 -1 731,368
VV odpočet OP dojezdu výtahu
VV -(4,65-3,7)*(1,72+0,3*2)*(2,23+0,3*2) -6,237
VV Mezisoučet -1 737,605
VV opěrné stěny
VV podkladní beton
VV -0,1*(1,7+0,3*2)*(6,93+0,3)*2 -3,326
VV -0,1*2,5*2,0*2 -1,000
VV -0,1*(4,1+0,3)*(3,19*2+3,05*3+0,25*8+0,3*2) -7,977
VV paty opěrných stěn
VV -0,4*1,7*6,93*2 -9,425
VV -0,4*2,5*2,0*2 -4,000
VV -0,4*4,1*(3,19*2+3,05*3+0,25*8) -28,749
VV Mezisoučet -54,477
VV Součet 1 933,619

15 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1 066,291 239,29 255 152,17 CS ÚRS 2020 01

VV
do JC promítnout náklady na koordinaci a postupné násypy vlivem osazování palisád, stupňů a dlažeb v násypech 
vykázaných v samostatném rozpočtu

VV Mezisoučet 686,650
VV Mezisoučet -85,278
VV severní navršení svahu
VV 4,2/2*(3,19*2+3,05*3+0,25*6)*13,0 464,919
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odpočet dříků OS

16 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 566,484 65,26 36 969,17 CS ÚRS 2020 01

VV jižní navršení svahu
VV (3,19*2+3,05*3+0,25*4)*16,8*1,15 319,360
VV severní navršení svahu
VV (3,19*2+3,05*3+0,25*4)*13,0*1,15 247,124
VV Součet 566,484

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 666 007,08

17 K 151.INDIV
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu hnané, hloubky do 8 
m- zajištění stavební jámy vč. veškerých prací, vrtů, beton kořenů, dodávky I260 dl.5,0m á 2,0m, ponechané, 
výřeva, odvoz hlušiny, celkem

m2 171,855 3 875,40 666 007,08

VV JC vztáhnout k čisté ploše pažení od dna výkopu tj. v.ýšky 2,7m
VV horní
VV 2,7*2,0*16 86,400
VV spodní
VV 2,7*31,65 85,455
VV Součet 171,855

D 2 Zakládání 2 369 499,24
18 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 83,531 3 216,27 268 658,05 CS ÚRS 2020 01

VV Podkladní betony pod železobetonové desky (uvažováno s přesahem bez bednění)
VV pod halou
VV 0,1*(16,79+0,5*2)*(27,87+0,5*2) 51,360
VV -0,1*(2,22+0,3*2)*(1,72+0,3*2) -0,654
VV pod krčkem
VV 0,1*(3,14+0,5*2)*(0,54+1,39)/2 0,400
VV 0,1*(2,79+0,5*2)*(11,07+9,74)/2 3,943
VV 0,1*(4,4+0,5*2)*0,7 0,378
VV pod výtahem
VV 0,1*(1,72+0,3*2+0,5*2)*(2,23+0,3*2+0,5*2) 1,272
VV Mezisoučet 56,699
VV pod opěrné stěny
VV jižní část
VV 0,1*(8,07+0,3*2)*(1,7+0,3*2) 1,994
VV 0,1*(5,1+0,3)*(3,19*2+3,05*3+0,25*8+0,3*2) 9,790
VV 0,1*(2,5*1,45+2,5*2,7) 1,038
VV 0,1*(1,7+0,3*2)*(6,82+0,3*2) 1,707
VV severní část
VV 0,1*(1,7+0,3*2)*(6,93+0,3)*2 3,326
VV 0,1*2,5*2,0*2 1,000
VV 0,1*(4,1+0,3)*(3,19*2+3,05*3+0,25*8+0,3*2) 7,977
VV Součet 83,531

19 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 92,211 3 511,03 323 755,46 CS ÚRS 2020 01
VV v.č. D.1.2.03
VV paty opěrných zdí
VV jižní část
VV 0,4*8,07*1,7 5,488
VV 0,4*5,1*(3,19*2+3,05*3+0,25*8) 35,761
VV 0,4*(2,5*1,45+2,5*2,7) 4,150
VV 0,4*1,7*6,82 4,638
VV severní část
VV 0,4*1,7*6,93*2 9,425
VV 0,4*2,5*2,0*2 4,000
VV 0,4*4,1*(3,19*2+3,05*3+0,25*8) 28,749
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 92,211

20 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 175,918 3 583,90 630 473,08 CS ÚRS 2020 01
VV v.č. D.1.2.03
VV pod halou
VV 0,35*16,79*27,87 163,778
VV -0,35*2,22*1,72 -1,336
VV drážka - vzhledem k pracnosti není z kubatury betonu odečtena
VV pod krčkem
VV 0,35*3,14*(0,54+1,39)/2 1,061
VV 0,27*2,79*(11,07+9,74)/2 7,838
VV 0,27*4,4*0,7 0,832
VV pod výtahem
VV 0,3*(1,72+0,3*2)*(2,23+0,3*2) 1,970
VV stěny dojezdu výtahu
VV 0,65*0,3*(2,23*2+2,32*2) 1,775
VV Součet 175,918

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 192,769 612,36 118 044,69 CS ÚRS 2020 01
VV v.č. D.1.2.03
VV paty opěrných zdí
VV jižní část
VV 0,4*(8,07*2+1,7*2) 7,816
VV 0,4*(5,1*2+(3,19*2+3,05*3+0,25*8)*2) 18,104
VV 0,4*(1,45*2+2,7*2) 3,320
VV 0,4*(1,7*2+6,82*2) 6,816
VV severní část
VV 0,4*(6,93*2)*2 11,088
VV 0,4*(2,0*2)*2 3,200
VV 0,4*(4,1*2+(3,19*2+3,05*3+0,25*8)*2) 17,304
VV Mezisoučet 67,648
VV pod halou
VV 0,35*(16,79*2+27,87*2) 31,262
VV 0,35*(2,22*2+1,72*2) 2,758
VV drážka
VV (0,15+0,75*2)*(11,3+1,17+11,5+1,0*3+12,0+1,17+1,32) 68,409
VV pod krčkem
VV 0,35*(3,14+0,54+1,39) 1,775
VV 0,27*(11,07+9,74) 5,619
VV 0,27*0,7*2 0,378
VV pod výtahem
VV 0,3*((1,72+0,3*2)*2+(2,23+0,3*2)*2) 3,090
VV stěny dojezdu výtahu
VV 0,65*2*(2,23*2+2,32*2) 11,830
VV Součet 192,769

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 192,769 183,82 35 434,37 CS ÚRS 2020 01

23 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 27,790 33 698,48 936 480,73 CS ÚRS 2020 01
VV v.č. D.1.2.07
VV 27,310 27,310
VV distanční výztuž
VV 0,48 0,480
VV Součet 27,790

24 K X1 Smyková výztuž typová 2/14/275-315 (90/150/75) kus 80,000 349,15 27 931,60
VV v.č. D.1.2.07
VV 80 80,000

25 K X2 Smyková výztuž typová 3/14/275-360 (90/150/80/40) kus 4,000 287,15 1 148,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v.č. D.1.2.07
VV 4 4,000

26 K PR.02 Systémová průchodka DN100 pro prostup ZTI potrubí základovou deskou s manžetou - D+M kus 10,000 2 757,27 27 572,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 026 489,28
27 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou m3 0,968 4 998,97 4 839,01 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkres č.111
VV bod 02
VV 1,0*2,15*0,45 0,968

28 K 311321611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 163,657 3 339,18 546 479,42 CS ÚRS 2020 01
VV v.č. D.1.2.04
VV obvodové stěny XC2
VV osa 1
VV 7,35*0,3*(12,22+3,87+0,25*2+0,22) 37,066
VV osa 12
VV (2,82+3,1)*0,3*(9,22+6,85+0,25*2+0,22) 29,819
VV osa 11 (ve styku se zeminou)
VV 1,0*0,25*16,79 4,198
VV -0,25*1,3*0,68 -0,221
VV 1,0*0,2*(1,2+1,4) 0,520
VV západní stěna mezi sloupy
VV 3,1*0,25*(2,23+2,05*8+2,23+3,57) 18,933
VV -0,25*1,9*3,1 -1,473
VV jižní stěna mezi sloupy
VV 3,1*0,25*(2,23+2,05*8+2,23+3,57) 18,933
VV -0,25*1,9*3,1 -1,473
VV stěny spojovacího krčku
VV 2,7*0,22*(1,93+9,74+0,42+0,82+11,07+0,54) 14,565
VV Mezisoučet 120,867
VV vnitřní stěny XC1
VV 1PP
VV osy 1-4
VV 2,82*0,2*(7,38+3,87-0,22) 6,221
VV -0,2*0,9*2,25 -0,405
VV -0,2*0,65*0,65 -0,085
VV osa 6
VV 1,42*0,16*2,45 0,557
VV osy 7-11
VV 2,82*0,2*(3,87+8,3+1,9+0,175) 8,034
VV -0,2*0,9*2,25 -0,405
VV -0,2*1,9*2,25 -0,855
VV 2,82*0,22*(1,72+2,23) 2,451
VV -0,22*1,3*2,38 -0,681
VV osa 11-12
VV 2,82*0,25*(6,85+0,22+9,22+3,02) 13,614
VV -0,25*1,9*2,25*3 -3,206
VV -0,25*3,14*0,21*0,21*4 -0,138
VV 1NP
VV osa 10-11
VV 4,35*0,22*(1,72+2,23) 3,780
VV -0,22*1,3*2,38 -0,681
VV osa 11-12
VV 3,1*0,25*(6,85+9,22+0,22) 12,625
VV 3,1*0,22*3,02 2,060
VV -0,22*0,66*0,66 -0,096
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VV Součet 163,657

29 K 311322511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 143,327 3 265,76 468 071,15 CS ÚRS 2020 01
VV opěrné stěny
VV v.č. D.1.2.04
VV jižní část
VV ((1,04+0,05)+(1,04+4,77))/2*0,25*15,3*2 26,393
VV (1,04+4,77)*0,25*1,05*2 3,050
VV (1,04+4,77)*0,3*(3,19*2+3,05*3+0,25*4) 28,812
VV ((1,04+0,04)+(1,04+1,96))/2*0,25*0,9 0,459
VV (1,04+1,96)*0,25*0,5 0,375
VV ((1,04+0,04)+(1,04+1,66))/2*0,25*0,5 0,236
VV (1,04+1,66)*0,25*0,5 0,338
VV ((1,04+0,04)+(1,04+2,66))/2*0,25*1,3 0,777
VV (1,04+2,66)*0,25*0,5 0,463
VV ((1,04+0,04)+(1,04+2,36))/2*0,25*1,3 0,728
VV (1,04+2,36)*0,25*0,5 0,425
VV ((1,04+0,04)+(1,04+2,96))/2*0,25*1,3 0,826
VV (1,04+2,96)*0,25*0,5 0,500
VV ((1,04+1,96)+(1,04+3,76))/2*0,25*2,69*2 5,246
VV (1,04+3,76)*0,25*0,5*2 1,200
VV ((1,04+0,96)+(1,04+3,96))/2*0,25*3,7*4 12,950
VV (1,04+3,96)*0,25*0,5*4 2,500
VV Mezisoučet 85,278
VV severní strana
VV ((1,04+0,05)+(1,04+4,016))/2*0,25*13,05*2 20,051
VV (1,04+3,25)*0,3*(3,19*2+3,05*3+0,25*4) 21,274
VV ((1,04+0,04)+(1,04+1,36))/2*0,25*1,3*2 1,131
VV (1,04+1,36)*0,25*0,5*2 0,600
VV ((1,04+1,16)+(1,04+2,46))/2*0,25*2,69*2 3,833
VV (1,04+2,46)*0,25*0,5*2 0,875
VV ((1,04+0,96)+(1,04+3,06))/2*0,25*2,7*4 8,235
VV (1,04+3,06)*0,25*0,5*4 2,050
VV Mezisoučet 58,049
VV Součet 143,327

30 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 2 072,965 612,36 1 269 407,95 CS ÚRS 2020 01
VV opěrné stěny
VV v.č. D.1.2.04
VV jižní část
VV ((1,04+0,05)+(1,04+4,77))/2*2*15,3*2 211,140
VV (1,04+4,77)*2*1,05*2 24,402
VV ((1,04+0,04)+(1,04+1,96))/2*2*0,9 3,672
VV (1,04+1,96)*2*0,5 3,000
VV ((1,04+0,04)+(1,04+1,66))/2*2*0,5 1,890
VV (1,04+1,66)*2*0,5 2,700
VV ((1,04+0,04)+(1,04+2,66))/2*2*1,3 6,214
VV (1,04+2,66)*2*0,5 3,700
VV ((1,04+0,04)+(1,04+2,36))/2*2*1,3 5,824
VV (1,04+2,36)*2*0,5 3,400
VV ((1,04+0,04)+(1,04+2,96))/2*2*1,3 6,604
VV (1,04+2,96)*2*0,5 4,000
VV ((1,04+1,96)+(1,04+3,76))/2*2*2,69*2 41,964
VV (1,04+3,76)*2*0,5*2 9,600
VV ((1,04+0,96)+(1,04+3,96))/2*2*3,7*4 103,600
VV (1,04+3,96)*2*0,5*4 20,000
VV Mezisoučet 451,710
VV severní strana
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VV ((1,04+0,05)+(1,04+4,016))/2*2*13,05*2 160,411
VV ((1,04+0,04)+(1,04+1,36))/2*2*1,3*2 9,048
VV (1,04+1,36)*2*0,5*2 4,800
VV ((1,04+1,16)+(1,04+2,46))/2*2*2,69*2 30,666
VV (1,04+2,46)*2*0,5*2 7,000
VV ((1,04+0,96)+(1,04+3,06))/2*2*2,7*4 65,880
VV (1,04+3,06)*2*0,5*4 16,400
VV Mezisoučet 294,205
VV stěny haly a krčku
VV obvodové stěny XC2
VV osa 1
VV 7,35*2*(12,22+3,87+0,25*2+0,22) 247,107
VV osa 12
VV (2,82+3,1)*2*(9,22+6,85+0,25*2+0,22) 198,794
VV osa 11 (ve styku se zeminou)
VV 1,0*2*16,79 33,580
VV 0,25*(1,3*2+0,68*2) 0,990
VV 1,0*2*(1,2+1,4) 5,200
VV západní stěna mezi sloupy
VV 3,1*2*(2,23+2,05*8+2,23+3,57) 151,466
VV -1,9*3,1+0,25*(1,9*2+3,1*2) -3,390
VV jižní stěna mezi sloupy
VV 3,1*2*(2,23+2,05*8+2,23+3,57) 151,466
VV -1,9*3,1+0,25*(1,9*2+3,1*2) -3,390
VV stěny spojovacího krčku
VV 2,7*2*(1,93+9,74+0,42+0,82+11,07+0,54) 132,408
VV Mezisoučet 914,231
VV vnitřní stěny XC1
VV 1PP
VV osy 1-4
VV 2,82*2*(7,38+3,87-0,22) 62,209
VV 0,2*(0,9*2+2,25*2) 1,260
VV 0,2*0,65*4 0,520
VV osa 6
VV 1,42*2*2,45 6,958
VV osy 7-11
VV 2,82*2*(3,87+8,3+1,9+0,175) 80,342
VV 0,2*(0,9*2+2,25*2) 1,260
VV 0,2*(1,9*2+2,25*2) 1,660
VV 2,82*2*(1,72+2,23) 22,278
VV -2*1,3*2,38+0,22*(1,3*2+2,38*2) -4,569
VV osa 11-12
VV 2,82*2*(6,85+0,22+9,22+3,02) 108,908
VV -2*1,9*2,25*3+0,25*(1,9*2+2,25*2)*3 -19,425
VV 2*0,25*3,14*0,21*4 1,319
VV 1NP
VV osa 10-11
VV 4,35*2*(1,72+2,23) 34,365
VV -2*1,3*2,38+0,22*(1,3*2+2,38*2) -4,569
VV osa 11-12
VV 3,1*2*(6,85+9,22+0,22) 100,998
VV 3,1*2*3,02 18,724
VV 0,22*0,66*4 0,581
VV Součet 2 072,965

31 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 2 072,965 183,82 381 047,86 CS ÚRS 2020 01
VV 2072,965 2 072,965

32 K 311351311 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení m2 205,896 857,09 176 471,66 CS ÚRS 2020 01
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VV opěrné stěny š.30cm přilehlé k hale
VV v.č. D.1.2.04
VV jižní část
VV (1,04+4,77)*(3,19*2+3,05*3+0,25*4) 96,039
VV severní strana
VV (1,04+3,25)*(3,19*2+3,05*3+0,25*4) 70,914
VV opěrné stěny - svislé a šikmé hrany (čela)
VV v.č. D.1.2.04
VV jižní část
VV (1,04+0,05)*0,25*2+15,3*0,25*2 8,195
VV (1,04+4,77)*0,25*2 2,905
VV (1,04+4,77)*0,3*2 3,486
VV (1,04+0,04)*0,25+0,9*0,25 0,495
VV (1,04+0,04)*0,25+0,5*0,25 0,395
VV (1,04+0,04)*0,25+1,3*0,25 0,595
VV (1,04+0,04)*0,25+1,3*0,25 0,595
VV (1,04+0,04)*0,25+1,3*0,25 0,595
VV (1,04+1,96)*0,25+2,69*0,25*2 2,095
VV (1,04+0,96)*0,25+3,7*0,25*4 4,200
VV severní strana
VV (1,04+0,05)*0,25+13,05*0,25*2 6,798
VV (1,04+3,25)*0,3*2 2,574
VV (1,04+0,04)*0,25+1,3*0,25*2 0,920
VV (1,04+1,16)*0,25+2,69*0,25*2 1,895
VV (1,04+0,96)*0,25+2,7*0,25*4 3,200
VV Součet 205,896

33 K 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění m2 205,896 183,82 37 847,35 CS ÚRS 2020 01
VV 205,896 205,896

34 K 311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 46,445 33 698,48 1 565 125,86 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.2.09 - stěny
VV 18,44 18,440
VV distanční výztuže
VV 0,88 0,880
VV D.1.2.11 - spojovací krček
VV 2,95 2,950
VV distanční výztuže
VV 0,03+0,025+0,08 0,135
VV D.1.2.12 - opěrné stěny
VV 23,1 23,100
VV distanční výztuže
VV 0,24+0,7 0,940
VV Součet 46,445

35 K 316381126
Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou 
konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům s přesahem 
do 100 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 80 do 100 mm

m2 7,000 2 719,20 19 034,39 CS ÚRS 2020 01

VV nové krycí desky doplněného oplocení
VV 0,5*14,0 7,000

36 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 
do 220 mm t 0,100 6 863,26 686,33 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.110 bod 01
VV dle projektanta I140
VV (1,91+0,2*2)*3*0,0144 0,100

37 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,110 26 648,14 2 931,30 CS ÚRS 2020 01
VV 0,1*1,1 0,110
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38 K 330321710 Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 35/45 m3 18,269 3 614,36 66 030,71 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkresy statiky
VV východní a západní stěna
VV 6,17*0,35*0,47*9*2 18,269

39 K 331231314
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod 
omítku nebo režné, bez spárování z cihel lícových na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) 
plných

m3 0,405 21 842,78 8 846,32 CS ÚRS 2020 01

VV vápenopískové cihly
VV dle původních sloupků
VV 0,45*0,45*1,0*2 0,405

40 K 331351325 Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 zřízení m2 182,138 1 163,82 211 975,27 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkresy statiky
VV východní a západní stěna
VV 6,17*(0,35*2+0,47*2)*9*2 182,138

41 K 331351326 Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 odstranění m2 182,138 183,82 33 480,21 CS ÚRS 2020 01

42 K 331361821 Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,750 33 698,48 92 670,82 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.2.09
VV 2,75 2,750

43 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0,970 599,31 581,33 CS ÚRS 2020 01
VV v.č.110 bod 01
VV dle projektanta I140
VV (1,91+0,2*2)*3*0,14 0,970

44 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami rabicovým pletivem m2 2,310 306,73 708,54 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.110 bod 01
VV dle projektanta I140
VV (1,91+0,2*2)*1,0 2,310

45 K 348211213 Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 
kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm m3 3,150 14 606,44 46 010,30 CS ÚRS 2020 01

VV zpětné vyzdění plotu - podezdívky
VV 0,45*0,5*14,0 3,150

46 K 348211912 Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva 
oboustranné m3 3,150 1 561,91 4 920,01 CS ÚRS 2020 01

47 K PR.01 Systémová průchodka pro prostup kabeláže bet. stěnou DN80 s manžetou - D+M kus 1,000 2 879,09 2 879,09

48 K PR.03  Systémová průchodka pro prostup ZTI stěnou DN125 s manžetou - D+M kus 1,000 3 418,58 3 418,58

49 K 3.a1 Plechový box pro vylamovací výztuž bez vnitřní profilace typ B 14-10-15 - D+M kus 38,000 980,00 37 239,96
VV v.č. D.1.2.04
VV 35 35,000
VV v.č. D.1.2.05
VV 3 3,000
VV Součet 38,000

50 K 3.a2 Plechový box pro vylamovací výztuž bez vnitřní profilace typ B 12-10-15 - D+M kus 15,000 956,07 14 341,05
VV v.č. D.1.2.04
VV 8 8,000
VV v.č. D.1.2.05
VV 7 7,000
VV Součet 15,000

51 K 3.a3 Plechový box pro vylamovací výztuž bez vnitřní profilace typ B 9-8-15 - D+M kus 21,000 858,18 18 021,76
VV v.č. D.1.2.04
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VV 21 21,000
52 K 3.a4 Plechový box pro vylamovací výztuž s vnitřní profilací typ BQ 16-10-15 - D+M kus 12,000 1 042,00 12 503,96

VV v.č. D.1.2.05
VV 12 12,000

53 K 3.a5 Plechový box pro vylamovací výztuž bez vnitřní profilace typ B 9-10-15 - D+M kus 1,000 919,09 919,09
VV v.č. D.1.2.05
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 042 423,17
54 K 411133901 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 

1,5 t kus 140,000 1 087,68 152 275,10 CS ÚRS 2020 01

VV do JC promítnout náklady na lože, a zálivky
VV "P1"26 26,000
VV "P2"2 2,000
VV "P3"104 104,000
VV "P4"8 8,000
VV Součet 140,000

55 M prefa.PPD dodávka předpjatých stropních panelů PPD, C45/55-XC1, lana 1770/1520 Mpa m3 37,600 7 448,43 280 060,88
VV v.č. D.1.2.05
VV P1-P4
VV 37,6 37,600

56 K 411321616 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 m3 45,499 3 583,90 163 064,01 CS ÚRS 2020 01

VV strop nad 1PP - XC1
VV osy 1-4 obvodové stěny jsou počítány vč. tl. stropů
VV 0,18*7,38*4,07 5,407
VV -0,18*0,4*0,21*2 -0,030
VV osy 4-7
VV 0,18*6,25*4,07 4,579
VV -0,18*2,45*(2,7+1,52) -1,861
VV osy 7-11
VV 0,18*10,4*4,07 7,619
VV -0,18*2,25*1,72 -0,697
VV -0,18*0,4*0,21 -0,015
VV -0,18*0,33*0,21 -0,012
VV osy 11-12
VV 0,18*3,27*(6,85+0,22+9,22) 9,588
VV -0,18*0,39*0,24 -0,017
VV -0,18*0,4*0,24 -0,017
VV -0,18*0,4*0,175 -0,013
VV -0,18*3,14*0,21*0,21*2 -0,050
VV Mezisoučet 24,481
VV strop krčku - XC2
VV 0,18*3,14*(0,54+1,39)/2 0,545
VV 0,18*2,79*(11,07+9,74)/2 5,225
VV 0,18*4,4*0,7 0,554
VV -0,18*1,8*0,51*3 -0,496
VV strop nad 1NP - XC2
VV 0,25*3,57*16,79 14,985
VV -0,25*1,0*1,4 -0,350
VV 0,2*1,5*1,85 0,555
VV Mezisoučet 21,018
VV Součet 45,499

57 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 280,753 551,45 154 822,19 CS ÚRS 2020 01
VV strop nad 1PP - XC1
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VV osy 1-4 obvodové stěny jsou počítány vč. tl. stropů
VV 7,38*4,07+0,18*(7,38*2+4,07*2) 34,159
VV 0,18*(0,4*2+0,21*2)*2 0,439
VV osy 4-7
VV 6,25*4,07+0,18*(6,25*2+4,07*2) 29,153
VV -2,45*(2,7+1,52)+0,18*(2,45*2+2,7*2+1,52*2) -7,938
VV osy 7-11
VV 10,4*4,07+0,18*(10,4*2+4,07*2) 47,537
VV -2,25*1,72+0,18*(2,25*2+1,72*2) -2,441
VV 0,18*(0,4*2+0,21*2) 0,220
VV 0,18*(0,33*2+0,21*2) 0,194
VV osy 11-12
VV 3,27*(6,85+0,22+9,22)+0,18*(3,27*2+6,85*2+0,22*2+9,22*2) 60,310
VV 0,18*(0,39*2+0,24*2) 0,227
VV 0,18*(0,4*2+0,24*2) 0,230
VV 0,18*(0,4*2+0,175*2) 0,207
VV 0,18*2*3,14*0,21*2 0,475
VV Mezisoučet 162,772
VV strop krčku - XC2
VV 3,14*(0,54+1,39)/2 3,030
VV 2,79*(11,07+9,74)/2 29,030
VV 4,4*0,7 3,080
VV 0,18*(3,14+0,54+1,39) 0,913
VV 0,18*(11,07+9,74) 3,746
VV 0,18*0,7*2 0,252
VV 0,18*(1,8*2+0,51*2)*3 2,495
VV strop nad 1NP - XC2
VV 3,57*16,79+0,25*(3,57*2+16,79*2) 70,120
VV 0,25*(1,0*2+1,4*2) 1,200
VV 1,5*1,85+0,2*(1,5*2+1,85*2) 4,115
VV Mezisoučet 117,981
VV Součet 280,753

58 K 411351012 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění m2 280,753 183,82 51 607,40 CS ÚRS 2020 01

59 K 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení m2 234,717 183,82 43 145,16 CS ÚRS 2020 01

VV plocha bez bočních hran
VV strop nad 1PP - XC1
VV osy 1-4 obvodové stěny jsou počítány vč. tl. stropů
VV 7,38*4,07 30,037
VV osy 4-7
VV 6,25*4,07 25,438
VV -2,45*(2,7+1,52) -10,339
VV osy 7-11
VV 10,4*4,07 42,328
VV -2,25*1,72 -3,870
VV osy 11-12
VV 3,27*(6,85+0,22+9,22) 53,268
VV Mezisoučet 136,862
VV strop krčku - XC2
VV 3,14*(0,54+1,39)/2 3,030
VV 2,79*(11,07+9,74)/2 29,030
VV 4,4*0,7 3,080
VV strop nad 1NP - XC2
VV 3,57*16,79 59,940
VV 1,5*1,85 2,775
VV Mezisoučet 97,855
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VV Součet 234,717

60 K 411354314 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění m2 234,717 60,91 14 296,62 CS ÚRS 2020 01

61 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t 4,370 33 698,48 147 262,35 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.2.08
VV nad 1PP
VV 2,685 2,685
VV distanční
VV 0,08 0,080
VV nad 1NP
VV 1,56 1,560
VV distanční
VV 0,045 0,045
VV Součet 4,370

62 K 413321616 Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 m3 1,297 3 583,90 4 648,32 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkresy statiky
VV pod galerií u schodiště
VV 0,42*0,2*6,25 0,525
VV 0,52*0,2*6,25 0,650
VV (0,22+0,075)*0,175*(1,2+0,27) 0,076
VV 0,22*0,175*1,2 0,046
VV výztuž průvlaků je zakrnuta v položkách výztuže stěn a stropů
VV Součet 1,297

63 K 413351111 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
zřízení m2 16,113 796,18 12 828,87 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkresy statiky
VV pod galerií u schodiště
VV (0,42*2+0,2)*6,25 6,500
VV (0,52*2+0,2)*6,25 7,750
VV ((0,22+0,075)*2+0,175)*(1,2+0,27) 1,125
VV (0,22*2+0,175)*1,2 0,738
VV Součet 16,113

64 K 413351112 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
odstranění m2 16,113 183,82 2 961,86 CS ÚRS 2020 01

65 K 413352111 Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm zřízení m2 2,967 244,73 726,11 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkresy statiky
VV pod galerií u schodiště
VV 0,2*6,25 1,250
VV 0,2*6,25 1,250
VV 0,175*(1,2*2+0,27) 0,467
VV Součet 2,967

66 K 413352112 Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm odstranění m2 2,967 121,82 361,44 CS ÚRS 2020 01

67 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm t 0,052 30 635,57 1 593,05 CS ÚRS 2020 01

VV v.č. D.1.2.05
VV nosník výtahové šachty
VV 0,052 0,052

68 M 13010750.R ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 s navařenými prvky - výroba, dodávka t 0,057 79 651,84 4 540,15
VV 0,052*1,1 0,057
VV montáž viz položka výše
VV nátěr viz oddíl 783
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69 K 417321616 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 m3 1,344 3 583,90 4 816,77 CS ÚRS 2020 01
VV viz řezy statika
VV obetonování po uložení stropních panelů PPD
VV osa 1
VV 0,2*0,2*16,79 0,672
VV osa 11
VV 0,2*0,2*16,79 0,672
VV Součet 1,344

70 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 6,716 674,36 4 529,01 CS ÚRS 2020 01
VV viz řezy statika
VV obetonování po uložení stropních panelů PPD
VV osa 1
VV 0,2*16,79 3,358
VV osa 11
VV 0,2*16,79 3,358
VV Součet 6,716

71 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 6,716 183,82 1 234,52 CS ÚRS 2020 01

72 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,161 33 698,48 5 425,46 CS ÚRS 2020 01
VV 1,344*0,12 0,161

73 K 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
14 mm m 2,000 2 941,08 5 882,17 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.2.08
VV úprava u sloupu
VV 0,2*2*5 2,000

74 K prefa.V1 Prefabrikovaný předpínaný vazník C45/55-XC1, lana Y1860S7, návrh, výroba, doprava, osazení vč. doplňků, 
podložek, ložisek, zajištění, detailů apod. celkem - D+M m3 40,500 18 881,02 764 681,49

VV v.č. D.1.2.05
VV 40,5 40,500

75 K prefa.Z Prefabrikované ztužidlo C30/37-XC1, návrh, výroba, doprava, osazení vč. doplňků, podložek, ložisek, zajištění, 
detailů apod. celkem - D+M m3 13,600 12 589,89 171 222,47

VV v.č. D.1.2.05
VV 13,6 13,600

76 K SMYK.a Smyková výztuž typová 2/10/135-195 (75/70/50) kus 3,000 312,16 936,49
VV v.č. D.1.2.08
VV 3 3,000

77 K SMYK.b Smyková výztuž typová 3/10/135-300 (50/100/100/50) kus 10,000 374,16 3 741,62
VV v.č. D.1.2.08
VV 10 10,000

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 45 759,66
78 K 430321616 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 30/37 m3 2,056 3 583,90 7 368,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkresy statiky
VV schodiště z 1PP do 1NP vč mezipodesty
VV nástupní rameno
VV 1,2*0,12*3,3 0,475
VV výstupní rameno
VV 1,2*0,12*3,2 0,461
VV mezipodesta
VV 0,16*1,48*2,45 0,580
VV stupně
VV (0,15*0,3)/2*1,2*20 0,540
VV Součet 2,056
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79 K 430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500 t 0,230 33 698,48 7 750,65 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.2.10
VV 0,22 0,220
VV distanční
VV 0,01 0,010
VV Součet 0,230

80 K 431351121 Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení m2 13,770 796,18 10 963,42 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkresy statiky
VV schodiště z 1PP do 1NP vč mezipodesty
VV nástupní rameno
VV (1,2+0,12*2)*3,3 4,752
VV výstupní rameno
VV (1,2+0,12*2)*3,2 4,608
VV mezipodesta
VV (0,16*2+1,48)*2,45 4,410
VV stupně viz samostatná položka
VV Součet 13,770

81 K 431351122 Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění m2 13,770 244,73 3 369,90 CS ÚRS 2020 01

82 K 434311115 Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25 m 3,820 612,36 2 339,23 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkres č.111
VV bod 03
VV 1,91*2 3,820

83 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 13,419 796,18 10 683,96 CS ÚRS 2020 01
VV schodiště z 1PP do 1NP vč mezipodesty
VV stupně
VV (0,15+0,3)*1,2*20 10,800
VV 0,15*0,3*20 0,900
VV viz výkres č.111
VV bod 03
VV 1,91*2*(0,16+0,29) 1,719
VV Součet 13,419

84 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 13,419 244,73 3 284,00 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 467 725,26

D 61 Úprava povrchů vnitřních 121 874,39
85 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou m2 134,663 38,07 5 126,46 CS ÚRS 2020 01

VV veškeré fasádní otvorové prvky
VV 2,05*3,07*19 119,577
VV 1,9*3,07*2 11,666
VV světlíky
VV 0,6*1,9*3 3,420
VV Součet 134,663

86 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 427,409 43,51 18 595,36 CS ÚRS 2020 01
VV přesnou specifikaci materiálů vždy přizpůsobit požadavkům PD a technologickým pravidlům
VV pod sádrovou stěrku (viz níže)
VV 427,409 427,409

87 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 2,000 1 528,19 3 056,38 CS ÚRS 2020 01
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VV viz výkres č.111
VV bod 02
VV 2 2,000

88 K 613131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů 
nebo sloupů m2 101,387 65,26 6 616,59 CS ÚRS 2020 01

VV pod sádrovou stěrku (viz níže)
VV 101,387 101,387

89 K 613181001 Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých 
konstrukcí pilířů nebo sloupů m2 101,387 184,91 18 747,01 CS ÚRS 2020 01

VV viz skladba IW.03a,c
VV "101-102"
VV 3,07*(0,47*2*8+0,35*8) 31,682
VV m201
VV osa E
VV 6,05*(0,35*9+0,23*2*9) 44,105
VV 0,25*(2,05*2+3,07*2)*10 25,600
VV Součet 101,387

90 K 612181001 Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých 
konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti m2 427,409 163,15 69 732,59 CS ÚRS 2020 01

VV viz skladba IW.03a-vyrovnání monolitů pod malbu
VV "1PP"
VV "211" 2,4*(3,87-2,85+3,48*2+0,22*2)-0,8*2,1 18,528
VV "202" 2,72*(2,05+2,67*2)-1,8*2,1 16,321
VV "203" 2,6*(2,05+9,32+1,81)-1,8*2,1 30,488
VV 2,6*(2,65+0,55+0,3)-1,9*2,18+2,19*0,6*2 7,586
VV "210" 1,32*(2,67*2) 7,049
VV "216" 2,72*(3,0*2+1,93)-1,8*2,1-1,3*2,28+0,22*(2,28*2+1,3) 16,115
VV "217" 2,75*(6,85*2+3,02*2)-1,8*2,1 50,505
VV "218" 2,75*(4,45*2+3,02)-1,8*2,1 29,000
VV "219" 2,75*(4,62*2+3,02)-1,8*2,1 29,935
VV Mezisoučet 205,527
VV "1NP"
VV "101 viz stěrka pilířů"
VV "102"
VV 3,07*(5,72*2+2,45) 42,642
VV -1,3*2,28+0,22*(1,3+2,28*2) -1,675
VV "104"
VV 3,0*(3,02*2+6,85*2)-1,9*2,15+0,25*(1,9+2,15*2) 56,685
VV Mezisoučet 97,652
VV m201
VV osa E -stěny za žebřinami
VV 3,0*2,05*8 49,200
VV ostatní viz stěrka pilířů
VV osa 1
VV 3,07*12,22 37,515
VV osa 11
VV 3,07*12,22 37,515
VV Součet 427,409

D 62 Úprava povrchů vnějších 2 689 033,22
91 K 629991011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou m2 134,663 30,46 4 101,16 CS ÚRS 2020 01

VV veškeré fasádní otvorové prvky
VV 2,05*3,07*19 119,577
VV 1,9*3,07*2 11,666
VV světlíky
VV 0,6*1,9*3 3,420
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VV Součet 134,663

92 K 62.01 Lamelová fasáda vč. podkonstrukce dle v.č 109 (LAMELY), vč. kotvení, podkonstrukce L60/90/6 a C profilů, 
spoj. prvky, kotvení, povrchové úpravy, detaily - D+M m2 474,050 5 227,93 2 478 300,40

VV v.č.109
VV Pohled 1
VV 5,9*26,2 154,580
VV (1,1+5,9)/2*15,4 53,900
VV (0,7+5,9)/2*15,4 50,820
VV -1,95*3,0*3 -17,550
VV -1,9*3,0 -5,700
VV lezecká stěna
VV -3,9*4,0 -15,600
VV Mezisoučet 220,450
VV Pohled 2
VV 5,9*26,2 154,580
VV (1,1+5,9)/2*15,4 53,900
VV (0,7+5,9)/2*15,4 50,820
VV -1,9*3,0 -5,700
VV Mezisoučet 253,600
VV Součet 474,050

93 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 46,440 95,72 4 445,04 CS ÚRS 2020 01
VV západní a východní strana
VV 27,87*2-1,8*2-1,9*3 46,440

94 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 51,084 67,44 3 444,91 CS ÚRS 2020 01
VV 46,44*1,1 51,084

95 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm m2 148,889 549,28 81 781,46 CS ÚRS 2020 01

VV do JC položky zahrnout montáž veškerých profilů a lišt, doplňků a detailů
VV EW_02 136,552
VV EW_03 12,337
VV Součet 148,889

96 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 143,380 119,64 17 154,66 CS ÚRS 2020 01
VV do JC položky zahrnout dodávku veškerých profilů a lišt, doplňků a detailů
VV EW_02*1,05 143,380

97 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 12,954 303,46 3 931,05 CS ÚRS 2020 01
VV do JC položky zahrnout dodávku veškerých profilů a lišt, doplňků a detailů
VV EW_03*1,05 12,954

98 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn m2 336,435 284,97 95 874,54 CS ÚRS 2020 01

VV EW_02 136,552
VV EW_03 12,337
VV EW_04 166,850
VV ostění k EW02
VV 0,1*(2,05*2+3,07*2)*19 19,456
VV 0,1*(1,9+2,15*2)*2 1,240
VV Součet 336,435

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 656 817,65
99 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 42,200 3 836,24 161 889,53 CS ÚRS 2020 01

VV EF_01*0,1 42,200

100 K 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 42,200 115,29 4 865,41 CS ÚRS 2020 01

VV EF_01*0,1 42,200
101 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 8,362 279,53 2 337,46 CS ÚRS 2020 01
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VV k EF.01
VV 0,1*(24,78*2+(16,79+0,12*2)*2) 8,362

102 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 8,362 59,82 500,23 CS ÚRS 2020 01
VV 8,362 8,362

103 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,857 32 630,38 60 594,61 CS ÚRS 2020 01
VV EF_01*0,0044 1,857

104 K 632451454 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 15 m2 566,981 256,69 145 539,66 CS ÚRS 2020 01
VV ochranný potěr hydroizolace
VV izol_V 566,981

105 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 581,304 240,38 139 732,18 CS ÚRS 2020 01
VV vč. penetrace
VV IF_01 298,560
VV IF_02 50,900
VV IF_04 77,120
VV IF_05 3,675
VV IF_05st 12,519
VV IF_07 96,610
VV Ve stávající budově pod nové lino
VV 41,92 41,920
VV Součet 581,304

106 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm m2 275,830 348,06 96 004,66 CS ÚRS 2020 01
VV vč. penetrace, dilatací, kompl. provedení
VV IF_02 50,900
VV IF_03 44,672
VV IF_03a 6,528
VV IF_04 77,120
VV IF_07 96,610
VV Součet 275,830

107 K 632451291 Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 20 m2 725,090 31,54 22 871,30 CS ÚRS 2020 01

VV IF_02*3 152,700
VV IF_03 44,672
VV IF_03a 6,528
VV IF_04*3 231,360
VV IF_07*3 289,830
VV Součet 725,090

108 K 632451425 Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20 m2 3,675 157,71 579,60 CS ÚRS 2020 01
VV vč. penetrace
VV IF_05 3,675

109 K 632451625 Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 20 m2 12,519 348,06 4 357,33 CS ÚRS 2020 01
VV vč. penetrace
VV IF_05st 12,519

352 K 632450131 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 37,554 326,30 12 254,01 CS ÚRS 2020 01
VV vytvoření spádu pro hydroizolaci - krček
VV tl. 5-20mm
VV EF_02 37,554

110 K 634112113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 
výšky 80 mm m 324,340 16,32 5 291,67 CS ÚRS 2020 01

VV viz délky soklíků
VV hrací plocha
VV 24,0*2+15,52*2 79,040
VV ostatní
VV 127,81+99,53+17,96 245,300
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VV Součet 324,340

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 361 280,63

D 94 Lešení a stavební výtahy 193 828,96
111 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 338,000 41,33 13 970,15 CS ÚRS 2020 01

VV fasáda
VV v.č.109
VV (5,9-1,8)*(26,2*2+1,5*4) 239,440
VV ((1,1+5,9)/2-1,8)*15,4*2 52,360
VV ((0,7+5,9)/2-1,8)*15,4*2 46,200
VV Součet 338,000

112 K 941111221 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 m2 16 900,000 1,31 22 058,14 CS ÚRS 2020 01

VV 338,0*50 16 900,000

113 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 338,000 30,46 10 293,80 CS ÚRS 2020 01

VV 338,0 338,000

114 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky do 10 m m3 1 639,094 30,46 49 918,64 CS ÚRS 2020 01

VV hrací plocha
VV 298,56*(6,07+1,22-1,8) 1 639,094

115 K 943211211 Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1111 m3 49 172,820 0,98 48 135,83 CS ÚRS 2020 01

VV 1639,094*30 49 172,820

116 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky do 10 m m3 1 639,094 20,67 33 873,36 CS ÚRS 2020 01

VV 1639,094 1 639,094
117 K 944711111 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m m 15,000 82,66 1 239,95 CS ÚRS 2020 01

VV v místech vstupů s přesahy
VV 15,0 15,000

118 K 944711211 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111 m 750,000 2,61 1 957,82 CS ÚRS 2020 01
VV 15,0*50 750,000

119 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m m 15,000 60,91 913,65 CS ÚRS 2020 01
VV 15,0 15,000

120 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 138,580 43,51 6 029,22 CS ÚRS 2020 01

VV ostatní místnosti s podhledy
VV 1PP
VV 12,93+12,71+13,21+12,35 51,200
VV 1NP
VV 19,45-2,45*3,0+75,28 87,380
VV Součet 138,580

121 K 949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 1,000 5 438,40 5 438,40 CS ÚRS 2020 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 70 145,21
122 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m m2 544,343 43,51 23 682,82 CS ÚRS 2020 01

VV 1PP
VV 16,79*27,87 467,937
VV spoj. krček
VV 3,14*(0,54+1,39)/2 3,030
VV 2,79*(11,07+9,74)/2 29,030
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VV 4,4*0,7 3,080
VV 1NP
VV 16,79*27,87 467,937
VV odpočet haly přes obě patra
VV -23,84*12,22*2 -582,650
VV střešní hřiště
VV 16,79*27,87*1/3 155,979
VV Součet 544,343

123 K 952901114 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m m2 291,325 43,51 12 674,73 CS ÚRS 2020 01

VV halová část
VV 23,84*12,22 291,325

124 K 953312122 Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm m2 8,000 184,91 1 479,24 CS ÚRS 2020 01

VV vč. dodávky materiálu
VV separace styku spoj. krčku
VV 8,0 8,000

128 K 95.04 Požární ucpávky a ošetření kcí a prostupů jinde v profesních rozpočtech neuvedené, s kourdinací 
dokumentace PBŘ, vč. dodávky materiálu - D+M kompl 1,000 32 308,42 32 308,42

D 96 Bourání konstrukcí 97 306,46

129 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 159,100 50,03 7 960,29 CS ÚRS 2020 01

VV výměra dle projektanta
VV 159,1 159,100

361 K 967042714 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm m2 0,950 271,92 258,32 CS ÚRS 2020 01
VV odbourání prostoru pro schodiště (odsekání v základovém pasu stáv. budovy) 
VV 0,5*1,9 0,950

359 K 962031136 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 15,925 380,69 6 062,45 CS ÚRS 2020 01

VV odbourání izolační přizdívky z plných cihel tl.150mm 
VV 4,55*3,5 15,925

130 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 
1 m3 m3 3,150 706,99 2 227,02 CS ÚRS 2020 01

VV podezdívka bouraného plotu
VV 0,45*0,5*14,0 3,150

131 K 962032314 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2 m3 0,405 870,14 352,41 CS ÚRS 2020 01
VV plotové pilířky
VV 0,45*0,45*1,0*2 0,405

132 K 966003818 Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do 
hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí m 13,100 217,54 2 849,72 CS ÚRS 2020 01

VV výplně rušeného plotu
VV 14,0-0,45*2 13,100

133 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm m 6,930 293,67 2 035,16 CS ÚRS 2020 01

VV v.č.110 bod 01
VV (1,91+0,2*2)*3 6,930

134 K 976027231 Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm m2 7,000 233,85 1 636,96 CS ÚRS 2020 01
VV bouraná část plotu
VV 0,5*14,0 7,000

135 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,040 706,99 3 563,24 CS ÚRS 2020 01
VV bouraná část plotu
VV 0,8*0,45*14,0 5,040
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136 K 966071823 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m m 91,700 217,54 19 948,04 CS ÚRS 2020 01
VV oplocení sportoviště, vč. branek
VV 91,7 91,700

137 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm m3 2,510 706,99 1 774,55 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkres č.110
VV bod 01
VV 1,91*2,19*0,6 2,510

138 K 973031825 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
zavázání nových zdí, tl. do 450 mm m 4,300 125,08 537,86 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkres č.110
VV bod 02
VV 2,15*2 4,300

139 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 2,150 239,29 514,47 CS ÚRS 2020 01

VV viz výkres č.110
VV bod 02
VV 1,0*2,15 2,150

140 K 96.03 Demontáž a přesun šatních skříněk na nové místo celkem kompl 1,000 16 315,19 16 315,19
VV viz výkres č.110,111
VV bod 03 celkem
VV 1 1,000

141 K 96.04 Kompletní vyklizení místnosti vč. zařízení, nábytku, apod. v koordinaci s investorem celkem kompl 1,000 27 191,98 27 191,98
VV viz výkres č.110
VV bod 04 celkem
VV 1 1,000

142 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 2,500 1 631,52 4 078,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle výčtu projektanta
VV 10*0,25 2,500

D 997 Přesun sutě 405 493,57
143 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 366,889 174,03 63 849,21 CS ÚRS 2020 01

144 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 6 970,891 5,44 37 910,47 CS ÚRS 2020 01

VV 366,889*19 'Přepočtené koeficientem množství 6 970,891

145 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 366,774 598,22 219 412,86 CS ÚRS 2020 01

146 K 997013655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 297,210 282,80 84 049,98 CS ÚRS 2020 01

147 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,089 3 045,50 271,05 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 589 756,10

148 K 998012022
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2 464,614 239,29 589 756,10 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 12 600 581,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 528 867,50
149 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 606,215 97,89 59 343,07 CS ÚRS 2020 01
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VV pol. vč. dodávky materiálu
VV EW_01 606,215

150 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 90,260 97,89 8 835,65 CS ÚRS 2020 01
VV obvod objektu
VV 28,08*2+17,05*2 90,260

151 K 711471051 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC 
lepenou m2 566,981 65,26 37 001,61 CS ÚRS 2020 01

VV na podkladní beton
VV pod halou
VV (16,79+0,5*2)*(27,87+0,5*2) 513,597
VV -(2,22+0,3*2)*(1,72+0,3*2) -6,542
VV pod krčkem
VV (3,14+0,5*2)*(0,54+1,39)/2 3,995
VV (2,79+0,5*2)*(11,07+9,74)/2 39,435
VV (4,4+0,5*2)*0,7 3,780
VV pod výtahem
VV (1,72+0,3*2+0,5*2)*(2,23+0,3*2+0,5*2) 12,716
VV Mezisoučet 566,981
VV izol_V Součet 566,981

152 K 711472051 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC 
lepenou m2 618,552 87,01 53 822,89 CS ÚRS 2020 01

VV EW_01 606,215
VV EW_03 12,337
VV izol_S Součet 618,552

356 K 711761404 Provedení detailů fóliemi dilatačních spár vodorovných V uzávěr fólií rš 500 mm přilepenou v plné ploše m 16,100 271,92 4 377,91 CS ÚRS 2020 01
VV dilatační napojení hydroizolace „krčku“ na stávající budovu 
VV provedení dle detailu D
VV 2*(4,55+3,5) 16,100

153 M 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 1 312,136 163,15 214 077,47 CS ÚRS 2020 01
VV (izol_S + izol_V)*1,1 1 304,086
VV "dilatace" 16,1*0,5 8,050
VV Součet 1 312,136

357 K 711771221 Provedení detailů termoplasty dilatačních spár-uzávěr zesílením folií rš 500 nebo 600 mm přilepenou nebo 
přivařenou na ploše vodorovné V m 16,100 271,92 4 377,91 CS ÚRS 2020 01

VV napojení hydroizolace „krčku“ na stávající budovu 
VV PVC folie na asfaltový pás
VV 16,1 16,100

358 M 283R01 fólie  hydroizolační spec. je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC--P), typ T podle ČSN 
EN 13967:2005/A1:2007 m2 8,050 380,69 3 064,54

VV "napojení na asfalt" 16,1*0,5 8,050

155 K 711491172 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 
ochranná m2 566,981 27,19 15 417,34 CS ÚRS 2020 01

VV geotextílie 500g/m2
VV izol_V 566,981

156 K 711491271 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 
podkladní m2 618,552 27,19 16 819,65 CS ÚRS 2020 01

VV geotextílie 500g/m2
VV izol_S 618,552

157 K 711491272 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 
ochranná m2 618,552 27,19 16 819,65 CS ÚRS 2020 01

VV geotextílie 500g/m2
VV izol_S 618,552

158 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 1 894,289 48,95 92 717,05 CS ÚRS 2020 01
VV izol_V*1*1,05 595,330
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VV izol_S*2*1,05 1 298,959
VV Součet 1 894,289

159 K 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 4,032 543,84 2 192,76 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 349 842,78
160 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým m2 422,003 18,49 7 803,07 CS ÚRS 2020 01

VV EF_01 422,003
161 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 126,601 54,38 6 885,06 CS ÚRS 2020 01

VV EF_01*0,3 126,601
162 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 422,003 119,64 50 490,43 CS ÚRS 2020 01

VV EF_01 422,003

163 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 485,303 150,10 72 843,85 CS ÚRS 2020 01

VV EF_01*1,15 485,303
164 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji m2 459,557 127,26 58 482,52 CS ÚRS 2020 01

VV přitížená
VV EF_01 422,003
VV EF_02 37,554
VV Součet 459,557

165 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 505,512 177,29 89 623,09 CS ÚRS 2020 01
VV EF_01*1,1 464,203
VV EF_02*1,1 41,309
VV Součet 505,512

166 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 459,557 35,89 16 495,07 CS ÚRS 2020 01
VV 300g/m2
VV EF_01 422,003
VV EF_02 37,554
VV Součet 459,557

167 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 459,557 35,89 16 495,07 CS ÚRS 2020 01
VV 300g/m2
VV EF_01 422,003
VV EF_02 37,554
VV Součet 459,557

168 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 965,069 29,37 28 341,51 CS ÚRS 2020 01
VV EF_01*2*1,05 886,206
VV EF_02*2*1,05 78,863
VV Součet 965,069

169 K 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 4,382 543,84 2 383,11 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 951 064,24
170 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá m2 275,830 16,32 4 500,22 CS ÚRS 2020 01

VV kročejová 30mm
VV IF_02 50,900
VV IF_03 44,672
VV IF_03a 6,528
VV IF_04 77,120
VV IF_07 96,610
VV Součet 275,830
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171 M 63151481 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 30mm m2 283,889 195,78 55 580,43 CS ÚRS 2020 01
VV 270,37*1,05 283,889

172 K 713121121 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá m2 555,007 76,14 42 256,87 CS ÚRS 2020 01

VV XPS 100mm pod základovou desku s přesahem 100mm
VV pod halou
VV (16,79+0,1*2)*(27,87+0,1*2) 476,909
VV -(2,22+0,1*2)*(1,72+0,1*2) -4,646
VV pod krčkem
VV (3,14+0,1*2)*(0,54+1,39)/2 3,223
VV (2,79+0,1*2)*(11,07+9,74)/2 31,111
VV (4,4+0,1*2)*0,7 3,220
VV pod výtahem
VV (1,72+0,3*2+0,1*2)*(2,23+0,3*2+0,1*2) 7,636
VV nad krčkem
VV EF_02 37,554
VV Součet 555,007

173 K 713131145 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
bodově m2 608,165 125,08 76 071,17 CS ÚRS 2020 01

VV XPS 100mm
VV EW_01 606,215
VV XPS 50mm
VV styk podlahy krčku apůvodního základu (pod dil. lištu)
VV 0,5*3,9 1,950
VV Součet 608,165

174 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 122,031 3 045,50 371 645,65 CS ÚRS 2020 01
VV vodorovně
VV 555,007*0,1*1,05 58,276
VV svisle
VV 606,215*0,1*1,05 63,653
VV 1,95*0,05*1,05 0,102
VV Součet 122,031

175 K 713141153 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně třívrstvá m2 422,003 81,58 34 425,29 CS ÚRS 2020 01

VV spádové klíny EPS200S
VV EF_01 422,003

176 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 106,767 3 154,27 336 771,93 CS ÚRS 2020 01
VV do JC promítnout nižší náklady i na rovné desky
VV EF_01*(0,2+0,26)/2*1,1 106,767

177 K 713191132 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE m2 870,394 10,88 9 467,10 CS ÚRS 2020 01

VV 10% na vytažení na svislé kce a detaily
VV IF_02*1,1 55,990
VV IF_03*1,1 49,139
VV IF_03a*1,1 7,181
VV IF_04*1,1 84,832
VV IF_07*1,1 106,271
VV Mezisoučet 303,413
VV na tepelnou izolaci pod základovou deskou
VV izol_V 566,981
VV Mezisoučet 566,981
VV Součet 870,394

178 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 957,433 16,32 15 620,70 CS ÚRS 2020 01
VV IF_02*1,1*1,1 61,589
VV IF_03*1,1*1,1 54,053
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VV IF_03a*1,1*1,1 7,899
VV IF_04*1,1*1,1 93,315
VV IF_07*1,1*1,1 116,898
VV izol_V*1,1 623,679
VV Součet 957,433

179 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 8,688 543,84 4 724,88 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 156 668,72

180 K 763111411 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB m2 51,739 929,97 48 115,50 CS ÚRS 2020 01

VV přesná specifikace dle SDK.08 (nejbližší ceníková položka)
VV m203
VV 2,7*2,35-1,8*2,1 2,565
VV m101,102,103
VV (3,17+1,22)*(7,55+3,02*2-0,47*3+0,6) 56,104
VV -1,1*2,1-2,2*2,1 -6,930
VV Součet 51,739

181 K 763111417 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB m2 17,077 919,09 15 695,28 CS ÚRS 2020 01

VV přesná specifikace dle SDK.09 (nejbližší ceníková položka)
VV m202+209
VV 2,87*4,3-1,8*2,1 8,561
VV m218
VV 2,82*3,02 8,516
VV Součet 17,077

182 K 763111431
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 
dB

m2 36,472 978,91 35 702,85 CS ÚRS 2020 01

VV přesná specifikace dle SDK.02,03 (nejbližší ceníková položka)
VV SDK.02
VV m212
VV 2,82*(3,5+1,02)-0,7*2,1*2 9,806
VV m214
VV 2,82*(3,5+1,02-0,22)-0,7*2,1*2 9,186
VV Mezisoučet 18,992
VV SDK.03
VV m212,214
VV 2,82*1,82*2-0,8*2,1 8,585
VV m202
VV 2,82*(2,55+1,2)-0,8*2,1 8,895
VV Mezisoučet 17,480
VV Součet 36,472

183 K 763111437
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 
dB

m2 3,696 940,84 3 477,35 CS ÚRS 2020 01

VV přesná specifikace dle SDK.10 (nejbližší ceníková položka)
VV m210
VV 2,87*(1,49+0,16)-0,8*1,3 3,696

184 K 763113341
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka t

m2 22,475 1 065,93 23 956,68 CS ÚRS 2020 01

VV přesná specifikace dle SDK.04 (nejbližší ceníková položka)
VV m212
VV 2,82*(3,87-1,82) 5,781
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VV m214
VV 2,82*(3,87*2-1,82) 16,694
VV Součet 22,475

342 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 262,918 65,26 17 158,23 CS ÚRS 2020 01
VV (51,739+17,077+36,472+3,696+22,475)*2 262,918

185 K 763121466
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, 
profil 75

m2 21,726 701,55 15 241,94 CS ÚRS 2020 01

VV přesná specifikace dle SDK.05,06 (nejbližší ceníková položka)
VV SDK.05
VV m202+210
VV 2,87*(2,05+1,49) 10,160
VV m213
VV 2,87*0,4 1,148
VV m216
VV 2,87*0,56 1,607
VV Mezisoučet 12,915
VV SDK.06
VV m211
VV 2,87*(3,87-0,95+0,15) 8,811
VV Mezisoučet 8,811
VV Součet 21,726

186 K 763122421
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, 
profil 50

m2 56,308 701,55 39 503,05 CS ÚRS 2020 01

VV 1x RB+ 1xRBI + TI (přesná specifikace dle PD SDK.01 a SDK.07)
VV SDK.01
VV m212
VV 2,87*3,87 11,107
VV m209
VV 1,72*1,1 1,892
VV m203 (nad instal. prostorem viz řez E)
VV 0,5*(0,66+11,1+0,59) 6,175
VV Mezisoučet 19,174
VV SDK.07
VV m203
VV 2,2*(1,12+10,4+0,65) 26,774
VV m102
VV (3,17+1,22)*(0,9+0,28)*2 10,360
VV Mezisoučet 37,134
VV Součet 56,308

343 K 763121761 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3 m2 78,034 65,26 5 092,56 CS ÚRS 2020 01

VV 21,726+56,308 78,034

187 K 763131551 Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 26,996 609,10 16 443,27 CS ÚRS 2020 01

VV IC_02 25,060
VV čela k minerálnímu podhledu
VV "m211" (2,4-2,15)*3,87 0,968
VV "m213" (2,4-2,15)*3,87 0,968
VV Součet 26,996

188 K 763.01 Příplatek k rozdílu ceníkové položky za impreg. SDK desky tl. 15mm (oproti 12,5mm) m2 26,996 21,75 587,26
VV IC_02 25,060
VV čela k minerálnímu podhledu
VV "m211" (2,4-2,15)*3,87 0,968
VV "m213" (2,4-2,15)*3,87 0,968
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VV Součet 26,996
189 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 1,936 1 522,75 2 948,05 CS ÚRS 2020 01

VV čela k minerálnímu podhledu
VV "m211" (2,4-2,15)*3,87 0,968
VV "m213" (2,4-2,15)*3,87 0,968
VV Součet 1,936

190 K 763132121

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové 
hmotnosti 40 kg/m3 dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, 
EI Z/S 45/60

m2 4,933 2 175,36 10 731,04 CS ÚRS 2020 01

VV zaklopení instalačního prostoru ve spoj. krčku
VV 0,65*0,66+0,32*9,7+1,25*1,12 4,933

341 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 31,929 65,26 2 083,71 CS ÚRS 2020 01
VV 26,996+4,933 31,929

191 K 763431011 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2 m2 45,590 304,55 13 884,44 CS ÚRS 2020 01

VV IC_01 45,590
192 M 59036519 deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm m2 47,870 348,06 16 661,51 CS ÚRS 2020 01

VV IC_01*1,05 47,870
193 K 763135701 Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 406,072 54,38 22 083,80 CS ÚRS 2020 01

VV do JC promítnout montáž jak do podhledu, tak i do obkladu
VV vložení aku izolace 40mm
VV IC_03 319,072
VV IW_04 87,000
VV Součet 406,072

194 M 63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 426,376 54,38 23 188,02 CS ÚRS 2020 01
VV IC_03*1,05 335,026
VV IW_04*1,05 91,350
VV Součet 426,376

195 K 763431041 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 
m m2 3,870 21,75 84,19 CS ÚRS 2020 01

VV snížená část kazetového podhledu
VV "m211" 0,5*3,87 1,935
VV "m213" 0,5*3,87 1,935
VV Součet 3,870

196 K IC.03 Lamelový podhled na bázi dřeva vč. podkladního roštu, zavěšení, kotvení, detailů, doplňků a povrch. úprav - 
D+M podrobně viz skladby podhledů v.č. 006 m2 319,072 3 698,11 1 179 963,19

VV položka zahrnuje krytí textílií, nezahrnuje montáž tepelné izolace (vykázána příplatkem)
VV IC_03 319,072

197 K IW.01a Obklad interiéru HPL desky tl.8mm, na podkladním Al roštu z omega profilů, kotvení, podkl. pásky, detaily, 
doplňky - D+M m2 61,795 2 719,20 168 032,85

VV viz. v.č.113
VV pohled 201b
VV 3,0*(7,38+6,25+10,38) 72,030
VV boky při vstupu do šaten
VV 3,0*1,25*2-0,8*2,1*2 4,140
VV odpočet IW.01b
VV -2,3*6,25 -14,375
VV Součet 61,795

198 K IW.01b Obklad interiéru HPL desky s gravírováním (potiskem) tl.8mm, na podkladním Al roštu z omega profilů, 
kotvení, podkl. pásky, detaily, doplňky - D+M m2 60,471 3 263,04 197 319,16

VV do JC promítnout koordinaci s výrobou dveří (plocha bez odpočtu dveří)
VV viz. v.č.113
VV pohled 201b
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VV 3,0*6,25 18,750
VV na galerii
VV 3,07*(7,55+3,02*2) 41,721
VV Součet 60,471

199 K IW.04 Lamelový AKU OBKLAD na bázi dřeva vč. podkladního roštu, kotvení, detailů, doplňků a povrch. úprav - D+M 
podrobně viz skladby svislých kcí v.č. 005 m2 87,000 3 295,67 286 723,13

VV položka zahrnuje krytí textílií, nezahrnuje montáž tepelné izolace (vykázána příplatkem)
VV IW_04 87,000

200 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 22,050 543,84 11 991,66 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 170 163,84
201 K K/01 Parapet s Al tažený tl.1,5 mm, r.š. 215 mm, RAL7043, kotevní materiál, bočnice - D+M bm 20,500 630,85 12 932,51

VV 2,05*10 20,500
202 K K/02 Střešní profil s Al tažený tl.2 mm, r.š. 280 mm, RAL7043, kotevní materiál, doplňky - D+M bm 49,600 785,30 38 951,10

VV 24,8*2 49,600

203 K K/03 Opl. opěrných stěn s Al tažený tl.2 mm, r.š. 540 mm, RAL7043, kotevní materiál, doplňky - D+M bm 68,600 1 685,90 115 652,94
VV 68,6 68,600

354 K K/04 Mřížka VZT do zdiva, lakovaný hliník, rozměr: 200/400 mm -D+M kus 2,000 1 087,68 2 175,36

204 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,831 543,84 451,93 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 488 363,69
205 K 766.01 Montáž původních plotových dílců, repase, doplnění kotvení kus 3,000 1 087,68 3 263,04

206 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 380,69 380,69 CS ÚRS 2020 01
VV stávající budova
VV 1 1,000

207 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 1,000 1 631,52 1 631,52 CS ÚRS 2020 01

VV stávající budova
VV 1 1,000

208 K 766694113 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm kus 10,000 706,99 7 069,92 CS ÚRS 2020 01

VV T/03
VV 10 10,000

209 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 20,500 326,30 6 689,23 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace dle popisu PD viz v.č.204
VV T/03
VV 2,05*10 20,500

344 K 766694123 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm kus 2,000 706,99 1 413,98 CS ÚRS 2020 01

VV "T/05" 2 2,000
345 M 61140083 parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá m 4,100 326,30 1 337,85 CS ÚRS 2020 01

VV T/05
VV 2,05*2 4,100

210 K D/01 Dveře 1800/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 19 657,63 19 657,63

211 K D/02 Dveře 1800/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 17 934,74 17 934,74

212 K D/05 Dveře 1800/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň,panik. kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 18 387,22 18 387,22

213 K D/06 Dveře 800/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 8 581,79 8 581,79
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214 K D/07 Dveře 700/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 8 320,75 8 320,75

215 K D/08 Dveře 700/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 8 320,75 8 320,75

216 K D/11 Dveře 800/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 8 320,75 8 320,75

217 K D/12 Dveře 700/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 7 829,12 7 829,12

218 K D/13 Dveře 700/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 7 829,12 7 829,12

219 K D/16 Dveře 800/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 10 291,62 10 291,62

220 K D/17 Dveře 800/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 10 291,62 10 291,62

221 K D/18 Dveře 800/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 7 578,95 7 578,95

222 K D/19 Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné ,ocelová obl. zárubeň, panik.kování, doplňky - D+M podrobně dle 
v.č. 202 kus 1,000 25 397,31 25 397,31

223 K D/20 Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné, ocelová obl. zárubeň, panik.kování, doplňky - D+M podrobně dle 
v.č. 202 kus 1,000 25 397,31 25 397,31

224 K D/21 Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné, ocelová obl. zárubeň, panik.kování, doplňky - D+M podrobně dle 
v.č. 202 kus 1,000 25 397,31 25 397,31

225 K D/27 Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné, ocelová obl. zárubeň, panik.kování, doplňky - D+M podrobně dle 
v.č. 202 kus 1,000 25 397,31 25 397,31

226 K D/30 Dveře 1100/2100 mm plné DTD/CPL,obl. zárubeň, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 11 904,65 11 904,65

227 K D/31 Dveře 1800/2100 mm BT tep. izolační vč. zárubně, kování, mřížka VZT, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 50 664,10 50 664,10

228 K D/32 Dveře 1800/2100 mm BT tep. izolační vč. zárubně, kování, mřížka VZT, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 50 664,10 50 664,10

231 K D/37 Dveře 2200/2100 mm plné vč. zárubně, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202 kus 1,000 26 495,87 26 495,87

336 K D/xx D+M Dveře 900/2100mm; Dřevěné, DTD, HPL,, nová obložková zárubeň, kování klika/klika, mechanický 
zámek v systému GK kus 1,000 18 273,01 18 273,01

VV dveře ve stávající části
VV 1 1,000

337 K D/yy D+M Dveře 975/2100mm; Dřevěné, DTD, HPL,, nová obložková zárubeň, kování klika/klika, mechanický 
zámek v systému GK kus 1,000 19 034,39 19 034,39

VV dveře ve stávající části
VV 1 1,000

338 K O/xx D+M výklopné plastové okno s dvojsklem, velikost 850x300mm, barva bílá kus 2,000 1 631,52 3 263,04
VV okno ve stávající části
VV do JC promítnout veškeré stavební přípomoce a doplňky
VV 2 2,000

339 K O/yy D+M výklopné plastové okno s dvojsklem 1200x500mm, barva bílá kus 1,000 2 316,76 2 316,76
VV okno ve stávající části
VV do JC promítnout veškeré stavební přípomoce a doplňky
VV 1 1,000

232 K T/01 WC příčky s dveřmi D/09 a D/10, lamino tl.28 mm, nerez sokl, kování, kotvení, doplňky, podrobně viz v.č.204 - 
D+M kompl 1,000 24 059,47 24 059,47

233 K T/02 WC příčky s dveřmi D/14 a D/15, lamino tl.28 mm, nerez sokl, kování, kotvení, doplňky, podrobně viz v.č.204 - 
D+M kompl 1,000 24 059,47 24 059,47

234 K 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,672 543,84 909,30 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 999 507,25
235 K Z/01 Ochranná síť galerie 24000x3000mm, nerez, ocel. rám RAL 7043, vč. kotvení a doplňků celkem - D+M 

podrobně dle v.č. 203 kompl 1,000 418 756,52 418 756,52

236 K Z/02 Ochranná síť do okna v rámu, nerez síť, ocel. rám, vč. kotvení a doplňků celkem - D+M podrobně dle v.č. 203 kus 10,000 30 237,48 302 374,84
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237 K Z/03 Ocelové zábradlí galerie 24000x1000mm, lakované RAL 7043, vč. kotvení a doplňků celkem - D+M podrobně 
dle v.č. 203 kompl 1,000 53 296,28 53 296,28

238 K Z/04 Sloupky okolo hřiště na střeše dl.5230mm, lakované RAL 7043, vč. spec.kotvení, pěnoskla, a doplňků celkem - 
D+M podrobně dle v.č. 203 kus 34,000 6 241,10 212 197,52

VV
do JC promítnout veškerá specifika a detaily, způsob kotvení vč. zajištění dlouhodobé trvanlivosti a stability konstrukce a 
mechanické odolnosti

VV 34 34,000

346 K Z/04.a
Rozpěra sloupků Z/04, ocelové rozpory dl.2310mm mezi sloupky Z/04, 90/90/4 mm, šroubově kotveno k Z/04, 
žárově zinkováno, umístěno v každém poli mezi sloupky vždy u horní a spodní hrany sloupku Z/04. V místě 
dveří spodní rozpěra umístěna nad dveřmi. - D+M

kus 40,000 2 396,16 95 846,30

P  Poznámka k položce:
vč. spoj. materiálu a doplňků

VV 2*20 40,000

347 K Z/04.b
Rozpěra sloupků Z/04, ocelové rozpory dl.2460mm mezi sloupky Z/04, 90/90/4 mm, šroubově kotveno k Z/04, 
žárově zinkováno, umístěno v každém poli mezi sloupky vždy u horní a spodní hrany sloupku Z/04. V místě 
dveří spodní rozpěra umístěna nad dveřmi. - D+M

kus 28,000 2 479,91 69 437,44

P  Poznámka k položce:
vč. spoj. materiálu a doplňků

VV 2*14 28,000

239 K Z/04-D/35,D/36 Rámová dvoukřídlová branka v oplocení na střeše 1100+1100/2100 mm - D+M podrobně dle v.č. 203, viz 
popis D/35 a D/36 kus 2,000 17 946,71 35 893,42

240 K Z/05 Ocelové zábradlí na střeše v.1000mm, vč. kotvení a doplňků celkem - D+M podrobně dle v.č. 203 bm 68,700 2 708,32 186 061,68

241 K Z/06a Zábradlí schodiště (3x madlo) kotv. do stěny, komaxit RAL7043, vč. kotvení a doplňků celkem - D+M 
podrobně dle v.č. 203 bm 11,700 1 957,82 22 906,53

VV celková délka madel
VV 11,7 11,700

242 K Z/06b Zábradlí schodiště v.900mm (výplň pásovinou) kotv. do schodiště, komaxit RAL7043, vč. kotvení a doplňků 
celkem - D+M podrobně dle v.č. 203 bm 8,000 9 354,04 74 832,33

VV celková délka
VV 8,0 8,000

243 K Z/07 Vstupní rohož 1800x400 mm, moduly 600x400mm vč. polymerbet. boxu, L rámu, kotvení a doplňků celkem - 
D+M podrobně dle v.č. 203 kus 3,000 8 157,59 24 472,78

244 K Z/08 Ochranná síť olo hřiště na střeše, nerez pr.3 mm, vč. kotvení a doplňků (úchyty, lanka atd.) celkem - D+M 
podrobně dle v.č. 203 m2 375,500 3 143,39 1 180 344,10

245 K Z/09 Poklop pr.1,2m s rámem, vč. kotvení a doplňků celkem - D+M podrobně dle v.č. 203 kus 1,000 13 052,15 13 052,15

355 K Z/12 Jekl 150/50/4, žárově zinkovaný, délka 2x 59,3 m (příčel pro upevnění lamel fasády kotvená z boku ke 
sloupkům - Z04) , v. kotvení, doplňků a p.ú - D+M bm 118,600 1 196,45 141 898,64

VV vykázáno dle délky JA
VV 59,3*2 118,600

360 K Z/13 svařenec z ocel. plechu L240/100/6 dl. 2400mm, povrch žárový zinek, šroubováno ke sloupkům -D+M kus 20,000 7 156,93 143 138,59

362 K Z/14 Hliníkové dilatační lišty do podlahy (ref. Aca.. ST160-100-E ) -D+M bm 3,900 1 305,22 5 090,34

363 K Z/15 Hliníkové dilatační lišty na stěnu (ref. Aca.. SD106-100-E) - D+M bm 5,400 1 305,22 7 048,16
VV 2,7*2 5,400

246 K 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 23,646 543,84 12 859,63 CS ÚRS 2020 01

D 770 Otvorové prvky z hliníkových profilů 2 016 052,85
247 K FP/01-02 Sloupkopříčková fasáda Al/dvojsklo/berevné sklo, vakuová izolace,kotvení, těsnění, doplňky - D+M podrobně 

dle v.č. 108 m2 46,543 15 560,34 724 224,88

VV kompletně dle vyobrazení a prvků dle v.č.108
VV 3,05*(1,99*6+0,415*8) 46,543

248 K FD/28 Fasádní dveře 1870/2990 mm Al/bezp.sklo,rám, panik.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 108 kus 1,000 101 426,09 101 426,09
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249 K FD/29 Fasádní dveře 1870/2990 mm Al/bezp.sklo,rám, panik.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 108 kus 1,000 101 426,09 101 426,09

250 K FD/34 Fasádní dveře 1870/2990 mm Al/bezp.sklo,rám, panik.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 108 kus 1,000 103 095,68 103 095,68

251 K O/01 Otevíravé výklopné okno 2050/3070 mm Al/trojsklo, kování, doplňky, délkové ovládání - D+M podrobně dle 
v.č. 201 kus 10,000 84 489,84 844 898,38

252 K O/02 Světlík 450/1800 mm Al/trojsklo, kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 201 kus 3,000 46 305,77 138 917,31

253 K 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 3,796 543,84 2 064,42

D 771 Podlahy z dlaždic 79 622,46
254 K 771121015 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 55,968 32,63 1 826,26 CS ÚRS 2020 01

VV pod dlažbu
VV IF_03 44,672
VV IF_03a 6,528
VV pod sokl
VV 47,68*0,1 4,768
VV Součet 55,968

255 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 47,680 163,15 7 779,08 CS ÚRS 2020 01
VV "211" (3,87*2+3,33*2+0,22*2+0,15*2)-0,8-0,8 13,540
VV "212" (3,5*2+2,75*2)-0,8-0,7*2 10,300
VV "213" (3,87*2+3,48*2+0,22*2+0,15*2)-0,8-0,8 13,840
VV "214" (3,35*2+2,75*2)-0,8-0,7*2 10,000
VV Součet 47,680

256 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 50,064 163,15 8 168,04 CS ÚRS 2020 01
VV 47,68*1,05 50,064

257 K 771574153 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2 m2 51,200 576,47 29 515,26 CS ÚRS 2020 01

VV IF_03 44,672
VV IF_03a 6,528
VV Součet 51,200

258 M 59761415 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 2 do 4ks/m2 m2 54,087 489,46 26 473,19 CS ÚRS 2020 01

VV IF_03*1,05 46,906
VV IF_03a*1,1 7,181
VV Součet 54,087

259 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,528 326,30 2 130,11 CS ÚRS 2020 01
VV IF_03a 6,528

260 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 24,000 87,01 2 088,34 CS ÚRS 2020 01
VV rohy kouty sprchy
VV "212" 4+8 12,000
VV "214" 6+6 12,000
VV Součet 24,000

261 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 17,960 32,63 586,04 CS ÚRS 2020 01
VV styk dlažba/obklad
VV "212" (1,6*2+1,02*2-0,7)*2 9,080
VV "214" (1,55*2+1,02*2-0,7)*2 8,880
VV Součet 17,960

262 K 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,942 543,84 1 056,14 CS ÚRS 2020 01

D 775 Podlahy skládané 1 391 015,88
263 K EF.01 Sportovní povrch EDPM tl. 20mm, systém, vč. doplňků - D+M m2 422,003 1 424,86 601 295,13
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VV čárování viz položky IF.01_LINE
VV EF_01 422,003

264 K IF.01 Sportovní podlaha, systém. souvrství - Parkety dub š.50 tl.22mm+3xlatě110/22, pružná podložka tl.10mm, 
soklík, doplňky - D+M m2 298,560 2 479,91 740 401,55

VV ocenit jako kompletizovaný systém vč. veškerých doplňků, potřebných separací, spoj. mat. dilatací, detailů
VV IF_01 298,560

265 K IF.01_LINE01 Sportovní čárování pro basketbal, tl. 50 mm, RAL 3020 celkem, dle v.č.112 - D+M kompl 1,000 10 500,46 10 500,46

266 K IF.01_LINE02 Sportovní čárování pro volejbal, tl. 50 mm, RAL 1023 celkem, dle v.č.112 - D+M kompl 1,000 10 500,46 10 500,46

267 K IF.01_LINE03 Sportovní čárování pro nohejbal, tl. 50 mm, RAL 9010 celkem, dle v.č.112 - D+M kompl 1,000 10 500,46 10 500,46

268 K IF.01_LINE04 Sportovní čárování pro tenis, tl. 50 mm, RAL 6025 celkem, dle v.č.112 - D+M kompl 1,000 10 500,46 10 500,46

269 K 998775102 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 13,455 543,84 7 317,36 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 145 871,11
270 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 163,795 32,63 5 344,69 CS ÚRS 2020 01

VV vč. dodávky materiálu
VV IF_02 50,900
VV IF_04 77,120
VV viz výkres č.111
VV bod 04
VV 5,2*2,65 13,780
VV 8,3*2,65 21,995
VV Součet 163,795

271 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 35,775 228,41 8 171,46 CS ÚRS 2020 01
VV viz výkres č.111
VV bod 04
VV 5,2*2,65 13,780
VV 8,3*2,65 21,995
VV Součet 35,775

272 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 35,775 271,92 9 727,93 CS ÚRS 2020 01
VV viz výkres č.111
VV bod 04
VV 5,2*2,65 13,780
VV 8,3*2,65 21,995
VV Součet 35,775

273 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 163,795 228,41 37 412,85 CS ÚRS 2020 01
VV IF_02 50,900
VV IF_04 77,120
VV viz výkres č.111
VV bod 04
VV 5,2*2,65 13,780
VV 8,3*2,65 21,995
VV Součet 163,795

274 M 28411018 PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, 
útlum 15dB, R10, hořlavost Bfl S1 m2 188,610 358,93 67 698,57 CS ÚRS 2020 01

VV IF_02*1,1 55,990
VV IF_04*1,1 84,832
VV ve stávající budově
VV 35,775*1,1 39,353
VV soklík do lišt
VV 94,26*0,06*1,1 6,221
VV 33,55*0,06*1,1 2,214
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VV Součet 188,610
275 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 127,810 54,38 6 950,81 CS ÚRS 2020 01

VV k IF.02
VV "202" 2,05*2+2,67*2-1,8*2-0,8 5,040
VV "203" 2,05+2,04+9,32+1,81+8,1+0,65-1,8*2 20,370
VV 2,65+1,12+0,55+2,1+0,3+2,04-1,8-1,09+0,6*2 7,070
VV "209" 2,0*2+1,1*2-0,8 5,400
VV "210" 1,49*2+2,67*2-0,8 7,520
VV "216" 3,0*2+1,93*2-1,8-1,3+0,22*2 7,200
VV k IF.04
VV "102"
VV 3,85*2+0,47*2*6+3,02*2-2,2-1,1 16,080
VV 7,03+7,55+6,98+2,45-1,77-1,3+0,22*2 21,380
VV "103"
VV 2,45*2+0,75*2-2,2 4,200
VV Mezisoučet 94,260
VV viz výkres č.111
VV bod 04
VV 5,2*2+2,65*2-0,7 15,000
VV 8,3*2+2,65-0,7 18,550
VV Mezisoučet 33,550
VV Součet 127,810

276 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 134,201 65,26 8 758,06 CS ÚRS 2020 01
VV lišta pro vložení podlahoviny
VV 127,81*1,05 134,201

277 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 127,810 10,88 1 390,16 CS ÚRS 2020 01
VV 127,81 127,810

278 K 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,766 543,84 416,58 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 90 739,96
279 K 634662112 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 10 do 15 mm m 99,530 239,29 23 816,48 CS ÚRS 2020 01

VV zapravení styku epox. podlahy a soklovým nátěrem
VV do JC promítnout vhodný systém pro dané řešení
VV "217" (6,85*2+3,02*2-1,8) 17,940
VV "218" (4,45*2+3,02*2-1,8) 13,140
VV "219" (4,62*2+3,02*2-1,8) 13,480
VV "104" (3,02*2+6,85*2-1,8) 17,940
VV "105" (9,22*2+3,02*2-1,8) 22,680
VV schodišťový prostor
VV ((0,15+0,3)*20+2,45+1,45*2) 14,350
VV Součet 99,530

280 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 110,235 70,70 7 793,52 CS ÚRS 2020 01
VV vč. dodávky materiálu
VV do JC promítnout přesnou specifikaci dle požadavku PD
VV IF_05 3,675
VV IF_07 96,610
VV pod soklík
VV 9,95 9,950
VV Součet 110,235

281 K 777131211 Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový předem plněný pískem m2 12,519 608,01 7 611,71 CS ÚRS 2020 01
VV vč. dodávky materiálu
VV do JC promítnout přesnou specifikaci dle požadavku PD
VV IF_05st 12,519
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282 K 777511105 Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 114,523 413,32 47 334,43 CS ÚRS 2020 01
VV vč. dodávky materiálu v tl.4mm
VV do JC promítnout přesnou specifikaci dle požadavku PD  a stíženou složitost na sch. rameni
VV IF_05 3,675
VV IF_05st 12,519
VV IF_07 96,610
VV viz výkres č.111
VV bod 03
VV 1,91*2*(0,16+0,29) 1,719
VV Součet 114,523

283 K 777611101 Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový m2 9,953 380,69 3 788,99 CS ÚRS 2020 01
VV nátěr soklíku k epox. systému
VV "217" (6,85*2+3,02*2-1,8)*0,1 1,794
VV "218" (4,45*2+3,02*2-1,8)*0,1 1,314
VV "219" (4,62*2+3,02*2-1,8)*0,1 1,348
VV "104" (3,02*2+6,85*2-1,8)*0,1 1,794
VV "105" (9,22*2+3,02*2-1,8)*0,1 2,268
VV schodišťový prostor
VV ((0,15+0,3)*20+2,45+1,45*2)*0,1 1,435
VV Součet 9,953

284 K 998777102 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,726 543,84 394,83 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 128 222,11
285 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 94,750 32,63 3 091,73 CS ÚRS 2020 01

VV viz plochy montáže obkladů
VV 94,75 94,750

286 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 44,952 326,30 14 668,01 CS ÚRS 2020 01
VV stěrky ve sprchách
VV m212
VV 2,4*(1,6*2+1,02*2) 12,576
VV -0,7*2,1 -1,470
VV 2,4*(1,6*2+1,02*2+0,21*2) 13,584
VV -0,7*2,1 -1,470
VV m214
VV 2,4*(1,55*2+1,02*2)*2 24,672
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV Součet 44,952

287 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 6 do 9 ks/m2, vč. montáže veškerýc h lišt m2 94,752 565,59 53 591,09 CS ÚRS 2020 01

VV ke skladbám IW.02a-d
VV m212
VV 2,4*(2,75*2+3,45*2) 29,760
VV -0,8*2,1-0,7*2,1*2 -4,620
VV 2,4*(1,6*2+1,02*2) 12,576
VV -0,7*2,1 -1,470
VV 2,4*(1,6*2+1,02*2+0,21*2) 13,584
VV -0,7*2,1 -1,470
VV m214
VV 2,4*(2,75*2+3,35*2) 29,280
VV -0,8*2,1-0,7*2,1*2 -4,620
VV 2,4*(1,55*2+1,02*2)*2 24,672
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV Součet 94,752

288 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2, vč. dodávky veškerýc h lišt m2 99,488 424,19 42 202,30 CS ÚRS 2020 01
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VV 94,75*1,05 99,488
289 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 0,960 1 631,52 1 566,26 CS ÚRS 2020 01

VV 0,4*0,6*4 0,960
290 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm m2 1,056 1 631,52 1 722,88 CS ÚRS 2020 01

VV 0,96*1,1 1,056
291 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 94,750 108,77 10 305,76 CS ÚRS 2020 01

VV viz plochy montáže obkladů
VV 94,75 94,750

292 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,975 543,84 1 074,08 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 63 588,06
293 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 6,753 114,21 771,24 CS ÚRS 2020 01

VV v.č. D.1.2.05
VV nosník výtahové šachty
VV (0,18*2+0,12*4)*2,23*1,1 2,061
VV zabudovaný překlad v.č.110
VV (0,14*2+0,1*4)*(1,9+0,2*2)*3 4,692
VV Součet 6,753

294 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,061 114,21 235,38 CS ÚRS 2020 01
VV v.č. D.1.2.05
VV nosník výtahové šachty
VV (0,18*2+0,12*4)*2,23*1,1 2,061

295 K 783827405 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi 
dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový m2 358,561 160,98 57 719,91 CS ÚRS 2020 01

VV uvažována penetrace+uzavírací nátěr
VV stropy
VV IC_04 138,400
VV stěny
VV IW_04 87,000
VV m215
VV 8,39*(2,23*2+1,72*2)-1,3*2,28*2 60,353
VV m103
VV 4,25*0,37 1,573
VV m105
VV 3,0*(9,22*2+3,02*2)-1,8*2,1+0,25*(1,9+2,2*2) 71,235
VV Součet 358,561

296 K 783933151 Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový m2 12,520 132,70 1 661,36 CS ÚRS 2020 01

VV IF_06 3,830
VV vytažení
VV 1,1*(1,72*2+2,23*2) 8,690
VV Součet 12,520

297 K 783937161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný m2 12,520 255,60 3 200,17 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43 964,21
298 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 740,015 17,40 12 878,38 CS ÚRS 2020 01

VV viz skladba IW.03a,c
VV "1PP"
VV "202" 2,72*(2,05*2+2,67*2+2,55*2)-1,8*2,1*2-0,8*2,1 30,309
VV "203" 2,6*(2,05+2,04+9,32+1,81+8,1+0,65)-1,8*2,1*2 54,762
VV 2,6*(2,65+1,12+0,55+2,1+0,3+2,04)-1,8*2,1-1,9*2,18+2,19*0,6*2 17,482
VV "209" 2,72*(2,0*2+1,1*2)-0,8*2,1 15,184
VV "210" 1,32*(1,49*2+2,67*2)-0,8*1,3 9,942
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VV "211" 2,4*(3,87*2+3,48*2+0,22*2)-0,8*2,1*2 32,976
VV "213" 2,4*(3,87*2+3,48*2+0,22*2)-0,8*2,1*2 32,976
VV "216" 2,72*(3,0*2+1,93*2)-1,8*2,1-1,3*2,28+0,22*(2,28*2+1,3) 21,364
VV "217" 2,75*(6,85*2+3,02*2)-1,8*2,1 50,505
VV "218" 2,75*(4,45*2+3,02*2)-1,8*2,1 37,305
VV "219" 2,75*(4,62*2+3,02*2)-1,8*2,1 38,240
VV Mezisoučet 341,045
VV na SDK podhledy
VV IC_02 25,060
VV čela k minerálnímu podhledu
VV "m211" (2,4-2,15)*3,87 0,968
VV "m213" (2,4-2,15)*3,87 0,968
VV Mezisoučet 26,996
VV "1NP"
VV "101" 3,07*(6,5*2+2,92*2+0,47*4+0,6*2)-1,1*2,1 64,984
VV -2,05*3,07*3 -18,881
VV "102"
VV 3,07*(3,85*2+0,47*2*6+3,02*2)-2,2*2,1-1,1*2,1 52,567
VV 3,07*(7,03+7,55+6,98+2,45)-1,3*2,28+0,22*(1,3+2,28*2) 72,036
VV -2,05*3,07*4-1,95*3,07*2 -37,147
VV "104"
VV 3,0*(3,02*2+6,85*2)-1,9*2,15+0,25*(1,9+2,15*2) 56,685
VV Mezisoučet 190,244
VV stávající budova-chodba
VV 3,0*(5,18*2+2,65*2)-1,9*2,18-0,7*2,1 41,368
VV 5,18*2,65 13,727
VV 3,0*(8,3*2+1,2*2+2,65)-0,7*2,1+0,15*(0,8+2,2*2) 64,260
VV 9,5*2,65 25,175
VV malba zazdívané stěny
VV 3,0*6,2*2 37,200
VV Mezisoučet 181,730
VV Součet 740,015

299 K 784181105 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m m2 193,654 19,58 3 791,40 CS ÚRS 2020 01
VV m201
VV osa E
VV 6,05*(23,84+0,23*2*9) 169,279
VV -2,22*3,0*2 -13,320
VV -2,05*3,07*10+0,25*(2,05*2+3,07*2)*10 -37,335
VV osa 1
VV 3,07*12,22 37,515
VV osa 11
VV 3,07*12,22 37,515
VV dle projektanta prefa nosníky bez malby
VV Součet 193,654

300 K 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 740,015 27,19 20 122,47 CS ÚRS 2020 01

VV viz plocha penetrace
VV 740,015 740,015

301 K 784221105 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 5,00 m m2 193,654 32,63 6 319,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz plocha penetrace
VV 193,654 193,654

340 K 784221155 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 
automatech, v odstínu sytém m2 26,140 32,63 852,96 CS ÚRS 2020 01

VV strop místnosti č.211 a 213 
VV 12,93+13,21 26,140
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D 799 Ostatní 997 026,64
302 K 799.01 Přenosný hasící přístroj práškový PG6 náplň 6kg, vč. držáku, revize a infotabulky - D+M podrobně viz PBŘ kus 7,000 1 000,66 7 004,65

VV "1NP" 3 3,000
VV "1PP" 4 4,000
VV Součet 7,000

303 K OST/01a Fasádní drenážní žlab žlab š.130mm s Pz mřížkou, vč. osazení, obetonování, napojení na odtok - D+M 
podrobně dle v.č.207 Ostatní prvky bm 56,260 2 447,28 137 683,88

VV 28,13*2 56,260

353 K OST/01b Žlab na střeše odvodňovací s mřížkou, vč. osazení, obetonování, napojení na odtok - D+M podrobně dle 
v.č.207 Ostatní prvky bm 49,680 2 447,28 121 580,79

VV 24,84*2 49,680

304 K OST/02 Skleněná stříška 2300/1200mm, kompl. sestava, nerez prvky, bezp. sklo, vč. kotvení a doplňků - D+M 
podrobně dle v.č.207 Ostatní prvky kus 1,000 20 122,07 20 122,07

305 K OST/03 Výtah - kompl sestava 1000 kg / 13 osob, doprava, přípomoce, detaily, kompletní dodávka a montáž - D+M 
podrobně dle v.č.207 Ostatní prvky kompl 1,000 626 699,04 626 699,04

P
 Poznámka k položce:

Nosnost 1000 kg / 13 osob. Neprůchozí výtahová kabina 1600x1400x2300 mm. Dveře automatické centrální 1000x2200 mm. Rychlost 1,0 
m/s. Minimální počet startů motoru 180 za hodinu. Min. rozměr šachty 2140/1700 mm, min. přejezd 4000 mm, prohlubeň 1050 mm

306 K OST/04 Vybavení toal. kabiny 5 nerezových prvků dle vyobrazení vč. kotvení - D+M podrobně dle v.č.207 Ostatní 
prvky

sestav
a 3,000 3 915,65 11 746,94

307 K OST/05 Vybavení umyvadel 4 nerez prvky +2x zrcadlo dle vyobrazení vč. kotvení - D+M podrobně dle v.č.207 Ostatní 
prvky

sestav
a 2,000 31 901,63 63 803,27

308 K OST/06 Vybavení sprchové kabiny 2xháček+ 1xdržák sprch. hlavice dle vyobrazení vč. kotvení - D+M podrobně dle 
v.č.207 Ostatní prvky

sestav
a 4,000 1 065,93 4 263,70

309 K 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 7,580 543,84 4 122,30

D M Práce a dodávky M 1 366 101,24

D 79-M Montáž sportovního vybavení 1 366 101,24
311 K SV.01 Basketbalový koš pevný, vysazení 0,3m, výškově stavitelné - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 2,000 14 247,51 28 495,02

VV
veškeré sportovní vybavení v oddíle 79-M musí být oceněno vč. veškerých dodávek, přesunů, dopravy, doplňků, jako 
kompletizovaná montáž s dodávkou

VV 2 2,000

312 K SV.02 Basketbalový koš otočný, vysazení 2,5m, výškově stavitelné - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 2,000 22 841,26 45 682,53

313 K SV.03 Žebřina tělocvičná 290x95cm 16 příček - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 16,000 3 670,92 58 734,68

314 K SV.04 Sloupky a síť univerzální pro míčové hry - páry, podrobně viz. v.č.206 - D+M sestav
a 2,000 9 196,33 18 392,66

315 K SV.05 Gymnastické kruhy - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 1,000 21 753,59 21 753,59

316 K SV.06 Lavička do šaten - podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 2,000 3 285,88 6 571,76

317 K SV.07 Šatní skříňka 300x500x1200mm - podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 32,000 1 589,10 50 851,18

318 K SV.08 Konstrukce pro šplh na laně a na tyčích - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 1,000 17 363,71 17 363,71

319 K SV.09 Hrazda - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 1,000 19 578,23 19 578,23

320 K SV.10 Branka na házenou, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 2,000 12 918,37 25 836,73

321 K SV.11 Gymnastická koza - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 1,000 8 701,43 8 701,43

322 K SV.12 Dřevěná švédská bedna kónická 7-dílná, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 1,000 8 798,24 8 798,24

323 K SV.13 Kladina čalouněná, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 1,000 15 227,51 15 227,51

324 K SV.14 Odrazový můstek s povrchem z koberce, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 1,000 3 263,04 3 263,04
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325 K SV.15 Švédská lavička s kladinkou, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 10,000 2 392,89 23 928,94

326 K SV.16 Žíněnka 200x100x7 cm, molitanová s úchyty, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 10,000 2 801,86 28 018,62

327 K SV.17 Žíněnka 200x100x7 cm, PE pěna s úchyty, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 10,000 2 644,15 26 441,48

328 K SV.18 Branka na florbal 160x115 cm, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 2,000 2 528,85 5 057,71

329 K SV.19 Řetězová houpačka - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 1,000 47 155,25 47 155,25

330 K SV.20 Venkovní dětské hřiště - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M sestav
a 1,000 172 325,38 172 325,38

331 K SV.21 Pískoviště 3x5 m, vč. písku - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M ks 1,000 43 892,21 43 892,21

332 K SV.22 Lanový park - kompl. sestava, podrobně viz. v.č.206 - D+M sestav
a 1,000 37 722,89 37 722,89

333 K SV.23a Stezka odvahy - kompl. sestava vč. ukotvení, podrobně viz. v.č.206 - D+M sestav
a 1,000 53 121,17 53 121,17

334 K SV.23b Vahadlová houpačka - kompl. sestava vč. ukotvení, podrobně viz. v.č.206 - D+M sestav
a 2,000 16 681,74 33 363,47

335 K SV.24 Nerezový tobogán do v.5,0m - kompl. sestava vč. ukotvení, podrobně viz. v.č.206 - D+M sestav
a 1,000 565 823,81 565 823,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 423 865,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 423 865,17 21,00% 89 011,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 512 876,86

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.a - Zdravotechnika

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 423 865,17

PSV - Práce a dodávky PSV 423 865,17
    720 - Zdravotechnická instalace 423 865,17

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.a - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 423 865,17

D PSV Práce a dodávky PSV 423 865,17

D 720 Zdravotechnická instalace 423 865,17
1 K 132200010RA0 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 18,000 380,69 6 852,38

VV viz výkres D.1.4.a.104 Profil kanalizace
VV 60*0,6*0,5 18,000
VV Součet 18,000

2 K 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 18,000 163,15 2 936,73
VV viz výkres D.1.4.a.104 Profil kanalizace
VV 60*0,6*0,5 18,000
VV Součet 18,000

3 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 13,000 313,25 4 072,27
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod a výkres D.1.4.a.103 Půdorys 1NP - kanalizace, vodovod
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

4 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 15,000 300,20 4 502,99

5 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 8,000 279,53 2 236,27
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

6 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,000 292,59 1 755,51
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4*1+2 6,000
VV Součet 6,000

7 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,000 273,01 546,01
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

8 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,000 314,34 1 886,04
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

9 K 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 2,000 283,88 567,77
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 

D.1.4.a - Zdravotechnika

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 35,000 342,62 11 991,66
VV viz výkres D.1.4.a.101 Půdorys 1PP - ležatá kanalizace a výkres D.1.4.a.104 Profil kanalizace
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

11 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 25,000 442,69 11 067,14
VV viz výkres D.1.4.a.101 Půdorys 1PP - ležatá kanalizace a výkres D.1.4.a.104 Profil kanalizace
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

12 K R01 Potrubí PPr odvod kondenzátu, D 32 x 4,4 mm m 8,000 249,08 1 992,63
VV viz výkres D.1.4.a.103 Půdorys 1NP - kanalizace, vodovod
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

13 K 283771126R Izolace potrubí kondenzátu 32x9 mm šedočerná m 8,000 81,58 652,61
VV viz výkres D.1.4.a.103 Půdorys 1NP - kanalizace, vodovod
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

14 K 721273150RT1 Hlavice ventilační, přivětrávací D 50/75/110 kus 2,000 1 318,27 2 636,53
VV viz výkres D.1.4.a.103 Půdorys 1NP - kanalizace, vodovod
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

15 K R02 Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm kus 2,000 279,53 559,07
VV viz výkres D.1.4.a.103 Půdorys 1NP - kanalizace, vodovod
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

16 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,000 379,60 1 518,40
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

17 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 5,000 442,69 2 213,43
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

18 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 4,000 479,67 1 918,67
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

19 K 721223425R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 283,88 283,88
VV viz výkres D.1.4.a.103 Půdorys 1NP - kanalizace, vodovod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 721213425R00 Žlab odtokový,univerzál. nerez rošt,dl. 900mm kus 4,000 3 428,37 13 713,46
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

21 K R03 Zdvojené čerpací zařízení s akumulací 150l vč., řídícího systému a montáže kpl 1,000 25 848,70 25 848,70
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K R04 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 5,4 mm PN 10, výtlak m 52,000 254,52 13 234,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

23 K R05 Šoupátko kalové DN 50 kus 1,000 548,19 548,19
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 58,000 22,84 1 324,79
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 58 58,000
VV Součet 58,000

25 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 60,000 32,63 1 957,82
VV viz výkres D.1.4.a.101 Půdorys 1PP - ležatá kanalizace
VV 35+25 60,000
VV Součet 60,000

26 K 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,000 2 532,12 2 532,12
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,900 2 215,60 1 994,04

28 K 722132116R00 Potrubí ocel vně/vni pozink. 35x1,5 m 27,000 442,69 11 952,51
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

29 K 722132115R00 Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 m 3,000 417,67 1 253,01
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

30 K 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 152,000 283,88 43 150,41
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 58+94 152,000
VV Součet 152,000

31 K 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 75,000 327,39 24 554,36
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 36+39 75,000
VV Součet 75,000

32 K 722172413R00 Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 96,000 379,60 36 441,61
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 58+38 96,000
VV Součet 96,000

33 K 722181212RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 3,000 57,65 172,94
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

34 K 722181212RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 27,000 81,58 2 202,55
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

35 K 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 58,000 87,01 5 046,83
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 58 58,000
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VV Součet 58,000
36 K 722181215RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm m 94,000 80,49 7 565,90

VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 94 94,000
VV Součet 94,000

37 K 722181212RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 36,000 55,47 1 996,98
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

38 K 722181215RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm m 39,000 64,17 2 502,75
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 39 39,000
VV Součet 39,000

39 K 722181212RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm m 58,000 81,58 4 731,40
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 58 58,000
VV Součet 58,000

40 K 722181215RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm m 38,000 67,44 2 562,57
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

41 K 722237124R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.R250D DN 32 kus 1,000 269,74 269,74
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 25 kus 4,000 221,89 887,55
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

43 K 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 20 kus 8,000 208,83 1 670,68
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

44 K 722231162R00 Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 kus 1,000 327,39 327,39
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 722237623R00 Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit R60 DN 25 kus 1,000 292,59 292,59
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 722237622R00 Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit R60 DN 20 kus 1,000 221,89 221,89
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 722235522R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. FIV.08412 DN 20 kus 1,000 385,04 385,04
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 722235524R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. FIV.08412 DN 32 kus 1,000 431,81 431,81
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K R01.1 Potrubní oddělovač typu BA DN32 kus 1,000 1 951,30 1 951,30
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 722234232R00 Úpravna vody magnetická MÚV, G 3/4 kus 1,000 3 376,16 3 376,16
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 3,000 264,31 792,92
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

52 K 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 5,000 126,17 630,85
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

53 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 22,000 244,73 5 384,01
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

54 K 722254231RT4 Hydrantový systém, box nerez, průměr 25/30, stálotvará hadice kus 1,000 13 188,11 13 188,11
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 1,000 590,61 590,61
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 353,000 22,84 8 062,97
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 27+3+152+75+96 353,000
VV Součet 353,000

57 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 353,000 26,10 9 214,82
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 27+3+152+75+96 353,000
VV Součet 353,000

58 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,305 3 639,37 1 110,01

59 K R01.2 Umyvadlo 55 x 37,5 cm, bílé soubor 4,000 1 423,77 5 695,09
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

60 K R02.1 Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě soubor 3,000 2 088,34 6 265,03
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

61 K 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou odpad DN100 soubor 1,000 2 384,19 2 384,19
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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62 K R03.1 Pisoár s integrovaným zdrojem, automatické splachování soubor 1,000 7 279,84 7 279,84
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

63 K R04.1 Baterie nástěnná dřezová páková s hadicí, víceúčelová s prodl. ramínkem kus 1,000 1 434,65 1 434,65
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K R05.1 Baterie umyvadlová, tlačná stojánková kus 4,000 1 624,99 6 499,97
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

65 K 725849205R00 Montáž baterie sprchové podomítkové kus 4,000 1 319,35 5 277,42
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

66 K 725845111RT2 Baterie sprchová pod, omítková páková s hlavicí a ruční sprchou kus 4,000 4 431,21 17 724,82
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

67 K R06 Venkovní nezámrzný ventil, 1/2" chrom, zkracovatelný, s přivzdušňovačem potrubí kus 1,000 2 267,81 2 267,81

68 K 725814107R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 8,000 137,05 1 096,38
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

69 K 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný kus 4,000 337,18 1 348,72
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

70 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,161 3 692,67 594,52
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 0,161 0,161
VV Součet 0,161

71 K 726211313R00 Modul-umyvadlo soubor 4,000 1 962,17 7 848,69
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

72 K 726211321R00 Modul-WC soubor 3,000 3 059,64 9 178,93
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

73 K 726211341R00 Modul-pisoár soubor 1,000 3 048,76 3 048,76
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 726211367R00 Modul-výlevka soubor 1,000 2 700,71 2 700,71
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

75 K 726211372R00 Modul-vana,sprcha soubor 4,000 4 747,72 18 990,88
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
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VV 4 4,000
VV Součet 4,000

76 K 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,137 3 798,18 520,35
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 0,137 0,137
VV Součet 0,137

77 K R11 Nádoby expanzní tlak.s memb., 12l vč. přísl. na pitnou vodu soubor 1,000 2 584,33 2 584,33
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K R12 Čerpadlo cirkulační DN20 kus 1,000 6 857,82 6 857,82
VV viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 251 064,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 251 064,97 21,00% 262 723,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 513 788,61

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.b - Vzduchotechnika

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 251 064,97

1 - Tělocvična 789 859,60

2 - Šatny umývárny 379 126,92

M - Montážní a těsnící materiál 62 826,53

D - Doprava 19 251,92

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.b - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 251 064,97

D 1 Tělocvična 789 859,60

1 K 001

Vzduchotechnická jednotka, P-5500m3/h(300Pa), O-5500m3/h(300Pa), napájení U=400V, ventilátory s EC 
motory, deskový výměník (účinnost rekuperace min. 91%), ohřev vodní vestavěný Q=12,5kW, chlazení přímý 
chladič Q=13kW na přívodu i odtahu filtrace. hmotnost 650kg. Jednotka s externí svorkovicí. Rozměry 
jednotky (DxŠxV) 2500x1800x1290. Součástí dodávky připojovací manžety. VZT jednotka dodána vč. systému 
MaR, digitální nástěnný ovladač, 3cestný směšovací uzel, čerpadlo, kabeláže, čidla, servopohony, 
komunikace do nadřazeného systému Modbus TCP protokol, součástí dodávky připojovací manžety. Dodávka 
vč. montáže a přípomocí.

ks 1,000 410 832,77 410 832,77

VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 002 Venkovní kondenzační jednotka Qch=13kW, U=400V, Pmax=5,3kW, Lp(1m)max=52dB, hmotnost max 90kg ks 1,000 63 494,36 63 494,36
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 002a Konzole pro kondenzační jednotku, pro osazení na fasádu, vybavena pružným uložením, pro dvouvrtulové 
provedení, nosnosti min 100kg ks 1,000 1 925,19 1 925,19

VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 003 Cu potrubí vč. Chladiva, izolace a kominikační kabeláže bm 18,000 770,08 13 861,38
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 3+6+2+2+3+2 18,000
VV Součet 18,000

5 K 004 Komunikační a řídící modul pro chladící jednotku, AHU kit vč. komunikačního kabelu ks 1,000 14 603,18 14 603,18
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 051 Tlumič hluku 900x710, délka 1m, kulisy tl.200mm, 3ks, útlum 21dB(250Hz) ks 4,000 3 784,04 15 136,14
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

7 K 101 Regulační klapka D400 ks 2,000 862,53 1 725,06
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP

D.1.4.b - Vzduchotechnika

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 102 Zpětná klapka vícelistá 560x560 ks 2,000 2 284,13 4 568,25
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 201

Tkaninová vyustka, D=400mm, délka 20.000mm, první konec začátek, druhý konec zaslepení, sestaveno z 
šesti částí, spojováno zipem, pro průtok 2750m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 180/180, prodyšnost 
55m3/h/m2 při 120Pa, požární odolnost - třída B-s1, pratelnost v pračce. Plastované pozink lanko, pozink 
zámky, pozink napínáky, lanové závěsy, plastové háčky, výstužné obruče.

ks 2,000 22 094,03 44 188,06

VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 251 Odtahový kus - perforované potrubí (volná průtočná plocha 70%) m2 4,000 764,64 3 058,55
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

11 K 401 Požární klapka 560x560, ruční a teplotní ks 1,000 4 157,11 4 157,11
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 402 Požární klapka 560x560, ruční a teplotní ks 1,000 4 157,11 4 157,11
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 501 Protidešťová žaluzie 1800x560, vč. síta proti ptactvu, RAL dle architekta ks 2,000 3 993,96 7 987,92
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 701 Potrubí SPIRO do průměru 400, vč. tvarovek provedení SAFE bm 9,000 1 028,94 9 260,50
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1,7+1+0,6+0,8+4,9 9,000
VV Součet 9,000

15 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 81,000 623,24 50 482,46
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 3,3+6,7+1,1+3,6+2,1+3,4+42,3+3,7+4,5+0,5+0,9+1,5+3,7+3,7 81,000
VV Součet 81,000

16 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 126,000 674,36 84 969,50
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 51,6+11,6+2,5+3,5+9,7+5,2+1,9+1,7+1,9+4,3+4,9+4,8+19,3+1,7+1,4 126,000
VV Součet 126,000

17 K 901 Požární izolace m2 30,000 462,26 13 867,91
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 21,2+3,9+4,9 30,000
VV Součet 30,000

18 K 902 Parotěsná izolace tl.25mm - kaučuková s Al polepem m2 54,000 770,08 41 584,15
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 22,3+31,7 54,000
VV Součet 54,000

D 2 Šatny umývárny 379 126,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 001.1

Vzduchotechnická jednotka v parapetním provedení P-1300m3/h(250Pa), O-1300m3/h(250Pa), ventilátory s 
EC motory, deskový výměník (účinnost rekuperace min. 91%), ohřev vodní vestavěný 3,6kW, na přívodu i 
odtahu filtrace. hmotnost 281kg. Jednotka s externí svorkovicí. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2300x1800x455. 
VZT jednotka dodána vč. systému MaR, digitální nástěnný ovladač, 3cestný směšovací uzel, čerpadlo, 
kabeláže, čidla, servopohony, komunikace do nadřazeného systému Modbus TCP protokol, součástí dodávky 
připojovací manžety. Dodávka vč. montáže a přípomocí.

ks 1,000 222 880,71 222 880,71

VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 051.1 Tlumič hluku D315, délka 1m ks 4,000 1 951,30 7 805,19
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

21 K 052 Tlumič hluku D160, délka 1m ks 1,000 1 105,08 1 105,08
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 101.1 Regulační klapka D160 ks 6,000 475,32 2 851,90
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

23 K 102.1 Regulační klapka D200 ks 3,000 537,31 1 611,94
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

24 K 201.1 Přívodní vířivý anemostat do průtoku 350m3/h - krabice se sníženou výškou, vybavení boxu perforovaný 
plech a nastavitelné lamely, horizontální připojení D200 ks 4,000 2 099,22 8 396,88

VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

25 K 251.1 Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení ks 14,000 271,92 3 806,88
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

26 K 401.1 Požární klapka D315, ruční a teplotní ks 1,000 3 107,50 3 107,50
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 402.1 Požární klapka D315, ruční a teplotní ks 1,000 3 107,50 3 107,50
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 403 Požární klapka 315x200, ruční a teplotní ks 1,000 2 508,19 2 508,19
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 601 Potrubí FLEXO do průměru 160 bm 16,000 232,76 3 724,21
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
VV 16*1 16,000
VV Součet 16,000

30 K 701.1 Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek bm 48,000 436,16 20 935,65
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
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VV 4,2+0,9+0,9+0,9+0,6+0,1+0,3+0,2+3,7+3,9+0,3+11,4+2,2+0,3+0,4+0,2+2,6+7,5+2,6+2,6+0,5+1,7 48,000
VV Součet 48,000

31 K 702 Potrubí SPIRO do průměru 200, vč. tvarovek bm 9,000 474,23 4 268,05
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1,6+0,4+2,3+1,1+1,2+0,9+0,1+0,9+0,1+0,4 9,000
VV Součet 9,000

32 K 703 Potrubí SPIRO do průměru 315, vč. tvarovek bm 42,000 666,75 28 003,39
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP

VV
1+0,4+1,3+4+4+2+2,6+2,6+0,2+0,7+0,3+0,3+0,3+0,3+0+03+1,5+3,2+1,1+3+0,2+0,2+0,6+0,3+0,7+0,1+0,5+3+1,5+0,2+0,4+
0,9+0,9+0,7 42,000

VV Součet 42,000
33 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 54,000 623,24 33 654,97

VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 0,5+0,8+5,8+1,5+0,4+0,7+0,2+17,7+1+0,7+0,7+0,4+0,1+0,5+0,5+0,4+0,3+8,5+6,8+5,3+1,2 54,000
VV Součet 54,000

34 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 28,000 674,36 18 882,11
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 1,2+2,8+0,4+0,1+1,7+0,7+0,4+0,5+3,1+0,5+0,5+0+4,2+2,4+1,8+5,5+0,9+0,2+0,5+0,6 28,000
VV Součet 28,000

35 K 901 Požární izolace m2 7,000 462,26 3 235,85
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

36 K 902 Parotěsná izolace tl.25mm - kaučuková s Al polepem m2 12,000 770,08 9 240,92
VV viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D M Montážní a těsnící materiál 62 826,53
37 K 001.2 Montážní materiál kpl 1,000 24 015,96 24 015,96

38 K 002.1 Tešnící materiál kpl 1,000 108,77 108,77

39 K 003.1 Spojovací materiál kpl 1,000 108,77 108,77

40 K 006 Požární ucpávka (certifikovaný tmel - kartuš) ks 8,000 898,42 7 187,38

41 K 007 Revize požárních elementů (požární klapky 5ks) vč. Revizní knihy kpl 1,000 1 925,19 1 925,19

42 K 008 Zaregulování VZT (vzduchové výkony, klapky) vč. Protokolu o zaregulování kpl 1,000 12 834,62 12 834,62

43 K 009 MARS žlab 100x125, žárově zinkovaný vč. montážních prvků a krytů bm 8,000 400,27 3 202,13
VV viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

44 K 010 Výrobní dokumentace ks 1,000 10 876,79 10 876,79

45 K 011 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 2 566,92 2 566,92

D D Doprava 19 251,92
46 K 001.3 Doprava (Praha) ks 1,000 7 700,77 7 700,77

47 K 002.2 Montážní plošina (do výšky 7m) kpl 1,000 10 267,69 10 267,69

48 K 003.2 Štítky a značení (pro řešený rozsah) ks 1,000 1 283,46 1 283,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 762 135,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 762 135,40 21,00% 160 048,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 922 183,83

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.c - Vytápění

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 762 135,40

713 - Izolace tepelné 94 293,08
    D1 - Izolace měděného potrubí 42 386,86

    D2 - Izolace ocelového potrubí 8 255,48

    D3 - Izolace potrubí v podlaze/drážce 43 650,74

732 - Strojovny 107 546,76

733 - Rozvody potrubí 295 182,77

734 - Armatury 102 930,96
    D4 - REGULAČNÍ UZEL NOVÉ VZT DN15 - 1xkomplet (VZT2) 28 533,09

    D5 - REGULAČNÍ UZEL NOVÉ VZT DN25 - 1xkomplet (VZT1) 35 668,86

735 - Otopné plochy 97 072,78
    D6 - Armatury otopných těles 30 016,28

767 - Konstrukce zámečnická 13 297,65

783 - Nátěry 3 331,56

900 - Ostatní položky 48 479,84

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.c - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 762 135,40

D 713 Izolace tepelné 94 293,08

D D1 Izolace měděného potrubí 42 386,86
1 K 713-01 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 18, tl.30 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. m 64,000 69,61 4 455,13

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06 
VV 9,3*2+22,7*2 64,000
VV Součet 64,000

2 K 713-02 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, tl.30 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. m 48,000 104,42 5 012,03

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 
VV 24*2 48,000
VV Součet 48,000

3 K 713-03 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.40 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. m 68,000 116,38 7 913,95

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06 
VV 23,6*2+10,4*2 68,000
VV Součet 68,000

4 K 713-04 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.50 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. m 242,000 103,33 25 005,75

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06 
VV 21*2+100*2 242,000
VV Součet 242,000

D D2 Izolace ocelového potrubí 8 255,48
5 K 713-05 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.30 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. m 7,000 93,54 654,78

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.07
VV 3,5*2 7,000
VV Součet 7,000

6 K 713-06 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 42, tl.50 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. m 45,000 104,42 4 698,77

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.07
VV 22,5*2 45,000
VV Součet 45,000

7 K 713-07 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 57, tl.50 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. m 23,000 126,17 2 901,93

D.1.4.c - Vytápění

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.07
VV 11,5*2 23,000
VV Součet 23,000

D D3 Izolace potrubí v podlaze/drážce 43 650,74
8 K 713-08 Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 6mm (lepené), 

včetně tvarovek. m 106,000 91,37 9 684,70

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 
VV 53*2 106,000
VV Součet 106,000

9 K 713-09 Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 6mm (lepené), 
včetně tvarovek. m 80,000 93,54 7 483,23

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05
VV 40*2 80,000
VV Součet 80,000

10 K 713-10 Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 6mm (lepené), 
včetně tvarovek. m 43,000 115,29 4 957,64

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05
VV 21,5*2 43,000
VV Součet 43,000

11 K 713-11 Páska Armaflex AC 50 mm pro doizolování potrubí, tl. 3mm (15m x 50mm x 3mm) kus 20,000 146,84 2 936,73
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06 a D.1.4.c.07 
VV 1*20 20,000
VV Součet 20,000

12 K 713-12 Izolace čerpadel z materiálu na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Tl stěny izolace 32 mm ks 3,000 263,22 789,66
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

13 K 713-13 Izolace armatur z minerální vlny, snímatelná m2 10,000 257,78 2 577,80
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07
VV 1*10 10,000
VV Součet 10,000

14 K 713-14 Izolace rozdělovače/sběrače z minerální vlny s Al polepem. Min tloušťka izolace 60 mm. ks 1,000 1 951,30 1 951,30
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 713-15 Lepidlo s citlivostí na tlak kg 3,000 263,22 789,66

16 K 713-16 Čistič pro lepidlo kus 5,000 146,84 734,18

17 K 713-17 Závěsný systém kpl 1,000 2 637,62 2 637,62

18 K 713-18 Kompletní montáž izolace tepelné soubor 1,000 3 850,38 3 850,38

19 K 713-19 Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu izolací, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací hod 8,000 261,04 2 088,34

20 K 713-20 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,940 3 371,81 3 169,50

D 732 Strojovny 107 546,76
21 K 732-01 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 6,000 221,89 1 331,32

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.07 
VV 2+2+2 6,000
VV Součet 6,000

22 K 732-02 Montáž čerpadel oběhových, DN25 soubor 3,000 1 952,38 5 857,15
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

23 K 732-03 Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu soubor 1,000 2 215,60 2 215,60
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 732-04 Expanzní nádoba 6bar, 80 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, včetně 
izolačního pouzdra ks 1,000 3 048,76 3 048,76

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 732-05 Servisní armatura MK 3/4" ks 3,000 590,61 1 771,83
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

26 K 732-06 Pojistná sestava 2,0bar, DN15, k expanzní nádobě. ks 1,000 1 951,30 1 951,30
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 732-07 Kombinovaný rozdělovač a sběrač Qmax=6m3/h, Lmax=1,5m, vstup/výstup DN50 (závit), 3 větev DN32 
(závit), souč.vypouštěcí ventily DN25, návarky na T a M. kus 1,000 7 912,87 7 912,87

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 732-08 Stojan rozdělovače a sběrače kus 2,000 3 270,65 6 541,30
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

29 K 732-09 Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN25-40, Pracovní bod: Q=1,17m3/h, H-2,5m, Max. 
provozní tlak: PN10, P=0,018kW, I=0,18A; U=230V. Čerpadlo s modulem umožňujícím napojení: kus 1,000 9 389,94 9 389,94

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 732-10 Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN25-40, Pracovní bod: Q=0,88m3/h, H-6,5m, Max. 
provozní tlak: PN10, P=0,05kW, I=0,44A; U=230V. Čerpadlo s modulem umožňujícím napojení: kus 1,000 10 317,73 10 317,73

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K 732-11 Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN25-40, Pracovní bod: Q=0,88m3/h, H-6,5m, Max. 
provozní tlak: PN10, P=0,05kW, I=0,44A; U=230V. Čerpadlo s modulem umožňujícím napojení: kus 1,000 11 816,55 11 816,55

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 732-12 3-cestný směšovací ventil, DN15, kvs=4,0m3/h, s lineární charakteristikou, včetně servopohonu 0-10V 24V kus 1,000 3 798,18 3 798,18
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 732-13 2-cestný regulační ventil, DN20, kvs=6,3m3/h, s lineární charakteristikou, včetně servopohonu 0-10V 24V kus 1,000 4 431,21 4 431,21
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 732-14 Zásobníkový ohřívač vody 400 l, s topnou spirálou o ploše min. 2 m2, Rozměry: výška do 1920mm, průměr do 
650 mm, Připojení UT Rp 3/4" kus 1,000 20 889,97 20 889,97

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 732-15 Elektrické topné těleso do zásobníkového ohřívače, 6,0kW, 400V kus 1,000 3 798,18 3 798,18
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 732-16 Gumové antivibrační podložky kus 8,000 221,89 1 775,09
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 2+3+3 8,000
VV Součet 8,000

37 K 732-17 Kompletní montáž strojovny soubor 1,000 6 857,82 6 857,82

38 K 732-18 Hzs - oživení čerpadel autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti a nastavení základních parametrů hod 8,000 263,76 2 110,10

39 K 732-19 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 24 m t 0,469 3 692,67 1 731,86

D 733 Rozvody potrubí 295 182,77
40 K 733-01 Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15 - 18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 

nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. m 141,000 369,27 52 066,66

41 K 733-02 Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20 - 22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. m 107,000 411,14 43 992,28

42 K 733-03 Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25 - 28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. m 93,000 419,84 39 045,51

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06 
VV 19,5*2+18*2+9*2 93,000
VV Součet 93,000

43 K 733-04 Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32 - 35x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. m 202,000 442,69 89 422,46

44 K 733-05 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů m 6,000 398,09 2 388,54
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.07
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

45 K 733-06 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32) včetně tvarovek a přechodů m 38,000 432,90 16 450,06
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.07
VV 19*2 38,000
VV Součet 38,000

46 K 733-07 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů m 19,000 559,07 10 622,28
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.07
VV 9,5*2 19,000
VV Součet 19,000

47 K 733-08 Tlaková zkouška potrubí do DN 65 (včetně) m 606,000 22,84 13 841,81

48 K 733-09 Požární ucpávka prostupu potrubí do DN32, ucpávka z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 
tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ kus 14,000 221,89 3 106,41

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06
VV 2*7 14,000
VV Součet 14,000

49 K 733-10 Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 32 vč.zapravení kus 14,000 279,53 3 913,47
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06
VV 2*7 14,000
VV Součet 14,000
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50 K 733-11 Vrty pro potrubí do DN 32, l=do 500 mm kus 14,000 194,69 2 725,72
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06
VV 2*7 14,000
VV Součet 14,000

51 K 733-12 Kotvení potrubí kpl 1,000 1 318,27 1 318,27

52 K 733-13 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 6 857,82 6 857,82

53 K 733-14 Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací hod 24,000 263,22 6 317,24

54 K 733-15 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,800 3 892,80 3 114,24

D 734 Armatury 102 930,96
55 K 734-01 Vypouštěcí kohout DN 15, včetně protišroubení 2ks kus 18,000 131,61 2 368,97

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 6+6+2+2+2 18,000
VV Součet 18,000

56 K 734-02 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15/16, včetně protišroubení 2ks kus 4,000 279,53 1 118,13
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

57 K 734-03 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32/16, včetně protišroubení 2ks kus 16,000 264,31 4 228,90
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 6+6+2+2 16,000
VV Součet 16,000

58 K 734-04 Uzavírací kohout závitový DN 50/16, včetně protišroubení 2ks kus 2,000 474,23 948,46
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

59 K 734-05 Klapka zpětná, závitová DN32, včetně protišroubení 2ks kus 3,000 453,56 1 360,69
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

60 K 734-06 Filtr závitový, vnitřní záv., do DN32, PN 16, včetně protišroubení kus 3,000 559,07 1 677,20
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

61 K 734-07 Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C kus 10,000 267,57 2 675,69
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 3+3+2+2 10,000
VV Součet 10,000

62 K 734-08 Manometr axiální - zadní napojení 1/4" (0 až 6 bar) -o50 - 63 mm včetně zpětné klapky kus 2,000 243,64 487,28
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

63 K 734-09 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní propojení DN 10 - 2bm kus 10,000 199,05 1 990,45
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

64 K 734-10 Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 kus 20,000 221,89 4 437,73
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06 a D.1.4.c.07 
VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000
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65 K 734-11 Návarky včetně jímky, pro vstupy MaR kus 10,000 194,69 1 946,95
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

66 K 734-12 Návarky pro teploměry a tlakoměry kus 12,000 194,69 2 336,34
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 2*6 12,000
VV Součet 12,000

67 K 734-13 Vnější vsuvky a přechody do DN 50 ks 92,000 38,07 3 502,33
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 92*1 92,000
VV Součet 92,000

68 K 734-14 Těšsnící materiál - těsnící vlákno polyamidové i v kvalitě i pros styk s pitnou vodou - délka 150 m ks 10,000 379,60 3 796,00
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

69 K 734-15 Smyčkový regulační ventil do DN25, s vypouštěním zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=8,89m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů kus 3,000 1 951,30 5 853,89

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D D4 REGULAČNÍ UZEL NOVÉ VZT DN15 - 1xkomplet (VZT2) 28 533,09
70 K 734-16 Redukce varná DN25/DN15 kus 2,000 569,94 1 139,89

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.06 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

71 K 734-17 Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby-konstatní 
tlak,konstatntní průtok,delta t,Čerpadlo DN25 s elektron.regulací q=0,21m3/h, H=2,5m kus 1,000 10 339,48 10 339,48

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 734-18 tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na čerpadle ks 1,000 569,94 569,94
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 734-19 Uzavírací kohout závitový do DN15/16, včetně protišroubení 2ks kus 4,000 569,94 2 279,78
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

74 K 734-20 2-cestný regulační ventil DN15 s rovnoprocentní charakteristikou, kvs=1,0 m3/h, včetně servopohonu 24V, 
říz.0-10V, včetně protišroubení 2ks kus 1,000 3 735,09 3 735,09

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

75 K 734-21 Vyvažovací ventil DN 15, kvs=3,88, včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 
5kPa při daném průtoku, včetně protišroubení 2ks kus 1,000 3 143,39 3 143,39

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

76 K 734-22 Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks kus 1,000 231,68 231,68
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 K 734-23 Vypouštěcí kohout DN 15, včetně protišroubení 2ks kus 2,000 208,83 417,67
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

78 K 734-24 Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, 
matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky kpl 2,000 590,61 1 181,22

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

79 K 734-25 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, uzavírací ventil motýlkový DN15 kus 2,000 253,43 506,86
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.06 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

80 K 734-26 Nátrubek varný G 3/8" kus 4,000 81,58 326,30
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

81 K 734-27 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 631,94 1 263,88
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

82 K 734-28 Teploměr + jímka kus 2,000 327,39 654,78
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

83 K 734-29 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 1,000 2 743,13 2 743,13

D D5 REGULAČNÍ UZEL NOVÉ VZT DN25 - 1xkomplet (VZT1) 35 668,86
84 K 734-30 Redukce varná DN25/DN20 kus 2,000 569,94 1 139,89

85 K 734-31 Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby-konstatní 
tlak,konstatntní průtok,delta t,Čerpadlo DN25 s elektron.regulací q=0,73m3/h, H=2,5m kus 1,000 10 339,48 10 339,48

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K 734-32 tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na čerpadle ks 1,000 569,94 569,94
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 734-33 Uzavírací kohout závitový do DN25/16, včetně protišroubení 2ks kus 4,000 569,94 2 279,78
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

88 K 734-34 2-cestný regulační ventil DN15 s rovnoprocentní charakteristikou, kvs=4,0 m3/h, včetně servopohonu 24V, 
říz.0-10V, včetně protišroubení 2ks kus 1,000 3 735,09 3 735,09

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 734-35 Vyvažovací ventil DN 20, kvs=5,71, včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 
5kPa při daném průtoku, včetně protišroubení 2ks kus 1,000 3 143,39 3 143,39

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K 734-36 Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks kus 1,000 231,68 231,68
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K 734-37 Vypouštěcí kohout DN 15, včetně protišroubení 2ks kus 2,000 208,83 417,67
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

92 K 734-38 Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, 
matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky kpl 2,000 590,61 1 181,22

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

93 K 734-39 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, uzavírací ventil motýlkový DN15 kus 2,000 253,43 506,86
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.06
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

94 K 734-40 Nátrubek varný G 3/8" kus 4,000 81,58 326,30
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

95 K 734-41 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 305,64 611,28
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

96 K 734-42 Teploměr + jímka kus 2,000 327,39 654,78
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.07 
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

97 K 734-43 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 1,000 2 743,13 2 743,13

98 K 734-44 Kompletní montáž armatur soubor 1,000 6 857,82 6 857,82

99 K 734-45 Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m t 0,196 4 747,72 930,55

D 735 Otopné plochy 97 072,78
100 K 735-01 deskové otopné těleso (značka na výkr. 21VK-6050) - RAL 9016 se spodním pravým připojením typ VK, 2 

desky, 1 vnitřní plech, výška 600mm, šířka 500mm kus 2,000 2 637,62 5 275,24

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

101 K 735-02 deskové otopné těleso (značka na výkr. 21VK-6100) - RAL 9016 se spodním pravým připojením typ VK, 2 
desky, 1 vnitřní plech, výška 600mm, šířka 1000mm kus 2,000 2 680,04 5 360,08

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

102 K 735-03 deskové otopné těleso (značka na výkr. 33VKM-9160) - RAL 9016 se spodním středovým připojením typ VK, 
3 desky, 3 vnitřní plechy, výška 900mm, šířka 1600mm kus 2,000 3 270,65 6 541,30

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000
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103 K 735-04 deskové otopné těleso (značka na výkr. 10-5040) - RAL 9016 s bočním připojením, 1 deska, 0 vnitřních 
plechů, výška 500mm, šířka 400mm, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. kus 3,000 2 932,38 8 797,15

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

104 K 735-05 deskové otopné těleso (značka na výkr. 10-6070) - RAL 9016 s bočním připojením, 1 deska, 0 vnitřních 
plechů, výška 600mm, šířka 700mm, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. kus 2,000 2 669,16 5 338,33

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.06
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

105 K 735-06 otopná lavice bez ventilátoru (značka na výkr. LKE 180/09/18) - RAL 9016, délka 1800mm, výška 90mm, šířka 
180mm, opláštění z pozink. ocel. plechu, s Al/Cu výměníkem kus 4,000 6 857,82 27 431,27

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.06
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

106 K 735-07 trubkové otopné těleso (značka na výkr. KLCM-1220x600) - klasické provedení, spodní středové připojení, 
výška 1220mm, šířka 600mm, RAL 9016 včetně příslušenství pro upevnění a montáže. kus 2,000 2 848,63 5 697,26

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

107 K 735-08 elektrické trubkové otopné těleso (značka na výkr. KLCE-900x500) - klasické provedení, výška 900mm, šířka 
500mm, výkon 300 W, RAL 9016 včetně příslušenství pro upevnění a montáže. kus 1,000 2 615,87 2 615,87

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D6 Armatury otopných těles 30 016,28

108 K 735-09 Termostatické hlavice pro veřejné prostory: 7-28°C,0 * nast 1-5,kapalinové čidlo,barva bílá.Nastavení 
požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu, integr. pojistka proti odcizení. kus 17,000 475,32 8 080,37

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06
VV 17*1 17,000
VV Součet 17,000

109 K 735-10 Spodní připojovací šroubení deskových OT typ VK: uzavírací rohové/přímé šroubení; regulace, uzavření, 
vypouštění; vnější závit 1/2"xvnější závit 3/4" vč přechodového šroubení na potrubí. kus 6,000 569,94 3 419,66

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06
VV 2+2+2 6,000
VV Součet 6,000

110 K 735-11 Termostatický ventil pro konvektory a OT s bočním připojením: přímý termostatický ventil kus 9,000 442,69 3 984,17
VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

111 K 735-12
Připojovací šroubení kovektorů a OT s bočním připojením: uzavírací přímé 
šroubení;regulace,uzavření,vypouštění; vnější závit 1/2"xvnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na 
potrubí.

kus 9,000 495,98 4 463,84

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05 a D.1.4.c.06
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

112 K 735-13 Spodní připojovací armatura pro trubková OT integrovaným termostatickým ventilem a regulačním uzavíracím 
šroubením v rohovém provedení, Včetně redukce 1/2" na 3/4" s těsnícím kroužkem. kus 2,000 569,94 1 139,89

VV Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.05
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

113 K 735-14 Kompletní montáž otopných ploch soubor 1,000 6 435,80 6 435,80

114 K 735-15 Přesun hmot pro otopné plochy, výšky do 12 m t 0,525 4 747,72 2 492,55
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D 767 Konstrukce zámečnická 13 297,65
115 K 767-01 Atypické konstrukce s hmotnosti do 5 kg. Drobný materiál, určený k uložení a kotvení potrubí (dělené objímky, 

závitové tyče, hmoždiny, vruty...) kg 22,000 264,31 5 814,73

116 K 767-02 Atypicke konstrukce hmotnosti do 10 kg. Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, 
třmenů apod.) - nosné konzoly apod. kg 14,000 253,43 3 548,01

117 K 767-03 Kompletní montáž konstrukcí zámečnických soubor 1,000 3 798,18 3 798,18

118 K 767-04 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,036 3 798,18 136,73

D 783 Nátěry 3 331,56
119 K 783-01 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 15,000 126,17 1 892,56

120 K 783-02 Nátěr syntet. potrubí do DN 65 mm Z+2x +1x email m 63,000 22,84 1 439,00

D 900 Ostatní položky 48 479,84
121 K 900-01 Lešení pro montáž páteřních rozvodů dní 7,000 580,82 4 065,75

122 K 900-02 Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, 
štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno ks 8,000 221,89 1 775,09

123 K 900-03 Vodivé pospojování soubor 1,000 1 318,27 1 318,27

124 K 900-04 Napuštění a odvzdušnění systému - provozní hod 8,000 264,31 2 114,45

125 K 900-05 Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním) hod 16,000 264,31 4 228,90

126 K 900-06 Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů hod 72,000 264,31 19 030,04

127 K 900-07 Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v 
návaznosti na harmonogram stavby hod 8,000 264,31 2 114,45

128 K 900-08 Příprava na komplexní zkoušky, spolupráce s MaR hod 10,000 264,31 2 643,06

129 K 900-09 Spolupráce s MaR při oživení systému hod 6,000 327,39 1 964,35

130 K 900-10 Koordinace při zachování stávajícího provozu hod 6,000 264,31 1 585,84

131 K 900-11 Zaškolení obsluhy hod 2,000 264,31 528,61

132 K 900-12 Dodavatelská projektová dokumentace ÚT- součástí předávací dokumentace soubor 1,000 3 270,65 3 270,65

133 K 900-13 Projektová dokumentace ÚT skutečného provedení - součástí předávací dokumentace soubor 1,000 3 376,16 3 376,16

134 K 900-14 Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení, 
dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou.

2,0% 
zak 0,020 23 211,08 464,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 960 436,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 960 436,49 21,00% 201 691,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 162 128,15

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.d - Silnoproud

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 960 436,49

97 - Prorážení otvorů 29 399,96

M21 - Elektromontáže 288 012,00

D1 - Dodávka 592 004,22

M46 - Zemní práce při montážích 51 020,31

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.d - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 960 436,49

D 97 Prorážení otvorů 29 399,96
1 K 974 03-1121.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 150,000 65,26 9 789,11

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 120+30 150,000
VV Součet 150,000

2 K 974 03-1122.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 45,000 70,70 3 181,46
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 30+15 45,000
VV Součet 45,000

3 K 973 03-1324.R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 45,000 144,66 6 509,76
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 33+12 45,000
VV Součet 45,000

4 K 973 03-1344.R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm kus 25,000 221,89 5 547,16
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 15+10 25,000
VV Součet 25,000

5 K 460 68-0021.RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm kus 20,000 218,62 4 372,47
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 12+8 20,000
VV Součet 20,000

D M21 Elektromontáže 288 012,00
6 K 210 01-0023.R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm m 320,000 29,37 9 397,55

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 120+200 320,000
VV Součet 320,000

7 K 210 01-0102.R00 Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací m 80,000 32,63 2 610,43
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 35+45 80,000
VV Součet 80,000

8 K 210 02-0302.R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm bez víka m 65,000 188,17 12 230,95
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 15+50 65,000

D.1.4.d - Silnoproud

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 65,000
9 K 210 02-0306.R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/100 mm bez víka m 85,000 207,75 17 658,47

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 40+45 85,000
VV Součet 85,000

10 K 210 02-0310.R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 250/100 mm bez víka m 10,000 250,17 2 501,66
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

11 K 210 01-0301.R00 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 45,000 55,47 2 496,22
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 28+17 45,000
VV Součet 45,000

12 K 210 01-0321.R00 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 20,000 62,00 1 239,95
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 12+8 20,000
VV Součet 20,000

13 K 210 01-0323.R00 Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová kus 5,000 126,17 630,85
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

14 K 210 01-0332.R00 Krabice pro lištový rozvod 2789 se zapojením kus 10,000 129,43 1 294,34
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

15 K 210 01-0453.R00 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením kus 80,000 76,14 6 091,00
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

16 K 210 01-0454.R00 Krabice pancéřová z PH 8116,odbočná se zapojením kus 20,000 76,14 1 522,75
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 10+10 20,000
VV Součet 20,000

17 K 211 01-0003.R00 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10 kus 120,000 18,49 2 218,87
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

18 K 211 01-0004.R00 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 12 kus 160,000 18,49 2 958,49
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 160 160,000
VV Součet 160,000

19 K 210 14-0461.R00 Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky kus 9,000 47,86 430,72
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 4+5 9,000
VV Součet 9,000

20 K 210 11-0041.R00 Spínač zapuštěný jednopólový kus 12,000 47,86 574,29
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 2+9+1 12,000
VV Součet 12,000

21 K 210 14-0431.R00 Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni kus 1,000 59,82 59,82
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 210 11-1012.R00 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení kus 24,000 89,19 2 140,55
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 17+5+2 24,000
VV Součet 24,000

23 K 210 11-2042.R00 Montáž vypínače VK 23-24, 20A - 3-4 póly kus 2,000 55,47 110,94
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

24 K 210 20-1086.R00 Svítidlo zářivkové 5311603 2x40 W do řady kus 80,000 324,13 25 930,27
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a kniha svítidel
VV 5+9+58+8 80,000
VV Součet 80,000

25 K 210 20-1062.R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné kus 20,000 324,13 6 482,57
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a kniha svítidel
VV 2+6+2+2+4+4 20,000
VV Součet 20,000

26 K 210 20-0006.R00 Svítidlo žárovkové 1830202, 2 x DZ 9/11 W kus 43,000 324,13 13 937,52
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a kniha svítidel
VV 1+1+20+15+3+3 43,000
VV Součet 43,000

27 K 210 02-0921.R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm m2 2,000 166,41 332,83

28 K 210 15-0481.R00 Montáž časového relé typ TK, TX, RT kus 12,000 106,59 1 279,11
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

29 K 210 02-0653.R00 Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg kus 10,000 258,87 2 588,68
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

30 K 210 02-0651.R00 Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg kus 60,000 207,75 12 464,80
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.02 Půdorys 1.NP
VV 40+20 60,000
VV Součet 60,000

31 K 210 81-0041.R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 310,000 19,58 6 069,25
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 240+40+20+10 310,000
VV Součet 310,000

32 K 210 81-0045.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 590,000 19,58 11 551,15

33 K 210 81-0046.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 680,000 19,58 13 313,19
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 80+55+15+30+75+45+55+50+45+40+40+65+35+50 680,000
VV Součet 680,000

34 K 210 81-0047.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený m 70,000 19,58 1 370,48
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 70 70,000
VV Součet 70,000

35 K 210 81-0055.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 80,000 18,49 1 479,24
VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 80 80,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 80,000
36 K 210 81-0056.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 320,000 21,75 6 961,15

37 K 210 81-0057.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený m 160,000 21,75 3 480,57
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 160 160,000
VV Součet 160,000

38 K 210 81-0058.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený m 40,000 22,84 913,65
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.07 rozvaděč RMS
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

39 K 210 81-0014.R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený m 115,000 29,37 3 377,24
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

40 K 210 80-0014.R00 Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 m 225,000 16,32 3 670,92
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 45+40+65+75 225,000
VV Součet 225,000

41 K 210 80-0015.R00 Vodič uložený v trubkách CYY 10 mm2 m 85,000 16,32 1 386,79
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 20+65 85,000
VV Součet 85,000

42 K 210 80-0016.R00 Vodič uložený v trubkách CYY 16 mm2 m 45,000 16,32 734,18
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 15+15+15 45,000
VV Součet 45,000

43 K 210 80-0017.R00 Vodič uložený v trubkách CYY 25 mm2 m 120,000 29,37 3 524,08
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 80+40 120,000
VV Součet 120,000

44 K 210 10-0002.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 120,000 18,49 2 218,87
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

45 K 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 16,000 22,84 365,46
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

46 K 210 10-0258.R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 186,000 29,37 5 462,33
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 186 186,000
VV Součet 186,000

47 K 210 22-0101.R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 140,000 157,71 22 079,89
VV viz výkres D.1.4.d.04 půdorys uzemnění a D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 140 140,000
VV Součet 140,000

48 K 211 22-0102.R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2 m 120,000 98,98 11 877,46
VV viz výkres D.1.4.d.04 půdorys uzemnění a D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

49 K 210 22-0301.R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 26,000 73,96 1 923,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz výkres D.1.4.d.04 půdorys uzemnění a D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

50 K 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg kus 2,000 1 710,92 3 421,84
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

51 K 210 29-2011.R00 Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky kus 6,000 231,68 1 390,05
VV viz výkres D.1.4.d.04 půdorys uzemnění a D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

52 K 210 29-2022.R00 Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí kus 4,000 462,26 1 849,05
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

53 K 210 29-0751.R00 Napojení ventilátoru klimatizace, zařízení VZT, zařízení ZTI kus 13,000 184,91 2 403,77
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 2+7+3+1 13,000
VV Součet 13,000

54 K R2-125 Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace, napojování hod 40,000 324,13 12 965,14

55 K 210 29-0042.R01 Revize hod 32,000 462,26 14 792,44

56 K 210 29-
0042.R01.1 Měření osvětlenosti, protokol hod 16,000 369,81 5 916,98

57 K R1 Programování DALI sběrnice hod 15,000 462,26 6 933,96

58 K R2 dokumentace skutečného provedení hod 16,000 462,26 7 396,22

D D1 Dodávka 592 004,22
59 K R3 Trubka elektroinst. tuhá DN32 m 320,000 15,23 4 872,80

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 120+200 320,000
VV Součet 320,000

60 K 553-47391 MARS žlab kabelový NKZ 50X62 l=2 m 0,7 mm EC včetně nosného mat. kus 32,000 150,10 4 803,19

61 K 553-47393 MARS žlab kabelový NKZ 100X125 l=2 m 0,8 mm EC včetně nosného mat. kus 43,000 231,68 9 962,05
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 20+23 43,000
VV Součet 43,000

62 K 553-47395 MARS žlab kabelový NKZ 100X250 l=2 m 0,8 mm EC včetně nosného mat. kus 5,000 324,13 1 620,64
VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

63 K 345-72109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22 m 80,000 28,28 2 262,37
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 35+45 80,000
VV Součet 80,000

64 K 345-71428 Krabice elektroinstalační plastová 8111 kus 80,000 166,41 13 313,19
VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

65 K 345-71425.1 Krabice elektroinstalační plastová 8102 kus 20,000 139,22 2 784,46
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
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VV 10+10 20,000
VV Součet 20,000

66 K 345-71511 Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm kus 45,000 4,35 195,78
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 28+17 45,000
VV Součet 45,000

67 K 345-71562 Rozvodka krabicová z PH kruhová KR 97 kus 20,000 114,21 2 284,13
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 12+8 20,000
VV Součet 20,000

68 K 345-71568 Rozvodka krabicová z PH KR 125/1 kus 5,000 93,54 467,70
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

69 K 345-35545 Spínač 10A kolébkový řazení 1,6,7 ,strojek, kryt, rámeček kus 11,000 213,19 2 345,04
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 2+9 11,000
VV Součet 11,000

70 K 345-35560 Spínač do vlhka 10A/230V, IP44 ,strojek, kryt, rámeček kus 2,000 107,68 215,36
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

71 K 345-35550 Tlačítko + SD velkoplošné zaoblené kus 9,000 213,19 1 918,67
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 4+5 9,000
VV Součet 9,000

72 K 358-13802.A Ovladač v plast.skříni 1tlač. červený pod sklíčkem kus 1,000 693,94 693,94
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 345-51476.A Zásuvka 16A/230V, IP44, strojek, kryt, rámeček kus 1,000 110,94 110,94
VV viz výkres  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 345-51612 Zásuvka 16A/230V, IP20, strojek, kryt, rámeček kus 22,000 240,38 5 288,30
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 17+5 22,000
VV Součet 22,000

75 K 345-51618.2 Zásuvka 16A/230V, IP20 s přep. Ochranou, strojek, kryt, rámeček kus 2,000 1 013,72 2 027,43
VV viz výkres  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

76 K R4 pohybový spínač stropní, IP20, spínání LED zrojů kus 9,000 823,37 7 410,36
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP 
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

77 K R5 pohybový spínač stropní, IP44, spínání LED zrojů kus 3,000 878,84 2 636,53
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

78 K R6 vypínač 25A/400V v plastové skříňce, IP65 ks 2,000 601,49 1 202,97
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VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

79 K R7 DALI ovladač, čtyři tlačítka, pod omítku, linkový člen DALI4sw, komplet ks 1,000 2 080,73 2 080,73
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 341-11100-2 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 m 115,000 83,75 9 631,40
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

81 K 341-11100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 40,000 83,75 3 350,05
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.07 rozvaděč RMS
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

82 K 341-11098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 160,000 57,65 9 223,52
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 30+50+80 160,000
VV Součet 160,000

83 K 341-11094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 320,000 34,81 11 137,84
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 80+120+120 320,000
VV Součet 320,000

84 K 341-11044 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 4 mm2 m 70,000 38,07 2 664,81
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 70 70,000
VV Součet 70,000

85 K 341-11090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 80,000 21,75 1 740,29
VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

86 K 341-11038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 680,000 21,75 14 792,44
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 80+55+15+30+75+45+55+50+45+40+40+65+35+50 680,000
VV Součet 680,000

87 K 341-11032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 550,000 13,05 7 178,68

88 K 341-11030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 40,000 13,05 522,09
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 15+25 40,000
VV Součet 40,000

89 K 341-11000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 60,000 9,79 587,35
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP 
VV 40+20 60,000
VV Součet 60,000

90 K 341-42157 Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 m 225,000 16,32 3 670,92
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 45+40+65+75 225,000
VV Součet 225,000

91 K 341-42158 Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 m 85,000 31,54 2 681,13
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 20+65 85,000
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VV Součet 85,000
92 K 341-42159 Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 m 45,000 44,59 2 006,77

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 15+15+15 45,000
VV Součet 45,000

93 K 341-42160 Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2 m 120,000 77,23 9 267,03
VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 80+40 120,000
VV Součet 120,000

94 K R8 Kabel sdělovací JYTY 2x1 m 40,000 11,96 478,58
VV viz výkres  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

95 K R9 Kabel sdělovací NYM 2x1 m 240,000 10,88 2 610,43
VV viz výkres  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 240 240,000
VV Součet 240,000

96 K 341-11790 Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CXKE-R 2 x 1,5 mm2 Prafladur m 30,000 21,75 652,61
VV viz výkres  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

97 K R10 Rozvaděč RMS1 - kompletní dodávka vyzbrojení dle přílohy 7 ks 1,000 49 458,95 49 458,95
VV viz výkres  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

98 K R11 Rozvaděč RE, elektroměrový rozvaděč do plastového pilíře, jistič 50A/3, pilíř, základ pro pilíř, dle satndardu 
PRE, včetně osazení do terénu - kompletní dodávka ks 1,000 13 867,91 13 867,91

VV viz výkres  D.1.4.d.08 situace a D.1.4.d.06 Schéma zapojení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

99 K R12 Rozvaděč HOP - krabice KT250, ekvipt. přípojnice EPS1 ks 1,000 786,39 786,39
VV viz výkres  D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

101 K R14
svítidlo S1 - nástěnné/stropní LED svítidlo s vysokou odolností, IP65, IK10, plášť a kryt z polykarbonátu, výkon 
24W, nemíhavý předřadník(no flickering), 4000K, 1920 lm, 4 sdcm, Ra>80, optika 120°, L70/B50@25°C = 
50.000 hodin,provozní teptota -20 ... +50°C, třída ochrany II, CE, ENEC certifikace

ks 2,000 527,52 1 055,05

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

102 K R15
svítidlo S2 - vestavné svítidlo LED downlight s hliníkovým pláštěm, IP44/20, hliníkový plášť bílé barvy, PMMA 
kryt, výkon 25W, nemíhavý předřadník(no flickering), 4000K, 2370 lm, 6 sdcm, RA>80, optika 100°, 
L70/B50@25°C = 50.hodin, provozní teplota -20...+45°C, průměr instl.otovoru 200 mm

ks 6,000 429,63 2 577,80

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

103 K R16

svítidlo S2NO- vestavné svítidlo LED downlight s hliníkovým pláštěm, IP44/20, hliníkový plášť bílé barvy, 
PMMA kryt, výkon 25W, nemíhavý předřadník(no flickering), 4000K, 2370 lm, 6 sdcm, RA>80, optika 100°, 
L70/B50@25°C = 50.hodin, provozní teplota -20...+45°C, průměr instl.otovoru 200 mm, nouzový modul 3h 
výdrž baterie AT

ks 2,000 1 082,24 2 164,48

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP
VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

104 K R17
svítidlo S3 - přisazené stropní/nástěnné LED svítidlo, robustní konstrukce, IK08, kovový kryt a difuzor z PC, 
barva bílá, možnost průchozí kabeláže, výkon 60W, 4000K, 7100 lm, Ra>80, optika 110°, délka 1458 mm, 
výška 74 mm, provozní teplota -1...+40°C, třída ochrany II, L70B50 50.000h, certifikace CE, ENEC

ks 5,000 1 816,42 9 082,12

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

105 K R18
svítidlo S4 - vestavné LED svítidlo čtvercové, 600x600, mikrostruktura difuzoru s nežloutnoucí úpravou, bílý 
rámeček z hlniku, výkon 40W, 4000K, 4000lm, 5 sdcm, optika 120°, 595x595x9mm, provozní teplota -
10...+45°C, L80/B10@25°C, třída ochrany II, certifikace CE, ENEC

ks 4,000 717,87 2 871,47

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

106 K R19
svítidlo S4NO - vestavné LED svítidlo čtvercové, 600x600, mikrostruktura difuzoru s nežloutnoucí úpravou, 
bílý rámeček z hlniku, výkon 40W, 4000K, 4000lm, 5 sdcm, optika 120°, 595x595x9mm, provozní teplota -
10...+45°C, L80/B10@25°C, třída ochrany II, certifikace CE, ENEC, nouzový modul 3h výdrž baterie AT

ks 4,000 1 370,48 5 481,90

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

107 K R20

svítidlo S5NO - stropní lineární LED svítidlo s vysokou odolností, IP44, IK08, kovový plášť, difuzor z UV 
odolného PC, výkon 36W, 4000K, 4000lm, 4 sdcm, optika 120°, 1199x145x64x5 mm, provozní teplota -
20...+40°C, L70/B50@25°C 60.000h, třída ochrany I, certifikace CE, ENEC + nouzový modul s vlastním 
zdrojem pro autonomní provoz 3h, autotest

ks 2,000 1 555,38 3 110,76

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

108 K R21
svítidlo S6 - vestavné svítidlo LED downlight s krytím IP65 a protipožární odolností, barva rámečku bílá, výkon 
7W, 4000K, 550 lm, 6 sdcm, Ra>80, optika 38°, průměr instalačního otvoru 74-80 mm, provozní teplota 
0...40°C, třída ochrany II, L70/B50@25°C 50.000h, certifikace CE

ks 4,000 696,11 2 784,46

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

109 K R22
svítidlo S7 - přisazené/závěsné lineární LED svítidlo s krytím IP66, IK10, kryt u UV stabilního PC, barva tělesa 
šedá,nerezové spony, výkon 30W, 4400 lm, 4000K, Ra>80, L90:B10 @ 25°C 50.000h, provozní teplota -
25...45°C, třída ochrany II, certifikace CE, ENEC

ks 9,000 728,75 6 558,71

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 5+4 9,000
VV Součet 9,000

110 K R23
svítidlo S8 - vestavné lineární svítidlo LED se zapuštěným difuzorem mikroprisma, tělo svítidla z hliníkového 
profilu, barva antracit, 1493 x 78 x 113 mm, 40W, 2500 lm, Ra>80, UGR<22, certifikace CE, ENEC, ověřená 
odolnost proti dopadu míče dle VDE0710 část 13, referenční produkt XAL 052-52M5618ZHI

ks 58,000 3 480,57 201 873,27

VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 58 58,000
VV Součet 58,000

111 K R24 svítidlo S9 - Nástěné svítidlo LED , tělo svítidla z hliníkového profilu, barva černá, 8W 908lm, 3000K,IP65 ks 3,000 484,02 1 452,05
VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

112 K R25 svítidlo N1 - nouzové svítidlo LED přisazené, IP65, IK08, barva bílá, kryt z PC, baterie pro 3h autonomnního 
provozu, optika pro osvětlení únikových cest, autotest, certifikace CE, ENEC ks 1,000 1 490,12 1 490,12

VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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113 K R26 svítidlo N2 - nouzové svítidlo LED přisazené, IP65, IK08, barva bílá, kryt z PC, baterie pro 3h autonomnního 
provozu, optika pro protipanické osvětlení, autotest, certifikace CE, ENEC ks 1,000 1 060,49 1 060,49

VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

114 K R27 svítidlo N3 - nouzové svítidlo LED vestavné, čtvercové, minimalistický design, IP20, barva černá, baterie pro 
3h autonomního provozu, optika pro protipanické osvětlení, autotest, certifikace CE, ENEC ks 20,000 1 332,41 26 648,14

VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

115 K R28 svítidlo N4D,RL - nouzové svítidlo LED pro vyznačení směru úniku, IP20, barva bílá, baterie pro 3h 
autonomního provozu, možnost stropní i nástěnné montáže, autotest, certifikace CE, ENEC ks 15,000 1 446,61 21 699,20

VV viz výkres D.1.4.d.02 Půdorys 1.PP a  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 8+7 15,000
VV Součet 15,000

116 K R29 svítidlo N5 - nouzové svítidlo LED vestavné, čtvercové, minimalistický design, IP20, barva černá, baterie pro 
3h autonomního provozu, optika pro osvětlení hasicího přístroje, autotest, certifikace CE, ENEC ks 3,000 1 832,74 5 498,22

VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

117 K R30 svítidlo N6 - nouzové svítidlo LED přisazené, IP65, IK08, barva bílá, kryt z PC, baterie pro 3h autonomnního 
provozu, , autotest, certifikace CE, ENEC, rozsah pracovních teplot -15...40°C ks 3,000 1 511,87 4 535,62

VV viz výkres D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

118 K R31 příchytka pro kabel, včetně turbošroubu, funkční trasa 60min ks 65,000 32,63 2 120,97
VV viz výkres  D.1.4.d.03 Půdorys 1.NP a D.1.4.d.07 Rozvaděč RMS
VV 65 65,000
VV Součet 65,000

119 K 354-41885 Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 10,000 78,31 783,13
VV viz výkres  D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

120 K 354-41895 Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm kus 10,000 104,42 1 044,17
VV viz výkres  D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

121 K 354-41860 Svorka SJ 1 k jímací tyči kus 6,000 30,46 182,73
VV viz výkres  D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

122 K 354-41040 Tyč jímací 3,2 mm včetně podpěry kus 6,000 317,60 1 905,61
VV viz výkres  D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

123 K 354-41542 zemní plastová kabice pro ZS, oazení do chodníku kus 6,000 2 218,87 13 313,19
VV viz výkres D.1.4.d.04 půdorys uzemnění a D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

124 K R32 HVI vodič - vodič s vysokonapěťovou izolací m 74,000 721,13 53 363,72
VV viz výkres D.1.4.d.04 půdorys uzemnění a D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 74 74,000
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VV Součet 74,000
125 K 341-95.1 FeZn d10 kg 35,000 21,75 761,38

VV viz výkres D.1.4.d.04 půdorys uzemnění a D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

126 K 354-41925 Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm kus 4,000 32,63 130,52

127 K 354-41986 Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 15,000 18,49 277,36
VV viz výkres D.1.4.d.04 půdorys uzemnění a D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

128 K 354-41120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 100,000 33,72 3 371,81
VV viz výkres D.1.4.d.04 půdorys uzemnění a D.1.4.d.05 půdorys hromosvodu
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

D M46 Zemní práce při montážích 51 020,31
129 K 460 20-0154.R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 m 110,000 93,27 10 259,53

VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 75+35 110,000
VV Součet 110,000

130 K 460 57-0154.R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 110,000 54,38 5 982,24
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 75+35 110,000
VV Součet 110,000

131 K 460 42-0001.RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm m 110,000 65,26 7 178,68
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 75+35 110,000
VV Součet 110,000

132 K 460 49-0012.R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 110,000 16,32 1 794,67
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 75+35 110,000
VV Součet 110,000

133 K 345-71147.08 Trubka kabelová chránička D75 m 130,000 41,33 5 373,14
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 80+50 130,000
VV Součet 130,000

134 K 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 60,000 130,52 7 831,29
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 40+20 60,000
VV Součet 60,000

135 K 460 01-0024.RT3 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m km 0,010 9 245,27 92,45
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 0,01 0,010
VV Součet 0,010

136 K 591 10-0020.RAA Rozebrání a oprava chhodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm m2 10,000 815,76 8 157,59
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

137 K R33 prostý beton B10 m3 2,000 2 175,36 4 350,72
VV viz výkres D.1.4.d.08 Situace
VV 2 2,000
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VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 315,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 255 315,30 21,00% 53 616,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 931,51

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e1 - Slaboproud - SK

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 255 315,30

1 - KABELOVÉ TRASY 126 753,78

2 - KABELÁŽ 33 069,81

3 - Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw 33 835,53

4 - Aktivní prvky 34 161,83

5 - OSTATNÍ 27 494,35

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e1 - Slaboproud - SK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 315,30

D 1 KABELOVÉ TRASY 126 753,78
1 K 553473900R kabelový kovový žlab 125/50, vč. Víka (společné hlavní trasy) m 100,000 207,75 20 774,67

VV 40m nový objekt + 40m spol. trasa ve stáv. objektu + 20m rezerva 
VV 40+40+20 100,000
VV Součet 100,000

2 K 210020301RT1 Závěs pro žlab 125/50 - včetně dodávky ks 100,000 69,61 6 961,15

3 K 100001 Přepážka kovová do žlabu v. 50 m 100,000 77,23 7 722,52

4 K 210020301R01 Montáž žlab kabelový s příslušenstvím m 30,000 221,89 6 656,60
VV montážní rezerva pro příslušenství
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

5 K 100002 Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 m 10,000 28,28 282,80
VV 10m trasa od rozvaděčů + doplnění /výměna tras ve stáv. objektu
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

6 K 100003 Kanál elektroinstalační, EKD 100×40 HD m 140,000 137,05 19 186,66
VV Montáž položek 1,4,5
VV 100+30+10 140,000
VV Součet 140,000

7 K 210020322R00 Korýtko kabelové z PVC do 100x40 mm m 15,000 129,43 1 941,51
VV 2x 5m trasa od rozvaděčů + doplnění /výměna tras ve stáv. objektu +z toho 15% prořez 
VV 2*5+5 15,000
VV Součet 15,000

8 K 100004 Přepážka kovová do žlabu v. 40 m 100,000 77,23 7 722,52
VV 100m odhad výměny/doplnění ve stáv. objektu
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

9 K 210010022RT1 Trubka z PVC uložená pevně, 36 mm, včetně dodávky trubky 1536 m 200,000 26,10 5 220,86

10 K 210010022RT1.1 Trubka z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky 1525 m 80,000 15,23 1 218,20
VV vedlejší trasy 30m 1NP + 30m 2NP + 20m rezerva
VV 30+30+20 80,000
VV Součet 80,000

11 K 100005 Montáž kabelových tras trubka lišta do D40 m 545,000 65,26 35 567,11

D.1.4.e1 - Slaboproud - SK

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV souhrn pol.č. 5,6,7,8,9,10
VV 10+140+15+100+200+80 545,000
VV Součet 545,000

12 K 220260028R00 Krabice instalační přístrojová na povrch, vč. Instalace ks 8,000 34,81 278,45

13 K 100006 Požární ucpávka vč. Cert. Označení ks 4,000 1 109,43 4 437,73

14 K 222300672R00 Protipožární ucpávky kabelových tras ks 4,000 1 386,79 5 547,16

15 K 100007 Pomocný instalační a stavební materiál kpl 1,000 1 849,05 1 849,05

16 K 100008 Instalace pomocného materiálu set 1,000 1 386,79 1 386,79

D 2 KABELÁŽ 33 069,81
17 K 371201305R Kabel U/UTP Cat.6 U/UTP, 4x 2x0.25mm², LSOH, vč. Instalace m 1 200,000 20,67 24 799,09

VV
980m instalace v novém objektu + 200m nová instalace tras ve stáv. objektu + 50m/RJ45 - rozvod nový objekt + 20m 
rezerva

VV 930+200+50+20 1 200,000
VV Součet 1 200,000

18 K 200001 Patch. Kabel Cat 6 nestíněnný 2xRJ45 1m šedý ks 10,000 30,46 304,55

19 K 200002 Patch. Kabel Cat 6 nestíněnný 2xRJ45 3m šedý ks 10,000 47,86 478,58

20 K 200003 Kabel optický univerzální 4vl. SM 9/125, LSOH, vč. Instalace m 150,000 32,63 4 894,56
VV 100m nová instalace tras ve stáv. objektu + 30m nový objekt + 20m rezerva
VV 100+30+20 150,000
VV Součet 150,000

21 K 200004 Pigtail SC/PC9/125 OS2 1m SM, vč. Instalace m 8,000 324,13 2 593,03

D 3 Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw 33 835,53
22 K 300001 Dat.zásuvka modul.,p.omítku, pro 2 moduly, stejný design se zásuvkami 230V ks 4,000 94,63 378,51

23 K 300002 Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45 (SK) ks 8,000 65,26 522,09

24 K 300003 Montáž zásuvky komunikační ks 4,000 150,10 600,40

25 K 300004 Nástěnný rack 12U 600x600mm, skl. dveře ks 1,000 3 469,70 3 469,70

26 K 300005 Zemnící sada ks 1,000 337,18 337,18

27 K 300006 Zásuvka optická 2xSC, na omítku ks 2,000 424,19 848,39

28 K 300007 Patch panel 24 RJ45 cat 6 ks 2,000 2 118,80 4 237,60

29 K 300008 Rozvodný panel rack 19", 6x 230 V, filtr, varistor, 3m ks 1,000 593,87 593,87

30 K 300009 Panel vyvazovací 1U/125 šedý ks 2,000 237,11 474,23

31 K 300010 Doplnění ukončovacího hw do stávajícího datového rozvaděče (patch panely, keystone, vyvazovač) kpl 1,000 2 773,58 2 773,58

32 K 300011 Úpravy v instalacích a montážní práce ve stávajícím datovém rozvaděči h 4,000 4 622,64 18 490,55

33 K 300012 Nespecifikovaný montážní materiál, vč. Montáže kpl 1,000 1 109,43 1 109,43

D 4 Aktivní prvky 34 161,83
34 K 400001 Switch L2/ managed/stackable 24x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4x Gigabit Combo RJ45/SFP ks 1,000 24 916,56 24 916,56

35 K 400002 Nastavení a instalace aktivního prvku h 2,000 4 622,64 9 245,27

D 5 OSTATNÍ 27 494,35
36 K 500001 Stavební přípomoce h 8,000 268,66 2 149,25

37 K 905RT1 Spolupráce se správcem sítě h 16,000 361,11 5 777,75
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38 K 500002 Příprava na montáž h 8,000 324,13 2 593,03

39 K 500003 Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřícího protokolu ks 14,000 129,43 1 812,07

40 K 500004 Měření optické kabeláže, vyhotovení měřícího protokolu ks 4,000 554,72 2 218,87

41 K 500005 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 547,16 5 547,16

42 K 500006 Doprava kpl 1,000 7 396,22 7 396,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 822,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 822,18 21,00% 9 412,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 234,84

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e2 - Slaboproud - CCTV

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 822,18

D1 - Instalační materiál 2 470,12

D2 - IP kamery a příslušenství 17 462,69

D3 - Záznamové a ovládací komponenty 9 716,24

D4 - OSTATNÍ 15 173,13

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e2 - Slaboproud - CCTV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 822,18

D D1 Instalační materiál 2 470,12
1 K Pol1 Krabice pro osazení přepěťové ochrany ks 3,000 221,89 665,66

VV Viz výkres D.1.4.e.04 Půdorys 1.NP a D.1.4.e.05 Schema
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

2 K 220260028R00 Krabice instalační přístrojová na povrch, vč. Instalace ks 3,000 139,22 417,67
VV Viz výkres D.1.4.e.04 Půdorys 1.NP a D.1.4.e.05 Schema
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

3 K Pol2 Pomocný instalační a stavební materiál, vč. instalace kpl 1,000 1 386,79 1 386,79

D D2 IP kamery a příslušenství 17 462,69

4 K Pol3

6 Mpx dome kamera IP exteriérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED dosvit 30 
m, 1/2,9" 6 Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 3072 x 2048 px @ 20 fps, citlivost 0,05 lx / F1.6 
(Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,2 lx / F1.6 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F1.6 (IR ON), fixní objektiv 3,6 mm / F2.5, 
úhel záběru 98°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR, inteligentní funkce, komprese H.265+ / H.265 / H.264+ 
/ H.264, ONVIF kompatibilní, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 128 GB, napájení 12 V 
DC, 370 mA, ePoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry ø 109,9 × 81 mm, hmotnost 
0,41 kg

ks 3,000 3 135,78 9 407,34

VV Viz výkres D.1.4.e.04 Půdorys 1.NP a D.1.4.e.05 Schema
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

5 K Pol4 Konektor RJ45 v instalační krabici na povrchu (zakončení přípravy kabeláže pro CCTV) ks 3,000 65,26 195,78
VV Viz výkres D.1.4.e.04 Půdorys 1.NP a D.1.4.e.05 Schema
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

6 K Pol5 PoE plus kombinovaná přepěťová ochrana pro linkovou a napájecí část. svorky/konektor RJ45, instalace na 
rovný podklad nebo DIN35 ks 3,000 1 231,25 3 693,76

VV Viz výkres D.1.4.e.04 Půdorys 1.NP a D.1.4.e.05 Schema
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

7 K Pol6 Montáž kamer a příslušenství h 10,000 324,13 3 241,28

8 K 300012 Nespecifikovaný montážní materiál, vč. Montáže kpl 1,000 924,53 924,53

D.1.4.e2 - Slaboproud - CCTV

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Záznamové a ovládací komponenty 9 716,24
9 K Pol7 Síťový videorekodér NVR pro 4 IP kamery, až 8MP, H.265, 4x PoE, HDMI, 4K, bez HDD; Podpora kamer i 

jiných výrobců na platformě ONVIF ks 1,000 3 375,07 3 375,07

VV Viz výkres D.1.4.e.05 Schema
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K Pol8 Pevný disk 6 TB určený pro záznamová zařízení ks 1,000 4 437,73 4 437,73
VV Viz výkres D.1.4.e.05 Schema
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K Pol9 Back-UPS ES 700VA (405W), Vstup 230V / Výstup 230V; 4x Eurozásuvka (Záložní provoz na baterie) + 4x 
Eurozásuvka (Přepěťová ochrana). ks 1,000 1 903,44 1 903,44

VV Viz výkres D.1.4.e.05 Schema
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D4 OSTATNÍ 15 173,13
12 K Pol10 Součinnost s ostatními profesemi h 4,000 361,11 1 444,44

13 K Pol11 Oživení a nastavení systému h 6,000 361,11 2 166,66

14 K Pol12 Revize, funkční zkouška, uvedení systému do provozu h 6,000 453,56 2 721,37

15 K Pol13 Zaškolení obsluhy h 4,000 361,11 1 444,44

16 K Pol14 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 622,64 4 622,64

17 K Pol15 Doprava kpl 1,000 2 773,58 2 773,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 901,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 901,74 21,00% 30 429,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 331,11

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e3 - Slaboproud - PZTS

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 901,74

D1 - KABELOVÉ TRASY 34 857,95

D2 - KABELÁŽ 22 014,64

D3 - Komponenty PZTS (ústředny,klávesnice, moduly, detektory, expandery a příslušenství) 58 271,33

D4 - OSTATNÍ PROFESE 18 016,32

D5 - OSTATNÍ 11 741,50

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e3 - Slaboproud - PZTS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 901,74

D D1 KABELOVÉ TRASY 34 857,95
1 K 100002 Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 m 100,000 28,28 2 827,97

VV 20m vedení k čidlům 1PP a 1NP(sklady, strokovna) + 60m doplnění/výměna tras ve stáv. objektu + 20m rezerva
VV 20+60+20 100,000
VV Součet 100,000

2 K Pol16 Korýtko kabelové z PVC do 40x40 mm m 100,000 69,61 6 961,15
VV 30m vedení k čidlům 1NP + 50m vedení k čidlům 2NP + 20m rezerva
VV 30+50+20 100,000
VV Součet 100,000

3 K Pol17 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky Monoflex 1416E m 120,000 3,26 391,56
VV 40m vedení k čidlům 1NP + 60m vedení k čidlům 2NP + 20m rezerva
VV 40+60+20 120,000
VV Součet 120,000

4 K Pol18 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 23 mm, včetně dodávky Monoflex 1423E m 200,000 6,53 1 305,22
VV 160m vedení pro nový objekt nový objekt + 30m rezerva + 10m prořez
VV 160+30+10 200,000
VV Součet 200,000

5 K Pol19 Montáž kabelových tras trubka do D20 m 320,000 34,81 11 137,84
VV Souhrn položek 3,4
VV 120+200 320,000
VV Součet 320,000

6 K Pol20 Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet 
svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm, vč. Instalace ks 6,000 220,80 1 324,79

7 K 100006 Požární ucpávka vč. Cert. Označení ks 4,000 1 109,43 4 437,73

8 K Pol21 Instalace Protipožární ucpávky kabelových tras ks 4,000 1 386,79 5 547,16

9 K Pol22 Pomocný instalační a stavební materiál, vč. instalace kpl 1,000 924,53 924,53

D D2 KABELÁŽ 22 014,64
10 K Pol23 FI-H04, stíněný 4ž. kabel m 140,000 7,61 1 065,93

11 K Pol24 FI-H06, stíněný 6ž. kabel m 400,000 10,88 4 350,72
VV 150m vedení k čidlům 1NP + 220m vedení k čidlům 2NP + 30m rezerva
VV 150+220+30 400,000
VV Součet 400,000

D.1.4.e3 - Slaboproud - PZTS

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K Pol25 FI-HT06, stíněný 6ž twist kabel m 250,000 11,96 2 991,12
VV 150m doplnění+ nová instalace tras ve stáv. objektu + 80m nový objekt + 20m rezerva
VV 150+80+20 250,000
VV Součet 250,000

13 K Pol26 Kabel napájecí 2x1,5 m 50,000 16,32 815,76
VV 40m doplnění vedení stáv. objekt + 10m nový objekt nový objekt 
VV 40+10 50,000
VV Součet 50,000

14 K Pol27 Instalace kabeláže m 840,000 15,23 12 791,11
VV Viz položky 10-13
VV 140+400+250+50 840,000
VV Součet 840,000

D D3 Komponenty PZTS (ústředny,klávesnice, moduly, detektory, expandery a příslušenství) 58 271,33

15 K Pol28

Sestava: ústředna EVO192(základní deska ústředny pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x 
PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce) + ovládací klávesnice K641+ (ovládací 
LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu 
ústředny) + plechový kryt BOX VT-80 (plechový kryt pro ústředny s prostorem pro akumulátor 18Ah a včetně 
trafa 80VA)

ks 1,000 6 844,77 6 844,77

16 K Pol29

Pomocný zdroj kompletní s tampery PS-BOX-12V6A18Ah+OUT,pomocný spínaný zdroj v plechovém boxu s 
místem pro AKKU max. 18 Ah, napájení 230 V, AUX nastavitelný 12 - 14 V, proud AUX 6 A, dobíjecí proud 
batt 1 A (nebo AUX 5 A + 2 A batt), ochrana batt před hlubokým vybitím (9,5 V) a zkratem, modul pro 
vyhodnocení poruchy AC, AUX, BATT, výstup poruch 3 x relé

ks 1,000 2 126,41 2 126,41

17 K Pol30 Akumulátor olověný bezúdržbový 18 Ah, nominální napětí 12 Vss, optimální životnost: 5 let Rozměr: 181 x 77 
x 167 mm Hmotnost: 4,88kg ks 2,000 1 027,86 2 055,71

18 K Pol31 Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré 
podsvícení ks 1,000 3 222,79 3 222,79

19 K Pol32 Sběrnicový modul ZX8 - expander 8 vstupů ATZ ks 3,000 1 578,22 4 734,67

20 K Pol33
BOX Euniverzální plechový box pro montáž expandérů a dalších modulů, určen pro APR3 ZX8, ZX4, 
PGM4,PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT20, VT11, VT21, dvířka s panty, TAMPER, zajištění 
dvířek je řešeno šroubem

ks 3,000 277,36 832,07

21 K Pol34 DG65 - QUAD - Infrapasivní QUAD detektor ks 6,000 673,27 4 039,64

22 K Pol35 MG kontakt vnitřní, 4 drát. polarizovaný, přívodní kabel, vč. Propojovací krabice ks 12,000 280,62 3 367,46

23 K Pol36 Optickokouřový hlásič s reléovou paticí,automatické dorovnávání citlivosti, napájení 8-30Vss/ 0,05mA v klidu 
a 80mA v poplachu, IP43 ks 7,000 737,45 5 162,13

24 K Pol37 Přepěťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu ks 1,000 1 719,62 1 719,62

25 K Pol38 montáž komponent PZTS h 50,000 361,11 18 055,48

26 K Pol39 demontáž stávající ústředny a klávesnic h 16,000 324,13 5 186,05

27 K Pol40 Nespecifikovaný montážní materiál vč. instalace kpl 1,000 924,53 924,53

D D4 OSTATNÍ PROFESE 18 016,32
28 K 500002 Příprava na montáž h 6,000 324,13 1 944,77

29 K Pol41 Součinnost se správcem stávajícího systému h 8,000 453,56 3 628,50

30 K Pol42 Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) h 16,000 361,11 5 777,75

31 K Pol43 Programování ústředny, uvedení do provozu h 16,000 416,58 6 665,30

D D5 OSTATNÍ 11 741,50
32 K Pol44 Likvidace odpadu kpl 1,000 1 571,70 1 571,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K Pol45 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 547,16 5 547,16

34 K Pol46 Doprava kpl 1,000 4 622,64 4 622,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 947,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 947,80 21,00% 15 109,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 056,84

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e4 - Slaboproud - MR

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 71 947,80

D1 - KABELOVÉ TRASY 20 948,69

D2 - KABELÁŽ 12 943,38

D3 - Koncová zařízení MR 7 437,56

D4 - OSTATNÍ PROFESE 24 146,48

D5 - OSTATNÍ 6 471,69

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e4 - Slaboproud - MR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 947,80

D D1 KABELOVÉ TRASY 20 948,69
1 K 100002 Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 m 80,000 28,28 2 262,37

VV 40m nový objekt + 20m krček + 20m rezerva
VV 40+20+20 80,000
VV Součet 80,000

2 K Pol16 Korýtko kabelové z PVC do 40x40 mm m 40,000 69,61 2 784,46
VV 40m rezerva
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

3 K Pol17 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky Monoflex 1416E m 60,000 3,26 195,78
VV 40m vedení pro nový objekt nový objekt + 20m rezerva
VV 40+20 60,000
VV Součet 60,000

4 K Pol18 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 23 mm, včetně dodávky Monoflex 1423E m 60,000 6,53 391,56
VV 30m vedení pro nový objekt nový objekt + 30m rezerva
VV 30+30 60,000
VV Součet 60,000

5 K Pol19 Montáž kabelových tras trubka do D20 m 120,000 34,81 4 176,69
VV souhrn pol.č. 3, 4
VV 60+60 120,000
VV Součet 120,000

6 K Pol47 Krabice universální pod omítku ks 4,000 10,88 43,51

7 K Pol48 Montáž Krabice instalační pod povrch ks 4,000 92,45 369,81

8 K 100006 Požární ucpávka vč. Cert. Označení ks 4,000 1 109,43 4 437,73

9 K Pol21 Instalace Protipožární ucpávky kabelových tras ks 4,000 1 386,79 5 547,16

10 K Pol49 Pomocný instalační a stavební materiál, vč. instalace kpl 1,000 739,62 739,62

D D2 KABELÁŽ 12 943,38
11 K Pol50 Kabel ohebný H05VV-F (CYSY 2D) 2X1,5 , vč. Instalace m 350,000 36,98 12 943,38

VV 150m nová instalace tras ve stáv. objektu + 170m nový objekt + 30m rezerva
VV 150+170+30 350,000
VV Součet 350,000

D.1.4.e4 - Slaboproud - MR

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

Strana 101 z 146



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Koncová zařízení MR 7 437,56
12 K Pol51 Nástěnný reproduktor, 100V, 10W ( 5W / 10W ) , bílý ks 3,000 1 099,64 3 298,93

13 K Pol52 Reproduktor do 10 W ks 3,000 231,68 695,03

14 K Pol53 Doplnění, montážní materiál nezbytný pro úpravy ve stávajícím systému kpl 1,000 554,72 554,72

15 K Pol54 montáž doplnění komponent a příslušenství MR h 8,000 361,11 2 888,88

D D4 OSTATNÍ PROFESE 24 146,48
16 K Pol41 Součinnost se správcem stávajícího systému h 8,000 453,56 3 628,50

17 K Pol55 Příprava na montáž h 4,000 324,13 1 296,51

18 K Pol56 Zjištění skutečného provedení stávajícího MR h 8,000 361,11 2 888,88

19 K Pol57 Připojení na rozvody stávajících zařízení h 8,000 361,11 2 888,88

20 K Pol58 Úpravy v nastavení stávajícím systému h 8,000 453,56 3 628,50

21 K Pol59 Součinnost s ostatními profesemi h 4,000 324,13 1 296,51

22 K Pol60 Stavební přípomoce h 8,000 268,66 2 149,25

23 K Pol61 REVIZNÍ TECHNIK h 4,000 361,11 1 444,44

24 K Pol62 Spolupráce s revizním technikem - výchozí revize h 4,000 324,13 1 296,51

25 K Pol42 Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) h 8,000 453,56 3 628,50

D D5 OSTATNÍ 6 471,69
26 K Pol45 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 698,11 3 698,11

27 K Pol63 Doprava kpl 1,000 2 773,58 2 773,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 103,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 103,24 21,00% 16 821,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 924,92

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e5 - Slaboproud - JČ

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 103,24

D1 - KABELOVÉ TRASY 15 132,88

D2 - KABELÁŽ 7 396,22

D3 - Koncová zařízení JČ 14 075,66

D4 - OSTATNÍ PROFESE 15 762,66

D5 - OSTATNÍ 27 735,82

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.e5 - Slaboproud - JČ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 103,24

D D1 KABELOVÉ TRASY 15 132,88
1 K 100002 Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 m 60,000 28,28 1 696,78

VV 40m stáv objekt + 20m krček
VV 40+20 60,000
VV Součet 60,000

2 K Pol16 Korýtko kabelové z PVC do 40x40 mm m 40,000 69,61 2 784,46
VV 40m rezerva
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

3 K Pol18 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 23 mm, včetně dodávky Monoflex 1423E m 80,000 3,26 261,04
VV 50m vedení pro nový objekt nový objekt + 30m rezerva
VV 50+30 80,000
VV Součet 80,000

4 K Pol19 Montáž kabelových tras trubka do D20 m 80,000 34,81 2 784,46

5 K Pol47 Krabice universální pod omítku ks 2,000 10,88 21,75

6 K Pol48 Montáž Krabice instalační pod povrch ks 2,000 92,45 184,91

7 K 100006 Požární ucpávka vč. Cert. Označení ks 2,000 1 386,79 2 773,58

8 K Pol21 Instalace Protipožární ucpávky kabelových tras ks 2,000 1 734,85 3 469,70

9 K Pol49 Pomocný instalační a stavební materiál, vč. instalace kpl 1,000 1 156,20 1 156,20

D D2 KABELÁŽ 7 396,22
10 K Pol64 Kabel 2x1,5 , vč. Instalace m 200,000 36,98 7 396,22

VV 80m nová instalace tras ve stáv. objektu + 100m nový objekt + 20m rezerva
VV 80+100+20 200,000
VV Součet 200,000

D D3 Koncová zařízení JČ 14 075,66
11 K Pol65 Podružné ručičkové, jednostranné, kovové pouzdro pr. 300mm ks 2,000 3 120,55 6 241,10

12 K Pol66 ŠKOLNÍ ZVONEK ZV 75V ks 1,000 1 502,09 1 502,09

13 K Pol53 Doplnění, montážní materiál nezbytný pro úpravy ve stávajícím systému kpl 1,000 554,72 554,72

14 K Pol67 montáž doplnění komponent a příslušenství JČ h 16,000 361,11 5 777,75

D.1.4.e5 - Slaboproud - JČ

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 OSTATNÍ PROFESE 15 762,66
15 K Pol55 Příprava na montáž h 4,000 324,13 1 296,51

16 K Pol68 Zjištění skutečného provedení stávajícího JČ h 8,000 453,56 3 628,50

17 K Pol57 Připojení na rozvody stávajících zařízení h 8,000 361,11 2 888,88

18 K Pol58 Úpravy v nastavení stávajícím systému h 4,000 453,56 1 814,25

19 K Pol60 Stavební přípomoce h 4,000 268,66 1 074,63

20 K Pol61 REVIZNÍ TECHNIK h 4,000 453,56 1 814,25

21 K Pol62 Spolupráce s revizním technikem - výchozí revize h 4,000 361,11 1 444,44

22 K Pol42 Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) h 4,000 450,30 1 801,20

D D5 OSTATNÍ 27 735,82
23 K Pol45 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 622,64 4 622,64

24 K Pol63 Doprava kpl 1,000 23 113,18 23 113,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 209 026,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 209 026,95 21,00% 43 895,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 252 922,61

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.f - Měření a regulace

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 209 026,95

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.f - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 209 026,95
1 K 1 Rozvaděč RA01, oceloplechový, , nástěný, 800x1200x300, výstroj dle zapojení, bez ks 1,000 23 778,84 23 778,84

2 K 20 Procesorová jednotka ks 1,000 18 133,79 18 133,79

3 K 21 Analogový vstupní modul AI8 NI1000 ks 1,000 423,11 423,11

4 K 22 Analogový vstupní modul AI8, 0 - 10V ks 1,000 308,90 308,90

5 K 23 Analogový výstupní modu, 4AO +- 10V galv. oddělený ks 1,000 103,33 103,33

6 K 24 Digitální vstupní modul, DI8 24VDC ks 1,000 103,33 103,33

7 K 25 Digitální výstupní modul, DO8 24VDC ks 1,000 103,33 103,33

8 K 26 Spínaný zdroj, 24VDC/2,5A, ks 1,000 1 303,04 1 303,04

9 K IES150B Ethernet SWITCH 5x10/100, napájení 24VCD, průmyslové provedení ks 1,000 1 606,50 1 606,50

10 K OP-MT8092XE Grafický zobrazovací panel 10" ks 1,000 12 140,68 12 140,68

11 K T.01, T3.04-5,7 Teploměr odporový jímkový 100mm, Ni1000 ks 2,000 1 324,79 2 649,59

12 K T3.36 Teploměr odporový venkovní, NI1000 ks 1,000 766,81 766,81

13 K 52 Teploměr odporový prostorový, NI1000 ks 1,000 366,55 366,55

14 K 53 Teploměr odporový příložný, NI1000 ks 1,000 823,37 823,37

15 K 55 Čildlo zaplavení se zdrojem napětí ks 1,000 1 151,85 1 151,85

16 K 2 Jímka G1/2" nerez ks 2,000 335,01 670,01

17 K TE1.33 Termostat prostorový 10 - 60°C ks 1,000 907,12 907,12

18 K Y6.02 Regulační ventil DN15, Kvs 4, Servo 24V, 0-10V ks 1,000 1 542,33 1 542,33

19 K Y6.2 Servopohon regulačního ventilu 24V, 0-10V ks 1,000 2 537,56 2 537,56

20 K 57 Tlakoměr závitový G1/2", 0 - 0,6MPa ks 1,000 4 002,66 4 002,66

21 K 100 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 120,000 11,96 1 435,74
VV Napájení čerpadel M5.1 - 5.3 v předávací stanici (rezerva 3% na prořez)
VV 3*40 120,000
VV Součet 120,000

22 K 104 Kabel JYTY 4Jx1 m 60,000 14,14 848,39
VV Kabel napájení a ovládání regulačních armatur Y6.1, Y6.2 (rezerva 3% na prořez)
VV 2*30 60,000
VV Součet 60,000

23 K 105 Kabel JYTY 2Ax1 m 160,000 10,33 1 653,27

D.1.4.f - Měření a regulace

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Kabel napojení T3.34, E3.01, T3.36, TE1.33, T3.07 (rezerva 3% na prořez)
VV 5*32 160,000
VV Součet 160,000

24 K JY(ST)Y 4x2x0,8 Sdělovací kabel JY(ST)Y4x2x0,8 m 120,000 20,67 2 479,91
VV Kabel napojení čerpací stanice  (rezerva 3% na prořez)
VV 1*120 120,000
VV Součet 120,000

25 K 106 Kabel JY(S)TY 2x2x0,8 m 30,000 10,33 309,99
VV Kabel napojení P3.01 (rezerva 3% na prořez)
VV 1*30 30,000
VV Součet 30,000

26 K JY(ST)Y 1x2x0,8 Kabel JY(ST)Y 1x2x0,8 rot m 150,000 8,27 1 239,95
VV Kabel napojení T3.01, T3.04, T3.05 (rezerva 3% na prořez)
VV 3*50 150,000
VV Součet 150,000

27 K 120 Montážní materiál kabelový sada 1,000 826,64 826,64

28 K UTPCat5 Kabel UTP CAT5 m 250,000 6,20 1 549,94
VV Kabel napojení VZT 01 VZT 02 (rezerva 3% na prořez)
VV 2*125 250,000
VV Součet 250,000

29 K CYA6 CYA 6 kabel pospojení m 100,000 16,53 1 653,27

30 K 6 Žlab drátěný pozink 125x100 komplet, víko, podpěry, spojení m 8,000 201,22 1 609,77
VV Předávací stanice 1.pp
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

31 K 10.587.495 Žlab MARS NKZI 50x62x0.7 S pozink, komplet, víko, podpěry, spojení m 55,000 127,26 6 999,22
VV Dle půdorysu žlab v 1.PP + spojovací krček + čerpací stanice 34m
VV Dle půdorysu žlab v 1.NP 21m
VV 34+21 55,000
VV Součet 55,000

32 K 109 Plastová trubka pevná D20 m 20,000 18,49 369,81
VV Dle půdorys předávací stanice 1PP + spojovací krček  + hladinoměry - 15m 
VV Dle půdorysu 1.NP VZT - 5m
VV 15+5 20,000
VV Součet 20,000

33 K 110 PLastová trubka ohebná D20 m 20,000 8,27 165,33
VV Dle půdorysu předávací stanice 1PP + spojovací krček  + hladinoměry - 15m 
VV Dle půdorysu 1.NP VZT - 5m
VV 15+5 20,000
VV Součet 20,000

34 K 121 Nosný materiál žlabů sada 1,000 929,97 929,97

35 K MN kabely Položení a svazkování kabelů do 7žil m 640,000 10,33 6 613,09
VV Dle kabeláže - položky 21-16
VV 120+60+160+120+30+150 640,000
VV Součet 640,000

36 K MN Perif Připojení kabelů na straně rozvaděče a periferií ks 33,000 77,23 2 548,43

37 K INSTR Instalace polní instrumentace ks 15,000 154,45 2 316,76

38 K MN UZEM Montáž uzemnění pospojeni m 100,000 10,33 1 033,30

39 K MN ŽLAB 100 Montáž kabelových tras 100x125 m 8,000 77,23 617,80
VV Dle položky 30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

40 K MN ŽLAB 50 Montáž kabelových tras 50x62 m 55,000 46,77 2 572,36
VV Dle položky 31
VV 34+21 55,000
VV Součet 55,000

41 K UTP-mont Položení a svazkování UTP kabelu m 250,000 10,33 2 583,24
VV Dle položky 28
VV 2*125 250,000
VV Součet 250,000

42 K Prur Průraz stěnou do 400, do průměru 50mm ks 2,000 309,99 619,98

43 K CIz_zař Připojení cizích zařízení hod 25,000 330,65 8 266,36

44 K KOOR- osta Koordinace s ostatními profesemi hod 25,000 330,65 8 266,36

45 K REV- vych Výchozí revizní zpráva hod 8,000 567,77 4 542,15

46 K SW - aplik Aplikační programové vybavení pro PLC DB 75,000 154,45 11 583,78

47 K SW -  vizual Aplikační programové vybavení vizualizace DB 75,000 129,43 9 707,54

48 K 23.1 Komunikace Modbus IP vzt jednotky db 130,000 154,45 20 078,56

49 K DOK- Výr Výrobní dokumentace hod 35,000 330,65 11 572,91

50 K DOK- Průvodní Zpracování průvodní dokumentace hod 6,000 330,65 1 983,93

51 K Zkuš-pr Zkušební provoz předávací stanice hod 45,000 124,00 5 579,79

52 K UVED - Provoz Uvedení do provozu, zaregulování hod 40,000 124,00 4 959,82

53 K MAN- Obs Manuál pro obsluhu hod 5,000 289,32 1 446,61

54 K ZAŠKOL Zaškolení obsluhy hod 5,000 392,65 1 963,26

55 K DPR- mimo Mimostaveništní doprava, přesun hmot kpl 1,000 543,84 543,84

56 K TIČR Nahlášení závazného stanoviska TIČR set 1,000 4 133,18 4 133,18

Strana 111 z 146



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 802 23 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 269,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 157 269,72 21,00% 33 026,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 296,36

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.g - Přeložka SEK

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 157 269,72

M - Práce a dodávky M 157 269,72
    21-M - Elektromontáže 157 269,72

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.g - Přeložka SEK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 269,72

D M Práce a dodávky M 157 269,72

D 21-M Elektromontáže 157 269,72
1 K SEK Realizace přeložky SEK spol. CETIN provedená spol. CETIN na základě smlouvy mezi společností CETIN a 

investorem stavby soubor 1,000 157 269,72 157 269,72

D.1.4.g - Přeložka SEK

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 688 215,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 688 215,97 21,00% 144 525,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 832 741,32

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.h - Sadové úpravy

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 688 215,97

HSV - Práce a dodávky HSV 688 215,97
    1 - Zemní práce 602 071,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 144,20
      99 - Přesun hmot 86 144,20

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.h - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 688 215,97

D HSV Práce a dodávky HSV 688 215,97

D 1 Zemní práce 602 071,77
1 K 122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 215,400 213,19 45 920,08

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 215,400 213,19 45 920,08

3 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm m2 2 154,000 26,65 57 400,10 CS ÚRS 2020 01

4 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 154,000 15,99 34 440,06

5 K 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 47,000 10,66 500,99

6 K 183101222 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 20,000 213,19 4 263,70

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 454,000 2,13 5 231,56
8 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 61,350 90,60 5 558,54

9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 908,000 2,13 10 463,13

10 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 47,000 21,32 1 001,97

11 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 1 m kus 20,000 319,78 6 395,55

12 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 20,000 53,30 1 065,93

13 K 184901112 Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 3 m kus 60,000 53,30 3 197,78

14 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 37,600 31,98 1 202,36
15 M 00400004 Mulčovací borka, ztratné 3% m3 3,760 852,74 3 206,30

16 M 00400001 Kůl frézovaný s fazetou a špicí, ztratné 1%, průměr 7 cm, délka 250cm ks 60,000 106,59 6 395,55

17 M 00400003 Úvazek bavlněný m 40,000 21,32 852,74

18 M 004R-103 Příčka z půlené kulatiny ks 60,000 31,98 1 918,67

19 M 00107 Muchovník stromovitý 'robin hill', výška min 1,8m ks 11,330 4 796,67 54 346,22

20 M 00108 Jeřám muk 'magnifica', výška min 1,8m ks 15,450 4 263,70 65 874,21

21 M 00109 Lípa srdčitá, výška min 2,2m ks 3,090 4 263,70 13 174,84

22 M 00106 Skalník rozprostřený, výška min 0,5m, ztratné 3% ks 25,750 37,31 960,67

23 M 00106.1 Jalovec prostřední, výška min 0,5m, ztratné 3% ks 14,420 159,89 2 305,60

D.1.4.h - Sadové úpravy

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 00105 Zlatice prostřední 'lynwood', výška min 0,5m, ztratné 3% ks 8,240 37,31 307,41

25 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,215 10 659,26 2 291,74

26 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,011 10 659,26 117,25
27 M R-1006 Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu, ztratné 3% kg 10,445 266,48 2 783,40

28 M R-1008 Ochrana stromu - Rákosová rohož š. 1,4 m (balení 1,4 x 6 m) m 8,000 159,89 1 279,11

29 K 184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D kmene do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 20,000 106,59 2 131,85

30 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 21,540 159,89 3 444,01
31 M R-501 Substrát na ohumusování, k výsadbě stromů a do nádob vč. dovozu m3 215,400 1 012,63 218 120,37

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 144,20

D 99 Přesun hmot 86 144,20
32 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 396,000 217,54 86 144,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 238 746,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 238 746,31 21,00% 470 136,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 708 883,04

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.i - Zpevněné plochy

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 238 746,31

HSV - Práce a dodávky HSV 2 238 746,31
    1 - Zemní práce 179 330,99

    4 - Vodorovné konstrukce 140 006,60
      43 - Schodišťové konstrukce a rampy 140 006,60
    5 - Komunikace pozemní 1 599 255,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 247,32
      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 270 247,32
    998 - Přesun hmot 49 905,88

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala

D.1.4.i - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 238 746,31

D HSV Práce a dodávky HSV 2 238 746,31

D 1 Zemní práce 179 330,99
1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 157,661 142,64 22 488,49 CS ÚRS 2020 01

VV v tl. nových skladeb
VV KC1*0,29 2,088
VV KC2*0,342 128,250
VV KC3*0,33 20,345
VV KC4*0,327 6,978
VV KC5*0 0,000
VV KC6*0 0,000
VV Součet 157,661

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 157,661 299,11 47 158,27 CS ÚRS 2020 01

VV 157,661 157,661

3 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 1 576,610 14,92 23 527,69 CS ÚRS 2020 01

VV 157,661*10 1 576,610

4 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 252,258 299,11 75 453,34 CS ÚRS 2020 01

VV 157,661*1,6 252,258

5 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 563,920 18,98 10 703,20 CS ÚRS 2020 01
VV KC1 7,200
VV KC2 375,000
VV KC3 61,650
VV KC4 21,340
VV KC6 98,730
VV Součet 563,920

D 4 Vodorovné konstrukce 140 006,60

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 140 006,60

D.1.4.i - Zpevněné plochy

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO01 - Sportovní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 430321313 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 16/20 m3 3,378 3 872,14 13 080,08 CS ÚRS 2020 01

VV lože pod zahradní schodiště
VV 0,15*(1,6+0,1*2)*0,32*34*1,15 3,378

7 K 434121425 Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných m 54,400 546,01 29 703,22 CS ÚRS 2020 01

VV zahradní stupně
VV 1,6*(4+5*6) 54,400

8 M ST.01 Stupeň prefabrikovaný zahradní s tryskaným povrchem 1600/320/154mm s impregnací kus 34,000 2 859,51 97 223,30
VV 4+5*6 34,000

D 5 Komunikace pozemní 1 599 255,52
30 K 564831112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm m2 21,340 315,43 6 731,21 CS ÚRS 2020 01

VV fr. 4-8 (navýšení kladecí vrstvy)
VV KC4 21,340

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 21,340 358,93 7 659,65 CS ÚRS 2020 01
VV fr. 16-32
VV KC4 21,340

9 K 593531114 Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 
20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. do 30 mm, pro plochy přes 300 m2 m2 409,740 323,04 132 362,71 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
do JC promítnout náklady na kladecí vrstvu kameniva tl. 50mm

VV drenážní rastr pro vložení dlažby, vč. vložení dlažby
VV výplňové bloky (betonové, nebo pryžové) viz samostatné položky
VV KC2 375,000
VV KC5 34,740
VV Součet 409,740

10 M 562.INDIV dlažba drenážní recyklovaný PE nosnost 330x330x50mm pro vložení dlažby m2 430,227 489,46 210 577,04
VV KC2*1,05 393,750
VV KC5*1,05 36,477
VV Součet 430,227

11 K 596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 7,200 323,04 2 325,89 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
do JC promítnout náklady na kladecí vrstvu kameniva tl. 50mm

VV dl. 400/400
VV KC1 7,200

12 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 7,560 382,86 2 894,45 CS ÚRS 2020 01
VV KC1*1,05 7,560

13 K 596811123
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 300 m2

m2 409,740 217,54 89 133,14 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
do JC promítnout náklady na kladecí vrstvu KC2 kameniva tl. 50mm

VV vložení dlažby do drenážních dílců, kladecí vrstva započtena v pol. 593531114 (promítnout do JC)
VV KC2 375,000
VV KC5 34,740
VV Součet 409,740

14 M 592.1INDIV Dlažba výplňová do drenážních dílců, bílá m2 430,227 538,40 231 634,75
VV KC2*1,05 393,750
VV KC5*1,05 36,477
VV Součet 430,227
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 596811321
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti 
dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 82,990 870,14 72 213,20 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
do JC promítnout náklady na kladecí vrstvu KC3 kameniva tl. 50mm

VV dílce 900/2500
VV KC3 61,650
VV KC4 21,340
VV Součet 82,990

17 M 592.3INDIV Dlažba betonová velkoformátová 900/2500mm m2 64,733 6 526,08 422 452,45
VV KC3*1,05 64,733

15 M 592.2INDIV Dlažba gumová "puzzle" 500/500/25 mm m2 22,407 478,58 10 723,52
VV KC4*1,05 22,407

18 K 637121112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm m2 98,730 361,11 35 652,34 CS ÚRS 2020 01
VV KC6 98,730

19 K 564760115 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
240 mm m2 375,000 391,56 146 836,70 CS ÚRS 2020 01

VV fr. 16-32
VV KC2 375,000

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 68,850 380,69 26 210,35 CS ÚRS 2020 01
VV fr. 0-32
VV KC1 7,200
VV KC3 61,650
VV Součet 68,850

21 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 320,740 380,69 122 101,79 CS ÚRS 2020 01

VV odměřeno projektantem
VV 320,74 320,740

22 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 336,777 131,61 44 322,95 CS ÚRS 2020 01
VV 320,74*1,05 336,777

23 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 98,730 48,95 4 832,40 CS ÚRS 2020 01
VV KC6 98,730

24 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 375,000 81,58 30 590,98 CS ÚRS 2020 01
VV KC2 375,000
VV Součet 375,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 247,32

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 270 247,32
25 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 118,526 658,05 77 995,55 CS ÚRS 2020 01

VV do JC promítnout přípravu zemních prací a koordinovat s násypy v části ASŘ
VV severní svah v.č.103
VV prvky dl. 1000mm
VV 7,76+3,89 11,650
VV 5,39+3,89 9,280
VV 7,76*3,89 30,186
VV 7,78+3,89 11,670
VV 7,78+3,79 11,570
VV Mezisoučet 74,356
VV prvky dl. 600mm
VV 8,76+2,91 11,670
VV podél vnějšího schodiště ve svahu
VV 32,5 32,500
VV Mezisoučet 44,170
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 118,526
26 M 59228410 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm kus 478,667 300,20 143 695,58 CS ÚRS 2020 01

VV přesná specifikace a rozměr prvků dle PD
VV 74,356/0,16*1,03 478,667

27 M 59228409 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm kus 284,344 170,77 48 556,19 CS ÚRS 2020 01
VV přesná specifikace a rozměr prvků dle PD
VV 44,17/0,16*1,03 284,344

D 998 Přesun hmot 49 905,88
28 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 305,886 163,15 49 905,88 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 706 656,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 706 656,86 21,00% 148 397,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 855 054,80

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO02 - Vsakovací nádrž a areálové rozvody

02.01 - Sopis prací a dodávek

GEOSAN GROUP a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 706 656,86

HSV - Práce a dodávky HSV 706 656,86
    8 - Trubní vedení 706 656,86
      89 - Ostatní konstrukce 706 656,86

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO02 - Vsakovací nádrž a areálové rozvody

02.01 - Sopis prací a dodávek
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 706 656,86

D HSV Práce a dodávky HSV 706 656,86

D 8 Trubní vedení 706 656,86

D 89 Ostatní konstrukce 706 656,86
1 K 132200112RAC Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku m3 60,280 776,21 46 789,85

VV 17*1,7*1,1 31,790
VV 18,5*1,4*1,1 28,490
VV Součet 60,280

2 K 175200022RAC Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km m3 45,888 517,47 23 745,77
VV 7,2*7,2*0,45 23,328
VV 30,24-7,68 22,560
VV Součet 45,888

3 K 175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km m3 17,600 517,47 9 107,51
VV 32*1,1*0,5 17,600
VV Součet 17,600

4 K 174100050RAC Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km m3 39,160 517,47 20 264,22
VV 60,28-17,6-3,52 39,160
VV Součet 39,160

5 K 131100110RAC Hloubení zapažených jam v hornině1-4, pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku m3 241,920 258,74 62 593,46
VV 8,4*8,4*3 211,680
VV 2,8*3,6*3 30,240
VV Součet 241,920

6 K 213151121R00 Obalení vsakovacích bloků geotextílií m2 241,920 206,99 50 074,77
VV 7,2*7,2*4 207,360
VV 4*7,2*1,2 34,560
VV Součet 241,920

7 K 451572111RK1 Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,520 1 138,44 4 007,31
VV 32*0,1*1,1 3,520
VV Součet 3,520

8 K 894431423RBA Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t kus 3,000 29 081,95 87 245,84

9 K R01 Výřez a montáž spojky IN SITU DN 200 kus 4,000 2 276,88 9 107,51

10 K 286971042R Spojka "IN SITU" DN 200 kus 4,000 724,46 2 897,85

02.01 - Sopis prací a dodávek

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

SO02 - Vsakovací nádrž a areálové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 894411111RT2 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS kus 1,000 14 489,23 14 489,23

12 K 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,010 8 279,56 8 362,35

13 K 59224362.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus 1,010 3 104,83 3 135,88

14 K 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 3,270 1 034,94 3 384,27

15 K 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 1,010 258,74 261,32

16 K 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 kus 1,000 1 034,94 1 034,94

17 K R02 Navrtávka do prefa šachty s hrdlem DN 200 kus 1,000 10 349,45 10 349,45

18 K R03 Vsakovací objekt z voštinových bloků z PP, rozměry jednoho bloku 2400x1200x500mm, pevnost v tlaku 
600kPa, 18 bloků vč., drenážního potrubí m3 OP 25,920 4 804,32 124 528,04

19 K R04 Šachta rozdělovací - vsakovací objekt kpl 1,000 50 712,29 50 712,29

20 K 28697977R Nádrž akumulační z PP, žebrová kce bez svarů, o objemu 6500l, pochozí, zelená kus 1,000 48 435,41 48 435,41

21 K R05 Čerpadlo ponorné, vč. příslušenství kus 1,000 55 369,54 55 369,54

22 K 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 sada 3,000 5 174,72 15 524,17

23 K 871353121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 m 32,000 542,31 17 353,95

24 K 831230110RAB Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, hloubka 1,2 m m 5,000 1 811,15 9 055,77

25 K 55111845R Ventil zahradní s hadic. přípojkou K-522T 1" kus 1,000 555,77 555,77

26 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 198,092 142,71 28 270,39
VV 171,71623+0,00968+3,98534+22,38050 198,092
VV Součet 198,092
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kounicova 44, Brno Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 25764314
Arch.Design, s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 876 477,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 876 477,23 21,00% 184 060,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 060 537,45

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN.01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

GEOSAN GROUP a.s.

Jakékoliv jinné vedlejší rozpočtové náklady, které by dodavatel chtěl nárokovat musí navrhnout v průběhu výběrového řízení po dohodě s 
investorem a projektantem s vyžádáním doplnění do soupisu prací a dodávek, tak aby podmínky výběrového řízení byli pro všechny 
uchazeče stejné, nebo individuálním promítnutím do JC ostatních položek. Po výběru dodavatele další VRN nelze z důvodů výše 
uvedených nárokovat.

Strana 129 z 146



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounicova 44, Brno Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 876 477,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 876 477,23

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN.01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kounicova 44, Brno Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Arch.Design, s.r.o
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 876 477,23

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 876 477,23
1 M 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubo

r 1,000 21 832,51 21 832,51

2 M 005121020T Provoz zařízení staveniště Soubo
r 1,000 54 581,29 54 581,29

P

 Poznámka k položce:
provoz zařízení staveniště, vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid, vybavení TOI buňkami, zajištění buňky pro stavební dozor objednatele napojené 

 na energie a teplo

3 M 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubo
r 1,000 21 832,51 21 832,51

4 M 005124010R Koordinační činnost Soubo
r 1,000 9 278,82 9 278,82

5 M 961T00 Fotodokumentace prováděného díla ks 1,000 2 729,06 2 729,06

6 M 962T00 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. úpravy prováděcí PD (bez názvů výrobků) do realizační PD ks 1,000 5 458,13 5 458,13

7 M 963T00 Provedení zkoušek a sond, geologické sondy, kontroly specialistů ks 1,000 5 458,13 5 458,13

8 M 964T00 D+M a demontáž provizorního oplocení staveniště v. 2m ks 1,000 45 302,47 45 302,47

9 M 965T00 Úklid komunikace a průběžné čištění vlivem stavební činnosti ks 1,000 7 095,57 7 095,57

11 M 967T00 Zajištění vytyčení inženýrských sítí ks 1,000 3 820,69 3 820,69

12 M 969T00 Dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby, vč. dodání, osazení a dem. dopravního značení po dobu 
výstavby ks 1,000 14 464,04 14 464,04

13 M 970T00 Vytýčení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů díla oprávněným geodetem ks 1,000 5 458,13 5 458,13

14 M 971T00 Náklady na zimní opatření a opatření stavby proti klimatickým podmínkám a povětrnostním vlivům ks 1,000 49 123,16 49 123,16

15 M 972T00 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. výškopisu a polohopisu objektu a nových IS ks 1,000 16 374,39 16 374,39

P

 Poznámka k položce:
geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. výškopisu a polohopisu objektu a nově položených IS, v rozsahu nezbytném pro zápis 

 změny do katestru nemovitostí, projednání na úřadě

16 M 973T00 Zajištění všech potřebných projednání s dotčenými orgány, obnovení jejich vyjádření ks 1,000 10 916,26 10 916,26

18 M 975T00 Vypracování návrhů provozních řádů, schémat, veškerých rozvodů a popisů systémových celků zařízení ks 1,000 3 820,69 3 820,69

VRN.01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 976T00 Odvoz a likvidace komunálního odpadu v průběhu stavby ks 1,000 20 085,91 20 085,91

20 M 977T00 Uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu, úprava terénu, osetí trávy ks 1,000 21 832,51 21 832,51

21 M 978T00 Zpracování výrobních a dílenských dokumentací ks 1,000 136 453,22 136 453,22
VV zahrnuje mimo jiné např:
VV Zaměření exteriérových výplní pro výrobní dokumentaci
VV Zhotovení výrobní dokumentace výrobků
VV Zhotovení kladečského plánu fasády
VV Zhotovení výrobní dokumentace exteriérových výplní
VV a dlaší...
VV 1 1,000

22 M 979T00 Účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách svolaných objednatelem,, stavebním úřadem a dalšími 
kontrolními orgány ks 1,000 1 637,44 1 637,44

24 M 981T00 Zpracování podrobného harmonogramu ks 1,000 1 637,44 1 637,44

26 M 983T00 Návody, zaškolení obsluhy ks 1,000 1 637,44 1 637,44

27 M 984T00 Stanovisko TIČR, stanovisko specialisty zdvihací zařízení ks 1,000 2 729,06 2 729,06

44 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě kus 14,000 3 820,69 53 489,66 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
ochrana stávajících dřevin

VV ochrana stávajících dřevin (stromů)
VV 14 14,000

42 K 051002000 Pojistné … 1,000 10 916,26 10 916,26 CS ÚRS 2020 01

40 K 054002000 Záruka, reklamace … 1,000 29 375,65 29 375,65 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
BZ 2: za kvalitu díla v záruční době

41 K 056002000 Bankovní záruka … 1,000 43 937,94 43 937,94 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
„BZ 1“: za řádné plnění díla v době realizace

30 K VRN.001 Požadavek na vzorkování - vzorky fasád, vzorky oken, podlah + další vzorkování dle požadavků PD ks 1,000 10 916,26 10 916,26

35 K VRN.002
Provoz investora - akce bude realizována za provozu stáv. objektu tzn. náklady na tyto související činnosti. 
(vymezení prostor požární i nepožární provizorní kce a jejich následná likvidace, zakrytí chodeb a vybavení, 
ošetření interiéru, průběžné úklidy, infotabule aj. dle požadavků investora)

ks 1,000 38 206,90 38 206,90

36 K VRN.003 Měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnika) ve venkovním chráněném prostoru ks 1,000 5 458,13 5 458,13

37 K VRN.004  Měření doby dozvuku v prostoru tělocvičny (tj. měření prostorové akustiky) kus 1,000 5 458,13 5 458,13

38 K VRN.005 Měření umělého osvětlení v objektu ks 1,000 2 729,06 2 729,06

39 K VRN.006 Náklady vynaložené v sovislosti s těžkou zvedací technikou s případnou ochranou komunikace, záboru z 
důvodů nadměrných vozidel (jeřáb) a nákladů celkem ks 1,000 38 206,90 38 206,90

43 K VRN.007 Ochrana atletické dráhy během výstavby např. silničními panely, mont+pronájem+dem+uvedení do pův. stavu m2 210,000 829,64 174 223,47
VV výměra dle projektanta
VV 210,0 210,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 22.02.2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO01/ D.1.1-2 ASŘ,KSŘ Soupis prací a dodávek
EF_01 Střecha haly 422,003

24,78*(16,79+0,12*2) 422,003

Použití figury:

631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 42,200

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 42,200

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,857

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 422,003

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 422,003

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 459,557

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 459,557

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 459,557

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 422,003

EF.01 m2 422,003

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 126,601

28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 505,512

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 106,767

62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu m2 485,303

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 965,069

EF_02 Střecha krčku 37,554
(3,14+0,1*2)*(0,54+1,39)/2 3,223

(2,79+0,1*2)*(11,07+9,74)/2 31,111

(4,4+0,1*2)*0,7 3,220

Součet 37,554

Použití figury:

632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 37,554

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 459,557
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712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 459,557

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 459,557

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 555,007

28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 505,512

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 965,069

EW_01 Zateplení stěny pod úrovní terénu 606,215
severní a jižní 0,000

8,05*(6,85+9,22+0,25*2+0,22)*2 270,319

vodorovná část se skladbou EW01 (osa11-12) 0,000

3,32*(6,85+9,22+0,25*2+0,22) 55,743

západní, východní stěna 0,000

3,6*27,87*2 200,664

-(2,7+0,22*2)*3,15 -9,891

Mezisoučet 516,835

spojovací krček 0,000

3,25*(1,93+9,74+0,42+0,82+11,07+0,54) 79,690

Mezisoučet 79,690

dojezd výtahu 0,000

0,95*(2,83*2+2,27*2) 9,690

Mezisoučet 9,690

Součet 606,215

Použití figury:

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 606,215

711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 618,552

713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 608,165

EW_02 KZS na ŽB 136,552
západní a východní pohled 0,000

(4,79+0,125)*28,08*2 276,026

-2,05*3,07*19 -119,577

-1,8*2,1*2 -7,560

odpočet soklové části 0,000

-EW_03 -12,337

Součet 136,552

Použití figury:
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622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm m2 148,889

622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 336,435

28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 143,380

EW_03 KZS na ŽB v oblasti soklu 12,337
východní a západní 0,000

0,5*27,87*2 27,870

-0,35*2,05*(10+9) -13,633

-0,5*1,9*2 -1,900

Součet 12,337

Použití figury:

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm m2 148,889

622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 336,435

711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 618,552

28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 12,954

EW_04 Uzavírací stěrka 166,850
plochy nezateplených opěrných stěn nad terénem 0,000

5,0*16,5/2*2 82,500

4,5*12,7/2*2 57,150

hrany 0,000

(0,25+0,15)*17,0*4 27,200

Součet 166,850

Použití figury:

622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 336,435

IC_01 Minerální podhled 600/600 45,590
1PP 0,000

"211" 12,93 12,930

"213" 13,21 13,210

1NP 0,000

"101" 19,45 19,450

Součet 45,590

Použití figury:

763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 45,590

59036519 deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm m2 47,870

IC_02 SDK podhled do vlhka 25,060
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1PP 0,000

"212" 12,71 12,710

"214" 12,35 12,350

Součet 25,060

Použití figury:

763.01 m2 26,996

763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 26,996

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 740,015

IC_03 Akustický lamelový podhled 319,072
1PP-1NP 0,000

16,34*(2,23+2,05*5) 203,923

(16,34-2,55-0,27)*(2,05*3) 83,148

14,35*2,23 32,001

Součet 319,072

Použití figury:

763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 406,072

IC.03 m2 319,072

63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 426,376

IC_04 Uzavírací nátěr na strop 138,400
1NP 0,000

20,69+27,84 48,530

1PP 0,000

8,66+25,14+2,2+5,79 41,790

20,69+13,44+13,95 48,080

Součet 138,400

Použití figury:

783827405 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 358,561

IF_01 Sportovní podlaha 298,560
"201" 298,56 298,560

Použití figury:

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 581,304

IF.01 m2 298,560

IF_02 PVC 50,900
"202" 8,66 8,660
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"203+celá plocha krčku" 30,6 30,600

"209" 2,2 2,200

"210" 3,65 3,650

"216" 5,79 5,790

Součet 50,900

Použití figury:

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 581,304

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 275,830

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 725,090

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 275,830

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 870,394

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 163,795

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 163,795

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 957,433

28411018 PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R10, hořlavost Bfl S1 m2 188,610

IF_03 Keram. dl. 44,672
"211" 12,93 12,930

"212" 12,71 12,710

"213" 13,21 13,210

"214" 12,35 12,350

-IF_03a -6,528

Součet 44,672

Použití figury:

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 275,830

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 725,090

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 275,830

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 870,394

771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 55,968

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 51,200

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 957,433

59761415 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 m2 54,087

IF_03a Ker. dl. sprchy 6,528
"212" 1,02*1,6*2 3,264

"214" 1,02*1,6*2 3,264
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Součet 6,528

Použití figury:

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 275,830

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 725,090

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 275,830

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 870,394

771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 55,968

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 51,200

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,528

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 957,433

59761415 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 m2 54,087

IF_04 PVC galerie 77,120
"102" 75,28 75,280

"103" 1,84 1,840

Součet 77,120

Použití figury:

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 581,304

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 275,830

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 725,090

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 275,830

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 870,394

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 163,795

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 163,795

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 957,433

28411018 PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R10, hořlavost Bfl S1 m2 188,610

IF_05 Epox. stěrka podesty 3,675
2,45*1,5 3,675

Použití figury:

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 581,304

632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 3,675

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 110,235

777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 114,523

IF_05st Rozvinutá plocha schodiště 12,519
(0,15+0,3)*1,2*20 10,800
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viz výkres č.111 0,000

bod 03 0,000

1,91*2*(0,16+0,29) 1,719

Součet 12,519

Použití figury:

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 581,304

632451625 Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 20 běžný m2 12,519

777131211 Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem m2 12,519

777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 114,523

IF_06 Uzavírací nátěr šachet 3,830
"215" 3,83 3,830

Použití figury:

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 12,520

IF_07 Epox stěrka - sklady 96,610
"217" 20,69 20,690

"218" 13,44 13,440

"219" 13,95 13,950

"104" 20,69 20,690

"105" 27,84 27,840

Součet 96,610

Použití figury:

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 581,304

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 275,830

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 725,090

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 275,830

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 870,394

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 110,235

777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 114,523

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 957,433

IF_08 okapový chodník 4,980
viz výkres 1NP 0,000

západní strana 0,000

0,75*(28,08+13,0+16,5) 43,185

východní strana 0,000
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0,75*6,64 4,980

IW_04 Aku lamelový obklad 87,000
plocha dle vykázání projektanta 0,000

87,0 87,000

Použití figury:

763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 406,072

783827405 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 358,561

IW.04 m2 87,000

63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 426,376

izol_S Plocha svislé izolace 618,552
EW_01 606,215

EW_03 12,337

izol_S Součet 618,552

Použití figury:

711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 618,552

711491271 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 618,552

711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 618,552

28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 1 312,136

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 1 894,289

izol_V Plocha vodorovná izolace 566,981
na podkladní beton 0,000

pod halou 0,000

(16,79+0,5*2)*(27,87+0,5*2) 513,597

-(2,22+0,3*2)*(1,72+0,3*2) -6,542

pod krčkem 0,000

(3,14+0,5*2)*(0,54+1,39)/2 3,995

(2,79+0,5*2)*(11,07+9,74)/2 39,435

(4,4+0,5*2)*0,7 3,780

pod výtahem 0,000

(1,72+0,3*2+0,5*2)*(2,23+0,3*2+0,5*2) 12,716

izol_V Součet 566,981

Použití figury:

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 566,981

632451454 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 15 běžný m2 566,981
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711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 566,981

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 870,394

28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 1 312,136

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 957,433

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 1 894,289

 SO01/ D.1.4.i Zpevněné plochy
KC1 betonová dlažba 400/400 m2 7,200

odměřeno projektantem 0,000

7,2 7,200

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 157,661

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 563,920

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 68,850

596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 7,200

59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 7,560

KC2 drenážní dlažba 330/330 m2 375,000
odměřeno projektantem 0,000

375,0 375,000

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 157,661

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 563,920

564760115 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 240 mm m2 375,000

593531114 Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší se zámkem tl do 30 mm plochy přes 300 m2 m2 409,740

596811123 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2 m2 409,740

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 375,000

562.INDIV m2 430,227

592.1INDIV m2 430,227

KC3 chodník z bet dl. 900/2500 m2 61,650
odměřeno projektantem 0,000

61,65 61,650

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 157,661

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 563,920
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564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 68,850

596811321 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 82,990

592.3INDIV m2 64,733

KC4 Puzzle m2 21,340
odměřeno projektantem 0,000

21,34 21,340

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 157,661

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 563,920

564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm m2 21,340

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 21,340

596811321 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 82,990

592.2INDIV m2 22,407

KC5 drenážní dlažba nad krčkem m2 34,740
odměřeno projektantem 0,000

34,74 34,740

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 157,661

593531114 Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší se zámkem tl do 30 mm plochy přes 300 m2 m2 409,740

596811123 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2 m2 409,740

562.INDIV m2 430,227

592.1INDIV m2 430,227

KC6 Kačírek m2 98,730
odměřeno projektantem 0,000

98,73 98,730

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 157,661

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 563,920

637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 98,730

919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 98,730
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



ID Název úkolu Doba trvání

1 HALA Rychnovská KPL 300 dny
2 Předání staveniště 0 dny
3 STAVENIŠTĚ 30 dny

17 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 170,3 dny
30 PŘELOŽKA CETIN 9 dny
35 OCHRANA HORKOVODU 10 dny
39 SPORTOVNÍ HALA 261,28 dny
40 Zemní práce Hala 26 dny
46 Čerpací jímka 11 dny
58 Dojez výtahu 12 dny
70 Základová deska Hala 29 dny
78 Stěny 1PP 21 dny
87 Strop nad 1PP 34 dny
92 Stěny 1NP 37,7 dny

100 Schodiště 33 dny
105 Prefa konstrukce střechy 7 dny
109 Konstrukce střechy 23 dny
117 Hliníkové konstukce 96,3 dny
121 Lamelová fasáda 58,8 dny
125 KZS 28,6 dny
130 Hrubé rozvody 22,2 dny
137 Omítka - Sádrová stěrka (IW03a)3 týdny
138 Hrubá podlaha 3 týdny
139 SDK příčky 16,3 dny
144 SDK podhled 19,7 dny
149 Podmalování 4 dny
150 Obklady a dlažba keramické 21,6 dny
153 Epoxidové stěrky 4 dny
154 Povlakové podlahy (vinyl) 1 týden
155 Zámečnické konstrukce 10 dny
156 Dveře vnitřní 5 dny
157 Sanitární příčky 2 dny
158 HPL obklad 2 týdny
159 Akustický obklad a podhled 3 týdny
160 Sportovní podlaha 2 týdny
161 Kompletace 63,68 dny
168 Malby a opravy 2 týdny
169 Instalace, Dodávka 

sportovního vybavení
3 dny

170 Úklid 1 týden
171 SPOJOVACÍ KRČEK HSV 62 dny
191 OPĚRNÉ STĚNY 106,1 dny
192 Opěrná stěna a vsak sever 43,3 dny
206 Opěrná stěna jih 34,8 dny
216 Venkovní úpravy 104,8 dny
217 Komunikace 82,4 dny
225 Schodišťová zábradlí 1 týden
226 Povrch venkovního hřiště (EDPM)2 týdny
227 Oplocení hřiště 10 dny
228 Vybavení dětského hřiště (vč. 

osazení tobogánu)
1 týden

229 MT lamel na fasádu 1 týden
230 Výsadba stromů 2 týdny
231 Finální sadové úpravy 5 dny
232 Dokončení díla 26 dny
233 Odstranění ZS 3 dny
234 Před-přejímky 2 dny
235 Odstranění vad a nedodělků 11 dny
236 Přejímky 1 den
237 Předání díla 0 dny

Předání staveniště
STAVENIŠTĚ

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
PŘELOŽKA CETIN

OCHRANA HORKOVODU
SPORTOVNÍ HALA

Zemní práce Hala
Čerpací jímka

Dojez výtahu
Základová deska Hala

Stěny 1PP
Strop nad 1PP

Stěny 1NP
Schodiště

Prefa konstrukce střechy
Konstrukce střechy

Hliníkové konstukce
Lamelová fasáda

KZS
Hrubé rozvody

Omítka - Sádrová stěrka (IW03a)
Hrubá podlaha

SDK příčky
SDK podhled

Podmalování
Obklady a dlažba keramické

Epoxidové stěrky
Povlakové podlahy (vinyl)

Zámečnické konstrukce
Dveře vnitřní

Sanitární příčky
HPL obklad

Akustický obklad a podhled
Sportovní podlaha

Kompletace
Malby a opravy

Instalace, Dodávka sportovního vybavení

Úklid
SPOJOVACÍ KRČEK HSV
OPĚRNÉ STĚNY

Opěrná stěna a vsak sever
Opěrná stěna jih

Venkovní úpravy
Komunikace

Schodišťová zábradlí
Povrch venkovního hřiště (EDPM)

Oplocení hřiště
Vybavení dětského hřiště (vč. osazení tobogánu)

MT lamel na fasádu
Výsadba stromů

Finální sadové úpravy
Dokončení díla

Odstranění ZS
Před-přejímky

Odstranění vad a nedodělků
Přejímky
Předání díla
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SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

1. Název veřejné zakázky  

Z 607 - Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 

2. Dodavatel 

Obchodní firma: GEOSAN GROUP a.s. 

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02  Kolín 

IČO: 281 69 522 

 
Varianta 1: 
 
Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou 
část výše uvedené veřejné zakázky: 
 
Název poddodavatele:  METTA spol. s r.o. 

Sídlo:  Za Strahovem 372/78, Břevnov, 169 00 Praha 

IČO: 48266566 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Zemní práce 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 
Název poddodavatele: LENAKO s.r.o. 

Sídlo: Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 

IČO: 28467507 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Záporové pažení 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

Název poddodavatele: TERRACON a.s. 

Sídlo:  U Rakovky 849, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha 

IČO: 63078848 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Monolitické konstrukce 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 



Název poddodavatele: PREFA ŽATEC s.r.o. 

Sídlo:  Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec 

IČO: 63145898 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Prefabrikované konstrukce 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

Název poddodavatele:  TECHNICAL CZECH s.r.o. 

Sídlo: Teplice - Hudcov, Náměstí Osvobození čp. 29, PSČ 415 01 

IČO: 25480651 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

ZTI a ÚT 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

Název poddodavatele: KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. 

Sídlo: Na Tržišti 240, 399 01 Milevsko 

IČO: 03235700 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

VZT 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

Název poddodavatele: Energo Zbraslav s.r.o. 

Sídlo: V Bílce 686, Zbraslav, 156 00 Praha 

IČO: 06429211 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Elektroinstalace 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

Název poddodavatele: MP LIFTS s.r.o. 

Sídlo:  Křižíkova 2987/70b, Královo Pole, 612 00 Brno 

IČO: 25340638 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Výtah 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

 

 



Název poddodavatele: Vivid Service s.r.o. 

Sídlo: Dvorská 232/3, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 

IČO: 05718295 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

MAR 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

Název poddodavatele: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 

Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín 

IČO: 25560191 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Sportovní podlaha 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

Název poddodavatele: LEKON TSK s.r.o. 

Sídlo: Žukovského 887/4, Ruzyně, 161 00 Praha 

IČO: 24839353 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Lamelová fasáda 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

Název poddodavatele: HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. 

Sídlo: Zemědělská 145/6, Dolní Datyně, 736 01 Havířov 

IČO: 47666331 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Dětské hřiště 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

Název poddodavatele: Pražské silniční stavby s.r.o. 

Sídlo: Pod Habrovou 389/18, Hlubočepy, 152 00 Praha 

IČO: 01410806 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Komunikace 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 

 

 




