
SWTř /  2 6 7 U  2 1
Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo objednatele CES 2892/18/PEBE

Číslo zhotovitele: 1ZHS180072

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
___________________________ „občanský zákoník") ________________________________

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
....................................................................

IČ
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

.......... ...............................

Objednatel, zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ......................................... .............................. 
.......... .................... a ................. ............................ . . . . ......................................... ............................ k zajištování 
investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených 

prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:
“Společnost ÚV Malešov -  SMP -  HST”

1. S M P  CZ. a.s. 
jako správce společnosti 
se sídlem : Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4

zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupená : Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické

........................................ ........................ 
.............................................................

IČ

............................................................. 
................ ......................................................... 

: 271 95 147

DIČ : CZ271 95 147

bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.ú. 141510186/0100

.......... ......................

fax : -

2. H S T  H vd rosvs tém v , s.r.o .

jako společník společností 
se sídlem : Školní 467/14/, 415 01 Teplíce

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197

zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společností

zástupce pro věci technické : .............. ..............................................
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IC
DIČ
bankovní spojení
telefon
fax

............................ 
262 12 706 
CZ262 12 706
Česká spořitelna a.s. č.ú. 1511582/0800 

.................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon"), je zmocněn ................................. ...................................................................................................... 

............ . . ...... ................... .....................

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 a na uzavření tohoto 

dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek").

II. Předmět dodatku

2.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 2.4. Článku II. -  Předmět plnění dohodly na změně předmětu díla 
původně sjednaného. Nově se dílo rozšiřuje o vícepráce dle přílohy č.1

• ZL č. 10 - Předmětem změny jsou změny výměr prací stavebních objektů a provozních souborů vyplývající 
z upřesnění projektové dokumentace v průběhu realizace stavby na základě zjištěných skutečností a z 
doplňujících požadavků objednatele.

2.4. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění celková cena díla uvedená v odstavci 4.1. Článku IV. -  Cena za dílo. 
Ke změně ceny dochází v důsledku změny předmětu díla specifikované v bodě 2.1. tohoto dodatku. Ruší se ustanovení 
Článku IV. Cena za dílo odst. 4.1. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je 
stanovena částkou (bez DPH):
cena celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 a 2 212 759 789,03 Kč

cena dodatku č.3:
ZL 10 _________________________________________________________  -3 219 190,27 Kč_________

Cena díla včetně změn ZL 10 209 540 598,76 Kč

Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 253 544124,50 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto 
smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na 
adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejích podpisu poslední 
smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

3.2 Smluvní strany si jsou vědomy povinností uveřejnění této smlouvy vč. všech jejích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. II. 
-  Předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
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3.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.4 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí sjeho obsahem, že tento byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto připojuji své podpisy.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel. Tento dodatek 
nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1 -  Z L 10- doplňuje přílohu č.1 smlouvy o dílo

V Teplících d n e ................  V Praze d n e ....................

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
4 1 5  5 0  T e p lic e , P ř itk o v s k á  1 6 8 9  

IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  

©

Z h o t o v i t e l
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY č ís lo : 10/2021
Zhotovitel: Název, adresa

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 28. 4. 2021

Název akce: LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce

Způsob odeslání/ poštou 
předání/datum:

E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

-

odst. 4.5 -  4.8 SoD
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny jsou změny výměr prací stavebních objektů a provozních souborů vyplývající z upřesnění 
projektové dokumentace v průběhu realizace stavby na základě zjištěných skutečností a z doplňujících 
požadavků objednatele:

DSO 0101.01 - Stavební část - bourání
Bourací práce podle skutečných rozměrů stavebních konstrukcí a úprava potřebného rozsahu bourání, 
skutečný rozsah sanací betonových konstrukcí podle stavu zjištěného trasováním, změna rozsahu vrtání 
prostupů pod rozvaděči, doplnění nových dveří do m.č. 110

DSO 0101.02 - Stavební část - nový stav
Drobné změny stavebních úprav, odpočet vymezených činností zajišťovaných provozovatelem ÚV (plnění 
nádrží, dodávka vody, dezinfekce), odpočet betonových bloků pod potrubí nahrazených podpěrnou 
konstrukcí, upřesnění rozsahu kompozitních lávek, oprava výměry nerezových přelivných hran filtrů, změny 
detailů střešního pláště, opravy dlažeb, skutečný rozsah sanací betonových konstrukcí, stavební úprava 
rampy, demontáž kotevních konstrukcí původní přípojky VN, provizorní příčky a zakrytí rozvaděčů

SO 0201 - Elektrostavební instalace
Výměna hlavního vypínače stávajícího jeřábu včetně přívodního kabelu pro zachování provozu, opravy 
stávajících ponechávaných rozvodů, doplnění napájení rozvaděče MR1, napájení vjezdové brány, zrušené 
demontáže stožáru VO

SO 0203 - Vytápění
Demontáž původního vytápění v hale filtrace, ČS a kabelovém prostoru, odstranění tepelné izolace potrubí 
ÚT, doplnění tepelné izolace nových rozvodů ÚT podle specifikace v PD

SO 0204 - Zdravotně technické instalace
Doplnění 1 ks požárního hydrantu podle požární zprávy

SO 0301 - Vnější trubní rozvody
Snížení rozsahu bourání jímky na olej u stání traf, septik SM6 - sanace místo vyplastování, změna rozměru

SO 0302 - Zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení
Změna materiálu okapového chodníčku na krajníky, skutečný rozsah oprav komunikací a provizorních 
panelů

SO 0401 - Kalové laguny
Hradící stěna laguny -  změna výšky hradící stěny odtokových objektů kalových lagun, skutečný rozsah 
panelových ploch kalových lagun

SO 0501 - Demolice provozní budovy
Stavební odpad s azbestem - skutečné množství

DPS 0101.01 - Přívod surové vody
Nerez podpěry potrubí a zařízení - skutečnost

DPS 0101.02- Filtrace
Nerez podpěry potrubí a zařízení - skutečnost 
potrubní trasy - skutečné výměry

DPS 0101.03 - Akumulace upravené vody, čerpací stanice 
Nerez podpěry potrubí a zařízení - skutečnost 
potrubní trasy - skutečné výměry

PS 0104-SŘTP
SŘTP - připojeni průtokoměrů dodávaných provozovatelem



Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti:
vícepráce/méně
práce

objednatele
X

projektové
dokumentaci

zhotovitele ppiQQ
skutečnosti zjištěné při 

provádění stavby
Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem -3 219 190,27 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč): 209.718.746,00
ZL č. 01 (Kč) 374.919,78
ZL č. 02 (Kč) 166.448,60
ZL č. 03 (Kč) 191.974,26
ZL č. 04 (Kč) 173.503,17
ZL č. 05 (Kč) 698.579,05
ZL č. 06 (Kč) 207 479,94
ZL č. 07 (Kč) 159 278,96
ZL č. 08 (Kč) 618 264,92
ZL č. 09 (Kč) 450 594,35
ZL č. 10 (Kč) -3 219 190,27
Nově navržená cena díla: 209 540 598,76

bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: -3 219 190,27 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 5 744 186,43 Kč bez DPH, tj. 2,74 % nabídkové ceny. 
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 8 963 376,70 Kč bez DPH, tj. 4,27 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 6 557 439,80 Kč bez 
DPH, tj. 3,13 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 9 217 896,91 Kč 
bez DPH, tj. 4,40 % nabídkové ceny.
Hodnota všech změn v rámci této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 15 775 336,71 Kč, tj. 7,53 % 
nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
......... ....... ..............

................................ ...........



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 15 775 336,71 
Kč, tj. 7,53 %, je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce a současně nižší než 31 457 811,96 Kč, tj. 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . ....................................

...............................................................................

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...............................................................................

Datum df. i  t t t 'f

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

.....................................

.............................

Datum

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


