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Číslo zhotovitele:03531-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 06.12.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
......................................................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s................................................... 
...................................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Školní 467/14,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Mgr. Michal Bičovský - prokurista 
.................................................................... 
26212706 
CZ26212706
ČS a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
.................... 
..................2

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna .............. 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo: 9.316.240,12 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.2 dodatku číslo 2: 295.932,99 Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla: 9.612.173,11 Kč bez DPH
2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 01/2021

2. Položkový rozpočet více- a méněprací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne
2Q*L/I

O b j e d n a t e l :
® 7 ~Q6~2021

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

S everočeská  vo d á renská  sp o le čn os t a.s.

415 5C Teplice, Přitkovská 1689 
l č  4 9 0 9 9 4 6 0 ,  D I Č  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  

©

Z h o t o v i t e l

.......................... 
prokurista spole 

HST Hydrosystémy s.r.o.

HYDROSYSTÉMY

HST Hydrosystémy s.r.o. 
Školní 14 

415 01 Teplice 
IČ :26212706 

DIČ: C226212706

es
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY č ís lo  : 1/2021
Zhotovite l: HST Hydrosystémy s. r. o. Teplice, Školní 14

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 03.05. 2021

Název akce: ČSOV Louny -  Loutkové divadlo

Způsob poštou
odeslání/
předání/datum :

E-m ailem - Faxem: 
X

osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část sm louvy:

Viz. příloha - rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

Více práce 10:
1. Z důvodu zamezení nátoku splaškových vod, bude stoka „D“ zavakována a z kanalizační 

šachty před spojnou šachtou Š1 bude instalováno potrubí KG, které bude odvádět splaškové 
vody přímo k sání čerpadla ČSOV

Více  práce PS:

1. V rámci rekonstrukce odlehčovací komory 0K V 3A  musí být zamezen nátok stoky „A“ do 
této komory, zamezení nátoku zahrnuje zahradit (zavakovat) stoku ® 1700 v Hradební ulici, 
v místě zavakování svést odpadní vodu do sousedící kanalizační šachty a pomocí čerpadel 
odvádět splaškovou vodu do provizorní hráze na přepadu OKV3A

2. V OKV3A bude zvětšena dimenze přepadového potrubí do říčního toku z DN 250 na 350, 
toto potrubí nebude prostupovat skrze nově instalovanou zeď na nátoku do OKV3 ale bude 
vyvedeno z potrubí DN 600

3. Zamezení nátoku ze stoky A3 -  šachty ŠA1 do OKV3A, nebude možné realizovat pomocí 
čerpadel, ale bude provedeno po úpravě stávajícího hradítka pomocí potrubí samospádem

4. Veškeré činnosti spojené s pracemi pod úrovní terénu musejí být zajištěny přípravky 
zajišťující adekvátní BOZP na pracovišti. Pracovní postupy a zajištění bylo konzultováno 
s pracovníky BOZP

Méně práce PS:

1. Jak bylo uvedeno výše v bodě 3, pro přečerpávání splaškových vod, nebudou použita 
čerpadla, ale čerpání se bude provádět samospádem pomocí potrubí



Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/m éně objednate le projektové zhotovite le moc
práce dokum entaci X

Počet připojených listů výkresů změny:Q
Ocenění změny:

Celkem 295 932,99 + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 

9 612 173,11 Kč  bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

x  kalendářních dnů

Navrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 295 932,99 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 579 733,04 Kč bez DPH, tj. 6,22 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 283 805,06 kč bez DPH, tj. 3,04 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 579 733,04 Kč bez DPH, tj. 6,22 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 283 805,06 Kč bez DPH, tj. 3,04 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3
Zástupce zhotovitele: \
Zhotovite l vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé..............................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................atum /¡¡y*

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Doplnit komentář.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky



Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi
. . .....................................................................................................................
. . . . . . . .......... ............................................................................ ............................ '..'.r!.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá inves to rov i/ 
. . ............................................................................................................... ................
............................... ............ .............................atum

............... ...................
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6
ZZVZ rovněž /

................................

............................................. ž A i
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


