
Změnový list

Projekt: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten Č.smlouvy:20SMTU0100000021

Název ZL: Revize 01 Projektové dokumentace

Číslo ZL: 7

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Technický popis změny:

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 7
Příloha 2 Fotodokumentace
příloha 3 vyjádření statika bouraná přístavba
příloha 4 vyjádření statika HURDIS

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 634 752,08 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
STASEKO PLUS s.r.o.

Kristián Kukucz Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:
Adresa Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

Roman Páša Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Ing. Pavel Kalus Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Za TDS: Miroslav Slezák Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Schválil za Chválek ateliér s.r.o.
Adresa Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava
IČO: 5725674

AD: Ing. Martin Cieślar Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Na základě objevení statických defektů jak přístavby tak stropu jižní části 2.NP byl přizván statik, který po prozkoumání situace doporučil zbourání jižní 

části stropní konstrukce 2.NP a celé přístavby. V návaznosti na to byli v projektu provedeny změny odpovídající reálnému stavu budovy, díky čemuž 

vznikla Revize 1 Projektové dokumentace.Vzhledem ke světlým výškám dochází také k záměně kruhového potrubí VZT za hranaté.

Vzhledem ke způsobu založení přístavby (stavba není založena do nezámrzné hloubky, hloubka základů je cca 60 cm) a provedení zdiva není možné 

vyloučit, že se v budoucnu opět objeví trhliny ve zdivu a to i v případě, že by se provedla sanace těch stávajících.  Vzhledem k rozsahu poškozených 

desek a patek HURDIS ve střešní konstrukci nad jižní částí budovy (cca 40-50% plochy) doporučuji odstranění stropní konstrukce mezi ocelovými 

nosníky v celé ploše a jeho nahrazení novou konstrukcí.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473
 DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

764 930,05CZK

21,00% 619 895,08 130 177,97

0,0015,00% 0,00

IMPORT

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

368 953,49304 920,24D-05.1-2.7  ASŘ_změna - 2.NP-levá část_(výměna stropní kce 

+ podhledu) 
14 857,0014 857,00D-05.4 VZT, klimatizace

-94 099,90-77 768,51ASŘ_Bourací práce1

421 404,80348 268,432 ASŘ_nový stav

ASŘ_změna podhledu (m.č. 1.01)D-05.1-2.2 13 151,5010 869,01

ASŘ_změna (1.NP_pravá strana_dispozice) 23 876,11D-05.1-2.3 28 890,09

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

11 773,06D-05.1-2.1 9 729,80ASŘ_změna stěny 1.NP (m.č. 1.03,1.06,1.10)

634 752,08 764 930,05

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 729,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 729,80 21,00% 2 043,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 773,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY

D-05.1-2.1 - ASŘ_změna stěny 1.NP (m.č. 1.03,1.06,1.10)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 729,80

HSV - Práce a dodávky HSV 9 729,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 688,80

    998 - Přesun hmot 1 041,00

D-05.1-2.1 - ASŘ_změna stěny 1.NP (m.č. 1.03,1.06,1.10)

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 729,80

D HSV Práce a dodávky HSV 9 729,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 688,80

1 K 311236311

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 

maltu z cihel děrovaných broušených P20 tloušťky 190 

mm

m2 37,740 953,70 35 992,64 ÚRS 2021 x 0,867

VV 2,55*(14,8) 37,740

VV Součet 37,740

2 K 317142442
Překlad pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na 

tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm
kus -3,000 680,00 -2 040,00 dle SoD

3 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 6,000 368,48 2 210,88 ÚRS 2021 x 0,867

4 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 -37,740 728,00 -27 474,72 dle SoD

VV -2,55*(14,8) -37,740

VV Součet -37,740

D 998 Přesun hmot 1 041,00

5 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 3,470 300,00 1 041,00 dle SoD

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 869,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 869,01 21,00% 2 282,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 151,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY

D-05.1-2.2 - ASŘ_změna stěny 1.NP (m.č. 1.03,1.06,1.10)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 869,01

HSV - Práce a dodávky HSV -16 877,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 756,81

    998 - Přesun hmot -120,90

PSV - Práce a dodávky PSV 27 746,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 27 746,72

D-05.1-2.2 - ASŘ_změna stěny 1.NP (m.č. 1.03,1.06,1.10)

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 869,01

D HSV Práce a dodávky HSV -16 877,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 756,81

1 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 -19,305 39,00 -752,90 dle SoD

VV "podhledové skladby_NS_1.NP" -(14,85*1,3) -19,305

VV Součet -19,305

2 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 -19,305 121,00 -2 335,91 dle SoD

3 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení vnějších a vnitřních 

podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 

mm

m2 -19,305 576,00 -11 119,68 dle SoD

VV "interiér" -(14,85*1,3) -19,305

VV Součet -19,305

4 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 50mm
m2 -21,236 120,00 -2 548,32 dle SoD

VV -19,305*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -21,236

VV Součet -21,236

D 998 Přesun hmot -120,90

5 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t -0,403 300,00 -120,90 dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 27 746,72

D 763 Konstrukce suché výstavby 27 746,72

6 K 763131533
SDK podhled deska 1xDF 12,5 TI 60 mm 50 kg/m3 

jednovrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 19,305 884,34 17 072,18 ÚRS 2021 x 0,867

VV "podhledové skladby_NS_1.NP" (14,85*1,3) 19,305

VV Součet 19,305

7 K 7631315R1
Příplatek k SDK podhled za dodávku a montáž 

nosných prvků UW, CW, UA
m2 19,305 300,00 5 791,50 dle SoD

VV "podhledové skladby_NS_1.NP" (14,85*1,3) 19,305

VV Součet 19,305

8 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 19,305 26,18 505,40 ÚRS 2021 x 0,867

9 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 19,305 37,45 722,97 ÚRS 2021 x 0,867

10 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 21,236 34,01 722,24 dle SoD

VV 19,305*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,236

VV Součet 21,236

11 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 19,305 96,00 1 853,28 dle SoD

12 K 763755R01

Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK 

konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, 

ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků 

atd)

m2 19,305 30,00 579,15 dle SoD

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK 

konstrukcí" 19,305
19,305

VV Součet 19,305

13 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 12 m
% 1,000 500,00 500,00 dle SoD

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 876,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 876,11 21,00% 5 013,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 890,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY

D-05.1-2.3 - ASŘ_změna podhledu (m.č. 1.01)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 876,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 400,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -30 272,11

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 975,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 424,40

    997 - Přesun sutě 6 025,08

    998 - Přesun hmot 1 248,30

PSV - Práce a dodávky PSV 22 475,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 475,30

D-05.1-2.3 - ASŘ_změna podhledu (m.č. 1.01)

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 876,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 400,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -30 272,11

1 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 

P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 

200 mm

m2 -27,974 980,00 -27 414,52 dle SoD

VV "rozsah a spec_D.05.1_BP-v.č.02/06, NS-v.č.07/13, TZ" 

VV -(2,84*(6,05+3,8)) -27,974

VV Součet -27,974

2 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,025 36 847,50 921,19 ÚRS 2021 x 0,867

3 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 

maltou

m2 1,590 200,00 318,00 dle SoD

4 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 -6,390 728,00 -4 651,92 dle SoD

VV -(2,84*(2,25)) -6,390

VV Součet -6,390

5 K 346244381 Plentování v do 200 mm válcovaných nosníků m2 0,950 584,36 555,14 ÚRS 2021 x 0,867

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 975,14

6 K 615142012
Potažení vnitřních nosníků a překladů rabicovým 

pletivem
m2 0,950 182,00 172,90 dle SoD

7 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 2,464 3 600,00 8 870,40 dle SoD

VV (15,4)*0,8*0,2 2,464

VV Součet 2,464

8 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 2,464 70,00 172,48 dle SoD

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,234 28 000,00 6 552,00 dle SoD

VV (15,4)*0,8*2*(7,9*1,2)/1000 0,234

VV Součet 0,234

10 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrku nebo písku se zhutněním m3 1,232 980,00 1 207,36 dle SoD

VV (15,4)*0,8*0,1 1,232

VV Součet 1,232

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 424,40

11 K 962031136
Bourání příček z cihel , tvárnic nebo příčkovek tl do 

150 mm
m2 -34,364 87,00 -2 989,67 dle SoD

VV "rozsah a spec_D.05.1_BP-v.č.02/06, NS-v.č.07/13, TZ" 

VV -(2,84*(6,05*2)) -34,364

VV Součet -34,364

12 K 965042241
Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 

100 mm pl pře 4 m2
m3 2,464 2 600,00 6 406,40 dle SoD

VV (15,4)*0,8*0,2 2,464

VV Součet 2,464

13 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 0,000 400,00 0,00 dle SoD

14 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 1,590 150,00 238,50 dle SoD

VV (1,1+2,1+2,1)*0,3 1,590

VV Součet 1,590

15 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0,693 901,68 624,86 ÚRS 2021 x 0,867

VV (1,1*2,1*0,3) 0,693

VV Součet 0,693

16 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 200 mm
m 0,000 400,00 0,00 dle SoD

17 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 51,546 61,00 3 144,31 dle SoD

VV (2,84*(6,05*3)) 51,546

VV Součet 51,546

D 997 Přesun sutě 6 025,08

18 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 5,106 400,00 2 042,40 dle SoD

19 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu bez rozlišení
t 5,106 200,00 1 021,20 dle SoD

20 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

do 1 km
t 5,106 230,00 1 174,38 dle SoD

21 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu
t 102,120 10,00 1 021,20 dle SoD

VV 5,106*20 "Přepočtené koeficientem množství 102,120

VV Součet 102,120

22 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 5,106 150,00 765,90 dle SoD

D 998 Přesun hmot 1 248,30

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 4,161 300,00 1 248,30 dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 22 475,30

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 475,30

24 K 763121467
SDK stěna předsazená profil CW+UW desky 2xH2DF 

12,5 TI
m2 25,561 829,72 21 208,47 ÚRS 2021 x 0,867

VV 2,74*(1,25+1,25+3,104+3,725) 25,561

VV Součet 25,561

25 K 763755R01

Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK 

konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, 

ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků 

atd)

m2 25,561 30,00 766,83 dle SoD

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK 

konstrukcí" 25,561
25,561

VV Součet 25,561

26 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 12 m
% 1,000 500,00 500,00 dle SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -77 768,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -77 768,51 21,00% -16 331,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -94 099,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -77 768,51

HSV - Práce a dodávky HSV -72 011,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -30 095,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -23 782,95

    997 - Přesun sutě -15 799,02

    998 - Přesun hmot -2 334,30

PSV - Práce a dodávky PSV -5 756,70

    713 - Izolace tepelné -3 714,00

    776 - Podlahy povlakové -2 042,70

1 - ASŘ_Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -77 768,51

D HSV Práce a dodávky HSV -72 011,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -30 095,54

1 K 622821001
Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo 

prováděná ručně
m2 -25,125 650,00 -16 331,25 dle SoD

VV "rozsah a spec_D.05.1_BP-v.č.02/06, NS-v.č.07/13, TZ" 

VV "spodní stavba" -20,1*1,25 -25,125

VV Součet -25,125

2 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 -25,125 25,00 -628,13 dle SoD

VV "rozsah a spec_D.05.1_BP-v.č.02/06, NS-v.č.07/13, TZ" 

VV "spodní stavba" -20,1*1,25 -25,125

VV Součet -25,125

3 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 -1,926 3 600,00 -6 933,60 dle SoD

VV "trasa kanalizace 1.NP"  -12,04*0,8*0,2 -1,926

VV Součet -1,926

4 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 -1,926 70,00 -134,82 dle SoD

5 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,183 28 000,00 -5 124,00 dle SoD

VV "trasa kanalizace 1.NP"  -12,04*0,8*2*(7,9*1,2)/1000 -0,183

VV Součet -0,183

6 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrku nebo písku se zhutněním m3 -0,963 980,00 -943,74 dle SoD

VV "trasa kanalizace 1.NP"  -12,04*0,8*0,1 -0,963

VV Součet -0,963

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -23 782,95

7 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC
m3 -2,803 1 100,00 -3 083,30 dle SoD

VV "rozsah a spec_D.05.1_BP-v.č.02/06, NS-v.č.07/13, TZ" 

VV -(2,74*5,115*0,2) -2,803

VV Součet -2,803

8 K 968062R00
Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného 

rozlišení
m2 -7,129 200,00 -1 425,80 dle SoD

VV -((1,51*2,03)+(1,3*0,4)+(0,553*0,61)+(1,15*0,56)+(1,25*2,05)) -7,129

VV Součet -7,129

9 K 971033591 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV m3 -0,546 1 800,00 -982,80 dle SoD

VV -(2,6*0,6*0,35) -0,546

VV Součet -0,546

10 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 200 mm
m -24,080 400,00 -9 632,00 dle SoD

VV "trasa kanalizace 1.NP"  -12,04*2 -24,080

VV Součet -24,080

11 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
m2 -38,902 61,00 -2 373,02 dle SoD

VV -(6,43*6,05) -38,902

VV Součet -38,902

12 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 -68,390 61,00 -4 171,79 dle SoD

VV -(2,74*(24,96)) -68,390

VV Součet -68,390

13 K 978015361
Otlučení (osekání) vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 50%
m2 -25,125 31,00 -778,88 dle SoD

VV "spodní stavba" -20,1*1,25 -25,125

VV Součet -25,125

14 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 -11,128 120,00 -1 335,36 dle SoD

VV -(11,128) -11,128

VV Součet -11,128

D 997 Přesun sutě -15 799,02

15 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t -13,389 400,00 -5 355,60 dle SoD

16 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu bez rozlišení
t -13,389 200,00 -2 677,80 dle SoD

17 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

do 1 km
t -13,389 230,00 -3 079,47 dle SoD

18 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu
t -267,780 10,00 -2 677,80 dle SoD

VV -13,389*20 "Přepočtené koeficientem množství -267,780

VV Součet -267,780

19 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -13,389 150,00 -2 008,35 dle SoD

D 998 Přesun hmot -2 334,30

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t -7,781 300,00 -2 334,30 dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV -5 756,70

D 713 Izolace tepelné -3 714,00

21 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené tl do 

100 mm
m2 -37,140 100,00 -3 714,00 dle SoD

VV -(31,53+5,61) -37,140

VV Součet -37,140

D 776 Podlahy povlakové -2 042,70

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 -37,140 55,00 -2 042,70 dle SoD

VV "podlahová skladba 1.NP_BP" -(31,53+5,61) -37,140

VV Součet -37,140
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 268,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 348 268,43 21,00% 73 136,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 421 404,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 348 268,43

HSV - Práce a dodávky HSV 248 378,62

    1 - Zemní práce 14 145,96

    2 - Zakládání 112 919,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 58 181,70

    4 - Vodorovné konstrukce 73 129,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -33 396,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 498,34

    997 - Přesun sutě -1 384,14

    998 - Přesun hmot 26 280,60

PSV - Práce a dodávky PSV 98 401,79

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 524,64

    712 - Povlakové krytiny -3 052,03

    713 - Izolace tepelné 4 578,11

    764 - Konstrukce klempířské -115,60

    766 - Konstrukce truhlářské 116 019,00

    767 - Konstrukce zámečnické -8 460,00

    771 - Podlahy z dlaždic -5 488,28

    781 - Dokončovací práce - obklady -15 130,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -474,05

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 1 488,02

2 - ASŘ_nový stav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 348 268,43

D HSV Práce a dodávky HSV 248 378,62

D 1 Zemní práce 14 145,96

1 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 23,664 100,00 2 366,40 dle SoD

VV 11,832*2 "Přepočtené koeficientem množství 23,664

VV Součet 23,664

2 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 11,832 180,00 2 129,76 dle SoD

VV (0,75*0,825)*19,122 11,832

VV Součet 11,832

3 K 18195110R
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním_ručním vibračním pěchem
m2 52,500 150,00 7 875,00 dle SoD

4 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 11,832 150,00 1 774,80 dle SoD

D 2 Zakládání 112 919,57

5 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 63 mm
m3 11,777 1 144,44 13 478,07 ÚRS 2021 x 0,867

VV "pásy" (0,7*19,122*0,1) 1,339

VV "deska" (41,75)*0,25 10,438

VV Součet 11,777

6 K 273321411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 6,263 2 470,95 15 475,56 ÚRS 2021 x 0,867

VV (41,75)*0,15 6,263

VV Součet 6,263

7 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,868 347,67 997,12 ÚRS 2021 x 0,867

VV (19,122)*0,15 2,868

VV Součet 2,868

8 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,868 93,64 268,56 ÚRS 2021 x 0,867

9 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,825 25 749,90 21 243,67 ÚRS 2021 x 0,867

VV (41,75)*2*(7,9*1,25)/1000 0,825

VV Součet 0,825

10 K 274321411 Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 8,318 2 470,95 20 553,36 ÚRS 2021 x 0,867

VV (0,5*0,87)*19,122 8,318

VV Součet 8,318

11 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 33,272 276,57 9 202,04 ÚRS 2021 x 0,867

VV (2*0,87)*19,122 33,272

VV Součet 33,272

12 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 33,272 53,06 1 765,41 ÚRS 2021 x 0,867

13 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,832 35 980,50 29 935,78 ÚRS 2021 x 0,867

VV (0,5*0,87)*19,122*100/1000 0,832

VV (předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci)

VV Součet 0,832

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 58 181,70

14 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 65,791 1 118,43 73 582,63 ÚRS 2021 x 0,867

VV (3,7*19,122) 70,751

VV "výplně otvorů" -(1,6+1,56+0,6+1,2) -4,960

VV Součet 65,791

15 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 

P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 

200 mm

m2 -18,150 980,00 -17 787,00 dle SoD

16 K 317142442
Překlad pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na 

tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm
kus -1,000 680,00 -680,00 dle SoD

17 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,695 33 000,00 22 935,00 dle SoD

VV IPE 180

VV 21,9/1000*((3*1,5)+(3*3,2)+(3*1,5)+(3*3,0)) 0,604

VV Mezisoučet 0,604

VV "související prvky_viz dílenská dokumentace" 0,15*0,604 0,091

VV Součet 0,695

18 K 340271021.1
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách tvárnicemi 

pórobetonovými
m3 -3,396 4 800,00 -16 300,80 dle SoD

VV "obvodové konstrukce"

VV

-

(0,375*(0,61*2,03)+(0,553*0,61)+(0,8*2,03)+(1,15*0,56)+(0,58

3*0,56))

-3,396

VV Součet -3,396

19 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 -5,970 531,00 -3 170,07 dle SoD

VV -5,97 -5,970

VV Součet -5,970

20 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 -6,213 728,00 -4 523,06 dle SoD

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -6,213 -6,213

VV Součet -6,213

21 K 346244382 Plentování v do 250 mm válcovaných nosníků m2 7,500 550,00 4 125,00 dle SoD

D 4 Vodorovné konstrukce 73 129,71

22 K 411168366
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 7 m OVN 62,5 cm
m2 36,200 1 647,30 59 632,26 ÚRS 2021 x 0,867

VV (36,2) 36,200

VV Součet 36,200

23 K 417238213
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 

v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm
m 19,122 236,69 4 525,99 ÚRS 2021 x 0,867

24 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,765 2 722,38 2 082,62 ÚRS 2021 x 0,867

VV 19,122*(0,16*0,25) 0,765

VV Součet 0,765

25 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,191 36 067,20 6 888,84 ÚRS 2021 x 0,867

VV (0,765)*250/1000 0,191

VV (předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci)

VV Součet 0,191

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -33 396,44

26 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně
m2 -3,960 65,00 -257,40 dle SoD

VV "podhledová skladba" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

27 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 -3,960 39,00 -154,44 dle SoD

VV "podhledová skladba" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

28 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 -0,396 400,00 -158,40 dle SoD

29 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 -3,960 182,00 -720,72 dle SoD

VV "podhledová skladba" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

30 K 611311111
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 

stropů nanášená ručně
m2 -3,960 219,00 -867,24 dle SoD

VV "podhledová skladba" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

31 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 -3,960 121,00 -479,16 dle SoD

32 K 611311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 -7,920 32,00 -253,44 dle SoD

VV -3,96*2 "Přepočtené koeficientem množství -7,920

VV Součet -7,920

33 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 -21,076 65,00 -1 369,94 dle SoD

VV "povrchy svislých konstrukcí" ((179,021)-200,097) -21,076

VV Součet -21,076

34 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 -5,916 39,00 -230,72 dle SoD

VV "povrchy svislých konstrukcí" ((179,021)-200,097)+(15,16) -5,916

VV Součet -5,916

35 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 -2,110 400,00 -844,00 dle SoD

36 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 -30,333 182,00 -5 520,61 dle SoD

37 K 612311101
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 -21,076 166,00 -3 498,62 dle SoD

VV "povrchy svislých konstrukcí" ((179,021)-200,097) -21,076

VV Součet -21,076

38 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 

3 mm
m2 -5,916 121,00 -715,84 dle SoD

39 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 -63,228 32,00 -2 023,30 dle SoD

VV -21,076*3 "Přepočtené koeficientem množství -63,228

VV Součet -63,228

40 K 6121430R0

Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových 

lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 

specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 -9,876 15,00 -148,14 dle SoD

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo 

souvisejících prací a dodávek"

VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" -9,876 -9,876

VV Součet -9,876

41 K 615142012
Potažení vnitřních nosníků a překladů rabicovým 

pletivem
m2 7,500 182,00 1 365,00 dle SoD

42 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 -22,002 65,00 -1 430,13 dle SoD

VV "sanace podkladu_předpoklad" -(73,341)*0,3 -22,002

VV Součet -22,002

43 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 -4,932 39,00 -192,35 dle SoD

44 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm
m2 -4,800 687,00 -3 297,60 dle SoD

VV (68,54)-73,34 -4,800

VV Součet -4,800

45 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 140mm
m2 -5,280 308,00 -1 626,24 dle SoD

VV -4,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -5,280

VV Součet -5,280

46 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm
m -0,400 212,00 -84,80 dle SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 40mm
m2 -0,132 110,00 -14,52 dle SoD

VV -0,4*0,33 "Přepočtené koeficientem množství -0,132

VV Součet -0,132

48 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 -4,800 10,00 -48,00 dle SoD

49 K 622335102
Oprava cementové hladké omítky vnějších ploch v 

rozsahu do 30%
m2 -73,341 50,00 -3 667,05 dle SoD

50 K 622454R04
Příplatek ke KZS a omítkovému systému za 

systémové doplňky a příslušenství
m2 -4,932 20,00 -98,64 dle SoD

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" 

VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily

VV Množství vztaženo na plochu KZS.

VV -4,932 -4,932

VV Součet -4,932

51 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 

mm včetně penetrace vnějších stěn
m2 -4,932 250,00 -1 233,00 dle SoD

52 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 -3,960 333,00 -1 318,68 dle SoD

VV "podlahová skladba_NS_P6" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

53 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 

stržení šlemu
m2 -3,960 21,00 -83,16 dle SoD

54 K 636311122
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na 

sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm
m2 -3,960 750,00 -2 970,00 dle SoD

VV "S2" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

55 M 5924560R

TERASOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH (S6), betonová 

velkoformátová dlažba 80x40 cm, tloušťka 5 cm, 

protiskluz > =R12, šedá barva

m2 -4,158 350,00 -1 455,30 dle SoD

VV -3,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -4,158

VV Součet -4,158

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 498,34

56 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 -3,960 45,00 -178,20 dle SoD

VV "podhledová skladba" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

57 K 978015341

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 30%

m2 -73,341 18,00 -1 320,14 dle SoD

VV "sanace podkladu_předpoklad" -(73,341) -73,341

VV Součet -73,341

D 997 Přesun sutě -1 384,14

58 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t -1,173 400,00 -469,20 dle SoD

59 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu bez rozlišení
t -1,173 200,00 -234,60 dle SoD

60 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

do 1 km
t -1,173 230,00 -269,79 dle SoD

61 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu
t -23,460 10,00 -234,60 dle SoD

VV -1,173*20 "Přepočtené koeficientem množství -23,460

VV Součet -23,460

62 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -1,173 150,00 -175,95 dle SoD

D 998 Přesun hmot 26 280,60

63 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 87,602 300,00 26 280,60 dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 98 401,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 524,64

64 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 9,561 88,00 841,37 dle SoD

VV (19,122)*0,5 9,561

VV Součet 9,561

65 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou
m 19,122 110,00 2 103,42 dle SoD

66 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 41,750 12,00 501,00 dle SoD

VV (41,75) 41,750

VV Součet 41,750

67 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 45 000,00 675,00 dle SoD

VV 41,75*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,015

VV Součet 0,015

68 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 9,561 12,00 114,73 dle SoD

VV (19,122)*0,5 9,561

VV Součet 9,561

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 45 000,00 135,00 dle SoD

VV 9,561*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,003

VV Součet 0,003

70 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

přitavením pásu NAIP
m2 41,750 102,00 4 258,50 dle SoD

VV (41,75) 41,750

VV Součet 41,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 

s nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 48,013 109,00 5 233,42 dle SoD

VV 41,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 48,013

VV Součet 48,013

72 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 

pásu NAIP
m2 9,561 102,00 975,22 dle SoD

VV (19,122)*0,5 9,561

VV Součet 9,561

73 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 

s nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 11,473 109,00 1 250,56 dle SoD

VV 9,561*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 11,473

VV Součet 11,473

74 K 711493112 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou m2 -4,158 288,00 -1 197,50 dle SoD

75 K 711493122 Izolace proti vodě svislá těsnicí stěrkou m2 -15,160 288,00 -4 366,08 dle SoD

76 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 12 m
% 0,000 2 000,00 0,00 dle SoD

D 712 Povlakové krytiny -3 052,03

77 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 -3,960 12,00 -47,52 dle SoD

VV "S2" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

78 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,001 45 000,00 -45,00 dle SoD

VV -3,96*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství -0,001

VV Součet -0,001

79 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 -3,960 102,00 -403,92 dle SoD

VV "S2" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

80 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 

s nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 -4,554 109,00 -496,39 dle SoD

VV -3,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -4,554

VV Součet -4,554

81 K 712525R01

Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do 

nosného podkladu, PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní, 

systémové provedení

m2 -3,960 520,00 -2 059,20 dle SoD

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / 

TERAS

VV
-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do 

nosné konstrukce

VV
v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové 

lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily

VV
v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení 

materiálů

VV "S2" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

82 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 0,000 5 000,00 0,00 dle SoD

D 713 Izolace tepelné 4 578,11

83 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 -3,960 22,00 -87,12 dle SoD

VV "podlahová skladba_NS_P6" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

84 M 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 -4,356 75,00 -326,70 dle SoD

VV -3,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -4,356

VV Součet -4,356

85 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 11,473 160,00 1 835,68 dle SoD

VV (19,122)*0,6 11,473

VV Součet 11,473

86 M 28376385 deska z polystyrénu XPS hladký povrch  m3 m3 1,767 3 500,00 6 184,50 dle SoD

VV 11,473*0,154 "Přepočtené koeficientem množství 1,767

VV Součet 1,767

87 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 -3,960 93,00 -368,28 dle SoD

VV "S2" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

88 M 28375914
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 100mm
m2 -4,158 150,00 -623,70 dle SoD

VV -3,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -4,158

VV Součet -4,158

89 K 713141335
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově, spádová vrstva
m2 -3,960 93,00 -368,28 dle SoD

VV "S2" (36,2-40,16) -3,960

VV Součet -3,960

90 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 

spádový

m3 -0,871 1 800,00 -1 567,80 dle SoD

VV -3,96*0,22 "Přepočtené koeficientem množství -0,871

VV Součet -0,871

91 K 713191R32

Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 

0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 

konstrukce v = do cca 150 mm

m2 -4,554 22,00 -100,19 dle SoD

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační 

pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm
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VV "podlahová skladba_NS_P6" (36,2-40,16)*1,15 -4,554

VV Součet -4,554

92 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 0,000 5 000,00 0,00 dle SoD

D 764 Konstrukce klempířské -115,60

93 K 764874N10
K-10 - D+M Parapet, pozinkovaný plech tl. 0,63mm, 

r.š. 250mm
bm -0,400 289,00 -115,60 dle SoD

94 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 0,000 2 500,00 0,00 dle SoD

D 766 Konstrukce truhlářské 116 019,00

95 K 766872N06.1
T-6 - D+M sanitární příčka, plošný materiál kompaktní 

deska tl. 12mm, včetně 1ks dveří
m2 3,300 4 000,00 13 200,00 dle SoD

96 K 766872N08

D-1 - D+M Dveře interiérové, plné, bezfalcové, HPL 

laminát, včetně ocelové zárubně a větrací mřížky, 

800x1970mm

ks -1,000 10 230,00 -10 230,00 dle SoD

97 K 766872N09

D-2 - D+M Dveře interiérové, plné, bezfalcové, HPL 

laminát, včetně ocelové zárubně a větrací mřížky, 

800x1970mm

ks 1,000 10 230,00 10 230,00 dle SoD

98 K 766872N10
D-3 - D+M Dveře interiérové, plné, bezfalcové, HPL 

laminát, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm
ks 1,000 9 020,00 9 020,00 dle SoD

99 K 766872N14
D-7 - D+M Dveře interiérové, plné, bezfalcové, HPL 

laminát, včetně ocelové zárubně, 700x1970mm
ks 1,000 9 020,00 9 020,00 dle SoD

100 K 766872N15
D-8 - D+M Dveře interiérové, plné, bezfalcové, HPL 

laminát, včetně ocelové zárubně, 700x1970mm
ks -1,000 9 020,00 -9 020,00 dle SoD

101 K 766872N19
D-12 - D+M Dveře interiérové, plné, bezfalcové, HPL 

laminát, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm
ks -2,000 9 020,00 -18 040,00 dle SoD

102 K 766872N20
 D+M Dveře interiérové, plné, bezfalcové, HPL 

laminát, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm
ks 1,000 9 020,00 9 020,00 vlastní

103 K 766872N21

D+M Dveře interiérové, plné, bezfalcové, HPL laminát, 

včetně ocelové zárubně a větrací mřížky, 

800x1970mm - protipožární EW15

ks 2,000 25 428,00 50 856,00 vlastní

104 K 766872N25
D+M Dveře interiérové ocelové, plné, včetně ocelové 

zárubně, 800x1970mm - EW30
ks 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

105 K 766panika D+M panikového kování ks 9,000 1 907,00 17 163,00 vlastní

106 K 766samozavírač D+M samozavírače s aretací ks 6,000 3 300,00 19 800,00 vlastní

107 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 0,000 5 000,00 0,00 dle SoD

D 767 Konstrukce zámečnické -8 460,00

108 K 767873N18
Z-3 - D+M Ocelové terasové zábradlí z rámů jakl 

100/60/4, výplň nerezová síť
bm -1,800 4 700,00 -8 460,00 dle SoD

109 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 0,000 8 800,00 0,00 dle SoD

D 771 Podlahy z dlaždic -5 488,28

110 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2

m2 -4,158 500,00 -2 079,00 dle SoD

VV "podlahová skladba_NS_P6" (36,2-40,16) -3,960

VV
"výklenky a ostatní plochy_viz dílenská dokumentace" 0,05*(-

3,96)
-0,198

VV Součet -4,158

111 M 597612R07
dlaždice keramické protiskluzné _ KERAMICKÁ 

DLAŽBA 30x30 cm (298x298x9 mm)
m2 -4,781 400,00 -1 912,40 dle SoD

112 K 771577114
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 

tmelem
m2 -4,158 25,00 -103,95 dle SoD

113 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 -4,158 10,00 -41,58 dle SoD

114 K 771151012
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 

20 MPa tl 5 mm
m2 -4,158 300,00 -1 247,40 dle SoD

115 K 771494R18
Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž 

ukončovacích, rohových a koutových profilů
m2 -4,158 25,00 -103,95 dle SoD

116 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 0,000 2 500,00 0,00 dle SoD

D 781 Dokončovací práce - obklady -15 130,00

117 K 781414112
Montáž obkladaček vnitřních keramických pravoúhlých 

lepených flexibilním lepidlem
m2 -15,160 500,00 -7 580,00 dle SoD

VV (66,82)-81,98 -15,160

VV Součet -15,160

118 M 597610R22
dodávka vnitřních obkládaček keramických - 

specifikace dle PD a TZ
m2 -16,676 400,00 -6 670,40 dle SoD

VV -15,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -16,676

VV Součet -16,676

119 K 781469196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem m2 -15,600 25,00 -390,00 dle SoD

120 K 781494R15
Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž 

ukončovacích, rohových a koutových profilů
m2 -15,160 25,00 -379,00 dle SoD

121 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m -11,060 10,00 -110,60 dle SoD

122 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
% 0,000 2 500,00 0,00 dle SoD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -474,05

123 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 -9,876 10,00 -98,76 dle SoD

124 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 -9,876 38,00 -375,29 dle SoD

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 1 488,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

125 K N00_015R02

Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ 

za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových 

prostupů/průchodek

m2 51,311 29,00 1 488,02 dle SoD

VV (41,75)+(19,122*0,5) 51,311

VV Součet 51,311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 304 920,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 304 920,24 21,00% 64 033,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 368 953,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY

D-05.1-2.7 - ASŘ_změna - 2.NP-levá část_(výměna stropní kce + 

podhledu) 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 304 920,24

HSV - Práce a dodávky HSV 35 072,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -73 204,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 777,33

    997 - Přesun sutě 56 955,06

    998 - Přesun hmot -1 455,90

PSV - Práce a dodávky PSV 269 848,15

    762 - Konstrukce tesařské 185 663,49

    763 - Konstrukce suché výstavby 84 184,66

D-05.1-2.7 - ASŘ_změna - 2.NP-levá část_(výměna stropní kce + 

podhledu) 

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 304 920,24

D HSV Práce a dodávky HSV 35 072,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -73 204,40

1 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně
m2 -100,280 65,00 -6 518,20 dle SoD

VV "podhledové skladby_NS_2.NP" -100,28 -100,280

VV Součet -100,280

2 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 -100,280 39,00 -3 910,92 dle SoD

VV "podhledové skladby_NS_2.NP" -100,28 -100,280

VV Součet -100,280

3 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 -10,028 400,00 -4 011,20 dle SoD

4 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 -100,280 182,00 -18 250,96 dle SoD

VV "podhledové skladby_NS_2.NP" -100,28 -100,280

VV Součet -100,280

5 K 611311111
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 

stropů nanášená ručně
m2 -100,280 219,00 -21 961,32 dle SoD

VV "podhledové skladby_NS_2.NP" -100,28 -100,280

VV Součet -100,280

6 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 -100,280 121,00 -12 133,88 dle SoD

7 K 611311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 -200,560 32,00 -6 417,92 dle SoD

VV -100,28*2 "Přepočtené koeficientem množství -200,560

VV Součet -200,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 777,33

8 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC
m3 3,197 1 100,00 3 516,70 dle SoD

VV "atiková kce_nad terasou" 0,3*0,5*(18,468+1,424+1,424) 3,197

VV Součet 3,197

9 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 11,490 2 748,39 31 579,00 ÚRS 2021 x 0,867

VV ((17,99*7,69)+(3,3*1,6))*0,08 11,490

VV Součet 11,490

10 K 965041441
Bourání podkladů nebo mazanin škvárobetonových tl 

přes 100 mm pl přes 4 m2
m3 14,362 1 231,14 17 681,63 ÚRS 2021 x 0,867

VV ((17,99*7,69)+(3,3*1,6))*0,1 14,362

VV Součet 14,362

D 997 Přesun sutě 56 955,06

11 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 48,267 400,00 19 306,80 dle SoD

12 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu bez rozlišení
t 48,267 200,00 9 653,40 dle SoD

13 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

do 1 km
t 48,267 230,00 11 101,41 dle SoD

14 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu
t 965,340 10,00 9 653,40 dle SoD

VV 48,267*20 "Přepočtené koeficientem množství 965,340

VV Součet 965,340

15 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 48,267 150,00 7 240,05 dle SoD

D 998 Přesun hmot -1 455,90

16 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t -4,853 300,00 -1 455,90 dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 269 848,15

D 762 Konstrukce tesařské 185 663,49

17 K 762018R02 D+M dřevěné prvky konstrukcí m3 3,628 12 000,00 43 536,00 dle SoD

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 

souvisejících prací a dodávek

VV "vymezovací rošt z fošen" 0,16*0,06*1,3*(60,0+77,0) 1,710

VV Mezisoučet 1,710

VV

"konstrukce atiky nad terasou z 

fošen_předpoklad_odosuhlasení v dílenské dokumentaci" 

(1,918)

1,918

VV Součet 3,628

18 K 762341047
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na 

pero a drážku šroubovaných
m2 287,246 423,10 121 533,78 ÚRS 2021 x 0,867

VV ((17,99*7,69)+(3,3*1,6))*2 287,246

VV Součet 287,246

19 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva (atiky) z desek 

dřevoštěpkových tl. 25 mm
m2 33,040 593,03 19 593,71 ÚRS 2021 x 0,867

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY

D-05.1-2.7 - ASŘ_změna - 2.NP-levá část_(výměna stropní kce + 

podhledu) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"konstrukce atiky nad terasou_odosuhlasení v dílenské 

dokumentaci" 

VV (0,9+0,2+0,45)*(18,468+1,424+1,424) 33,040

VV Součet 33,040

20 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 1,000 1 000,00 1 000,00 dle SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 84 184,66

21 K 763131571
SDK podhled deska 1xH2/DF 12,5 bez TI jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 100,280 682,33 68 424,05 ÚRS 2021 x 0,867

VV (100,28) 100,280

VV Součet 100,280

22 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 100,280 26,18 2 625,33 ÚRS 2021 x 0,867

VV (100,28) 100,280

VV Součet 100,280

23 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 100,280 96,00 9 626,88 dle SoD

24 K 763755R01

Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK 

konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, 

ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků 

atd)

m2 100,280 30,00 3 008,40 dle SoD

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech 

souvisejících prací a dodávek"

VV
"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK 

konstrukcí" 100,28
100,280

VV Součet 100,280

25 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 12 m
% 1,000 500,00 500,00 dle SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 857,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 857,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY

D-05.4 - VZT, klimatizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 857,00

N00 - Technika prostředí staveb 14 857,00

D-05.4 - VZT, klimatizace

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 857,00

D N00 Technika prostředí staveb 14 857,00

Zařízení č.1: Větrání šaten a umýváren, 

m.č.: 1.03 až 1.09

Sportovní areál Poruba - II. etapa _ REVIZE / ZMĚNY

D-05.4 - VZT, klimatizace
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