
Změnový list

Projekt: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten Č.smlouvy:20SMTU0100000021

Název ZL: Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše

Číslo ZL: 8

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Technický popis změny:

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 8
Příloha 2 Fotodokumentace

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 75 462,93 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
STASEKO PLUS s.r.o.

Kristián Kukucz Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:
Adresa Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

Roman Páša Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Ing. Pavel Kalus Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Za TDS: Miroslav Slezák Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Schválil za Chválek ateliér s.r.o.
Adresa Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava
IČO: 5725674

AD: Ing. Martin Cieślar Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Z důvodu nerovností ve skladbě střešní konstrukce a provedení původní Ocelové konstrukce, která byla zabetonována pouze do poloviny, byla 

provedena dodatečná dobetonávka střešní konstrukce lehčeným betonem dle návrhu AD a statika. Dále v průběhu výstavby byla provedena změna v 

tloušťce izolantu na části fasády, kde již bylo provedeno oplechování atiky, proto bylo nutno opravit/dodat širšíí vrstvu oplechování. Byla provedena 

změna v materiálu finální izolace/krytiny na terase pod dřevěnými deskami a ubrána jedna vrstva původně navržené hydroizolace.

Dobetonávka střešní konstrukce pro správné provedení parotěsné vrstvy střešení skladby.                                                                                                                                

Doplnění oplechování atiky po úpravě tloušťky izolace fasády.                                                                                                                                                                                     

Pro lepší vlastnosti odvodu vody a nečistot byla změněna povrchová úprava terasy



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473
 DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 91 310,15

75 462,93 15 847,2221,00%

0,00 0,0015,00%

01

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

75 462,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

100 297,7782 890,72VCP08 Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

 

 

-8 987,63-7 427,79MNP08 Odpočet HI vrstvy terasy

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

91 310,1575 462,93ZL08 Změna povlakové krytiny terasy

75 462,93 91 310,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 890,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 890,72 21,00% 17 407,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 297,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy a prací na střeše

VCP08 - Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 890,72

HSV - Práce a dodávky HSV 53 882,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 882,00

PSV - Práce a dodávky PSV 29 008,72

    712 - Povlakové krytiny 16 988,92

    764 - Konstrukce klempířské 12 019,80

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy a prací na střeše

VCP08 - Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 890,72

D HSV Práce a dodávky HSV 53 882,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 882,00

1 K 631342112
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního 

polystyrenového 500 kg/m3 - na střeše
m3 10,000 5 388,20 53 882,00 ÚRS 2021 x 0,867

D PSV Práce a dodávky PSV 29 008,72

D 712 Povlakové krytiny 16 988,92

153 K 712525R01

Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do 

nosného podkladu, PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní, 

systémové provedení - terasa

m2 32,671 520,00 16 988,92 dle SoD

VV 32,671 32,671

VV Součet 32,671

D 764 Konstrukce klempířské 12 019,80

154 K 764  8-1-31. Oplechování atik Viplanyl r.š. 330 - na střeše m 23,000 522,60 12 019,80 vlastní

VCP08 - Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy a prací na střeše
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. IČ: 25385691

 DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o. IČ: 5725674

 DIČ: CZ5725674

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 427,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -7 427,79 21,00% -1 559,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -8 987,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy

MNP08 - Odpočet HI vrstvy terasy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -7 427,79

PSV - Práce a dodávky PSV -7 427,79

    712 - Povlakové krytiny -7 427,79

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy

MNP08 - Odpočet HI vrstvy terasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 427,79

D PSV Práce a dodávky PSV -7 427,79

D 712 Povlakové krytiny -7 427,79

149 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 32,671 -102,00 -3 332,44 dle SoD

VV "podlahová skladba_NS_P4" (32,671) 32,671

VV Součet 32,671

150 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 

s nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 37,572 -109,00 -4 095,35 dle SoD

VV 32,671*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 37,572

VV Součet 37,572

MNP08 - Odpočet HI vrstvy terasy

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy
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Příloha č. 2 k: ZL - 8 - Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše

Fotodokumentace


