
ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-1895_2021 

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým **:.............................................................................................................

Zdůvodnění a popis změny:
V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu 

provedených prací. Změna je níže řešena.

SO  01.1 zast. Vésky - kolej 
SO 02.1 zast. Popovice -  kolej

1) Použitá technologie svařování kolejnic termitem je kvalitativně stejná jako původně 
zamýšlená technologie odtavovacím stykovým svařováním. Použitím technologie 
svařování kolejnic termitem nedošlo k porušení předpisu S3/2 článku 112, kde je uvedeno. 
Odtavovacím stykovým svařováním musejí být svařeny kolejnice do pásů:
• pro koleje ve směrových obloucích o poloměru R < 400 m, kromě případů, kdy z důvodu 

hodných zřetele je vhodnější použít jinou standartní technologii svařování kolejnic.

2) Z důvodu změny technologie svařování nedošlo k přepravě svařovny.

3) Z důvodu neúnosného materiálu kolejového lože na zastávce Vésky nebylo možné použít 
dostatečné množství vyzískaného štěrku, tento materiál musel být uložen na skládku, čímž 
se navýšilo množství materiálu odvezeného a uloženého na skládku.

4) Z důvodů změny technologie svařování bylo nutné kolejnice zakrátit a svary zhotovit 
v mezipražcovém prostoru. Tím došlo k potřebě vložení 2ks kolejnicových vložek a tím 
navýšení počtu svarů o dva kusy v zastávce Popovice.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ^  NE ^

* uvedené v registru VZ
** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kě:

R e k a p itu la c e  so u p is u  p r a c í
V íc e p r á c e

[K č]
M é n ě p r á c e

[K č]
SO 01.1 zast. Vésky - kolej, Vícepráce a méněpráce -  dle přiloženého 
soupisu
SO 02.1 zast. Popovice - kolej, Vícepráce a méněpráce -  dle přiloženého 
soupisu
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C e lk e m

Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací 0

Cena dle SOD 9 743 416,98 ICč

Cena díla včetně předchozích Dodatků 9 743 416,98 Kč

C e n a  d íla  p o  z m ě n ě  d le  D o d a tk u 9 743 416,98 Kč

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 4§ 222 ZZVZ)

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 5§ 222 ZZVZ)

Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD

1/ Návrh změny vypracoval*:

Ing. Miloš Kolouch, IDS - Olomouc a.s.

V Olomouci Datum: 24.5.2021 Podpis: r.i.'í:'.wv, .\........

Jan Slováček, Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, ST Zlín

V Olomouci Datum: 24.5.2021 Podpis: ....... \......r.................

2/ Stanovisko TDS: Doporučuji ^  Nedoporučuji |—j

Jméno: Jan Slováček Datum: 24.5.2021 Podpis: .............

3/ Stanovisko přednosty ST: Doporučuj Nedoporučuji □

Jméno: Ing. Květoslav Glos Datum: 3 f  k 7 Podpis: (. vv

4/ Stanovisko NPI: Schvaluji Neschvaluji ^

Jméno: Ing. Weiss Jan Datum:. j  ' / .  r  W  ■! Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav 
Ředitel OŘ Olomouc

Datum:

Schvaluji

3f f  r-vý
i 3 Neschvaluji

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

Podpis: .. 

(razítko)
‘ _ S p rrT ? r '

s ta tn i o

• / ■ Y

Oblastní rpnireistvť Olomouc 
Nerudova I , 779 uu Olomouc. 
IČ: 709942-4 DIČ: CZ7Q994I 
[099]* jméno, funkce, organizace/firma
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Návrh změnového I 1

Název stavby: Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín
Název PS.SO SO - 02.1 zast. Popovice - kolej

Poř. Položka Měrná Množství ZL ZL ZL Množství Jednotková ZL Cena celkem ZL Cena víceprací ZL Cena méněprací Položka je o
číslo technické jednotka dle SOD Celkem Vícepráce Méněpráce po cena bez DPH bez DPH bez DPH oceněná
pol. Název položky specifikace vč. dodatků množství množství množství změně (CZK) (CZK) (CZK) (CZK) podle:

9 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 5910020130

10 Odtavovaci stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49 5910015020

11 Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49 5910015230

Celková cena CZK 6 0 00 ,00 75  600,00 -69 600,00

Zpracováno dne: 24.5.2021

Souhlasí:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Návrh změnového lií 1

Název stavby: 

Název PS.SO

Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín 
SO - 01.1 zast. Vésky - kolej

Poř. Položka Měrná Množství ZL ZL ZL Množství Jednotková ZL Cena celkem ZL Cena víceprací ZL Cena méněprací Položka je o
číslo technické jednotka dle SOD Celkem Vícepráce Méněpráce po cena bez DPH bez DPH bez DPH oceněná

pol. Název položky specifikace vč. dodatků množství množství množství změně (CZK) (CZK) (CZK) (CZK) podle:

9 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49

10 Odtavovaci stykové svařováni mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49

11 Odtavovaci stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49

36 Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizaci o nosnosti přes 3,51 sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km

41 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 121 do 200 km í

42 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

Celková cena CZK -6 000,00 128 600,00 -134 600,00

Zpracováno dne: 24.5.2021 

Souhlasí:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Soupis prací - rekapitulace ZL1 
Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín

číslo
PS,SO

Název PS,SO Vícepráce Méněpráce Změna celkem

SO01.1 zast. V ésky - kolej i

SO 02.1 zast. Popovice - kolej

CELKEM

------------------------------------1
I

1
0,00

Zpracováno dne: 24.5.2021 

Souhlasí:

Za objednatele:
\

r.

Za zhotovitele: , -  \



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1617505

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f1f7053b-dfd9-4b57-8f59-c66b83b5c356

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2021 10:55:02


		2021-06-08T08:56:23+0000




