
PŘÍLOHA 3, HARMONOGRAM PRACÍ

2019 2020 2021 2022Start FinishID Name Duration
)4 Q1 |Q2 |Q3 |Q4 Q1 |Q2 |Q3 |Q4 qT|q 2 |Q3 |Q4 Q1 |Q2 |Q3 |Q4~ Q

STS - zpracování studie2 150 days 01/11/18 09:00 31/03/19 09:00

STS - dopracování studie a zapracování úprav zadání2a 92 days 15/10/20 08:00 14/01/21 17:00

DUR- zpracování dokumentace kodsouhlasení3 140 days 15/01/21 09:00 04/06/21 09:00 K
DUR - zajištění stanovisek DO4 150 days 04/06/21 09:00 01/11/21 09:00 i

&DUR - zajištění vydání UR 90 days 01/11/21 09:00 30/01/22 09:005

DUR-zajištění UR v PM6 40 days 30/01/22 09:00 11/03/22 09:00

DSP - zpracování dokumentace kodsouhalsení 140 days 01/11/21 09:00 21/03/22 09:007

IDSP - zajištění stanovisek DO8 120 days 21/03/22 09:00 19/07/22 09:00

DSP - zajištění vydání SP9 90 days 19/07/22 09:00 17/10/22 09:00

DSP-zajištění SP v PM10 40 days 17/10/22 09:00 26/11/22 09:00

DPS - dokumentace pro provedení stavby 165 days 19/07/22 09:00 31/12/22 09:0011

termíny jsou uvedeny v kalendářních dnech

celková doba zpracování díla: 1125 dní


