
Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov n.J. -  Česká Lípa hl.n.
DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD

Dodatek č. 1
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-752/2020/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: 120 012 
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800 / 500 353 0005

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov n.J. -  Česká Lípa hl.n.“

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  603

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .................................... ................................................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............ ................................
...... ..............................................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........ . ...... ............. ............... ... .............. ........... . . . . . . ....... ....... ........ ... . ...... 

......................................
b) ve věcech technických: Ing. ................................ ............ ..................................... ......................... ....... 

.......................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ....... ........... .............. ............. . . . . . . ....... ....... ........ ... ....... 

........................................

Bankovní spojení: č. účtu: 272441512/0300 vedený u Československé obchodní banka, a.s.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)
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Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov n.J. -  Česká Lípa hl.n
DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD 

Dodatek č. 1

Preambule

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu plnění 2. a 3. dílčí 
etapy.
Projekční práce byly přerušeny pokynem objednatele dne 11. října 2020, a to z důvodu, že během 
projektových prací byla zjištěna ekonomická nerentabilita projektu. Následně došlo k přepočítávání EH a 
hledání vhodné varianty řešení.
Na základě pokynu objednatele č.j. 7735/2021-SŽ-OŘ-HKR-OPS ze dne 23.04.2021 došlo k obnovení 
projekčních prací, jelikož zahrnutím nových benefitů a přepočtem EH byla potvrzena ekonomická rentabilita 
předmětné akce. Současně bylo dohodnuto, že zhotovitel aktualizuje položkové rozpočty dle aktuálního 
platného OTSKP 2020 a souhrnný rozpočet přepočítá na aktuální cenovou úroveň 2021.

Na základě výše uvedených informací se strany dohodly na posunutí termínu 2. a 3. DE o 8 měsíců - termín
2. dílčí termín se posouvá na 12.6.2021 (15 měsíců od nabytí účinnosti SOD) a 3. dílčí na 12.9.2021 (18 
měsíců od nabytí účinnosti SOD). V posunutí dílčích etap je zohledněna délka přerušení prací a časová 
náročnost na úpravu souhrnných a položkových rozpočtů a tím plynoucí úpravy projektové dokumentace.

S ohledem na výše uvedené se upravují čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy o dílo. U všech shora uvedených skutečností 
se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., v platném znění.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, 
odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-752/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120 012, 
ve znění dodatku č. 1 takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla
Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín 
pro předání 

příslušné části díla)

Popis činností prováděných 
v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

Zahájení prací po nabytí účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa
do 5 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

DUSP, vč. EH a SR, 
PDPS

k připomínkám

Předávací
protokol
podepsaný

zadavatelem

2. dílčí etapa
do 15 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DUSP k podání 
žádosti o společné povolení, 

vč. EH a SR, PDPS 
s kompletní dokladovou částí, 

specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, oceněného 
a neoceněného soupisu prací 

s výkazem výměr, včetně 
všeobecného objektu

Předávací
protokol
podepsaný

zadavatelem

3. dílčí etapa
do 18 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Kompletní majetkové 
vypořádání; 

Společné povolení 
v právní moci

Předání 
kompletního 
majetkového 
vypořádání 

a společného 
povolení, vč. 
nabytí právní 

moci
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Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov n.J. -  Česká Lípa hl.n
DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD 

Dodatek č. 1

4. dílčí etapa -  
ukončení díla

3 měsíce 
(předpoklad 

03/2022 -  05/2022)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 3 

měsíců

Výkaz
poskytnutých 
služeb (1x za 

čtvrtletí) -  
stručný popis 

výkonů a 
specifikace 

výkonu 
autorského 

dozoru 
projektanta

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-752/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120 012, 
nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 

Za objednatele:

V Praze dne 

Za zhotovitele

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ 

podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.03 
09:55:09 +0200'

Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o. 

podepsáno elektronicky
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1621028

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d7d7a3b1-7e5f-4d50-9675-2e7ba73da289

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2021 15:51:00
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