
DODATEK C. 4 KE SMLOUVE O DiLO
ZE DNE 7. UNORA 2020

uzavreny dle § 2586 a nasl. zakona é. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale jen
pobéansky zakonik*)

Uzavieny mezi:

Collegium Bohemicum,o.p.s.
sidlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Usti nad Labem
zastoupena: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., feditelem
e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz
IC: 27309231
DIC: CZ27309231

(dale jen ,objednatel*)

David Syrovatka
se sidlem: - 4

zastoupena:
Ic:

DIC:¢

(dale jen "zhotovitel’)

(dale spoleéné ,smluvni strany“)



Objednatel se zhotovitelem uzavreli dne 7,2. 2020 Smliouvu o dilo v navaznosti na

vysledek zadavaciho fizeni verejné nadlimitni zakazky snazvem Collegium

Bohemicum, o.p.s. - vjstavba muzejni expozice Nasi Némci“, (dale t¢Z

.Smlouva o dilo“), ve znéni Dodatku 6, 1 ze dne 1. fijna 2020, realizované

objednatelem, jakozto zadavatelem, kdy predmétem piedmétné smlouvy o dilo je

Ginnost provadéna zhotovitelem pro objednatele spocivajici v zhotoveni dila v

souladu s projektovou dokumentaci ve stupni DTPE pro provedeni I. a Il. Gasti

Expozice kdéjinam Némci v éeskych zemich vypracovane Projektil

architekti s.r.o., IC: (dale téz ,dilo“). Nasledné objednatel a

zhotovitel uzavreli dne 1. fijna dodatek ¢, 1 ke Smlouvé o dilo, na zakladé

kterého doslo k prodlouzeni lhuty pro vyhotoyeni dila o 92 dni a dne

22, 12.2020, na zdkladé kterého doslo k prodlouzeni lhity pro zhotoveni dila o

78 dni, a to zejména z diivodu, Ze osoby uvedené v tomto dodatku 6. 1, jak na

strané zhotovitele, tak na strané objednatele byly v zékonem stanoveneé

karanténé z diivodu pandemie COVID-19 a tedy doslo k zasahu vy8si moci,

kterou strany nemohly jakkoliv predvidat a nebylo fakticky z divodu zasahu

vy8éi moci spoéivajici v pandemii COVID-19 a souvisejici povinnosti karantény

mozno plnit predmét Smlouvy o dilo a dale dle dodatku é. 2 z divodu trvani

vy8si moci - vyjimeéného stavu a celosvétove pandemie COVID-19, kdy

nezavinénim smluvnich stran doélo ksituaci, objednatel nemuze ziskat

potfebné zapiijéky exponatu, které maji byt instalovany spolu s pfedmétem

dila, tak i dochazi ke znaénym celosyétovym zpozdénim dodavek

audiovizudlnich technologii, které jsou predmétem dila, jakoz i

nepredpokladatelnému uzavreni instituci, které maji zapujéit exponaty, které

se maji stat souéasti vystavniho fundusu (predmétu dila).

Dale dodlo dne 2.3.2021 k uzavieni dodatku é. 3, kdy véak prokazatelné trval

stav celosvétové pandemie COVID-19 a trvani nouzového stavu dle dl. 5 a 6

tstavniho zakona é. 110/1998 Sb., o bezpecnosti Ceské republiky, kdy tento

nouzovy stav byl v Ceské republice ukonéen az dne 11.4.2021.

Objednatel a zhotovitel jsou nuceni opétovne konstatovat, ze v dobé po podpisu

Smlouvy o dilo doslo k zasahu vy8si moci spocivajici v opatieni organi verejné

moci vydanych v souvislosti se sirenim zdravi ohrozujici makazy viru

s oznaéenim SARS CoV-2, resp. COVID-19 (oznacéovancho ve sdélovacich

prostfedcich jakozto ,koronavirus*) a souéasné tedy i celosvétové pandemic

onemocnéni COVID-19, kdy tento stav skonéil az 40 dni po uzavieni

dodatku &. 3 ke smlouvé o dilo a to a% do 11.4.2021 (puilnoci). Na strané

objednatele a zhotovitele doslo v dobé trvani smlouvy z diivodu nakazy Gi

zakonem stanovené povinnosti izolace osob, a soucasné z divodu

celosvétového trvani pandemie COVID-19 jsou celosvétové vyrazné

opozdény dodavky zbozi, nejen audiovizudlnihozafizeni, které je soudasti

fundusu, ale i nezavinéné zpozdéni dodavek materidlu dodavatelu

zhotovitele, nebot i tito byli bez dal3iho shora uvedenfm nouzovym

stavem a celosvétovou pandemii vyrazné dotéeni.

Ode dne uzavieni dodatku é. 3, tedy ode dne 2.3.2021 trval nouzovy stav

do 11.4.2021, tedy 40 dni a po tuto dobu byly obé smluvni strany

omezeny z divodu vy3éi moci, ktery Z4dna ze stran nemohla jakkoliv

predvidat.



Shora uvedeny stav nad4le zpisoboval situaci, kdy je nepredvidateinéomezena moznost piejimat jednotlivé etapy dila, a tedy nemoznostrealizovat navazujici etapy dila, na strané objednatele; a

Znaéna nemoznost koordinace realizace jednotlivych praci na dile, a tedynemoznost realizovat pokraéujici etapy dila,

na

strané ob: le; a

Znaéné omezena moznost koordinace jednotlivych praci na dile anavazujicich Ginnosti a etap dila, a tedy nemoZznost realizovat pokraéujicietapy dila, na strané zhotovitele; a
a tedy nemoZznosti realizovat pokratujici etapy dila jako celku

a souéasné

wzhledem k tomu, Ze je predmétna pandemie celosvétového charakteru,tak

- objednatel se dostava do situace, kdy nemohl nadale véasné ziskatzapijéky exponata, které maji byt soué4sti fundusu vyhotovovanéhozhotovitelem,a
- zhotovitel bez svého zavinéni eviduje znatné zpozdéni dodavektechnologii, zejména pak audiovizudlnich zatizeni z dodavatelskychzemi zpravidla v Asii, a
- trvalo nepfedpokladatelné uzavieni zahraniénich instituci, které majiposkytovat naty, které u_soucdsti fundusu a tedy objednateltyto nemuze véasnézajistit a zhotovitel veasné instalovat, a
kdy zhotovované dilo - fundus, je zvelké éasti vyrabén jako souéastexponatt a audiovizualnich prvki.

(uvedené téz jako ,Vyssi moc‘).

Z tohoto _divodu_muselo byt ze _strany objednatele i zhotovitele predmétnéplnéni dila podle Smlouvy o dilo bozastaveno Ci _zpozdéno, kdy z diivodu
eho trvani nouzového stavu losvétové demie a Vy8sési inelze, bez zavinéni kterékoliv smluvni strany, dilo dokonéit v drive siednaném

terminu.

Ze shora uvedenych diivodii popsanych v tomto Dodatku se smluvni strany,tedy objednatel a zhotovitel, dohodly na uzavieni Dodatku é. 4 ke Smlouvé odilo nasledujiciho znéni.

Smluvni strany konstatuji, ze pojmy a vyrazy uvedené ve Smlouvé o dilo sepoudziji i pro tento Dodatek é. 4, nestanovi-li tento Dodatek ¢. 4 jinak.

    

 

PREDMET DODATKU
Smluvni strany sjednavaji z divodu Vy88i moci tento Dodatek:

Smluvni strany sjednavaji, ze z dtiivodd uvedenych v tomto Dodatku é. 4 (tedydtivodu Vy88i moci) se prodluzuje termin plnéni Smlouvy o dilo, tedy predani aprevzeti dokonéenéhodila stanoveny v él. 3 odst. 3.1. bod(ii) Smlouvy o dilonejpozdéji do 40 dni ode dne podpisu tohoto dodatku, kdy se jedna o dobu,

 



2.2

2.3

po kterou trvalvjjimeény stav v Ceské republice ode dne uzavieni dodatku

&. 3 do 11.4. 2021 (véetné).

ZAVERECNA USTANOVENI

Veékera ustanoveni Smlouvy o dilo nedotéena timto Dodatkem c. 4 nedotéena

aistavaji nadale v platnosti a ucinnosti.

Tento Dodatek é. 4 se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tento Dodatek ¢. 4 precetly, s jeho obsahem

souhlas{, zavazuji se k plnéni a na dikaz vazné a svobodné projevené vile

pripojuji své podpisy.

Dne14. kvétna 2021

Collegium Bohemicum,0.p.s. David Syrovatka

PhDr. Petr Koura, Ph.D.


