
PROJEKTY / ZAKÁZKY - HARMONOGRAM VÝSTAVBY

ZŠ - Strossmayerovo náměstí - řeko osvětlení a elektrorozvodů
část/týden 1 2 3 4 5 6 7 8 Poznámka

Předání staveniště, příprava, zahájení prací
Demontáž stávajících instalací a svítidel
Bourací práce, stavební práce, instalace nových rozvodů
Začištění stěn a stropů včetně maleb
Kompletace a osazení koncových prvků
Zapojení a oživení systémů
Vypracování PD skutečného stavu, zajištění revizí, zaškolení

pozn. Orientační harmonogram - může se měnit dle dispozičního řešení a bližšího prozkoumání místa plnění.


