STRABAG

,Oprava TK-Po fiéany — Sadska“

Harmonogram praci : p Fedpoklad 15N (1.3. - 15.3.2017)

Vykon / Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11| 12 | 13 | 14 | 15
Datum 13.123.|33.(43.(53.(6.3.|7.3.]|83.]93.|10.3.{11.3.{12.3.{13.3.| 14.3.|15.3.
Vykon / Den N N N N N N N N N N N N N N N

SO 01 - Oprava ZEL.SVRSKU

Cisténi prikopl (641 m3) + bankety (5600 m2)

SloZeni pasu, uvolnéni upevrnovadel

SVP + SVK ( 2327ks + 2640m )

Svoz kolejnic

Pfihrnuti

SC (1,400km)

GPK (1,400 km)

BK (36+6+2+2 ks)

Dokoncovaci prace (kpl)

SO 02 - vhybky T REBESTOVICE

Demontaz V.J. (49,846 + 48,200 m)

Vyména KL (25 m3)

Vymeéna prazcll (15+20+78+5 ks)

Montaz V.J. (49,846 + 48,200 m)

GPK (0,213 km + 98,046 m)

BK (38 svaru)

Dokoncovaci prace (kpl)

SO 03 - oblouk HO RATEK

Cisténi KL (22,4 m2)

Doplnéni KL (82,4 m3)

Vyména prazce (60 ks)

Vymeéna kolejnic (720m + 40m)

GPK (0,480 km)

BK (10+4 ks)

P4945

Dokonc¢ovaci prace - dle potfeby




