[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 2019/OIVZ/029

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Dodatek č. 3“)
Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	        	Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                		
e-mail:                                 	 
(dále jako „Objednatel“)

zhotovitel:			RENASTAV s.r.o.				
zastoupený: 			Ján Potanka, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
IČO:				26735580
DIČ:				CZ26735580
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 90477
bankovní spojení:		ČSOB a.s.
číslo účtu:			
tel./fax:			
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/029 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0340/21-R z jednání č. 28 ze dne 1. 6. 2021. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/029 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3. 
Smlouva byla uzavřena dne 6. 1. 2020 v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0832/19-R, z jednání č. 64 ze dne 13. 12. 2019. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen dne 14. 9. 2020 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0588/20-R z jednání č. 50 ze dne 8. 9. 2020. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen dne 5. 3. 2021 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 
č. 0147/20-R z jednání č. 12 ze dne 3. 3. 2021. 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.16. Smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) 
Tímto Dodatkem č. 3 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cenu díla a termín dokončení díla:


1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 6 - Změnové listy č. 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43 a 44);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 6 - Změnové listy č. 32, 33, 37, 38 a 40).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací způsobené nepředvídatelnými okolnostmi. Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 48 dnů, a to nejpozději do 30. 8. 2021. Veškeré změny a důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku. Aktualizovaný Harmonogram zhotovení díla je Přílohou č. 7 Smlouvy.
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.6 
s tímto textem:
„1.6. Dodatkem č. 3 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 6 Smlouvy, ve Změnových listech č. 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43 a 44. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43 a 44 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 32, 33, 37, 38 a 40 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 32, 33, 37, 38 a 40 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.6 až 1.18. přečíslují na odstavce 1.7 až 1.19.

1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se mění v odst. 3.1 Smlouvy termín dokončení plnění veřejné zakázky a nově zní:

 „Termín dokončení plnění veřejné zakázky:	nejpozději do 30. 8. 2021“
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.2 s tímto textem: 
„
	Cena díla dle Smlouvy bez DPH 
	
	35 178 004,80 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 
	
	14 775,29 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	484 762,83 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 bez DPH
	
	564 662,81 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 bez DPH
	
	36 242 205,73 Kč

	DPH 
	15 %
	5 436 330,86 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 včetně DPH
	
	41 678 536,59 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto: 
„14.18. Přílohy Smlouvy:	  	
č. 1a - 	Nabídkový rozpočet část A - bytový dům – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 1b - 	Nabídkový rozpočet část B – ateliér – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2a - 	Harmonogram provádění díla část A - bytový dům
č. 2b - 	Harmonogram provádění díla část B – ateliér
č. 3a -	Projektová dokumentace část A - bytový dům (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)
č. 3b -	Projektová dokumentace část B – ateliér (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)
č. 4 -	Změnové listy č. 1 – 11
č. 5 -	Změnové listy č. 12 – 31
č. 6 -	Změnové listy č. 32 – 44
č. 7 -	Aktualizovaný Harmonogram provádění díla - část A a B“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 3 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 a konstatují, že v Dodatku č. 3 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 3 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
Příloha č. 6 - Změnové listy č. 32 – 44
Příloha č. 7 – Aktualizovaný Harmonogram provádění díla - část A a B



V Praze dne 8. 6. 2021			           		V Praze dne 3. 6. 2021



Objednatel							Zhotovitel




				
…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			       	    	RENASTAV s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský                                          		Ján Potanka
starosta							jednatel
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