
Název akce:
Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7

REKAPITULACE ZL č. 32 - 44 (dodatek č. 3)

GP/ADS:

Objednatel:

Zhotovitel:

PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5, 
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Celkový cenový dopad za ZL č.32 bez DPH 139 486,13 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.33 bez DPH -106 280,55 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.34 bez DPH -42 133,61 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.35 bez DPH -34 536,34 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.36 bez DPH 45 175,65 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.37 bez DPH 229 738,77 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.38 bez DPH 56 720,85 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.39 bez DPH 39 297,00 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.40 bez DPH 9 454,27 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.41 bez DPH 10 320,00 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.42 bez DPH 16 254,00 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.43 bez DPH -6 104,42 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.44 bez DPH 207 271,06 Kč

Cena celkem ZL č. 32 - 44 (dodatek č. 3) bez DPH 564 662,81 Kč
Cena celkem ZL č. 32 - 44 (dodatek č. 3) s DPH (15%) 649 362,23 Kč

Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH 35 677 542,92 Kč
Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1 a 2 s DPH (15%) 41 029 174,36 Kč

Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH 36 242 205,73 Kč
Cena celkem dle SoD vč. dodatku č. 1, 2 a 3 s DPH (15%) 41 678 536,59 Kč

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOSTRANNÉM PODPISU DODATKU K
SOD č. 2019/OIVZ/029 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Vypracoval: Podpis: Datum:

(Zhotovitel)

Schválil: Podpis: Datum:

(TDS)

Schválil: Podpis: Datum:

(AD)

Schválil: Podpis: Datum:

(Objednatel)



Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 32

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Název ZL: Podchycení zdiva atelieru, zimní opatření

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou
dokumentací a skutečným stavem.___________________________________________________
Technický popis změny:
Zhotovitel po odhalení základové spáry atelieru zjistil, že ateliér není správně založen. Statik Ing. 
Svoboda navrhl způsob a postup podchycení - viz příloha. Vzhledem ke klimatickým podmínkám 
(teploty i přes den pod bodem mrazu) dodavatel práce doplnil o zimní opatření, za kterých je možné 
práce provádět (teplota na pracovišti nesmí po celou dobu provádění prací včetně technologických 
přestávek klesnout pod +5st C)._____________________________________________________
Poznámky:
Tento ZL obsahuje následující přílohy: Příloha č.
1 - Návrh statika GP Příloha č. 2 -
Technologický postup

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)

VÍCENÁKLAD bez DPH: 
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

140 536,13 Kč
-1 050,00 Kč

139 486,13 Kč
Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby ANO
časový dopad na dokončení 
stavebních prací ANO

Podpis: Datum:

Schválil:
Podpis: Datum:

(AD) Plán Plus, s.r.o.
ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/0IVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19
Objekt: 01 Dobrovského 537/19

Zhotovitel: Renastav s.r.o. IČO: 26735580 
Strakonická 37 DIČ: CZ26735580 
159 00 Praha 5 - Lahovice

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ
dílu

Celkem

1 Zemní práce HSV 14 386,57
2 Zakládání HSV 34 381,20
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 15 802,70

997 Přesun sutě HSV 15 527,73
998 Přesun hmot HSV 10 275,65

VRN3 Zařízení staveniště VRN 46 160,00
Ostatní náklady - VRN OST 2 952,28

Cena celkem 139 486,13



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19 
Objekt:

122020dd' - Podchycení zdiva atelieru, zimní opatření

KSO:
Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:

Zhotovitel: 
Renastav s.r.o.

Projektant:
Plán Plus s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

136 533,85 
2 952,28

139 486,13Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 139 486,13 15,00% 20 922,92

Cena s DPH v CZK 160 409,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020dd' - Podchycení zdiva atelieru, zimní opatření

Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:
Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.02.2021

Plán Plus s.r.o.

Cena celkem [CZK]

136 533,85

136 533,85

1 - Zemní práce 14 386,57

2 - Zakládání 34 381,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 802,70

997 - Přesun sutě 15 527,73

998 - Přesun hmot 10 275,65

VRN3 - Zařízení staveniště 46 160,00

2) Ostatní náklady
VRN v poměru dle SoD

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 952,28

2 952,28

139 486,13

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020dd' - Podchycení zdiva atelieru, zimní opatření

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.02.2021

Plán Plus s.r.o.

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Dobrovského 19

Renastav s.r.o.

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 533,85

D HSV Práce a dodávky HSV 136 533,85

D 1 Zemní práce 14 386,57
1 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 3,304 960,00 3 171,84

VV -11*0,15*0,15 -0,248
VV 0,6*4*(2,19-0,01-0,7) 3,552
VV Součet 3,304
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VV 3,304 3,304

D 2 Zakládání 34 381,20
10 K 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 

betonovými na MC m3 5,040 7 030,00 35 431,20

VV 0,6*4*2,1 5,040

11 K 279311115R00
Postupné podbetonování základového zdiva z betonu 
třídy C 20/25 m3 -0,250 4 200,00 -1 050,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 802,70
12 K 974029134 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 

150 mm m 4,700 281,00 1 320,70

13 K 975011251 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm 
vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 5 m m 4,700 1 760,00 8 272,00

14 M 13010448
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
160x160x12mm t 0,138 45 000,00 6 210,00

VV 4,7*29,26/1000 0,138

D 997 Přesun sutě 15 527,73
15 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím t 9,033 489,00 4 417,14

VV 9,033 9,033

16 K 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,033 280,00 2 529,24

VV 9,033 9,033

17 K 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 171,627 17,00 2 917,66

VV 9,033*19 171,627

18 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 9,033 170,00 1 535,61

VV 9,033 9,033

19 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 27,099 19,00 514,88

VV 9,033*3 27,099

20 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 9,033 400,00 3 613,20
VV 9,033 9,033

D 998 Přesun hmot 10 275,65

21 K 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy 
a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů t 12,089 850,00 10 275,65

D VRN3 Zařízení staveniště 46 160,00
24 K 033203000 Energie pro topidlo, doprava den 20,000 1 800,00 36 000,00

23 K 035002000a Pronájem topidla do11kW den 20,000 220,00 4 400,00

25 M 28323058 fólie PE ochranná m2 50,000 77,50 3 875,00

22 K 765192001a Nouzové (provizorní) zakrytí prostoru podchycení
plachtou m2 50,000 37,70 1 885,00
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 33

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,

Část: 
Název ZL:

IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům) 
Aktualizace rozpočtu na základě upřesněného postupu rekonstrukce

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž 
hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o narovnání rozpočtu s ohledem na
upřesnění nostunu rekonstrukce dle dodavatelské PD odsouhlaseným TP anod
Technický popis změny:
Předmětem změnového listu je soubor stavebních úprav:
A) Cetin - Kabelové propojení mezi Rackem a ÚR Cetin. V reakci na zjištěný skutečný stav přípojky CETIN byl doplněn rozpočet o 
nezbytné položky pro dokončení propojení do racku.
B) Upřesnění provádění obkladů, dlažeb, hydroizolačních stěrek, lišt. Na základě zjištění skutečného rozsahu dojde k optimalizaci 
množství dlažeb, obkladů a hydroizolačních stěrek v koupelnách, zádvěří v bytech č. 1 - 15 a v ateliéru.

C) SDK protipožární kastlíky podesty 4+5.NP. Na základě zjištění skutečného krytí výztuže bude zvolen způsob vedení kabelů po 
povrchu ŽB trámů a jejich následní krytí požárním kastlíkem. Drážkování není v daném případě možné.

D) Větrání ve falcované krytině. Na základě dílenské PD, která zohlednila skutečné rozměry falcované krytiny došlo k upřesnění 
detailů provedení větracích prvků. Větrání hřebenen není v daném úseku proveditelné.
E) Podhled v 1.NP, doplnění izolace. Na základě zjištění skutečného stavu stropní kce dojde k doplnění podhledu vč. doplnění izolace 
v bytech č. 1 a 2 v 1.NP.
F) Optimalizace doplňovacího zařízení systému ÚT. V reakci na skutečné stísněné prostorové podmínky kotelny v 1.PP dojde k 
záměně doplňovacího zařízení do ÚT související v daném případě s optimalizací.
G) Změny VZT. Na základě zjištění skutečného stavu prostor dojde k úpravám tras VZT potrubí.

H) Změny sanace, dvůr, založení výtahu. V reakci na skutečný stav dojde k úpravám sanačních prací a s tím spojených zemních 
prací na dvoře vč. provedení základů pro výtah.
CH) Požární odvětrání, dveře na dvůr a do sklepa. Na základě zjištění skutečných rozměrů schodišťového prostoru došlo k úpravě 
řešení požárního větrání chráněné únikové cesty vč. úprav pož. odolných dveří v 1.PP až 1.NP.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)

VÍCENÁKLAD bez DPH:
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

Časový dopad realizace
vliv na harmonogram stavby
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

Podpis:

0 kalendářních dní

1 290 665,54 Kč 
1 396 946,09 Kč

106 280,55 Kč

NE

NE

Datum:

Schvál i l
Podpis: Datum:

(AD) Plán Plus, s.r.o.
ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/0IVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



________Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19
Objekt: 01 Dobrovského 537/19

Zhotovitel: Renastav s.r.o. IČO: 26735580
Strakonická 37 DIČ: CZ26735580
159 00 Praha 5 - Lahovice

Rekapitulace dílů

Číslo Název | | | Celkem
Cetin - Kabelové propojení mezi Rackem a ÚR Cetin 4 872,80 Kč
Upřesnění provádění obkladů, dlažeb, hydroizolačních stěrek, -321 847,26 Kč
SDK protipožární kastlíky podesty 4+5.NP 11 005,25 Kč
Větrání ve falcované krytině 46 613,45 Kč
Podhled v 1.NP, doplnění izolace 160 768,15 Kč
Náhrada doplňovacího zařízení systému ÚT -28 796,00 Kč
Změny VZT 40 349,71 Kč
Změny sanace, dvůr, založení výtahu -11 774,11 Kč
Požární odvětrání, dveře na dvůr a do sklepa -7 472,54 Kč

Cena celkem -106 280,55 Kč



Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 34

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Příprava pro plošinu, svítidla, okopové plechy

Objednatel:

Zhotovitel:

Část: 
Název ZL:

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele,
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu vřejné 
zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.Jedná se o rozpor mezi projektovou
dokumentací a skutečným stavem
Technický popis změny:
Předmětem změnového listu je soubor stavebních úprav:
A) Příprava pro plošinu: V průběhu prací vznesl zástupce investora požadavek na přípravu napájení 
elektrickou energií pro možnost umístění invalidní plošiny v prostoru vstupu do objektu.
B) Svítidla: Dále investor vznesl požadavek na úpravu parametrů standartních svítidel ve všech bytech 
bytového domu vč. ateliéru.

C) Nahrazení nerezových okopních plechů plechy mosaznými: V průběhu prací vznesl zástupce investora
požadavek na záměně okopových plechů na vstupních dveří do bytů z důvodu sjednocení s kováním 
dveří.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 500 681,69 Kč
MÉNĚNÁKLAD bez DPH: -542 815,30 Kč
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: - 42 133,61 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací NE

Podpis: Datum:I- 1

Schvál
--------Podpis:
(AD) Plán Plus, s.r.o.

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/0IVZ/001 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



________Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19
Objekt: 01 Dobrovského 537/19

Zhotovitel: Renastav s.r.o. IČO: 26735580
Strakonická 37 DIČ: CZ26735580
159 00 Praha 5 - Lahovice

Rekapitulace dílů

Číslo Název | | | Celkem
Příprava pro plošinu 5 430,69 Kč
Svítidla -63 564,30 Kč
Nahrazení nerezových okopních plechů plechy mosaznými 16 000,00 Kč

Cena celkem -42 133,61 Kč



5 430,69 Kč
Příprava pro plošinu

Doplnění rozvaděče RSS o 1x proudový chránič s jističem 16A/1PN/B16/30mA kpl
1,00000

1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
CYKY-J 3x2,5 m 15,00000 58,90 Kč 883,50 Kč
CY 6 zžl. m 15,00000 65,79 Kč 986,85 Kč
Krabice odbočná KU 68, vč.svorkovnice ks 2,00000 61,17 Kč 122,34 Kč
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 15,00000 74,30 Kč 1 114,50 Kč
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 15,00000 54,90 Kč 823,50 Kč

Svítidla
-63 564,30 Kč

Svítidlo přisazené LED, 9W, 4000K (neutrální bílá) ks 19,00000 1 553,00 Kč 29 507,00 Kč
Svítidlo přisazené LED, 9W, 4000K (neutrální bílá) vč. nouzového modulu ks 7,00000 3 247,00 Kč 22 729,00 Kč
Svítidlo přisazené LED, 15W, 4000K (neutrální bílá) ks 17,00000 2 139,00 Kč 36 363,00 Kč
Svítidlo přisazené LED, 15W, 4000K (neutrální bílá) vč. nouzového modulu ks 15,00000 4 188,00 Kč 62 820,00 Kč
Dekorativní límec - nerez broušená ks 32,00000 965,00 Kč 30 880,00 Kč
Svítidlo přisazené LED, 20W, 3000K (teplá bílá) - wc, předsíně ks 34,00000 2 848,00 Kč 96 832,00 Kč
Svítidlo přisazené LED, 20W, 3000K (teplá bílá) - atelier stěny ks 5,00000 2 848,00 Kč 14 240,00 Kč
Svítidlo stropní přisazené atelier ks 2,00000 3 888,00 Kč 7 776,00 Kč
Svítidlo stropní přisazené byty pokoje ks 42,00000 3 888,00 Kč 163 296,00 Kč
Svítidlo přisazené LED, 20W, 3000K (teplá bílá), IP54 ks 6,00000 2 468,00 Kč 14 808,00 Kč
Přisazené svítidlo 2x24W - společné prostory ks -32,00000 3 786,05 Kč -121 153,61 Kč
Přisazené svítidlo 2x24, včetně nouz vložky 1 hod - společné prostory ks -22,00000 6 258,13 Kč -137 678,91 Kč
Přisazené svítidlo 2x24W, IP44 - půda, dvorek ks -6,00000 3 149,20 Kč -18 895,19 Kč
Přisazené svítidlo 2x24W v bytech ks -70,00000 3 786,97 Kč -265 087,59 Kč
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Nahrazení nerezových okopních plechů plechy mosaznými
___________________________________________________________________ ________ _____________ ______________ 16 000,00 Kč
|Záměna nerezového okopového plechu za mosazný na dveřích |kus | 20,00000 800,00 Kč 16 000,00|
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4 872,80 Kč

Cetin - Kabelové propojení mezi Rackem a ÚR Cetin

Kabel SYKFY 25x2 m 7 72,40 Kč 506,80 Kč
Držák svorkovnic do 19" rozvaděče ks 1 862,00 Kč 862,00 Kč
Svorkovnice Krone ks 3 268,00 Kč 804,00 Kč

Protipožární ucpávky - nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu
do jiného požárního úseku kpl 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Zednické začištění, průrazy kpl 1 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

Upřesnění provádění obkladů, dlažeb, hydroizolačních stěrek, lišt

-321 847,26 Kč
Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 
těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m -146,88000
130,00 Kč

-19 094,40

Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 
těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus -143,36000
105,00 Kč

-15 052,80

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná m2 -119,69920 480,00 Kč -57 455,62
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá m2 -118,24500 520,00 Kč -61 487,40
Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 
těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 99,16560
130,00 Kč

12 891,53

Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 
těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 79,92000
105,00 Kč

8 391,60

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná m2 37,20000 480,00 Kč 17 856,00
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá m2 90,67000 520,00 Kč 47 148,40

Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 82,4992 190,00 Kč 15674,85
vyrovnávací stěrka cementová, umělé pryskyřice; pro podlahy; samonivelační; pro ikngteriér; tl. vrs3tv7y1d,2o41604,100m4m; pod P3V0C,0, 0p oKdč parkety; barva šed1á1137,39
Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, 
kladených do flexibilního tmele

m -146,88000
125,00 Kč

-18 360,00

Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 -117,44970
680,00 Kč

-79 865,80

Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah 
keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 -72,88970
44,00 Kč

-3 207,15

Dlaždice dle výběru investora - koupelna, WC m2 -42,11540 450,00 Kč -18 951,93
Dlaždice dle výběru investora, zádveří, ateliér m2 -91,85830 450,00 Kč -41 336,24
dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 98 mm; l = 103 mm; protiskluzová 
úprava; pro interiér; barva šedá; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4

kus -1 586,30400
150,00 Kč

-237 945,60

dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 24 mm; l = 103 mm; pro 
interiér; barva šedá; mat; PEI 4

kus -135,00000
200,00 Kč

-27 000,00

dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 30 mm; l = 103 mm; pro 
interiér; barva šedá; mat; PEI 4

kus -18,36000
200,00 Kč

-3 672,00

Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, 
kladených do flexibilního tmele

m 86,58000
125,00 Kč

10 822,50

Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 126,56725
680,00 Kč

86 065,73

Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah 
keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 85,05000
44,00 Kč

3 742,20

Dlaždice dle výběru investora - koupelna, WC m2 44,75080 450,00 Kč 20 137,86
Dlaždice dle výběru investora, zádveří, ateliér m2 97,21336 450,00 Kč 43 746,01
dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 98 mm; l = 103 mm; protiskluzová 
úprava; pro interiér; barva šedá; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4

kus 543,45600
150,00 Kč

81 518,40

dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 24 mm; l = 103 mm; pro 
interiér; barva šedá; mat; PEI 4

kus 80,68000
200,00 Kč

16 136,00

dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 30 mm; l = 103 mm; pro 
interiér; barva šedá; mat; PEI 4

kus 16,20000
200,00 Kč

3 240,00

Podlahy spárování silikonem m 132,820 38,00 Kč 5 047,16
Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, 
výška profilu 8 mm,

m -109,16000
530,00 Kč

-57 854,80

Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , 
výška profilu 8 mm,

m -19,12000
530,00 Kč

-10 133,60

Lišta nerezová koutová k obkladům, profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm m -166,12000 530,00 Kč -88 043,60
Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, 
výška profilu 8 mm,

m 24,13500
530,00 Kč

12 791,55

Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , 
výška profilu 8 mm,

m 17,02000
530,00 Kč

9 020,60

Spárování vnitřních obkladů silikonem m 166,12000 39,50 Kč 6 561,74
Spárování vnitřních obkladů - nad obkladem, místo lišty 99,36000 41,70 Kč 4 143,31
Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 3,13500 380,00 Kč 1 191,30
Dlažba Rako Taurus Granit šedá 30x30 cm mat TAA35076.1 m2 1,56750 223,00 Kč 349,55
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11 005,25 Kč

SDK protipožární kastlíky podesty 4+5.NP

SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15 m 18,00000 583,00 Kč 10 494,00
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 104,94000

1,62 Kč
170,00

VRN v poměru dle SoD kpl 1,00000 341,25 Kč 341,25

Větrání ve falcované krytině

46 613,45 Kč
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 
včetně separační rohože

ks 16,00000
160,00 Kč 2 560,00 Kč

Montáž ventilačních nástavců z Pz plechu na falcované krytině průměru do 150 
mm včetně zhotovení otvorů pro ventilační prvek, drobný materiál

kus 16,00000
1 500,00 Kč 24 000,00 Kč

prostup ventilační k odvětrání falcované krytiny + nátěr kus 16,00000 1 029,00 Kč 16 464,00 Kč
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 472,00000 4,10 Kč 1 935,20 Kč
VRN v poměru dle SoD kpl 1,00000 1 654,25 Kč 1 654,25 Kč

Podhled v 1.NP, doplnění izolace

160 768,15 Kč
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskam2i - 1.NP 140,38000 32,50 Kč 4 562,35 Kč
pás tepelně izolační univerzální Á=0,034-0,035 tl 50mm - 1 .NP m2 147,39900 53,60 Kč 7 900,59 Kč
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskam2i - 2-5.N P 602,84000 32,50 Kč 19 592,30 Kč
pás tepelně izolační univerzální Á=0,034-0,035 tl 50mm - 2-5.NP m2 632,98200 53,60 Kč 33 927,84 Kč
Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x SVD požární 15mm m2 70,19000 1 074,00 Kč 75 384,06 Kč
Podhled SVDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x SVKD požární 15mm, izolace 100 mm, pmar2ozábrana reflex9,66100 1 344,00 Kč 12 984,38 Kč
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 883,68400 1,62 Kč 1 431,57 Kč
VRN v poměru dle SoD kpl 1,00000 4 985,06 Kč 4 985,06 Kč

Náhrada doplňovacího zařízení systému ÚT

-28 796,00 Kč
Kompaktní automatické doplňovací zařízení s integrovaným čerpadlem pro doplňo vkápnlí z rozvodu pitn-1é, 0v0o0d0y0- Sta6n3da5r8d0n,0a0přK. :č Reflex Fillcon-t6ro3l 5A8u0to,0C0 oKmčp

Kompaktní automatické doplňovací zařízení s integrovaným čerpadlem pro 
doplňování z rozvodu pitné vody - Fillcontrol Plus Compact kpl

1,00000
34 784,00 Kč 34 784,00 Kč

Změny VZT

40 349,71 Kč
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm -modvod kuchyně 1a2p,ř0í0vo0d00kotelny 316,00 Kč 3 792,00 Kč
trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,8mm D 160mm - přívod kotelna m 1,70000 247,00 Kč 419,90 Kč
trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,8mm D 125mm - odvod kuchyně m 15,00000 117,00 Kč 1 755,00 Kč
Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2 - přechody stoupačky krajní bytkyu, spodkrov í střed 8,00000 190,00 Kč 1 520,00 Kč
oblouk čtyřhranný VZT Pz průřez do 0,07m2 - přechody stoupačky krajní byty, podkkrouvsí střed 8,00000 531,00 Kč 4 248,00 Kč
Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - odvody koupelny, kuckhuysně 37,00000 111,00 Kč 4 107,00 Kč

OL 140 90st - odtah koupelny kus 2,00000 372,00 Kč 744,00 Kč

OL 140 45st - odtah koupelny kus 2,00000 381,60 Kč 763,20 Kč

OL 200 90st - odtah koupelny kus 2,00000 474,00 Kč 948,00 Kč

OL 200 45st - odtah koupelny kus 2,00000 430,80 Kč 861,60 Kč
OL 125 90st - odvod kuchyně kus 17,00000 325,20 Kč 5 528,40 Kč
OL 125 45st - odvod kuchyně kus 8,00000 294,00 Kč 2 352,00 Kč
OL 160 90st - přívod kotelna kus 2,00000 387,60 Kč 775,20 Kč

OL 160 45st - odvod kotelna kus 2,00000 381,60 Kč 763,20 Kč
Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2 přívod do kotelny aktyups 1,00000 600,00 Kč 600,00 Kč
kus přechodový čtyřhranný/spiro VZT Pz přívod do kotelny atyp kus 1,00000 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
Obklad potrubí protipožárními deskami EI 30 - potrubí v koupelnách m2 2,50000 3 470,00 Kč 8 675,00 Kč
VRN v poměru dle SoD kpl 1,00000 1 297,21 Kč 1 297,21 Kč

Změny sanace, dvůr, založení výtahu

-11 774,11 Kč
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 3,33300 960,00 Kč 3 199,68 Kč

Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na
vzdálenost do 10 m

m3 3,33300
170,00 Kč 566,61 Kč
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"Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 
m

m3 3,33300
170,00 Kč 566,61 Kč

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 
000 m

m3 3,33300
410,00 Kč 1 366,53 Kč

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1 000 m přes 10 000 m

m3 33,33000
89,00 Kč 2 966,37 Kč

Poplatek za skládku drnu m3 3,33300 410,00 Kč 1 366,53 Kč
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3,33300 27,00 Kč 89,99 Kč

Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu s ručním zhutněním

m3 7,34100
260,00 Kč 1 908,66 Kč

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 5,85000

985,00 Kč 5 762,25 Kč
štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t -53,74900 480,00 Kč -25 799,52 Kč
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 
až 32 mm

m3 2,40000
1 390,00 Kč 3 336,00 Kč

Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 -0,93100 3 050,00 Kč -2 839,55 Kč
Bednění stěn základových patek zřízení m2 -4,19000 450,00 Kč -1 885,50 Kč
Odstranění bednění základových patek m2 -4,19000 120,00 Kč -502,80 Kč
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 10,29400 289,00 Kč 2 974,97 Kč
Stěny výplňové z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,38700 3 070,00 Kč 1 188,09 Kč
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 4,83700 430,00 Kč 2 079,91 Kč

Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních
m2 4,83700

105,00 Kč 507,89 Kč
Výplň za rubem obezdívky z betonu C 12/15 m3 -8,00000 3 400,00 Kč -27 200,00 Kč

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 0,32000
3 700,00 Kč 1 184,00 Kč

Odsekání plošné zdiva před vyrovnáním m2 10,29400 209,00 Kč 2 151,45 Kč

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním 
podlažím

t 1,11200
340,00 Kč 378,08 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,11200 280,00 Kč 311,36 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 21,12800 17,00 Kč 359,18 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,11200 170,00 Kč 189,04 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých 
dalších 5 m

t 3,33600
19,00 Kč 63,38 Kč

Poplatek za skládku stavební suti t 1,11200 400,00 Kč 444,80 Kč

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních 
objektů včetně vnějších plášťů

t -48,78100
850,00 Kč -41 463,85 Kč

Svislá bitumenová hydroizolace zdiva systémová do úrovně -0,85, v místě 
prostupu chrániček pro výtah a VCZT, komín kotelna sníženas na potřebnou 
úroveň

m2 -9,33200

640,00 Kč -5 972,48 Kč
Opracování a utěsnění prostupu komín, VZT z kotelny - EXT ks 2,00000 900,00 Kč 1 800,00 Kč
Opracování a utěsnění prostupu komín, VZT z kotelny - INT ks 2,00000 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč

Opracování a utěsnění prostupů svislou stěnou -topení1x, kanalizace 2x + 
chráničky pro výtah pr. 150,160,110,110,110mm EXT

kus 5,00000
750,00 Kč 3 750,00 Kč

Opracování a utěsnění prostupů svislou stěnou -topení1x, kanalizace 2x + 
chráničky pro výtah pr. 150,160,110,110,110mm INT

kus 5,00000
1 200,00 Kč 6 000,00 Kč

Opracování a utěsnění prostupů svislou stěnou - voda 2x,plyn1x, chránička pro 
výtah 75mm 1x EXT

kus 4,00000
600,00 Kč 2 400,00 Kč

Opracování a utěsnění prostupů svislou stěnou - voda 2x,plyn1x, chránička pro 
výtah 75mm 1x INT

kus 4,00000
900,00 Kč 3 600,00 Kč

Opracování a utěsnění prostupů svislou stěnou - zemnění objektu pásek 30/5mm 
EXT

kus 4,00000
300,00 Kč 1 200,00 Kč

Opracování a utěsnění prostupů svislou stěnou - zemnění objektu pásek 30/5mm 
INT

kus 4,00000
650,00 Kč 2 600,00 Kč

Opracování a utěsnění prostupů svislou stěnou - chrániček elektro silno a 
slaboproud EXT

kus 7,00000
500,00 Kč 3 500,00 Kč

Opracování a utěsnění prostupů svislou stěnou - chrániček elektro silno a 
slaboproud INT

kus 7,00000
800,00 Kč 5 600,00 Kč

Vodorovná infúzní clona dle návrhu m2 8,47700 2 100,00 Kč 17 801,70 Kč

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG - chráničky 
výtah

m 12,40000
334,00 Kč 4 141,60 Kč

Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 - chránička výtah m 6,20000 465,00 Kč 2 883,00 Kč
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 - chráničky elektro m 7,00000 431,00 Kč 3 017,00 Kč
VRN v poměru dle SoD kpl 1,00000 -365,09 Kč -365,09 Kč

Požární odvětrání, dveře na dvůr a do sklepa

-7 472,54 Kč
Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, nkausjakoukoliv ceme1n,0to0v0o0u0maltu,1s2v0y0b,e0t0o nKočváním prahu v z1ár2u0b0n,0i a0 sKčos
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm;kuhsprůchodu 1 9701,m00m0;0P0; závěs1y4p0e0v,0né0 Kč 1 400,00 Kč
D + M repliky vstupních dveří se zárubní na dvůr - odpočet původních dvoukřídlýchkus -1,00000 88 760,00 Kč -88 760,00 Kč
D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zárubní včetně samozavírače, bezpečnosktunís, EI 45 DP3 -1,00000 146 000,00 Kč -146 000,00 Kč
D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zamozavíračem, EW 30 - DP3-C kus -4,00000 43 250,00 Kč -173 000,00 Kč
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D + M repliky vstupních vnitřních dveří se samozavíračem, EW 30 - DP3-C kus -1,00000 43 247,00 Kč -43 247,00 Kč
D + M repliky vstupních dveří se zárubní na dvůr - změna na jednokřídlé kus 1,00000 82 680,00 Kč 82 680,00 Kč
D + M vnitřních ocelových dveří včetně samozavírače, bezpečnostní, EI 45 DP1 kus 1,00000 46 150,00 Kč 46 150,00 Kč
D + M vnitřních dveří ocelových se zamozavíračem, EW 30 - DP1-C kus 4,00000 32 000,00 Kč 128 000,00 Kč
D + M vnitřních dveří ocelových se samozavíračem, EW 30 - DP1-C kus 1,00000 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email RAL 8007, dveřní křídlkaus 6,00000 4 500,00 Kč 27 000,00 Kč
Sykfy 3x2 m 70,00000 41,50 Kč 2 905,17 Kč
PraflaGuard 2x2x0,8 m 78,00000 59,17 Kč 4 614,98 Kč
PraflaGuard 4x2x0,8 m 115,00000 78,30 Kč 9 004,78 Kč
Tlačítko s aretací za sklem, spínací kontakt - požární větrání ks 1,00000 869,78 Kč 869,78 Kč
Větrací tlačítko - neuzamykatelné - příslušenství požárního větrání ks 1,00000 643,52 Kč 643,52 Kč
Samozavírač - tělo - stříbrná EV1 ks 1,00000 5 089,36 Kč 5 089,36 Kč
Samozavírač - lišta - stříbrná EV1 ks 1,00000 1 283,18 Kč 1 283,18 Kč
elektromotorický samozamykací zámek ks 1,00000 44 710,82 Kč 44 710,82 Kč
protiplech ks 1,00000 618,50 Kč 618,50 Kč
kabel k zámku ks 1,00000 1 013,78 Kč 1 013,78 Kč
čtyřhran ks 1,00000 428,18 Kč 428,18 Kč
kabelová přechodka zadlabací ks 1,00000 1 001,58 Kč 1 001,58 Kč
Podružná řídící jednotka, komunikace s hlavní jednotkou, ovládání dveří ks 1,00000 22 251,00 Kč 22 251,00 Kč
záložní zdroj pro zámek 24V DC včetně 2x AKU 2,3Ah ks 1,00000 5 273,80 Kč 5 273,80 Kč
skříň pod omítku, požární odolnost EI 30 ks 1,00000 10 838,00 Kč 10 838,00 Kč
výklopný pákový pohon ks 1,00000 29 271,50 Kč 29 271,50 Kč
výklopný pákový pohon - konzole - stříbrná EV1 ks 1,00000 2 655,90 Kč 2 655,90 Kč
Kompletní montáž, oživení, revize ks 1,00000 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Zednické přípomoce, sekání kpl 1,00000 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
CYKY-J 5x1,5 m -115,00000 59,01 Kč -6 786,67 Kč
JYTY 2x1 m -70,00000 46,68 Kč -3 267,63 Kč
Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm ks -1,00000 22 632,98 Kč -22 632,98 Kč
6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks -1,00000 1 182,28 Kč -1 182,28 Kč
Kabelová průchodka EA281, délka 478 mm, ks -1,00000 1 781,56 Kč -1 781,56 Kč
Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm ks -1,00000 757,42 Kč -757,42 Kč
Dělený čtyřhran 9mm pro EL460/560 ks -1,00000 460,81 Kč -460,81 Kč

Celkem -106 280,55 Kč
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 35

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,

Část:
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům) 
Odečet přístupu na čipyNázev ZL:

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.
Technický popis změny:
Požadavek investora na vypuštění elektrického přístupového systému v objektu.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)

Časový dopad realizace
vliv na harmonogram stavby
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

VÍCENÁKLAD bez DPH: 
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

1 126,80 Kč 
-35 663,14 Kč 
-34 536,34 Kč

Podpis:

0 kalendářních dní
NE

NE

Datum:

Schválil:
Podpis: Datum:

(AD) Plán Plus, s.r.o.
ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE oKaMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K

SOD č.2019/0IVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19
Objekt: 01 Dobrovského 537/19

Zhotovitel: Renastav s.r.o. IČO: 26735580
Strakonická 37 DIČ: CZ26735580
159 00 Praha 5 - Lahovice

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ
dílu

Celkem

M 21 Elektromontáže MON -34 536,34
Cena celkem -34 536,34



Čís.pol. Specifikace materiálu Množství Jedn. Jedn.cena Celkem
PŘÍPOČET
Modul - Záslepka - do vstupního tabla 1 ks 1 126,80 Kč 1 126,80 Kč

ODPOČET

Modul s bezkontaktní čtečkou, včetně 20 kusů bezkontaktních karet nebo přívěsků -3 ks 8 650,49 Kč -25 951,46 Kč
Prosvícené okénko pro doplňkové informace -2 ks 1 484,01 Kč -2 968,01 Kč
Instalační krabice pod omítku pro panel serie 2 -2 ks 995,90 Kč -1 991,79 Kč
panel 2 okénka, Série 2, rozměry 130mm x 151mm -2 ks 1 090,89 Kč -2 181,78 Kč

Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 -40 m 30,67 Kč -1 226,79 Kč

PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 20mm -40 m 33,58 Kč -1 343,30 Kč

|CELKEM -34 536,34 Kč|

V Praze 11/3/2021
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 36

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Název ZL: Sokly schodiště chodby

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.Jedná se o rozpor mezi
projektovou dokumentací a skutečným stavem.___________________________________________
Technický popis změny:
Požadavek investora na vypuštění linkrusty na schodišti, podestách, mezipodestách apod. a požádal o 
nahrazení pomocí soklových dlaždic a provedení omyvatelného nátěru (matný emailový nátěr) jako 
plnohodnotáná náhrada za linkrustu + opatření stejným nátěrem čela schodišťových ramen vč. 5cm 
linky zespoda na schodišťových ramenech._______________________________________________
Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)

VÍCENÁKLAD bez DPH:
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

76 440,65 Kč 
-31 265,00 Kč
45 175,65 Kč

0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací NE

Schváli
Podpis: Datum:

odpis:
(AD) Plán Plus, s.r.o.

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/0IVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 45 175,65
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 45 175,65

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
0,00

45 175,65

Výše daně
0,00 

6 776,35

Cena s DPH v CZK 51 952,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 45 175,65 51 952,00

122020jjj Sokl na schodišti aktualizace 45 175,65 51 952,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 45 175,65 51 952,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19 
Objekt:

122020jjj - Sokl na schodišti aktualizace

KSO:
Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:

Zhotovitel: 
Renastav s.r.o.

Projektant:
Plán Plus s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

43 774,85 
1 400,80

45 175,65Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 45 175,65 15,00% 6 776,35

Cena s DPH v CZK 51 952,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020jjj - Sokl na schodišti aktualizace

Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:
Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

28. 2. 2020

Plán Plus s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 43 774,85

PSV - Práce a dodávky PSV 43 774,85

771 - Podlahy z dlaždic 42 514,77

783 - Dokončovací práce - nátěry 801,56

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 458,52

2) Ostatní náklady
VRN v poměru dle SoD

1 400,80

1 400,80

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 45 175,65

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020jjj - Sokl na schodišti aktualizace

Místo: Dobrovského 19 Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Plán Plus s.r.o.

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 774,85

D PSV Práce a dodávky PSV 43 774,85

D 771 Podlahy z dlaždic 42 514,77

1 K 771474114 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 150 mm m 59,170 140,00 8 283,80

VV 1,7*2+3,25*2+2,1+3,2+2,7+1,3+2,7+1,5-1,3-1-1-1 19,100
VV 1,2*2+2,6+2,705+1,495*2-4*1+0,6*2 7,895
VV 1,2*2+2,6+2,705+1,495*2-4*1+0,6*2 7,895
VV 1,2*2+2,6+2,68+2,74*2-4*1 9,160
VV 1,2*2+2,6+2,68+3*2-4*1 9,680
VV 1,37*2+2,6+3-0,9-1-1 5,440
VV Součet 59,170
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 M LSS.TAA1D069 New country asfalt - obklad 15/15 m2 8,876 909,00 8 068,28
VV 59,170*0,15 8,876

3 K 771474134 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 150 mm m 81,000 173,00 14 013,00

VV (0,45+0,15)*135 81,000

4 M LSS.TAA1D069 New country asfalt - obklad 15/15 m2 13,366 909,00 12 149,69

VV 12,1506516492357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,366

D 783 Dokončovací práce - nátěry 801,56

13 K 783000125 Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 
obalením fólií - zábradlí oboustranně m2 108,000 14,90 1 609,20

VV 0,4*135*2 108,000

14 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 2fyj 4x5m m2 113,400 4,21 477,41
VV 108*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,400

15 M 58124838
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 113,400 1,53 173,50

VV 108*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,400

5 K 783812140T00 Zhotovení linkrusty, odstín a hrubost masy dle pož, 
olep.páskou, napuš.podkladu, základ, 2x email m2 -120,250 260,00 -31 265,00

6 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 117,135 176,00 20 615,76

VV 120,25*1,35/1,5+3,3*1,35*2 117,135

7 K 783817421a Krycí dvojnásobný syntetický nátěr boků stupňů a 
linky 5cm zespoda

m 37,475 120,00 4 497,00

VV
4+3,7+4+4+4,7+2,8+3+3+2,7+2,7+0,2*2+0,245*2+0,22*2+0
,165+0,17+0,5+0,71

37,475

8 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 110,962 42,30 4 693,69

VV 120,25-(59,17+62,15)*0,15+3,3*1,35*2 110,962

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 458,52

9 K 784611009 Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 
5,00 m - linka pod schodištěm

m 34,475 13,30 458,52

VV 34,475 34,475
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 37

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům) 
Nová střecha nad ateliérem

Objednatel:

Zhotovitel:

Část: 
Název ZL:

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o narovnání rozpočtu s ohledem na 
ipřecnění postupu rekonstrukce dle dodavatelské PD odsouhlaseným TP apod

Technický popis změny:
V průběhu provádění prací došlo k odstranění souvrství střešního pláště ateliéru a následně ke 
zhodnocení stavu nosné konstrukce střechy statikem. Vzhledem k zjištěným skutečnostem u 
odhaleného ŽB trámu bylo zjištěno rozsahé zkorodování výztuže těchto nosných prvků. Statikem bylo 
následně konstatováno, že nelze garantovat stav dalších prvků střechy a navrhnul demolici nosné 
konstrukce střechy vyjma ocelových nosníků a provedení nové nosné konstrukce střechy s maximálním 
ohledem na správné provedení a minimální časovou zátěž. Změna provedení nosné konstrukce má vliv 
na skladbu střešního pláště i podhledu pod nosnou konstrukcí.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)

VÍCENÁKLAD bez DPH: 
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

Časový dopad realizace
vliv na harmonogram stavby
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

Podpis:

(AD) Plán Plus, s.r.o.
odpis:

48 kalendářních dní
ANO

ANO

Datum:

Datum:

278 657,89 Kč 
48 919,12 Kč

229 738,77 Kč

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K 

SOD č.2019/0IVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

229 738,77 
0,00

229 738,77

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
0,00

229 738,77

Výše daně
0,00

34 460,82

Cena s DPH v CZK 264 199,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 229 738,77 264 199,59
122020chc122020chc Nová střecha nad atelierem
h

229 738,77 264 199,59

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 229 738,77 264 199,59

Strana 29 z 71



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19 
Objekt:

122020chch' - Nová střecha nad atelierem

KSO:
Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:

Zhotovitel:
Renastav s.r.o.

Projektant:
Plán Plus s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

222 615,09 
7 123,68

229 738,77Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 229 738,77 15,00% 34 460,82

Cena s DPH v CZK 264 199,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020chch' - Nová střecha nad atelierem

Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:
Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 2. 2020

Plán Plus s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 222 615,09

HSV - Práce a dodávky HSV 104 118,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 662,20

4 - Vodorovné konstrukce 38 617,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 879,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 259,56

997 - Přesun sutě 26 843,86

998 - Přesun hmot 2 614,60

PSV - Práce a dodávky PSV 118 497,05

713 - Izolace tepelné 23 061,34

762 - Konstrukce tesařské 5 203,53

763 - Konstrukce suché výstavby 22 415,51

767 - Konstrukce zámečnické 62 185,40

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 522,73

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 108,54

2) Ostatní náklady
VRN vpoměru dle SoD

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020chch' - Nová střecha nad atelierem

Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:
Zhotovitel: Renastav s.r.o.

7 123,68

7 123,68

229 738,77

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 2. 2020 

Plán Plus s.r.o.
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 222 615,09

D HSV Práce a dodávky HSV 104 118,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 662,20

62 K 317121114b Římsa dvorní fasády cca 275*300, jednodušší tvar, 
včetně povrchové úpravy, tvar dle původní římsy

m 11,110 1 780,00 19 775,80

VV 4,18+3,675+3,255 11,110

1 K 342241162R00
Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených 
tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 
2,5 - atiky, obezdívky světlíků

m2 15,640 760,00 11 886,40

VV
(11*0,5+5*(0,5+0,3)*0,5*2)+11*0,4+5*(0,4+0,27)*0,5*2+(4*2
+4*3+1*2+0,7*2)*0,3+5*(0,4+0,27)*0,5*2+(4*2+4*3+1*2+0,7
*2)*0,3

15,640

D 4 Vodorovné konstrukce 38 617,78

46 K 411354232R00a
Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 
trapézových plechů lesklých, vlna 40 mm, tloušťky 1 
mm

m2 34,422 580,00 19 964,76

VV 34,422 34,422

44 K 413941123R00
Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech 
bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm - doplnění 
2ks

t 0,244 8 480,00 2 069,12

VV 4,65*2*26,2/1000 0,244

45 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 0,268 25 500,00 6 834,00
VV 0,244*1,1 0,268

2 K 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 - 
lem světlíků m3 0,702 3 150,00 2 211,30

VV (4*2+4*3+1*2+0,7*2)*0,15*0,2 0,702

3 K 417351115R00 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 9,360 340,00 3 182,40
VV(4*2+4*3+1*2+0,7*2)*0,2*2 9,360

4 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 9,360 170,00 1 591,20

5 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,070 39 500,00 2 765,00

0,702*0,1 0,070

D6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 879,96

VV

6 K 611421331RT2
"Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 
železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy

m2 -44,560 150,00 -6 684,00

VV -(2,43+14,58+25,97+1,58) -44,560

64 K 632451031R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o 
průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 -34,422 180,00 -6 195,96

VV -34,42150 -34,422

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 259,56
38 K 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 

mm - zbourání již vyzděných
m2 10,370 90,00 933,30

VV 5*(0,4+0,27)*0,5*2+(4*2+4*3+1*2+0,7*2)*0,3 10,370

39 K 963051113R00 "Bourání železobetonových stropů deskových - nosná 
část střechy atelieru m3 4,825 2 100,00 10 132,50

VV (11,035-0,15*2)*(5,145-0,15-0,5)*0,1 4,825

40 K 966031314 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 
přes 300 mm - římsa atelieru m 11,035 250,00 2 758,75

63 K 976034211 Vybourání cihelných obrub - zdivo v přírubě 
stávajících nosníků podpírající stropní desky m 38,040 90,30 3 435,01

VV 6*4,335*2-3*4-0,99*2 38,040

D 997 Přesun sutě 26 843,86
10 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé

podlaží nad nebo pod základním podlažím t 17,098 340,00 5 813,32

11 K 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 17,098 280,00 4 787,44

12 K 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 324,862 17,00 5 522,65

VV 17,098*19 324,862

13 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 17,098 170,00 2 906,66

14 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 51,294 19,00 974,59

VV 17,098*3 51,294

15 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 17,098 400,00 6 839,20
VV 17,098 17,098
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 2 614,60

16 K 999281111R00 "Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy 
a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů t 3,076 850,00 2 614,60

D PSV Práce a dodávky PSV 118 497,05

D 713 Izolace tepelné 23 061,34

17 M 28375972R
deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK - rozdíl mezi 
původní PD a změnou

m3 -4,213 2 800,00 -11 796,40

VV
VV
VV
VV
VV

-(10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2)*(0,24+0,35)*0,5
(10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2)*(0,1+0,25)*0,5
Mezisoučet
-4,13*0,02
Součet

-10,154
6,024

-4,130
-0,083
-4,213

18 K 712997005T00 Přilepení polystyrénových klínů, na polyuretanové 
lepidlo - chybná položka v původním VV m -34,422 45,00 -1 548,99

52 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek - 
lepení minerálních desek k plechům

m2 34,422 92,80 3 194,36

VV 34,422 34,422

51 M RKW.190527 deska MONROCK MAX E 2000x1200x80 mm m2 35,110 427,67 15 015,49
VV 34,422*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,110

21 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín - klíny pro 
vytažení izolace na svislo

m 47,980 20,70 993,19

VV 11+5*2+3,3*4+2,3*4+1,29*2+1*2 47,980

22 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl
50x50mm

m 47,980 26,00 1 247,48

53 K 713141262 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 
plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm m2 34,422 80,80 2 781,30

VV 34,422 34,422

60 K 713141396
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na 
atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou - vytažení tepelné izolace na atiky

m2 14,244 174,00 2 478,46

61 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm m2 14,529 528,00 7 671,31

VV 0,3*(10,73+4,885*2+3,3*4+2,3*4+1,29*2+1*2) 14,244
VV 14,244*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,529

24 K 713191100RT9
Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení 
separační fólie, včetně dodávky PE fólie - již položená 
separační folie

m2 34,422 48,00 1 652,26

VV 34,422 34,422

25 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m % 334,849 4,10 1 372,88

D 762 Konstrukce tesařské 5 203,53

47 K 762526130 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 
100 cm - vyrovnání I profilů pod plechy m2 46,515 67,90 3 158,37

48 M 60516107 řezivo borové sušené tl 60-70mm m3 0,234 8 740,00 2 045,16
VV 6*0,15*4,335*0,06 0,234

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 415,51
26 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90
m2 38,929 691,00 26 899,94

VV (10,535*4,9-0,7*0,99-2*3*2) 38,929

27 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 38,929 41,60 1 619,45
VV 38,929 38,929

28 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 42,822 26,30 1 126,22

VV 38,929*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,822

29 M 28329297
páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií 
š 9mm m 34,300 5,95 204,09

VV 4,9*7 34,300
VV Součet 34,300

30 M 28329302
páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro 
napojení parotěsných folií na navazující konstrukce š 
15mm

m 68,070 14,90 1 014,24

VV 10,535*2+4,9*2+1,4*2+1,6*2+2,2*2+3,4*2+20 68,070

31 K 763164536 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15 - 
obklad I nosníků u světlíků m 23,380 583,00 13 630,54
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*4+3*4+0,99*2+0,7*2 23,380

32 K 763164635 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5 - 
odečet ZL 26 m -25,470 891,00 -22 693,77

VV -6*4,245 -25,470

33 K 998763303.1 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m t 0,580 1 060,00 614,80

D 767 Konstrukce zámečnické 62 185,40
49 K 767391113 Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením - 

přistřílení trapezových plechů, hřeby 25-80mm m2 46,515 309,00 14 373,14

34 K 767995102R00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg- nosná konstrukce podhledu, 
jackel 50/30/3, L 70/70/6 pod obezdívky světlíků

kg 250,775 130,00 32 600,75

VV 10,535*5*3,4+2,3*4*6,4+1*2*6,4 250,775

35 M 14550138 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3mm, 
L70/70/6

t 0,276 45 000,00 12 420,00

VV 0,251*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,276

36 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 593,939 4,70 2 791,51

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 522,73
37 K 783226110T00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, 

dvojnásobný - jackly, L profily m2 16,305 86,00 1 402,23

VV 10,535*5*(0,05*2+0,03*5)+(2,3*4+1*2)*0,07*4 16,305

43 K 783226110T00a Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, 
dvojnásobný - I nosníky m2 24,657 86,00 2 120,50

VV 16,473+2*4,65*(0,22*2+0,11*4) 24,657

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 108,54
42 K 789123152 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy - 

očištění stávajících nosníků před nátěrem m2 16,473 128,00 2 108,54

VV (0,235*2+0,1*2)*4,335*4+(0,2*2+0,08*2)*2*4,335 16,473
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 38

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část: 
Název ZL:

PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům) 
Zateplení ateliéru

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o narovnání rozpočtu s ohledem na
ipřesnění postupu rekonstrukce dle dodavatelské PD odsouhlaseným TP apod

Technický popis změny:
V průběhu bouracích prací spočívajících v otlučení omítky v celém rozsahu ateliéru bylo zjištěno, že 
stěny nejsou provedeny kompletně z cihel plných pálenych, ale nestandardně jsou stěny tvořeny i z 
dutinových cihel. Takto provedené stěny nevykazují dostatečné tepelně-izolační parametry. Z toho 
důvodu ADP navrhl provedení porobetonových přizdívek z tvárnic Multipor v tl. 80mm + lokální 
vypěnění dutin PUR pěnou.
Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)

VÍCENÁKLAD bez DPH: 
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

Časový dopad realizace
vliv na harmonogram stavby

0 kalendářních dní

56 720,85 Kč
- Kč 

56 720,85 Kč

NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací NE

Schvál i l
Podpis: Datum:

Schválil

(AD) Plán Plus, s.r.o.
Podpis: Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/0IVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 56 720,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 56 720,85

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
0,00

56 720,85

Výše daně
0,00 

8 508,13

Cena s DPH v CZK 65 228,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020

Strana 36 z 71



Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 56 720,85 65 228,98

122020kk Zateplení atelieru 56 720,85 65 228,98

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 56 720,85 65 228,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19 
Objekt:

122020kk - Zateplení atelieru

KSO:
Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:

Zhotovitel:
Renastav s.r.o.

Projektant:
Plán Plus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

54 962,06 
1 758,79

56 720,85Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 56 720,85 15,00% 8 508,13

Cena s DPH v CZK 65 228,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020kk - Zateplení atelieru

Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:
Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 2. 2020 

Plán Plus s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 54 962,06

HSV - Práce a dodávky HSV 54 962,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce 41 990,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 967,69

998 - Přesun hmot 2 004,30

2) Ostatní náklady
VRN v poměru dle soD

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 758,79

1 758,79

56 720,85

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020kk - Zateplení atelieru

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Dobrovského 19

Renastav s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 2. 2020

Plán Plus s.r.o.

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 962,06

D HSV Práce a dodávky HSV 54 962,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 990,07
1 K 346272226.MUL

T Přizdívka z tvárnic Ytong Multipor 80mm m2 38,523 1 090,00 41 990,07

VV (11,03+4,245)*(2,880+0,185)-2,47*1,21-2,485*1,23-1*2,25 38,523

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 967,69
5 K 612181001a Stěrka Multipor celoplošně (navýšení k omítce) 

včetně vtlačení sklovláknité síťoviny m2 38,523 269,00 10 362,69

VV 38,523 38,523
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 62239a
Zapěnování otvorů z dutých cihel venkovního zdiva 
atelieru bez dodávky materiálu, jen montáž, včetně 
odříznutí přebytečné pěny

m2 3,000 85,00 255,00

3 M 23170120R pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná 
odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l

kus 5,000 70,00 350,00

D 998 Přesun hmot 2 004,30

4 K 999281111R00 "Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy 
a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů t 2,358 850,00 2 004,30
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 39

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Název ZL: Koupelnové skříňky

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.Jedná se o rozpor mezi
projektovou dokumentací a skutečným stavem._______________________________________
Technický popis změny:
Požadavek investora na dodávku a montáž koupelnových skříňěk v bytových jednotkách.
Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)

Časový dopad realizace
vliv na harmonogram stavby

VÍCENÁKLAD bez DPH:
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:__________
____________________ 0 kalendářních dní

NE

39 297,00 Kč
0,00 Kč

39 297,00 Kč

NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

Podpis:

Schválil:

(AD) Plán Plus, s.r.o.
Podpis:

Datum:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K 

SOD č.2019/0IVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 39 297,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 39 297,00

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
39 297,00 

0,00

Výše daně
8 252,37 

0,00

Cena s DPH v CZK 47 549,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 

122020lll Koupelnové skříňky 1

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

39 297,00 47 549,37

39 297,00 47 549,37

0,00 0,00

39 297,00 47 549,37
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19 
Objekt:

122020lll - Koupelnové skříňky 1

KSO:
Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:

Zhotovitel: 
Renastav s.r.o.

Projektant:
Plán Plus s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

39 297,00 
0,00

39 297,00Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 297,00 21,00% 8 252,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 549,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020lll - Koupelnové skříňky 1

Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:
Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

28. 2. 2020 

Plán Plus s.r.o.

Cena celkem [CZK]

39 297,00

39 297,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 310,00

766 - Konstrukce truhlářské 36 987,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

39 297,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020lll - Koupelnové skříňky 1

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 2. 2020

Plán Plus s.r.o.

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Dobrovského 19

Renastav s.r.o.

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 297,00

D PSV Práce a dodávky PSV 39 297,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 310,00

7 K 741313072 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 
připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 15,000 154,00 2 310,00

D 766 Konstrukce truhlářské 36 987,00

1 K 766811151a Montáž korpusu koupelnových skříněk horních na 
stěnu šířky do 600 mm

kus 15,000 145,20 2 178,00

2 M 55441002a Jokey Zrcadlová skříňka 19122, bílá kus 15,000 1 549,00 23 235,00

3 K 766811252a Montáž poliček do koupelnových skříněk do 
předvrtaných dírek kus 30,000 24,12 723,60

4 K 766811353 Montáž zrcadlových dvířek na koupelnových
skříňkách kus 30,000 104,40 3 132,00

5 K 766811412a Montáž úchytů dvířek koupelnových skříněk kus 60,000 38,64 2 318,40
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 766811441a Montáž osvětlení skříněk včetně zapojení kus 15,000 360,00 5 400,00
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 40

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,

Objednatel:
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Aktualizace CN od PVK

Zhotovitel:

Část: 
Název ZL:

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o narovnání rozpočtu s ohledem na
upřesnění postupu rekonstrukce dle dodavatelské PD. odsouhlaseným TP. apod.
Technický popis změny:
Správce vodovodního řádu (Pražské vodovody a kanalizace. a.s.) oproti upravil a navýšil ceny prací v 
roce 2021 pro havarijní opravu vodovodní přípojky do objektu.

Tento ZL obsahuje následující přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka PVK ze dne 02.11.2020 
Příloha č. 2 - Cenová nabídka PVK ze dne 12.03.2021

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)

VÍCENÁKLAD bez DPH: 
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

Časový dopad realizace
vliv na harmonogram stavby
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

Podpis:

0 kalendářních dní
NE

NE

Datum:

9 454,27 Kč
- Kč 

9 454,27 Kč

Schválil:
Podpis: Datum:

(AD) Plán Plus. s.r.o.
ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OkAmžITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODaTkU K

SOD č.2019/0IVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 41

Projekt: PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

Část: Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům)
Název ZL: Nouzové sjetí výtahu

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.
Technický popis změny:
Požadavek investora na doplnění nouzového sjetí výtahu do nejbližší spodní stanice při výpadku el. 
energie._______________________________________________________________________
Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez

10 320,00 Kč 
0,00 Kč

10 320,00 Kč
Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací NE

Schválil
Podpis: Datum:

Podpis: Datum:
(AD) Plán Plus, s.r.o.
ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/0IVZ/001 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 10 320,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 10 320,00

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
0,00

10 320,00

Výše daně
0,00 

1 548,00

Cena s DPH v CZK 11 868,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

122020nn nouzové sjetí výtahu

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 320,00 11 868,00

10 320,00 11 868,00

0,00 0,00

10 320,00 11 868,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19 
Objekt:

122020nn - nouzové sjetí výtahu

KSO:
Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:

Zhotovitel:
Renastav s.r.o.

Projektant:
Plán Plus s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

10 000,00 
320,00

10 320,00Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 320,00 15,00% 1 548,00

Cena s DPH v CZK 11 868,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020nn - nouzové sjetí výtahu

Místo: Dobrovského 19 Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant: Plán Plus s.r.o.
Zhotovitel: Renastav s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 10 000,00

3 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 10 000,00

2) Ostatní náklady
VRN v poměru dle SoD

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

320,00

320,00

10 320,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020nn - nouzové sjetí výtahu

Místo: Dobrovského 19 Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant: Plán Plus s.r.o.
Zhotovitel: Renastav s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 10 000,00
1 K 330000010a Doplnění nouzového sjetí výtahu do nižšího podlaží kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 42

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,

Část:
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům) 
Poštovní schránkyNázev ZL:

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.Jedná se o rozpor mezi
projektovou dokumentací a skutečným stavem.
Technický popis změny:
Požadavek investora na doplnění poštovních schránek standartního typu.
Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH
Časový dopad realizace
vliv na harmonogram stavby

VÍCENÁKLAD bez DPH: 
MÉNĚNÁKLAD bez DPH: 
CELKEM DOPAD DO CENY bez

0 kalendářních dní
NE

NE

16 254,00 Kč
0,00 Kč 

16 254,00 Kč

časový dopad na dokončení 
stavebních prací

Podpis: Datum:

Schválil:
Podpis: Datum:

(AD) Plán Plus, s.r.o.
ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/0IVZ/001 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 16 254,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 16 254,00

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
0,00

16 254,00

Výše daně
0,00 

2 438,10

Cena s DPH v CZK 18 692,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 16 254,00 18 692,10

122020mm Poštovní schránky 16 254,00 18 692,10

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 254,00 18 692,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19 
Objekt:

122020mm - Poštovní schránky

KSO:
Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:

Zhotovitel: 
renastav s.r.o.

Projektant:
Plán Plus s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

15 750,00 
504,00

16 254,00Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 16 254,00 15,00% 2 438,10

Cena s DPH v CZK 18 692,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020mm - Poštovní schránky

Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:
Zhotovitel: renastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

28. 2. 2020 

Plán Plus s.r.o.

Cena celkem [CZK]

15 750,00

15 750,00

15 750,00

2) Ostatní náklady
VRN v poměru dle SoD

504,00

504,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 254,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020mm - Poštovní schránky

Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:
Zhotovitel: renastav s.r.o.

Datum: 28. 2. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Plán Plus s.r.o.

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 750,00

D PSV Práce a dodávky PSV 15 750,00

D 767 Konstrukce zámečnické 15 750,00

1 K 767821114 Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do
24 kusů kus 18,000 367,00 6 606,00

2 M 55348210a
schránka listovní sestava nástěnná 3řadá počet 9ks - 
typ BK.24.D.B kus 2,000 4 572,00 9 144,00
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 43

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:
Název ZL:

PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům) 
Slaboproudé rozvaděče

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o narovnání rozpočtu s ohledem na
ipřesnění postupu rekonstrukce dle dodavatelské PD odsouhlaseným TP apod

Technický popis změny:
Požadavek investora.
Při montážních pracích slaboproudých rozvodů z důvodu snížení nákladů objednatele byl vypušten jeden 
slaboproudý rozvaděč při 100% zachování funkčnosti celého systému. Dále z důvodu sjednocení 
barevnosti silnoproudých a slaboproudých rozvaděčů došlo k nástřiku bílou barvou.
Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu)

VÍCENÁKLAD bez DPH: 
MÉNĚNÁKLAD bez DPH:
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

4 000,00 Kč 
10 104,42 Kč
6 104,42 Kč

Časový dopad realizace
vliv na harmonogram stavby 
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

Schválil:
Podpis:

Podpis:

0 kalendářních dní
NE

NE

Datum:

Datum:
(AD) Plán Plus, s.r.o.
ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OkAmŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODaTkU K

SOD č.2019/0IVZ/029 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -6 104,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -6 104,42

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
0,00

-6 104,42

Výše daně
0,00

-915,66

Cena s DPH v CZK -7 020,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů -6 104,42 -7 020,08

122020oo Slaboproudé rozvaděče -6 104,42 -7 020,08

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -6 104,42 -7 020,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19 
Objekt:

122020oo - Slaboproudé rozvaděče

KSO:
Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:

Zhotovitel:
Renastav s.r.o.

Projektant:
Plán Plus s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -6 104,42
Ostatní náklady 0,00

-6 104,42Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -6 104,42 15,00% -915,66

Cena s DPH v CZK -7 020,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020oo - Slaboproudé rozvaděče

Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:
Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

28. 2. 2020 

Plán Plus s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-6 104,42

-6 104,42

-6 104,42

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -6 104,42

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020oo - Slaboproudé rozvaděče

Místo: Dobrovského 19 Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant: Plán Plus s.r.o.
Zhotovitel: Renastav s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód
p

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -6 104,42

D PSV Práce a dodávky PSV -6 104,42

D 742 Elektroinstalace - slaboproud -6 104,42

1 K 742330001a patrový datový rozvaděč v provedení pod omítku 
550x550x150mm 4+2U, včetně příslušenství kus -1,000 10 104,42 -10 104,42

2 K 742330001b Rozvaděč nástěnný - příplatek za bílou barvu kus 5,000 800,00 4 000,00
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Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/029

ZMĚNOVÝ LIST č. 44

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:
Název ZL:

PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 1772/19, Praha 8,
IČO: 62917544, DIČ: CZ62917544
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5,
IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580
Část A - Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 (bytový dům) 
Kuchyně dle požadavků investora

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla na žádost objednatele, 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu vřejné 
zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.Jedná se o rozpor mezi projektovou
dokumentací a skutečným stavem
Technický popis změny:
Požadavek investora na úpravu a doplnění kuchyňských linek a doplnění kuchyňské linky do ateliéru.
Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 632 440,06 Kč
MÉNĚNÁKLAD bez DPH: -425 169,00 Kč
CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 207 271,06 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací NE

Schválil:
Podpis: Datum:

Schválil:
--------- Podpis:
(AD) Plán Plus, s.r.o.

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU K DODATKU K
SOD č.2019/0IVZ/001 A PO ZVĚŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 012020
Stavba: Dobrovského 19

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

207 271,06 
0,00

207 271,06

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
0,00

207 271,06

Výše daně
0,00

31 090,66

Cena s DPH v CZK 238 361,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 012020

Stavba: Dobrovského 19

Místo: Datum: 28. 2. 2020
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

122020ch' Kuchyně dle požadavků investora

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

207 271,06 238 361,72

207 271,06 238 361,72

0,00 0,00

207 271,06 238 361,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19 
Objekt:

122020ch' - Kuchyně dle požadavků investora

KSO:
Místo: Dobrovského 19

Zadavatel:

Zhotovitel:
Renastav s.r.o.

Projektant:
Plán Plus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

196 084,11 
11 186,95

207 271,06Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 207 271,06 15,00% 31 090,66

Cena s DPH v CZK 238 361,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____________________Razítko_________________Datum a podpis:__________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020ch' - Kuchyně dle požadavků investora

Místo: Dobrovského 19 Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Renastav s.r.o. Zpracovatel:

Plán Plus s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 196 084,11

HSV - Práce a dodávky HSV 15 743,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 448,82

998 - Přesun hmot 1 294,55

PSV - Práce a dodávky PSV 172 631,29

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 354,10

766 - Konstrukce truhlářské 155 516,03

781 - Dokončovací práce - obklady 14 761,16

M - Práce a dodávky M -2 922,55

21-M - Elektromontáže -2 922,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 632,00

2) Ostatní náklady 11 186,95
VRN v poměru dle SoD 5 934,47

Kompletační činnost 5 252,48

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 207 271,06

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobrovského 19
Objekt:

122020ch' - Kuchyně dle požadavků investora

Místo: Dobrovského 19 Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Renastav s.r.o. Zpracovatel:

Plán Plus s.r.o.

TyPČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 196 084,11
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 15 743,37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 448,82
1 K 340291121T00 Dodat kotvení příčka -100 zeď kotva m 32,180 83,00 2 670,94

VV
(0,15+3,41+0,4)+(0,15+3,42+0,4)*2+(0,15+3,21+0,4)*2+(0,1
5+2,76+0,4)*2+(0,15+2,52+0,4)*2

32,180

2 K 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 
pórobetonových tloušťky 100 mm m2 19,308 610,00 11 777,88

VV a 0,6*(0,15+3,41+0,4) 2,376
VV b 0,6*(0,15+3,42+0,4)*2 4,764
VV c 0,6*(0,15+3,21+0,4)*2 4,512
VV d 0,6*(0,15+2,76+0,4)*2 3,972
VV e 0,6*(0,15+2,52+0,4)*2 3,684
VV Součet 19,308

D 998 Přesun hmot 1 294,55

3 K 999281111R00 "Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy 
a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů t 1,523 850,00 1 294,55

D PSV Práce a dodávky PSV 172 631,29

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 354,10
4 K 725312111 Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů soubor 1,000 1 364,00 1 364,00

VV 1 1,000

5 K 725821421 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 
1/2 kus 1,000 314,60 314,60

6 M 551440480 baterie dřezová se sprchou kus -15,000 2 701,60 -40 524,00
17 M 55231080a Nerezový dřez Sinks Classic 480 V 0,6 mm kus 16,000 919,00 14 704,00
16 M 55143183 Dřezová baterie Novaservis Metalia se sprškou kus 16,000 1 602,00 25 632,00

15 K 725862312 Zápachové uzávěrky dřezové s přepadem a s 
připojením na myčku DN 50 kus 1,000 863,50 863,50

D 766 Konstrukce truhlářské 155 516,03
7 K 76681.N41 D + M kuchyňských linky, dle bodu N41 kus -15,000 25 000,00 -375 000,00

22 K 766811111a Levá kuchyně malá montáž - osazení skříněk s 
dvířky, pracovní desky kus 4,000 7 400,00 29 600,00

23 M 60722254a Kuchyňská linka levá malá - 209,309,409,509
soubo

r 4,000 20 350,00 81 400,00

30 K 766811111b Montáž kuchyňské linky podkroví - osazení skříněk s 
dvířky, pracovní desky soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

31 M 60722254e Kuchyňská linka podkroví - 604 soubo
r 1,000 19 782,00 19 782,00

24 K 766811112a Pravá kuchyně malá montáž - osazení skříněk s 
dvířky, pracovní desky soubor 5,000 7 400,00 37 000,00

25 M 60722254b Kuchyňská linka pravá malá - 104,203,303,403,503 soubo
r 5,000 20 350,00 101 750,00

32 K 766811112b Montáž kuchyňské linky atelier - osazení skříněk s 
dvířky, pracovní desky soubor 1,000 5 200,00 5 200,00

33 M 60722254f Kuchyňská linka atelier - A103 soubo
r 1,000 12 452,00 12 452,00

26 K 766811115a Levá kuchyně velká montáž - osazení skříněk s 
dvířky, pracovní desky soubor 1,000 8 400,00 8 400,00

27 M 60722254c Kuchyňská linka levá velká - 110 soubo
r 1,000 23 072,00 23 072,00

28 K 766811116a Montáž kuchyňské linky středová - osazení skříněk s 
dvířky, pracovní desky

soubor 4,000 7 000,00 28 000,00

29 M 60722254d Kuchyňská linka středová ( cena bez pračky ) - 
212,312,412,512

soubo
r

4,000 17 300,00 69 200,00

18 K 766811222a Montáž sklokeramické varné desky kus 15,000 800,00 12 000,00
VV 15 15,000

19 M 54112300a Sklokeramická varná deska MORA VDST 331 FF kus 15,000 3 292,00 49 380,00
20 K 751377011 Montáž odsávače par kus 15,000 800,00 12 000,00
21 M 55381011a Podvěsná digestoř MORA OP 640 W kus 15,000 1 877,00 28 155,00

8 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 1 493,910 4,10 6 125,03

D 781 Dokončovací práce - obklady 14 761,16

9 K 781415013RT2

Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 
montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových 
do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 
tmele0,6*9*

m2 11,340 740,00 8 391,60

VV 0,6*9*2,1 11,340

10 M 59700001 Obkládačka dle výběru investora, předběžná cena m2 12,474 450,00 5 613,30
VV 11,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,474
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech 
výšky do 24 m % 140,049 5,40 756,26

D M Práce a dodávky M -2 922,55

D 21-M Elektromontáže -2 922,55

12 K M21 - 01 D + M vnitřní elektroinstalace, dodávka a montáž - viz 
samost.rozpočet soub 1,000 6 722,45 6 722,45

13 M 5

Svítidlo LED pod kuchyňskou linku včetně montáže - 
IP20 12W 1050lm 3000-4000K 90cm kus -10,000 964,50 -9 645,00

VV -10 -10,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 632,00

14 K HZS4231

Hodinová zúčtovací sazba technik - návrhy kuchyní 
(příprava podkladů pro návrh kuchyní, kontrola 
návrhů, koordinace při výběru jednotlivých 
komponentů, vzorkování, schůzky v kuchyňském
o+i irli i i Qv\

hod 24,000 443,00 10 632,00
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Dobrovského 19

Změna dispozic kuchyňských linek - elektro

číslo pol Byt 104
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 110
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 203
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 209
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 212
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 303
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 309
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 312
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 403
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč



460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 409
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 412
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 503
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 509
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 512
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Byt 604
2.6 el Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 1 ks 240,40 Kč 240,40 Kč
4.4 el Krabice přístrojová KP68 1 ks 44,13 Kč 44,13 Kč
460680402 Vysekání pro osazení KP 68 1 ks 22,30 Kč 22,30 Kč

460710054
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 10 cm 0,1 m 80,00 Kč 8,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 kpl 800,00 Kč 800,00 Kč
Přesun hmot, likvidace odpadu 1 kpl 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

Celkem bez DPH 6 722,45 Kč

V Praze 9/2/2021


