
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLOa

Praha - Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav,
ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část
podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel')
a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7,
zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "Zhotovitel')

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek').

(A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne
14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021 a dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021
(dále jen "Smlouva") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ..Praha - Zbraslav- ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť". Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré
výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy,
a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(5) a (9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ?Zákon"), jako nepodstatnou změnu závazku, a to
v následujícím znění:

1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením §222(5) Zákona dohodli na provedení dodatečných
prací souvisejících s nutnou demolicí nevyhovujících stávajících obrub v rámci Etapy 3, s úpravami
zpevněných ploch v prostoru skateparku, zemních prací v místě zemní tribuny, dodatečnými úpravami
oplocení areálu a změně obruby atletické dráhy tak, jak jsou tyto dodatečné práce specifikovány ve
změnových listech č. 07, 10, 11, 14 a 15, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen ?Vícepráce?).
Provedení Víceprací je nezbytné pro řádné dokončení Díla.

2. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změnách v předmětu Díla, konkrétně na neprovedení
mlátových ploch v prostoru skateparku, části tribuny, části plastových obrub atletické dráhy, úpravy
v oplocení areálu, které v rámci Díla realizovány nebudou (dále jen ?Nerealizované práce"), tak, jak
jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnových listech č. 10, 11, 14 a 15, který tvoří Přílohu 1

tohoto Dodatku.

3. S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to
o celkovou částku 297.975,13,- Kč bez DPH, tj. 360.549.91,- Kč včetně DPH.

4. Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to
o celkovou konečnou částku 374.784,66 Kč bez DPH, tj. 453.489,44 Kč včetně DPH.

5. Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po
snížení o částku uvedenou v odstavci 4. výše činí 42.684.881,82 Kč bez DPH, tj. 51.648.707,00 Kč
včetně DPH.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují
se v plném rozsahu na tento Dodatek.

7. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně
jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu
zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informaci uvedených v tomto Dodatku
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Příloha 1 ie nedílnou součástí tohoto Dodatku.

9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv.

Na Zbraslavi dne května 2021 V dne . května 2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis: Podpis:
Jméno: Ing. Zuzana Vejv&dová Jméno: Jaroslav Karásek
Funkce: starostka Funkce: jednatel

Schváleno usnesením
RMČ / ZtstČ Praha - Zbraslav

číslo

ze dne

za správnost:
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Příloha 1
Změnové listy 07, 10. 11. 14 a 15
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NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZL:

REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA -ZBRASLAV ZL-OB-07

POTVRZENI ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE
NAVRHOVATEL: Městská část Praha -Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU: 18.03.21

OBJEKT:
ETAPA 3 - Zpevněné plochy

POPIS ZMĚNY:
Navýšení rozsahu bouraných betonových prvků stávajících zpevněných ploch a změny likvidace vzniklého odpadu z bouraných
konstrukcí. Budou odstraněny všechny stáv. betonové prvky (obruby, žlaby, zpevněné plochy). Zároveň jsou upřesněny přesuny
hmot a vnitrostaveništní doprava.

DŮVOD ZMĚNY:
Na základě zjištění reálného stavu stávajících zpevněných ploch a následného rozhodnutí objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

cena Změnového listu: 86 089,00 Kč Kč bez DPH

způsob kalkulace změny ceny: viz přiložený rozpočet

VLIV NA TERMÍN:
termín původní: nový: upřesnění:
dílčí: BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN

konečný: BEZVLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

PŘÍLOHY:
č. 1 Ocenění Změnového listu
č. 2
č. 3

Vyjádření k ocenění Změnového listu: datum /
TDI:

CM:

Projektant:

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

jméno, příjmení jméno, příjmení

datum / podpis i razítko datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.



ffilnn Krycí list rozpočtu

Název stavby: Bezpečné a bezbariérové chodníky
Zbraslav 1. část ? OBRUBNÍKY Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: zpevněné plochy Projektant: IČ/DIČ: 74156179/

Lokalita: Zbraslav Zhotovitel: Na základě výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 7

JKSO: 82229 Zpracoval: Ing. Theodor Collino Datum: 18.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 45 470,93 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Vliv umístění stavby Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 40 618,26
ZRN celkem 86 089,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 IDPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 86 089,00
Základ 21% 86 089,00 DPH 21% 18 078,69 Celkem včetně DPH 104 168,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které
platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a
srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých
nabídkách použití í jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané
technické a kvalitativní úrovně.
V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem
ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku
uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní
nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako
plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V
TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.





materiál určený k recyklaci).
Celkem: 86 089,00

Poznámka:
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly
dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.
V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje
veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENĚHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně
umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA
KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

oim Stavební rozpočet
Název stavby: Bezpečné a bezbariérové chodníky Zbraslav 1. část - OBRUBNÍKY Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: zpevněné plochy Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Zbraslav Konec výstavby: Zhotovitel: Na základě výběrového řízení

JKSO: 82229 Zpracováno dne: 18.03.2021 Zpracoval:

Č IObjekt Kód IZkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) I Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. ! Celkem soustava

SO 101 11 Přípravné a přidružené práce 0.00 86 089,19 86 089,19 43.21 _ :
1 SO 101 113204111R00 Vytrháni obrubníků zahradních m 130,500 61,10 0,00 7 973,55 7 973,55 0,04 5,22 RTS II / 2020

ODVOZ NA SKLÁDKU
(130,5) chodníkové obruby 130,500

Poznámka: (SKL-BETON)
2 SO 101 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 262,000 91,90 0,00 24 077,80 24 077,80 0,15 37,99 RTS II / 2020

ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON
(262) + (0) betonové obrubníky 262,000

3 SO101 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 392,500 34,19 0,00 13 419,58 13 419,58 0,00 0,00 RTS II / 2020
(262)+(0)+(0)+(0)+(130,5) vytrhané obruby 392,500

4 SO101 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 43,210 282,13 0,00 12 190,84 12 190,84 0,00 0,00 RTS II / 2020
(43,21) + (0) + (aaa) BETON + KAMENÍ + ASFALT 43,210

5 SO 101 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 43,210 131,21 0,00 5 669,58 5 669,58 0,00 0,00 RTS II / 2020
(43,21) + (0) + (aaa) HMOTY: BETON + KAMENÍ + ASFALT 43,210

6 SO101 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 820,990 5,72 0,00 4 696,06 4 696,06 0,00 0,00 RTS II / 2020
((20)-1) * ((43,21) + (0) + (aaa)) HMOTY: BETON + KAMENÍ + ASFALT 820,990

7 SO101 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 43,210 418,00 0,00 18 061,78 18 061,78 0,00 0,00 RTS II / 2020
(43,21) * (0) + ((20)-1) * ((aaa) * 0,15+ (0) * 0,1) BETON 43,210

RTS komentář: Položka ie určena . ro suť o velikosti kusu do 30x30 cm /technologický



ČÍSLO ZL:

REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA -ZBRASLAV ZL-OB-10

POTVRZENI ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE
NAVRHOVATEL: Městská část Praha -Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU: 12.04.21

OBJEKT:
1002 Chodníky a zpevněné plochyiO07 Zeleň

POPIS ZMĚNY:
Z důvodu vylepšení a urychlení otevření prostoru skateparku bude provedeno:
- náhrada zp. plochy mlátové chodníku za zámkovou dlažbu vč. úpravy tvaru zp. plochy u vstupu do skateparku
- provedení asfaltových povrchů in-line dráhy v prostoru skateparku v předstihu
- reinstalace mobiliáře
- úprava sadových úprav ve svahu

DŮVOD ZMĚNY:
Na základě požadavku a rozhodnutí objednatele.

CENOVÝ DOPAD:
cena Změnového listu: Kč bez DPH

způsob kalkulace změny ceny: viz přiložený rozpočet

VLIV NA TERMÍN:
termín původní: upřesnění:
dílčí: BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN

konečný: BEZVUVU NA KONEČNÝ TERMÍN

Ocenění Změnového listu

Vyjádření k ocenění Změnového listu:

Projektant:

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

jméno, příjmení

datum / podpis / razítko datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.



kapitulace stavby
Praha-Zbraslav4

avba: Revitalizace sportovišťZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Zbraslav Datum:

Zadavatel: IC:
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
City Work s.r.o., Na Baště sv Jiří 258/7, Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 321,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 81 321,00 17 077,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 98 398,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: Praha-Zbraslav4

Stavba: Revitalizace sportovišťZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Místo: Praha - Zbraslav Datum: 9. 4. 2021

City Work s.r.o., Na Baště
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant: sv. Jiří 258/7, Praha 6
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 81 321,00 98 398,00

101 ZL 10 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy 70 257,00 85 011,00
102 ZL 10 k IO 07 Revitalizace zeleně 11 064,00 13 387,00
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<RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny
Objekt:

% 101 - ZL 10 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Zbraslav Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: IC:
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
CityWork s.r.o., Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 257,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 70 257,00 21,00% 14 754,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 011,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny
Objekt:

101 - ZL 10 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy
Místo: Praha - Zbraslav Datum: 9. 4. 2021

City Work s.r.o.,
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant: Na Baště sv. Jiří

258/7, Praha 6
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 257,00
HSV - Práce a dodávky HSV 70 257,00
5 - Komunikace pozemní 67 304,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 455,00

998 - Přesun hmot 8 408,00
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?)UPIS PRACÍ
iavba:

Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny
Obiekt:

101 - ZL 10 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy
Místo: Praha - Zbraslav Datum: 9. 4. 2021

City Work s.r.o.,
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant: Na Baště sv. Jiří

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 257,00

D HSV Práce a dodávky HSV 70 257,00
D 5 Komunikace pozemní 67 304,00

Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý
1 K 5643611212 m2 -123,000 232,66 -28 617,00mlátový

tl do 200 mmw -123,0 "mlátový chodník" -123,000
2 K 564851111 Podklad ze štérkodrtě ŠD tl 150 mm m2 123,000 141,06 17 350,00 CSÚRS2019 02
w 123,0 "chodníky a zpevněné plochy" 123.000
w Mezisoučet 123,000

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/103 K 567122114 m2 123,000 0,00 CS ÚRS 2019 02(KSC
I) tl 150 mmw 123,0 "chodníky a zpevněné plochy" 123,000

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm
4 K 596211223 m2 123,000 258,31 31 772,00 CS ÚRS 2019 02skupiny

B pl přes 300 m2w 123,0 "chodníky a zpevněné plochy" 123,000

5 M 5924526201 dlažba betonová barevná tl. 8 cm- sestava 4 kamenů m2 124,230 376,71 46 799,00
w 123,0*1,01 124,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 455,00

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z6 K m 42,000 133,76 5 618,00betonu
s boční opěrouw 42,0 42,000

7 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 42,420 64,12 2 720,00 CS ÚRS 2019 02
w 42,0*1,01 42,420

K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
8 m -42,000 133,76 -5 618,00betonu

s boční opěrouw -42,0 "ocelový obrubník" -42,000
9 M 1301028601 ocelový obrubník 8/100 mm m -42,000 194,65 -8 175,00
w -42,0 "ocelový obrubník" -42,000

D 998 Přesun hmot 8 408,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

10 K 998223011 t 33,587 170,72 5 734,00 CS ÚRS 2019 02dlážděným

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
11 K 998225111 t 47,119 56,76 2 674,00 CS ÚRS 2019 02kamene,

monolitickým betonovým nebo živičným ____
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lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný18 K 966001212 kus 6,000 148,00 888,00 CS ÚRS 2020 02podklad

w 3*2 6,000

19 M 999999141 Poplatek za provedeni inline dráhy ve dvou etapách kpl 1,000 0,00
zpevnění svahu prkny a betonářskou výztuži R10- dle20 M 999999142 m 530,000 0,00
PD

D 998 Přesun hmot 0,00
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy

21 K 998231311 t 0,536 0,00 CS ÚRS 2019 02vodorovně
do 5000 m
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaP

lady soupisu celkem 11 064,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 064,00
D 1 Zemní práce 7 548,00

119003223 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky
1 K m 60,000 78,40 4 704,00 CS ÚRS 2020 02do

2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
W 60 60,000

K 119003224 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky
2 60,000 47,40 2 844,00 CS ÚRS 2020 02do

2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m

K 183111214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
3 160,000 0,00 CS ÚRS 2019 02až

4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus
w 160 "keře" 160,000

4 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,600 0,00 CS ÚRS 2019 02
w 160*0,02*0,5 "keře" 1,600

K 184102211 Výsadba keře bez bálu v do 1 m do jamky se zalitím v5 kus 160,000 0,00 CS ÚRS 2019 02rovině
a svahu do 1:5w 160 "keře" 160,000

6 M 0265202501 trojpuk něžný (deutzia gracilis) kontejner kus 20,000 0,00
7 M 0265202502 ptač! zob obecný (Ligustrum vulgare) kontejner kus 20,000 0,00
8 M 0265202503 pustoryl věncový (Philadelphus coronarius) kontejner kus 20,000 0,00
9 M 0265202504 svída krvaváfCornus sanguinea) kus 60,000 0,00
10 M 0265202505 brhsleh evropský (Euonymus europaeus) kus 60,000 0,00

11 M 0265202506 líska obecná (Corylus avellana) kus 60,000 0,00
12 M 0265202507 hloh obecný (Crataegus laevigata) kus 60,000 0,00
13 M 0265202508 mochna křovitá (potentilla fruticosa) kontejner kus 30,000 0,00
14 M 0265202509 meruzalka horská (Ribes alpinum) kontejner kus 20,000 0,00
15 M 0265202510 tavolník nízký (Spiraea bumalda) kontejner kus 20,000 0,00
16 M 0265202511 tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei) kontejner kus 30,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 516,00

K Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný17 936124113 kus 6,000 438,00 2 628,00 CS ÚRS 2020 02podklad

w 3*2 6,000
Odstranění

P Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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7 M 0265202502 ptač! zob obecný (Ligustrum vulgare) kontejner kus 20,000 0,00
8 M 0265202503 pustoryl věncový (Philadelphus coronarius) kontejner kus 20,000 0,00
9 M 0265202504 svída krvaváfCornus sanguinea) kus 60,000 0,00
10 M 0265202505 brhsleh evropský (Euonymus europaeus) kus 60,000 0,00

11 M 0265202506 líska obecná (Corylus avellana) kus 60,000 0,00
12 M 0265202507 hloh obecný (Crataegus laevigata) kus 60,000 0,00
13 M 0265202508 mochna křovitá (potentilla fruticosa) kontejner kus 30,000 0,00
14 M 0265202509 meruzalka horská (Ribes alpinum) kontejner kus 20,000 0,00
15 M 0265202510 tavolník nízký (Spiraea bumalda) kontejner kus 20,000 0,00
16 M 0265202511 tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei) kontejner kus 30,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 516,00

17 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 6,000 438,00 2 628,00 CS ÚRS 2020 02

w 3*2 6,000

18 K 966001212
Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 6,000 148,00 888,00 CS ÚRS 2020 02

w 3*2 6,000
19 M 999999141 Poplatek za provedeni inline dráhy ve dvou etapách kpl 1,000 0,00

20 M 999999142
zpevnění svahu prkny a betonářskou výztuži R10- dle 
PD

m 530,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

21 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,536 0,00 CS ÚRS 2019 02
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SEZNAM FIGUR
Kód: Praha-Zbraslav4
Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Datum: 9. 4. 2021

Kód Popis MJ Výměra

063 ZL 06 k IO 10 Dešťová kanalizace
fig1 výkop pro potrubí 404,959
fig2 výkop pro akumulační, retenční a vsakovací nádrž 820,740
fig3 podsyp pod potrubí 28,147
Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -288,801

fig4 obsyp potrubí 137,022
Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -288,801

fig5 podkladní beton 5,724
Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -288,801

fig6 podsyp pod podkladní beton 1,908
Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -288,801

081 ZL 08 k IO 12 Dešťová kanalizace
fígl výkop pro dešťovou kanalizaci 53,435

1,5*1,5*1,5 "RŠ 100.1" 3,375

2,0*2,0*3,0 "RŠ 101" 12,000

1,5*1,5*2,0 "armatumí šachta AŠ" 4,500

5,0*0,6*1,5 "PE 32/3,0 - čerpadlo" 4,500

2,0*0,5*1,0 "kabel CYKY 5x2,5" 1,000

12,0*0,6*1,3 "DN 150 PVC - RŠ 100.1" 9,360

2,0*0,8*3,0*1 "DN 150 kamenina" 4,800

1,0*0,8*3,0*1 "DN 300 kamenina" 2,400

10,0*0,5*1,0 "DN 125 PVC - mikroštěrbinový žlab" 5,000

13,0*0,5*1,0 "DN 150 PVC - odvodňovací žlab" 6,500

figi Mezisoučet 53,435

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 53,435

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 53,435

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 53,435

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,910

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,910

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 23,238

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,525

fig2 lože pod potrubí 2,960
1,5*1,5*0,1 "armatumí šachta AŠ" 0,225

5,0*0,6*0,1 "PE 32/3,0 - čerpadlo" 0,300

2,0*0,5*0,1 "kabel CYKY 5 x 2,5" 0,100

12,0*0,6*0,1 "DN 150 PVC - RŠ 100.1" 0,720

2,0*0,8*0,1*1 "DN 150 kamenina" 0,160

1,0*0,8*0,1 *1 "DN 300 kamenina" 0,080

1,5*1,5*0,1 "AŠ" 0,225

10,0*0,5*0,1 "DN 125 PVC - mikroštěrbinový žlab" 0,500

13,0*0,5*0,1 "DN 150 PVC - odvodňovací žlab" 0,650

flg2 Mezisoučet 2,960

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,960
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SEZNAM FIGUR
Kód: Praha-Zbraslav4
Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny
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Kód Popis MJ Výměra

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,525

fig3 obsypání potrubí 9,950
5,0*0,6*0,3 "PE 32/3,0 - čerpadlo" 0,900

2,0*0,5*0,2 "kabel CYKY 5 x 2,5" 0,200

12,0*0,6*0,5 "DN 150 PVC-RŠ 100.1" 3,600

10,0*0,5*0,4 "DN 125 PVC - mikroštěrbinový žlab" 2,000

13,0*0,5*0,5 "DN 150 PVC - odvodňovací žlab" 3,250

fig3 Mezisoučet 9,950

Použití figury:
175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,950

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,525

58337368 štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 18,905

fig4 zásyp rušených šachet a vpustí 3,204
1*pi*0,5*0,5*1,0 "Ré 1? 0,785

1*pi*0,5*0,5*1,0 "RŠ 2" 0,785

1*pi*0,5*0,5*1,0 "RŠ 100" 0,785

1*pi*0,3*0,3*1,0 "UV 2" 0,283

1*pi*0,3*0,3*1,0 "UV 3" 0,283

1*pi*0,3*0,3*1,0 "UV 4" 0,283

fig4 Mezisoučet 3,204

Použití figury:
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,525

fig5 zpětný zásyp rýh 40,525
1*pi*0,5*0,5*1,0 "RŠ 1" 0,785

1*pi*0,5*0,5*1,0 "RŠ 2" 0,785

1*pi*0,5*0,5*1,0 "RŠ 100" 0,785

1*pi*0,3*0,3*1,0 "UV 2" 0,283

1*pi*0,3*0,3*1,0 "UV 3" 0,283

1*pi*0,3*0,3*1,0 "UV 4" 0,283

fígl 53,435

-(fig2+fig3+fig4) -16,114

fig5 Součet "zpětný zásyp rýh" 40,525

Použití figury:
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,525

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,910

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,910

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 23,238

m ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna
fígl nové plochy komunikací, chodníků a sportovišť 6 790,000
Použití figury:
171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -1 018,500

fig2 odstraněné plochy komunikací, sportovišť a zpevněných ploch 0,000

112 ZL11 k IO 06 Terénní tribuna
fígl vyvrtaná zemina -2,121

-1,0*3*2*5*pi*0,15*0,15 -2,121

figi Mezisoučet -2,121

Použití figury:
162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -2,121

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -2,121

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -3,818
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ČÍSLO ZL:

REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV ZL-OB-11

POTVRZENI ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE
NAVRHOVATEL: Městská část Praha -Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU: 12.04.21

OBJEKT:
1006 Terénní tribuna a HTUIO02 Chodníky a zpevněné plochy

POPIS ZMĚNY:
Z důvodu kolize plánované terénní tribuny se vzrostlými stromy bude těleso tribuny zkráceno vč. jednotlivých prvků. Dále je zrušen
chodník z prostoru skateparku ke tribuně.

DŮVOD ZMĚNY:
Na základě zjištění reálného stavu terénu a vzrostlých stromů a rozhodnutí objednatele.

CENOVÝ DOPAD:
cena Změnového listu: Kč bez DPH

způsob kalkulace změny ceny: viz přiložený rozpočet

VLIV NA TERMÍN:
termín původní: upřesnění:

BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
BEZ VUVU NA KONEČNÝ TERMÍN

PŘÍLOHY:
Ocenění Změnového listu

Vyjádření k ocenění Změnového listu: datum /

Projektant:

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

jméno, příjmení jméno, příjmení

datum / podpis / razítko datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.05.202

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. HoiožKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -170 002,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -170 002,38 -35 700,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -205 702,88
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -170 002,38 -205 702,88
Etapa 1 Etapa 1 -170 002,38 -205 702,88 STA
111 ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna -66 997,77 -81 067,30 Soupis
112 ZL11 k IO 06 Terénní tribuna -79 862,54 -96 633,67 Soupis
113 ZL11 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy -23 142,07 -28 001,90 Soupis
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Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
111- ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -66 997,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -66 997,77 21,00% -14 069,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -81 067,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 
Soupis:

111- ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH
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CC-CZ:
Datum: 12.05.2021

IČ: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-66 997,77

Základ daně 
-66 997,77 

0,00

v CZK -81 067,30

Sazba daně Výše daně
21,00% -14 069,53
15,00% 0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
111 -ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -66 997,77
1 - Zemní práce -66 997,77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

111 -ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha - Zbraslav
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce
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Datum: 12.05.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-66 997,77

-66 997,77



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
111 - ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -66 997,77

D 1 Zemní práce -66 997,77
1 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 144,0000 62,57 9 010,08
vv 135,0 "terénní tribuna" 135,0000
vv 60,0*0,15 "převezení ornice z dočasné skládky" 9,0000
vv Součet 144,0000

2 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 135,0000 119,00 16 065,00
vv 135,0 "terénní tribuna" 135,0000
vv Součet 135,0000

3 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4 m3 -135,0000 140,80 -19 008,00
vv -135,0 "terénní tribuna" -135,0000
vv Součet -135,0000

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -135,0000 16,28 -2 197,80
5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -243,0000 319,00 -77 517,00
vv -135,0*1,800 "terénní tribuna" -243,0000w Mezisoučet -243,0000
vv Součet -243,0000

6 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilu strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násvoů v iakékoliv hornině m2 60,0000 60,50 3 630,00

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 9,0000 39,25 353,25
vv 60*0,15 "naložení ornice z dočasné skládky" 9,0000
vv Součet 9,0000

8 K 181301112 Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 60,0000 12,76 765,60
vv 60 "svahy? 60,0000
vv Součet 60,0000

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 60,0000 16,46 987,60
vv 60 "svahy" 60,0000
vv Mezisoučet 60,0000
vv Součet 60,0000

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,5000 137,40 206,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 60*0,025 "svahy" 1,5000
vv Mezisoučet 1,5000
vv Součet 1,5000

11 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř 1 až 4 bez zhutnění m2 60,0000 11,791 707,40
vv 60 "svahy" 60,0000
vv Součet 60,0000

Strana 4 z 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 60*0,025 "svahy" 1,5000
vv Mezisoučet 1,5000
vv Součet 1,5000

11 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř 1 až 4 bez zhutnění m2 60,0000 11,791 707,40
vv 60 "svahy" 60,0000
vv Součet 60,0000

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
112-ZL11 k IO 06 Terénní tribuna

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -79 862,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -79 862,54 21,00% -16 771,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -96 633,67

Strana 1 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 
Soupis:

112-ZL11 k IO 06 Terénní tribuna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH
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CC-CZ:
Datum: 12.05.2021

IČ: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-79 862,54

Základ daně 
-79 862,54 

0,00

Výše daně 
-16 771,13 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

-96 633,67



927,33

1 - Zemní práce -6 371,51

2 - Zakládání -7 608,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce -17 576,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -30 336,96

998 - Přesun hmot -3 033,00

PSV - Práce a dodávky PSV -14 935,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -2 868,93

762 - Konstrukce tesařské -7 032,44

783 - Dokončovací práce - nátěry
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
112-ZL11 k IO 06 Terénní tribuna

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -79 862,54

HSV - Práce a dodávky HSV -64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

112-ZL11 k IO 06 Terénní tribuna

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

762 - Konstrukce tesařské 

783 - Dokončovací práce - nátěry
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Datum: 12.05.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-79 862,54

-64 927,33 
-6 371,51 

-7 608,96 

-17 576,90 

-30 336,96 

-3 033,00 

-14 935,21 
-2 868,93

-7 032,44



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
112-ZL11 klO 06 Terénní tribuna

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -79 862,54

D HSV Práce a dodávky HSV -64 927,33
D 1 Zemní práce -6 371,51

1 K 131111359 Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě m -30,0000 80,34 -2 410,20
VV -1,0*3*2*5 -30,0000
VV Součet -30,0000

2 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně m -30,0000 80,34 -2 410,20
VV -1,0*3*2*5 -30,0000
VV Součet -30,0000

3 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -2,1210 140,80 -298,64

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -2,1210 16,28 -34,53
5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -3,8180 319,00 -1 217,94

D 2 Zakládání -7 608,96
6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 -2,1210 2 719,38 -5 767,80
7 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t -0,0670 27 480,00 -1 841,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -17 576,90
8 K 327215111 Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem m3 -5,3750 3 270,12 -17 576,90

VV -0,5*0,5*2,15*2*5 -5,3750
VV Součet -5,3750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -30 336,96
9 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu kus -30,0000 119,08 -3 572,40
w -3*2*5 "L 80/60/8" -30,0000
VV Součet -30,0000

10 M 13010516 úhelník ocelovýnerovnostrannýjakost 11 375 80x60x8mm t -0,1130 32 414,95 -3 662,89
11 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu kus -30,0000 152,06 -4 561,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

112-ZL11 klO 06 Terénní tribuna

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha - Zbraslav
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.05.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -79 862,54

D HSV Práce a dodávky HSV -64 927,33

D 1 Zemní práce -6 371,51
1 K 131111359 Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě m -30,0000 80,34 -2 410,20

VV -1,0*3*2*5 -30,0000
VV Součet -30,0000

2 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně m -30,0000 80,34 -2 410,20
VV -1,0*3*2*5 -30,0000
VV Součet -30,0000

3 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -2,1210 140,80 -298,64

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -2,1210 16,28 -34,53
5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -3,8180 319,00 -1 217,94

D 2 Zakládání -7 608,96
6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 -2,1210 2 719,38 -5 767,80
7 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t -0,0670 27 480,00 -1 841,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -17 576,90
8 K 327215111 Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem m3 -5,3750 3 270,12 -17 576,90

VV -0,5*0,5*2,15*2*5 -5,3750
VV Součet -5,3750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -30 336,96
9 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu kus -30,0000 119,08 -3 572,40

w -3*2*5 "L 80/60/8" -30,0000
VV Součet -30,0000

10 M 13010516 úhelník ocelový nerovnostrannýjakost 11 375 80x60x8mm t -0,1130 32 414,95 -3 662,89
11 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu kus -30,0000 152,06 -4 561,80

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w -3*2*5 "L 80/60/8" -30,0000
vv Součet -30,0000

12 M 13010516 úhelník ocelový nerovnostrannýjakost 11 375 80x60x8mm t -0,3300 32 414,95 -10 696,93
13 M 553960018 Žárové zinkováni kg -402,8220 19,47 -7 842,94

vv -0,41*3*2*5*8,34 "L 80/60/8" -102,5820
vv -1,2*3*2*5*8,34 "L 80/60/8" -300,2400
vv Mezisoučet -402,8220
vv Součet -402,8220

D 998 Přesun hmot -3 033,00
14 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t -18,0450 168,08 -3 033,00

D PSV Práce a dodávky PSV -14 935,21
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -2 868,93

15 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, ti do 1,0 mm m2 -15,0500 189,61 -2 853,63
VV -(0,5+0,2)*2,15*2*5 -15,0500
w Součet -15,0500

16 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t -0,0180 850,08 -15,30

D 762 Konstrukce tesařské -7 032,44
17 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 -10,7500 36,09 -387,97

vv -2,15*2*5*0,5 "lavice k sezení" -10,7500
vv Mezisoučet -10,7500w Součet -10,7500

18 K 762922200 Montáž polic šířky do 0,7 m z hoblovaných fošen m2 -10,7500 152,06 -1 634,65
VV -2,15*2*5*0,5 "lavice k sezení" -10,7500
vv Mezisoučet -10,7500
vv Součet -10,7500

19 M 605561001 lavice dubové sušené z hoblovaných fošem 160/40mm m3 -0,4540 10 305,00 -4 678,47
20 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t -0,2310 1 434,40 -331,35

D 783 Dokončovací práce - nátěry -5 033,84
21 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 -25,8000 195,11 -5 033,84

VV -2,15*2*5*3*(0,16+0,04)*2 "lavice k sezení" -25,8000
vv Mezisoučet -25,8000
vv Součet -25,8000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
113 - ZL11 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 142,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -23 142,07 21,00% -4 859,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28 001,90
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CC-CZ:
Datum: 12.05.2021

IČ: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
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Výše daně 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
113 - ZL11 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -23 142,07

HSV - Práce a dodávky HSV -23 142,07

1 - Zemní práce -756,80

5 - Komunikace pozemní -9 306,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -11 822,76

998 - Přesun hmot -1 256,11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
113 - ZL11 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23 142,07

D HSV Práce a dodávky HSV -23 142,07

D 1 Zemní práce -756,80
1 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 -40,0000 18,92 -756,80
w -40,0 "mlátový povrch? -40,0000
vv Mezisoučet -40,0000
vv Součet -40,0000

D 5 Komunikace pozemní -9 306,40
2 K 5643611212 Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlátový tl do 200 mm m2 -40,0000 232,66 -9 306,40
vv -40,0 "mlátový chodník" -40,0000
vv Součet -40,0000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -11 822,76
3 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou m -36,0000 133,76 -4 815,36
vv -36,0 -36,0000
vv Součet -36,0000

4 M 1301028601 ocelový obrubník 8/100 mm m -36,0000 194,65 -7 007,40
vv -36,0 "ocelový obrubník kolem mlatu" -36,0000
vv Součet -36,0000

D 998 Přesun hmot -1 256,11
5 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t -3,6340 170,72 -620,40

6 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -11,2000 56,76 -635,71
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fV AKCE: ČÍSLO ZL:

Revitalizacesportoviště zš nad parkem,praha -Zbraslav ZL-OB-14

POTVRZENI ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE
NAVRHOVATEL: Městská část Praha - Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU: 23.04.21

OBJEKT:
SO03 Oplocení areálu

POPIS ZMĚNY:
Objednatel požaduje nad rámec provést následující změny a doplnění oplocení areálu:
- na jižní hranici (u svahu) dodatečně doplnit uzamykatelnou branku
- branku u požárního schodiště ZŠ rozšířit na šířku 2,4 m a provést jako dvoukřídlou

DŮVOD ZMĚNY:
Na základě dodatečného požadavku a rozhodnutí objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

cena Změnového listu: Kč bez DPH

způsob kalkulace změny ceny: viz přiložený rozpočet

VLIV NA TERMÍN:
termín původní: upřesnění:

BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
konečný: BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

PŘÍLOHY:
Ocenění Změnového listu - CN 14A
Ocenění Změnového listu - CN 14B

Vyjádření k oceněni Změnového listu: datum / podpis ^razflko

Projektant.

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech dí]a:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

jméno, příjmení jméno, příjmení

datum / oodpis / razítko datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 09.04.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 4 623,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 623,05 970,84

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 593,89
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 09.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 623,05 5 593,89

Etapa 1 Etapa 1 4 623,05 5 593,89 STA
CN 02.01 Dvoukřídlá brána 4 623,05 5 593,89 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3
Objekt:
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Soupis:
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Poznámka:
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Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH
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CC-CZ:
Datum: 09.04.2021

IC: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
4 623,05 

0,00

4 623,05

Výše daně 
970,84 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

5 593,89



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
CN 02.01 - Dvoukřídlá brána

Místo: Datum: 09.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 623,05

HSV - Práce a dodávky HSV 4 623,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 623,05

Strana 2 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

CN 02.01 - Dvoukřídlá brána
Místo: Datum: 09.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 623,05

4 623,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 623,05
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:boupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKb. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 15 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 15 500,00 3 255,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 18 755,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
boupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKb. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
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Cena bez DPH 15 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 15 500,00 3 255,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 18 755,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 15 500,00 18 755,00

Etapa 1 Etapa 1 15 500,00 18 755,00 STA
ZL14 Branka-jižní oplocení 15 500,00 18 755,00 Soupis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

12.05.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 15 500,00 18 755,00

Etapa 1 Etapa 1 
ZL14 Branka-jižní oplocení

15 500,00 18 755,00
15 500,00 18 755,00

Typ

STA
Soupis
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LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL 14 - Branka - jižní oplocení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 15 500,00 21,00% 3 255,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 755,00
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KRYCÍKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 
Soupis:

ZL 14 - Branka - jižní oplocení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH
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CC-CZ:
Datum: 12.05.2021

IČ: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
15 500,00 

0,00

15 500,00

Výše daně 
3 255,00 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

18 755,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL 14 - Branka - jižní oplocení

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV 15 500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 500,00

Strana 2 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

ZL 14 - Branka - jižní oplocení
Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 500,00

15 500,00 
15 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL 14 - Branka - jižní oplocení

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 500,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 500,00
1 M 5534233511 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm, výplň 2D panel, zámek (klika-klika) kus 1,0000 9 500,00 9 500,00

2 K 553R01 Osazení branky 1000x2000, vč. dodávky a montáže sloupku ks 1,0000 4 500,00 4 500,00

3 K 553R02 Přípravné a dokončovací práce kpl 1,0000 1 500,00 1 500,00
Poznámka k položce:
obsahuje zkráceni a zpětné osazeni plotového pole a podhrabové desky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

ZL 14 - Branka - jižní oplocení
Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 500,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 500,00
1 M 5534233511 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm, výplň 2D panel, zámek (klika-klika) kus 1,0000 9 500,00 9 500,00

2 K 553R01 Osazení branky 1000x2000, vč. dodávky a montáže sloupku ks 1,0000 4 500,00 4 500,00

3 K 553R02 Přípravné a dokončovací práce kpl 1,0000 1 500,00 1 500,00
Poznámka k položce:
obsahuje zkráceni a zpětné osazeni plotového pole a podhrabové desky
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NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZL:

REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV ZL-OB-15

POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE
NAVRHOVATEL: Městská část Praha - Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU:

OBJEKT:
1004 Víceúčelové hřiště

POPIS ZMĚNY:
Polymerbetonový obrubník okolo atletické dráhy bude nahrazen obrubníkem betonovým.

DŮVOD ZMĚNY:
Na základě dodatečného rozhodnutí objednatele z důvodu technologie provádění asf. povrchu in-line dráhy na styku s obrubou
atletické dráhy.

CENOVÝ DOPAD:

cena Změnového listu: Kč bez DPH

způsob kalkulace změny ceny: viz přiložený rozpočet

VLIV NA TERMÍN:
termín původní: upřesnění:
dílčí: BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN

BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

PŘÍLOHY:
Ocenění Změnového listu

Vyjádření k ocenění Změnového listu: datum /

Projektant:

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

jméno, příjmení jméno, příjmení

datum / podpis / razítko datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišťZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ?
Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. PoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -94 340,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -94 340,20 -19 811,44

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -114 151,64

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:
Místo:

CC-CZ’
Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. PoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -94 340,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -94 340,20 -19 811,44

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -114 151,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3

Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -94 340,20 -114151,64
Etapa 1 Etapa 1 -94 340,20 -114 151,64 STA
ZLXY Oruba kolem oválu -94 340,20 -114 151,64 Soupis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

30.04.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -94 340,20 -114151,64

Etapa 1 
ZLXY

Etapa 1
Oruba kolem oválu

-94 340,20 -114 151,64 STA
-94 340,20 -114 151,64 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL XY - Oruba kolem oválu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -94 340,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -94 340,20 21,00% -19 811,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114151,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 
Soupis:

ZL XY - Oruba kolem oválu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH
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CC-CZ:
Datum: 30.04.2021

IČ: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
-94 340,20 

0,00

-94 340,20

Výše daně 
-19 811,44 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

114151,64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL XY - Oruba kolem oválu

Místo: Datum: 30.04.2021
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -94 340,20
HSV - Práce a dodávky HSV -94 340,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -94 340,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

ZL XY - Oruba kolem oválu
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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Datum: 30.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-94 340,20

-94 340,20
-94 340,20



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL XY - Oruba kolem oválu

Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -94 340,20

D HSV Práce a dodávky HSV -94 340,20

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání -94 340,20
1 M 592170131 obrubníkpolymerbetonový 60x300mm s pružnou hranou m -353,0000 343,50 -121 255,50

VV -375,0 "vnější hrana atletické dráhy a kolem doskočiště" -375,0000
VV (8+3)*2 "doskočiště" 22,0000
VV Mezisoučet -353,0000
VV Součet -353,0000

2 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 200,0000 64,12 12 824,00
VV 353 -153 "vnější hrana atletické dráhy - rovné úseky" 200,0000
VV Mezisoučet 200,0000
VV Součet 200,0000

3 M 59217003 obrubník betonovýzahradní 500x50x250mm m 153,0000 92,10 14 091,30
W 153 "vnější hrana atletické dráhy - oblouky" 153,0000
VV Součet 153,0000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

ZL XY - Oruba kolem oválu
Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -94 340,20

D HSV Práce a dodávky HSV -94 340,20

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání -94 340,20
1 M 592170131 obrubník polymerbetonový 60x300 mm s pružnou hranou m -353,0000 343,50 -121 255,50

VV -375,0 "vnější hrana atletické dráhy a kolem doskočiště" -375,0000
VV (8+3)*2 "doskočiště" 22,0000
VV Mezisoučet -353,0000
VV Součet -353,0000

2 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 200,0000 64,12 12 824,00
VV 353 -153 "vnější hrana atletické dráhy - rovné úseky" 200,0000
VV Mezisoučet 200,0000
VV Součet 200,0000

3 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 153,0000 92,10 14 091,30
W 153 "vnější hrana atletické dráhy - oblouky" 153,0000
VV Součet 153,0000
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