
 Číslo smlouvy objednatele: 95/3-2019-520204 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Pozďatín 

 

Dodatek č. 3 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M, ředitelkou 
KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 
KPÚ pro kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Marcela Svobodová, KPÚ pro Kraj 
Vysočina, Pobočka Třebíč 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: + 420 702 167 652 

E-mail : m.svobodova1@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r. o.  

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 634 70 985  

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KOS BR C 19 972  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

mailto:m.svobodova1@spucr.cz
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1. 

Předmětem  smlouvy o dílo, uzavřené  dne  14. 6. 2020 a dodatku č. 1 a 2 je zpracování 

komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Pozďatín.  Dodatek č. 3 je uzavřený v souladu 

s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může 

být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma 

stranami a článkem V. – Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1. smlouvy.  

 

2. 

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění u fakturačního celku: 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami, 3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků:  

původní termín 30. 6. 2021  nový termín 30. 9. 2021 

 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné 

podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:  

původní termín 30. 6. 2022  nový termín 30. 9. 2022 

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona: 

původní termín 30. 6. 2023   nový termín 30. 9. 2023 

 

Odůvodnění změny termínu:  

Změna termínu plnění byla způsobena vyhlášením nouzového stavu, omezením státní 

služby na zajištění chodu a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu. Za 

daného stavu, kdy platily nejpřísnější vládní opatření, nebylo možné uskutečnit úvodní 

jednání, na které navazuje zpracování soupisu nároků pozemků. Rovněž zpracování 

navazujících dílčích částí plnění nelze ve smluvních termínech zabezpečit.  

3. 

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky     

jsou  uvedeny v příloze č. 2, která nahrazuje přílohu č. 1 ke SoD.  Ostatní ustanovení 

smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

 

Celková cena díla bez DPH je  2 781 750,-- Kč. 
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Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

V Jihlavě 9. 6. 2021 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

 V Třebíči 8. 6. 2021  
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Ing. Aleš Tůma – jednatel 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Sedláček – jednatel  

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 Položkový výkaz činností 

 



Příloha č. 2  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pozďatín

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 2 000 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 395 500 197 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 161 1 000 161 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 197 2 000 394 000 18. 11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 513 1 250 641 250 15. 02.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 556 400 222 400 30. 03.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 556 400 222 400 30. 09.2021

1 850 550 28.2.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 556 600 333 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 60 900 54 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 57 1 200 68 400

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 11 2 000 22 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 346 800 276 800 30.09.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 800 9 600
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

764 400

3.6. Mapové dílo ha 556 300 166 800 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

166 800

1 850 550,00 Kč

764 400,00 Kč

166 800,00 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

20.02.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  30.09.2022

20.02. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



2 781 750,00 Kč

584 167,50 Kč

3 365 917,50 Kč

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
Ing. Aleš Tůma - jednatel společnosti

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Libor Sedláček - jednatel společnoti 

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Třebíči 


