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Smlouva o dílo č. 108/2019/01

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 108/2019/01
„Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 
ev.číslo zhotovitele: 19BBV1101-02/19BRIN01-0
ev.číslo objednatele: 128/2021/01
ze dne 8.7.2019
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 


Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              
Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:


002 62 978

DIČ: 


CZ 002 62 978

Bankovní spojení:
984943369/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu


zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a Ing. Ivo Palouš, jako technický dozor investora
(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:

B R E X, spol. s r.o.
PSČ, sídlo: 

Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem,  oddíl C,  vložka 1504

zastoupený:

Ing. Janem Müllerem, jednatelem společnosti 

IČ:


40232549

DIČ:


CZ40232549

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.           9030041461/0100

                                     Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
Ing. Jan Müller, jednatel, ředitel společnosti
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)
nabídku zhotovitele ze dne 13.05.2019, podanou v rámci otevřeného řízení pro podlimitní veřejnou zakázku vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona.
(B)
dne 8.7.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,

(C)
v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba navýšit objem a ceny stavebních prací
(D)
Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 12.05.2021, usnesením č. 171/05/2021 jednání schválila změny v navýšení ceny díla, 

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  S M L O U V Y  O  D Í L O
II. Předmět dodatku č. 4
Předmětem dodatku č. 1 je navýšení stavebních prací na díle Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“), v rámci kterého se bude provádět výstavba a rekonstrukce nového objektu Komunitního centra na poz. pozemky p. č. 1348/4, 1345/2, 1345/4, 1345/1, 1345/3, 1345/5, 1345/6, 1352/1, 1348/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.
Dne 15.7.2019 bylo předáno staveniště. Zhotovitel zahájil zemní práce a současně bourání a rozebírání nosných i nenosných konstrukcí v původním objektu fary. Při provádění těchto prací byly odhalovány skutečnosti, které ve fází tvorby dokumentace nemohly být známy. Tyto skutečnosti zapříčinili následujíc řešení označené číslem ZL
37) Předsazená fasáda nad oknem směrem do parku
38) Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení
39) Sanitární příčky – změna materiálu
40) Chráněná úniková cesta
41) VZT výdechy – umělecky ztvárněno
42) Rozvody vody v místnosti -1.04, dětské centrum
43) neobsazeno

44) Nátěr sádrových omítek
45) Teraso příplatek, změna odstínu podlahy
46) Změna velikosti radiátorů: chodba x koupelna
47) Záměna podlahových krytin: vinyl x dubová podlaha místnost -1.05

48) Nadstandartní výběr kování

49) Vyhřívaný chodník mezi budovami

50) Nápis na betonové opěrné zdi

51) Kryty radiátorů – změna perforace

52) Doplnění kontaktní difuzní folie za akustickým obkladem

53) Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí
54) Schodiště novostavba – obložení zdí plechem 

55) Záměna radiátorů v koupelně
56) Doplnění prosklených zástěn v koupelnách

57) Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody kondenzátů

58) Doplnění světel v kinosále – stmívání

59) Změna sanitárních doplňků v koupelnách a wc

60) Markýza PS2abc

61) WC tlačítko imobilní

62) Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále

63) Změna příkonu výtahu

64) Změna svítidel 
Uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla a navyšují jí o 2.045.017,83Kč bez DPH.
Čl3 Cena díla a platební podmínky odstavec 3.2. se mění následovně:
Původní celková cena díla bez DPH

69.850.437,62Kč
Navýšení dle DOD4



  2.045.017,83Kč
Celková cena díla



71.895.455,45Kč
· Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění. 

· Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

· Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn. 
· Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
· Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 
· Přílohou tohoto dodatku č. 4 jsou změnové listy č. 37 - 64
	Ve Vratislavicích nad Nisou dne 13.05.2021
Za objednatele:

................................................

Lukáš Pohanka
starosta městského obvodu
	V Liberci dne 13.05.2021
Za zhotovitele:

................................................

Ing. Jan Müller
prokurista, ředitel společnosti
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