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Smlouva o dílo č. 108/2019/01

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 108/2019/01
„Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
ev.číslo zhotovitele: 19BBV1101-02/19BRIN01-0
ev.číslo objednatele: 211/2020/01
ze dne 8. 7. 2019
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Statutární město Liberec, Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 


Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              
Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:


002 62 978

DIČ: 


CZ 002 62 978

Bankovní spojení:
984943369/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu


zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a Ing. Ivo Palouš, jako technický dozor investora
(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:

B R E X, spol. s r.o.
PSČ, sídlo: 

Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem, oddíl C, vložka 1504
zastoupený:

Bc. Martin Dulák, prokurista 

IČ:


40232549
DIČ:


CZ40232549
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.           9030041461/0100
                                     Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
Ing. Jan Müller, prokurista, ředitel společnosti

Bc. Martin Dulák, prokurista
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)
nabídku zhotovitele ze dne 13. 5. 2019, podanou v rámci otevřeného řízení pro podlimitní veřejnou zakázku vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona.
(B)
dne 8. 7. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky (dál jen „Smlouva“), dne 31. 3. 2020 uzavřely strany dodatek č.1 a dne 16. 10. 2020 uzavřely strany dodatek č. 2;
(C)
v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba změnit rozsah dodávek a prací ve smyslu čl. 3.6 Smlouvy, s čímž souvisí navýšení ceny;
(D)
v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba prodloužit dobu plnění s ohledem na nepředvídatelné a závažné okolnosti, které v době předání staveniště nebyly známy, ve smyslu čl. 4.5.4 Smlouvy, nebo z důvodu pozastavení prací výhradně na straně objednatele, ve smyslu 4.5.2 Smlouvy;
(E)
Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 11. 01. 2021, usnesením č. 442/01/2021 jednání schválila změny v navýšení ceny díla, 

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  S M L O U V Y  O  D Í L O
II. Prodloužení doby plnění podle dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Předmětem dodatků č. 1 - 2 je změna rozsahu stavebních prací nebo dodávek na díle Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“), v rámci kterého se prováděla výstavba a rekonstrukce nového objektu Komunitního centra na poz. pozemky p. č. 1348/4, 1345/2, 1345/4, 1345/1, 1345/3, 1345/5, 1345/6, 1352/1, 1348/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.
Doba plnění je dle čl. 4.3 smlouvy 18 měsíců od předání staveniště. Dne 15. 7. 2019 bylo předáno staveniště, doba pro splnění díla je tedy do 15. 1. 2021. 
Dne 31. 3. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 v souvislosti s bouracími a rozebíracími pracemi na nosných a nenosných konstrukcích v původním objektu historické budovy fary. Okolnosti změn spočívaly ve zjištění poškození nosných částí původních konstrukcí fary, nahrazení nosných částí, nahrazení částí napadených dřevokazným hmyzem a houbami, obnažení základových konstrukcí, které nebyly v původní dokumentaci, jiných rozměrů původních základových konstrukcí, nahrazení napadeného krovu a vedly k možnosti realizovat krytinu přírodní (historickou). Změny vznikly v souvislosti s okolnostmi, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona. 

Dodatečné práce neměnily celkovou povahu veřejné zakázky.

Cena dodatečných stavebních prací podle dodatku č. 1 byla 1 481 332,82 Kč bez DPH, tj. hodnota nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Celkovou cenu dle Smlouvy je možné měnit v důsledku změny rozsahu dodávek za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu Smlouvy ve smyslu čl. 3.6 Smlouvy. Změny provedené dodatkem č. 1 nebyly podstatnými změnami závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 Zákona. 
Změny dle dodatku č. 1 měly vliv na dobu plnění, kdy posunuly plnění navazujících prací, a představovaly další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které v době předání staveniště nebyly známy a pro které nebylo možno v provádění jednotlivých částí díla pokračovat dle harmonogramu a včas je dokončit, ve smyslu 4.5.4 Smlouvy.

Změnami dle dodatku č. 1 se doba plnění prodloužila dle harmonogramu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Harmonogram“). 
Dne 16. 10. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2 v souvislosti s bouracími a rozebíracími pracemi na nosných a nenosných konstrukcích v původním objektu historické budovy fary. Okolnosti změn spočívaly ve zjištění nosných konstrukcí, které nebyly zaneseny do původní dokumentace, provedení dodatečných nosných konstrukcí a stropu a související technologické postupy, které nebyly do objevení původních konstrukcí uvažovány.  Změny vznikly v souvislosti s okolnostmi, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona.
Dodatečné práce neměnily celkovou povahu veřejné zakázky.

Cena dodatečných stavebních prací podle dodatku č. 2 byla 1 201 551,59 Kč bez DPH, tj. hodnota nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku
Celkovou cenu dle Smlouvy je možné měnit v důsledku změny rozsahu dodávek za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu Smlouvy ve smyslu čl. 3.6 Smlouvy. Změny provedené dodatkem č. 2 nebyly podstatnými změnami závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 Zákona. 
Změny dle dodatku č. 2 měly vliv na dobu plnění, kdy posunuly plnění navazujících prací, a představovaly další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které v době předání staveniště nebyly známy a pro které nebylo možno v provádění jednotlivých částí díla pokračovat dle harmonogramu a včas je dokončit, ve smyslu čl. 4.5.4 Smlouvy.

Změnami dle dodatku č. 2 se doba plnění prodloužila dle Harmonogramu. 

III. Předmět dodatku č. 3
3.1 Změna odvodu drenážního systému
Projektant a generální projektant se při tvorbě dokumentace řídili podklady od Severočeských vodovodů a kanalizací o existenci sítí a hloubce kanalizační sítě. Objednatel převzal podklady od projektanta a zadal stavební práce podle dokumentace. 

Při realizaci stavby objednatel zjistil, že připojení k drenáži je v jiné výšce, než jak uváděly podklady, a bylo potřeba ochránit stavbu od vodního sloupce podzemní vody, která ohrožovala spodní založení nové přístavby. Šachta, do které měly vést původní drenáže, byla výš než samotné drenáže. Změnou stavby byla podzemní voda drenážním systémem odvedena mimo předmětnou stavbu do jednotné kanalizační sítě a poté do vodoteče.
Změna vznikla v důsledku okolností, které ve fázi tvorby dokumentace nemohly být známy, tj. okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona.
Změnou nedochází ke změně celkové povahy zakázky, jde o stejnou drenáž, která by ale podle původní dokumentace neplnila funkci.

Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ve Smlouvě. Nejde tedy o podstatnou změnu zakázky ani o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu 3.6 Smlouvy.

Změna měla vliv na dobu plnění, kdy posunula plnění navazujících prací a představovala další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které v době předání staveniště nebyly známy a pro které nebylo možno v provádění jednotlivých částí díla pokračovat dle harmonogramu a včas je dokončit, ve smyslu čl. 4.5.4 Smlouvy.

Změnou podle 3.1 se doba plnění prodloužila dle Harmonogramu.

3.2 Změna okenních otvorů v přístavbě nové budovy:
V průběhu stavby došlo k doplnění koncepce a požadavku objednatele umístit nově nalezený velký exponát gobelínu přímo související se vznikem továrny I. Ginského ve Vratislavicích nad Nisou. Předání exponátu městem Česká Kamenice objednateli bylo podmíněno vystavením exponátu u objednatele ve veřejně přístupném objektu v majetku objednatele. Rozměr gobelínu je 3,5 m x 5 m. Takto velký exponát se mohl vystavit pouze v místech nové přístavby knihovny v prostoru 2.np do prostoru otevřeného atria. Jiné prostory v majetku objednatele byly nevyhovující. Tímto umístěním by došlo k výrazné redukci jediného přirozeného světla osvětlující právě 2.np. Proto muselo dojít k doplnění nového okenního otvoru v tomto podlaží v nové přístavbě a dodržení požadavků na přirozené osvětlení části knihovny. 
V rámci dozoru architekti navrhli kompenzovat redukci přirozeného světla o nové okno v 2.np. Zároveň ovšem z kompozičních a architektonických důvodů muselo dojít k funkční i kompoziční změně na této fasádě přesunem existujícího okna ve 3.np přístavby do prostoru západní fasády směrem do parku a scelení kompozice západní fasády. Součástí změn bylo i ověření vnitřního prostředí ohledně chlazení prostoru vzhledem k umístění exponátu a dodržení klimatických podmínek pro jeho bezpečné vystavení. Původně navržený systém chlazení neumožňoval zvýšení prosklených ploch na jižní fasádě z důvodů velkého přehřívání prostoru. Kompozice oken byla proto doplněna o ventilační okna ve východní fasádě ve 3.np v přístavbě a zároveň byl zrušen ventilační pás oken v 1.np přístavby z důvodů proudění vzduchu ovlivňující vystavený exponát.
Změna je dodatečnou dodávkou oken, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy, ale je nezbytná ve smyslu § 222 odst. 5 Zákona pro splnění závazku z dohody o převzetí exponátu objednatelem. 

Změnit dodavatele části oken souvisejících se změnou není ekonomické a z technických důvodů spočívajících ve slučitelnosti nových a původních oken není vhodné zadat dodávku části oken jinému dodavateli.

Změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže vzhledem k nutné koordinaci dodavatelů na staveništi a prolínání odpovědnosti za vady a záruky za jakost u částí díla. 

Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ve Smlouvě. Nejde tedy o podstatnou změnu zakázky ani o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu 3.6 Smlouvy.

Změna má vliv na dobu plnění, kdy posunuje plnění navazujících prací a představuje další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které v době předání staveniště nebyly známy a pro které není možno v provádění jednotlivých částí díla pokračovat dle harmonogramu a včas je dokončit, ve smyslu čl. 4.5.4 Smlouvy.

Změnou podle 3.2 se doba plnění prodloužila dle Harmonogramu.

3.3 Sedadla v multifunkčním sále přístavby
V původním konceptu zadaní výstavby díla v roce 2019 objednatel stanovil parametry ohledně návrhu multifunkčního sálu. V první řadě se jednalo o multifunkční provoz sálu, který měl plnit rozšířenou funkci knihovny o kulturní a edukativní program veřejné instituce a požadavek na maximální kapacitu hlediště dle prostorových možností území. Územní limity výrazně determinovaly zvolený koncept urbanistického, architektonického a prostorového řešení přístavby knihovny a multifunkčního sálu, jednalo se o majetkoprávní vazby na severní části pozemku, na západní straně poté existence páteřní kanalizační stoky s ochranným pásmem, z jižní strany existující parkoviště a z východní strany stávající objekt bývalé fary a jeho požární odstupy. Tyto limity definovaly elementární tvar a výškové uspořádání dovolilo vytvořit multifunkční sál v kontextu předprostoru knihovny s jeho umístěním do podzemních podlaží z důvodů akustické kvality sálu a prostorových vazeb. 

Do takto vymezeného prostoru architekti umístili v minimálních rozestupech v hledišti sedadla, aby dodrželi zadání na maximální počet sedadel a připravili odpovídající akustický standart multifunkčního sálu. Tomuto řešení odpovídaly další technické parametry ohledně hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů vztažených k multifunkčnímu sálu a foyer.

Z důvodů výskytu pandemie COVID-19 v roce 2020 byl parametr maximální počet sedadel s minimálními rozestupy v hledišti multifunkčního sálu v průběhu stavby v roce 2020 změněn, aby bylo případně možné se přiblížit hygienickým požadavkům na rozestupy mezi řadami, umístění např. plexiskel apod., rozestupy mezi samotnými účastníky akcí pořádaných v multifunkčním sále. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zvětšení rozestupů mezi jednotlivými řadami sedadel a byla vybrána sedadla, která umožní větší rozestup mezi jednotlivými účastníky v řadě.
Toto technické řešení s sebou přináší i možné využití sálu na časově delší edukační akce spojené s provozem knihovny, jako například mini-konference, delší autorská čtení, či delší přednášky a vzdělávací programy.
Změna byla konzultována s architekty v rámci dozoru a architekti souhlasili se změnou.

Změna je dodatečnou stavební prací a dodatečnou dodávkou jiných sedadel, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy, ale je nezbytná ve smyslu § 222 odst. 5 Zákona pro zachování využití multifunkčního sálu i při zhoršených hygienických podmínkách daných zejména pandemií COVID-19.

Změna vznikla současně v důsledku okolností pandemie COVID-19, které ve fázi tvorby dokumentace nemohly být známy, tj. za okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona.
Vzhledem k tomu, že změnit dodavatele u stavebních prací souvisejících se změnou a změnit dodavatele sedadel by nebylo ekonomické, dodá stavební práce a sedadla původní dodavatel stavebních prací a sedadel. 
Změna v osobě dodavatele stavby nebo sedadel by způsobila objednateli značné obtíže vzhledem k nutné koordinaci dodavatelů na staveništi a prolínání odpovědnosti za vady a záruky za jakost u částí díla. 

Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ve Smlouvě. Nejde o podstatnou změnu zakázky ani o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu 3.6 Smlouvy.

Změnou nedochází ke změně celkové povahy zakázky, i po změně půjde o multifunkční sál.

Změna má vliv na dobu plnění. Práce byly pozastaveny z důvodu projekčních prací na rozestupech jednotlivých řad sedadel od (___). V době uzavírání tohoto dodatku práce stále nepokračují, protože součástí jsou tzv. „mokré práce“ na podlahách multifunkčního sálu, které není možné provést v zimních měsících. Změna posunuje plnění navazujících dokončovacích prací v multifunkčním sále a představuje další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které v době předání staveniště nebyly známy a pro které není možno v provádění jednotlivých částí díla pokračovat dle harmonogramu a včas je dokončit, ve smyslu čl. 4.5.4 Smlouvy.

Změnou podle 3.3 se doba plnění prodloužila podle Harmonogramu.

3.4 Rozšíření foyer v přístavbě.

Z obdobných důvodů jako v čl. 3.3 tohoto dodatku bylo rozhodnuto změnit funkční využití skladu pro knihovnu v 1 podzemním podlaží v přístavbě a k rozšíření a zvětšení navrženého foyer o původní prostory skladu knihovny. Lepším uspořádáním provozu knihovny s využitím maximálního volného výběru došlo z provozního hlediska k možnosti rozšířit funkci foyer a tím zvýšit rozptylovou kapacitu vstupní haly.
Takto může dojít i z dramaturgického hlediska ke střídání návštěvníků při konferenci po určitých časových pásmech a umožnit tak kontinuální provoz multifunkčního sálu a foyer při dodržení hygienických a provozních standardů. Je tak možné se přiblížit hygienickým požadavkům na rozestupy v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19.
Naopak touto změnou se muselo přistoupit na požární opatření při rozšíření foyer. Požárním specialistou bylo rozhodnuto, že objednatel musí připravit opatření na změnu chráněné únikové cesty, tj. na nuceně odvětrávanou chráněnou únikovou cestu, zrušení dělících protipožárních stěn mezi skladem knihovny a původně navrženým foyer a nově doplnit a nově umístit protipožární stěny do chráněné únikové cesty v 1 pp.

Změna byla konzultována s architekty v rámci dozoru a architekti souhlasili se změnou.

Změna je dodatečnou stavební prací, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy, ale je nezbytná ve smyslu § 222 odst. 5 Zákona pro zachování využití multifunkčního sálu a foyer i při zhoršených hygienických podmínkách daných zejména pandemií COVID-19.

Změna vznikla současně v důsledku okolností pandemie COVID-19, které ve fázi tvorby dokumentace nemohly být známy, tj. okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona.

Vzhledem k tomu, že měnit dodavatele u stavebních prací souvisejících se změnou by nebylo ekonomické, dodá stavební práce původní dodavatel stavebních prací. 
Změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže vzhledem k nutné koordinaci dodavatelů na staveništi a prolínání odpovědnosti za vady a záruky za jakost u částí díla.

Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ve Smlouvě. Nejde o podstatnou změnu zakázky ani o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu 3.6 Smlouvy.

Změnou nedochází ke změně celkové povahy zakázky. Skladovací prostory knihovny jsou okrajovou funkcí stavby, navíc knihovna skladovací prostory zachovány mít bude, ale jinde. 
Změna má vliv na dobu plnění. Práce byly pozastaveny z důvodu projekčních prací na uspořádání foyer v návaznosti na změny multifunkčního sálu a nezbytnou chráněnou únikovou cestu od 21. 10. 2020. Změna posunuje plnění navazujících dokončovacích prací ve foyer a představuje další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které v době předání staveniště nebyly známy a pro které nebylo možno v provádění jednotlivých částí díla pokračovat dle harmonogramu a včas je dokončit, ve smyslu čl. 4.5.4 Smlouvy. V době uzavírání tohoto dodatku práce stále nepokračují.
Změnou podle 3.4 se doba plnění prodloužila dle Harmonogramu.

3.5 Přeložka distribučního zařízení

Objednatel v průběhu realizace stavby rozhodl o přeložce rozpojovací skříně SR402 – R67 umístěné na stěně realizovaného díla z důvodu:

Stávající rozvodná skříň je pod úrovní nového chodníku za objektem, tudíž musí být provedena přeložka kabelů a přemístění hlavní rozvodné rozpojovací skříně na objektu. Rozpojovací skříň je ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. Objednatel uzavřel dne 12. 10. 2020 s ČEZ Distribuce, a. s. smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120076786, podle které Objednatel s ČEZ Distribuce uzavře konečnou smlouvu na výzvu do 30 dnů od splnění podmínek pro zahájení stavby. Tyto podmínky zatím splněny nebyly a a konečná smlouva nebyla uzavřena. 
Změna je dodatečnou stavební prací, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy, ale je nezbytná ve smyslu § 222 odst. 5 Zákona pro
Změna vznikla současně v důsledku okolností, které ve fázi tvorby dokumentace nemohly být známy, tj. okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona.

Změna má vliv na dobu plnění. Změna posunuje plnění navazujících dokončovacích prací na fasádě budovy a představuje další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které v době předání staveniště nebyly známy a pro které nebylo možno v provádění jednotlivých částí díla pokračovat dle harmonogramu a včas je dokončit, ve smyslu čl. 4.5.4 Smlouvy. Práce na fasádě budovy jsou pozastaveny od 21.10.2020. V době uzavírání tohoto dodatku práce stále nepokračují, protože se čeká na přeložení rozpojovací skříně.

Změnou podle 3.5 se doba plnění prodloužila dle Harmonogramu.

3.6 Ostatní

	ZL23
	Odvod vody z drenáží

	ZL24
	Změna výplní AL otvorů novostavby

	ZL25
	Retenční nádrž

	ZL26
	Elektro změna "krabiček" ze sádrokartonu do betonu

	ZL27
	Římsy na fasádě

	ZL28
	Kamenické práce HZS 582Kč

	ZL29
	ZTI změna barvy radiátorů

	ZL30
	stínící technika - předokení rolety , markýza PS2abc, stínění O2

	ZL31
	madla na schodišti

	ZL32
	Ukotvení komínu do krovu

	ZL33
	ZTI rozdělovač, termostaty, podlahové vytápění -1.13

	ZL34
	Změny souvisejicící s MAR která původně řídila jen VZT

	ZL35
	Akustické obklady a podhledy

	ZL36
	interiérové dveře


Změny Ostatní jsou dodatečnou stavební prací nebo dodávkou, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, ale jsou nezbytné ve smyslu § 222 odst. 5 Zákona.
Vzhledem k tomu, že měnit dodavatele u dodávek souvisejících s Ostatními změnami by nebylo ekonomické, dodá stavební práce původní dodavatel. 

Změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže vzhledem k nutné koordinaci dodavatelů na staveništi a prolínání odpovědnosti za vady a záruky za jakost u částí díla.

Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ve Smlouvě. Nejde o podstatnou změnu zakázky ani o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu 3.6 Smlouvy.

Závěr

Celkový cenový nárůst související se změnami podle dodatku č. 1, 2 a 3 odůvodněných podle § 222 odst. 5 a 6 Zákona při odečtení stavebních prací a dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, je 5 914 238,87 Kč, tj. 10,81 % původní hodnoty dle Smlouvy. Nárůst nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku.
S ohledem na výše uvedené smluvní strany ujednaly následující změny Smlouvy:

Čl. 3 Cena díla a platební podmínky odstavec 3.2. Smlouvy se mění následovně:
Původní celková cena díla ve znění dodatků č. 1- 2 bez DPH 66 619 086,45 Kč
Navýšení dle dodatku č. 3



 bez DPH    3 231 353,17 Kč
Celková cena díla 




 bez DPH  69 850 439,62 Kč

Čl. 4 Místo a doba plnění odstavec 4.3 Smlouvy se mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně předat dílo objednateli do 16. 05. 2021. Aktualizovaný Harmonogram díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
· Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění. 

· Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

· Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn. 
· Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
· Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 
· Přílohou tohoto dodatku č. 3 jsou změnové listy č. 23 – 36
	Ve Vratislavicích nad Nisou dne  12.01.2021
Za objednatele:

................................................

Lukáš Pohanka
starosta městského obvodu
	V Liberci dne 12.01.2021
Za zhotovitele:

................................................

Bc. Martin Dulák
prokurista
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