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	Změnový list
	číslo:
	37

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Předsazená fasáda nad oknem - Novostavba

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Část hliníkové fasády z falcovaného plechu byla předsazena z důvodu umístění schránky pro screenovou venkovní roletou.  Na fasádě bylo navýšeno množství řeziva pro nosný rošt - doplnění dvojitého laťování a další bednění. Změna se týká fasády nad prvek PS20 - prosklená stěna do parku opatřena screenovou roletou

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	19 732,06

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 3 dny

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: Položkový rozpočet
č.2: Nabídka subdodavatele

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	15.4.2021

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	15.4.2021

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	15.4.2021

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	15.4.2021

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	15.4.2021

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	15.4.2021

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	15.4.2021
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	Změnový list
	číslo:
	38

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Během stavby byl změněn název budovy.  Vzhledem ke změně byla zastavena výroba šablony z kompozitu, dle které bude tento plech na falcované hliníkové fasádě provrtán a podsvícen. Název budovy je sice k dnešnímu dni znám, chybí nám ale jeho grafické zpracování, tzn název fontu, velikost písma atd. Po té co bude následující upřesněno se teprve záda do výroby šablona kompozitu, dále pak navrtání plechu, zhotovení podsvícení. Od předložení návrh je tedy nutno počítat s minimálně 4-týdenní prodlevou dodání.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	dosud není vyčísleno

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5 dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	bez příloh

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	39

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Sanitární příčky - změna materiálu

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	V suterénu v místnosti -1.13 se změnila dispozice sociálek. Místo příček vyzděných z porobetonu byly  narhazeny stěnou z překližky. 

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	-4 978,67

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 







	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	40

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Chráněná úniková cesta

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Změnou užívání místnosti -1.14 bylo nutné ze schodiště v novostavbě vytvořit únikové schodiště a to pomocí nuceného větrání tedy vybudování vzduchotechniky s vlastní řídící jednotkou. Není finální vyčíslení. Projekt stále není uplný.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	399 440,61

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	41

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	VZT výdechy - umělecky ztvárněno

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Součástí projektové dokumentace část vzduchotechnika ve výkresové části jsou obsahem vzduchotechnické výdechy - ocelová trouby 2m vysoké vedoucí od vztuchotechnických jednotek zajišťující odtah a přívod vzduchu od jednotek ze suterénu. Tyto trouby byly sice nakresleny ve výkresová části VZT. Ve stavební části, tabluce klempířských prvků označeny jako K83 s poznámkou NEREALIZUJE SE. Vzhledem k tomu nebyly  vykázány v soupis prací, výkazu výměr. Během výstavby bylo provedení těchto výdechů zrušeno a narvženo jiné ztvárnění. Do dnešního dne neznáme jeho podobu. Bez těchto prvků nebude možné finální vyregulování vzduchotechnických jednotek. To tedy bude uděláno provizorně a po odsouhlasení nového řešení a jeho realizaci znovu zregulováno. Doba dodání od předání konečného grafického provedení 5týdnů v souvislosti na složitosti. 

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	NE
	 

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	bez příloh

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 






	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	42

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Rozvody vody v místnosti -1.04, dětské centrum

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	V místnosti -1.04 bylo dodatečně osazeno potrubí pro kanalizace a rozvod vody. Změna byla vyvolána dodatečně po rozhodnutí investora. Rýhy se vysekávaly částečně do mazanin a nivelačních již zarovnaných stěrek a částečně do cihelných stěn.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	15 178,79

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 3dny

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	43

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Snížení dřevěných podhledů

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Původně 1.NP 100mm - nyní 120mm včetně akustické desky
2.NP půvdoně 50mm - nyní 120mm
Truhlářský výrobek zrušen a nyní tlumič - vata, dřevěná

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	 

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	44

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Nátěry sádrových omítek

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Sádorvé omítky budou dodatečně natřeny barvou

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	110 264,86

	vliv na lhůtu realizace:
	NE
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 







	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	45

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Teraso, navýšení výměry, změna barevnosti

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Teraso v původním objektu mělo kopírovat barevné provedení dříve realizované v historických budovách. Dle tohoto bylo uvažováno. Po provedeném vzorkování si AD vybral provedení terasa v bílé barvě, které je tvořena recepturou s příměsí bílého cementu. S tímto nebylo kalkulováno a má vliv na cenu. Při přeměření výměr bylo zjištěno že projekt nepočítal s výměrou stupňů na schodišti.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	94 681,61

	vliv na lhůtu realizace:
	NE
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	46

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Změna velikosti radiátoru - chodba x koupleny

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Během výstavby po dodání  a namontování vyvzorkovaných radiátoru do původního objektu, byl výběr přehodnocen a vybrány jiné. Týká se dvou kusů radiátorů na chodbě. Ty byly objednány vyšší - 2,5m a ty původní umístěny do koupelen v 2.NP. Tzn že radiátory musely být demontovány z chodeb a současně zhotoveny nové rozvody v koupelně protože s tímto uchycením nebylo uvažováno. Přičemž v koupelnách byl již hotový obklad z historických obkladaček, které se tímto musely v místech odsekat a zřídit nové rozvody a po té i nové obložení keramickým obkladem.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	67 104,48

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 7 dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 





	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	47

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Záměna podlahových krytin: vinyl x dubová podlaha, místnost -1.05 

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	V místnosti dětského centra č.-1.05 byla zaměněna původní vinylová podlaha za dřevěnou. Je nutné upozornit že záměnou materiálu došlo k celkové změně stavebního procesu, kdy montáž dřevěné podlahy je podstatně složitější, pracnější i časově náročnější. To se netýká pouze pokládky, ale i přípravy podkladu, montáže a po té technologické přestávky, kdy po té co se dubové podlaha položí, vybrousí a natře druhým olejovým nátěrem, nestává se pochozí okamžitě. Před tím než se stane pochozí je nutné deset dní počkat.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	11 886,06

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 12dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 





	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	48

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Nadstandartní výběr kování u dveří

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	U replik původních dveří 23ks křídel zvolil AD kování se zkrytou rozetou. Toto kování nebylo součástí původní dokumentace.  Termín dodání kování 1.týden květnu. Pracnější zapravení do dveřního křídla.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	45 200,00

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 6 dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: korespondence

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	49

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Vyhřívaný chodník mezi budovami

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Na přání investora bude provedeno vyhřívání chodníků, s tím souvisí změna PD která k dnešnímu dni není hotová. Cena zatím není konečná vzhledem k neúplnosti projektu

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	 

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 21dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet - dosud není úplný

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	50

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Nápis na betonové opěrné zdi - již třetí změna

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Během výstavby byl změně název budovy. Finální podoba názvu byla na třetí pokus. 

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	12 300,00

	vliv na lhůtu realizace:
	NE
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	 

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	51

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Kryty radiátorů - změna perforace truhlářských prvků

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Perforace krytů radiátoru není dle původního zadání. Kromě perforace která je hustější, tím pádem pracnější má vliv na termín a na hodnotu předmětu díla. 

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	37 290,00

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5dní 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	korespondence 

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 







	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	52

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Doplnění kontaktní difuzní folie za akustickým obkladem

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Akustický dřevěný obklad je navržen včetně difuzní folie s kterou nebylo kalkulováno proto je zda doplněna.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	167 442,48

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 3dny

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	53

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	V PD bylo navrženo, že chodníček na střeše sálu se bude opírat o vyplň otvoru. To není technicky možně, proto byla zřízena ocelková konstrukce lemující betonový chodník.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	48 338,01

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: nabídka subdodavatele

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	54

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Schodiště novostavba - obložení zdí plechem

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	AD požaduje obložení stěn plechem z 1.PP do 1.NP do dnešního není vyprojektováno, nemůže být dodáno ani vyčísleno

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	 

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	 

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	55

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	 

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Změna radiátorů - "žebříčků" v kouplelně 1.NP

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	AD požaduje změnu již namontovaných radiátorů, tzn byly demontovány stávající již dodané žebříky ze stěn vystěrkovaných dekorativní omítkou. Do nově udělaných stěny byly navrtány nové závěsy a dodány nové žebříky dle přáni AD. Stěrková omítka bude opravena.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	19 979,02

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 2dny

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	56

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Prosklená zástěna v koupelnách - nebylo součástí PD

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Prosklené stěny PS22 nebyly součástí výkazu výměr, dodatečně objednány. Jedná se o dva kusy sprchových zástěn

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	42 465,40

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet
č.2 nabídka subdodavatele

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	57

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Snížení vzduchotechnických jednotek a odvodů z kondenzátů

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Vzhledem ke změně umístění svítidel, která jsou mimo usazovací krabice bylo nutné snížit již zhotovený podhled, současně i usazení jednotek.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	25 792,25

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 3dny

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet subdodavatele 

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 







	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	58

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Doplnění světel v sále - stmívání

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Vzhledem k lepšímu komfortu byla pořízena stmívací světla.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	69 021,30

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	59

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Změna sanitárních doplňků (ZTI)

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Původně vybrané sanitární zařízení bylo změněno na následující viz nový výběr AD. Cena je stanovena jako nabídka subdodavatele + koordinanční přirážka 13%

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	29 034,22

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	60

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Markýza nad PS2abc

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Během výstavby přibyl požadavek od AD na doplnění markýzi nad proskleným prvkem v suterénu PS2abc, do dnešního dne není technicky vyřešeno. Detail ostění, délka ramena, materiál markýzi, uložení. Proto není možné dodat v termínu dokončení stavby. Od předání přesných požadavků 4týdny na dodání markýzi plus nutné stavební úpravy a osazení. Dnes není možné vyčíslit. 

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	 

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce - 4 týdny

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	bez příloh

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	61

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	WC nouzové tlačítko 

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Na wc pro imobilní bylo přidáno nouzové tlačítko signalizace pro přivolání pomoci pro tělesně postižené osoby.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	45 307,35

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce - 4dny

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	1. soupis prací
2. nabídka subdodavatele

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	62

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	V původní PD je navrženo jedno místo pro ovládání projektoru, dle zádání investora a lepší a pohodlnější obslubu byla nutnost doplnit a přivést kabeláž i do místnosti za plátnem. S tím souvisí navýšení ceny a časovéh fondu.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	95 622,32

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce - 5dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	1. soupis prací
2. nabídka subdodavatele

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	63

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Výměna hydraulického agregátu: výtah

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Vzhledem k tomu, že výtah bude sloužit pro přesun imobilních osob byla zvětšena výtahová šachta i výtahová kabina. S větší výtahovou kabinou souvisí výměna hydraulického agregátu.

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	92 660,00

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce - 10dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	1. soupis prací
2. nabídka subdodavatele

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	64

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Záměna svítidel

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	 

	důvod změny:
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	388 376,08

	vliv na lhůtu realizace:
	ANO
	má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 21dní

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	1. soupis prací

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	 B R E X spol. s.r.o. 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Stanislav Blažek
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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