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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 

Název : BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 

Zastoupena   :  Ing. Luděk Šantora, jednatel 

Sídlo : Riegrova 206/1, 306 25 Plzeň 

IČO : 45354774 

Zapsaný v : 
OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, č. vl. 
1678 

 (dále jen „Objednatel“) 
 

a 

Obchodní firma  : Metrostav a.s. 

Zastoupena   :  
Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1 Metrostav a.s., na 
základě plné moci ze dne 20.10.2020 

Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO  : 00014915 

Zapsaná v : 
OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. 
vl. 758 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

tento 

 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 22.05.2020 

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „Smlouva“) 

 

1. Základní ustanovení 

1.1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 22.05.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací 
stavby rekonstrukce budovy Teslova 1120/1, za dohodnutých a smlouvou dále 
vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a 
zajištění potřeba (dále jen „Smlouva“). 

1.2. V průběhu stavby byla zjištěna potřeba víceprací souvisejících se změnou termínu 
provádění Díla, když posun termínu dokončení a předání části předmětu Díla označené 
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jako „část A“ Objednateli i specifikace víceprací a s tím související změna ceny díla byly 
předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

1.3. V rámci realizovaných prací byl v průběhu realizace rekonstrukce konstatován 
neuspokojivý stav stávající hydroizolace, nevhodné kotvení stávajících SDK podhledů a 
reálný stav skladby střechy po odkrytí střešní krytiny neodpovídá předpokládané 
skutečnosti. Budoucí nájemce pak v součinnosti s Objednatelem požádal o úpravu 
prostor z hlediska možnosti využití nových technologií s technickými požadavky, které 
v době přípravy zadávací prováděcí projektové dokumentace nebyly známé. Z důvodu 
nápravy těchto nepředpokládaných skutečností a umožnění využití nově zvažovaných 
technologií budoucím nájemcem bylo nutno přistoupit k dílčím změnám v projektové 
dokumentaci a úpravě technologických postupů. Tyto změny a úpravy mají vliv na cenu 
díla a dopad do harmonogramu. Vícepráce včetně důvodů jejich provedení jsou 
podrobněji specifikovány v „Souhrnné technické zprávě“, která je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku. 

1.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené vícepráce se nepovažují za 
podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2. Předmět dodatku  

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se 
smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy: 

2. Vymezení díla 

2.1 Dílem se rozumí rekonstrukce budovy Teslova 1120/1, na pozemkové 
parcele č. parc. 1538/27, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na LV č. 1818, 
pro k.ú. 722596 Skvrňany (dále jen „Dílo“), jak je toto Dílo vymezené mj. v 
projektové dokumentaci zpracované v úrovni prováděcí dokumentace stavby 
vyhotovené dotegg architekti s.r.o. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje i 
provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných 
v stavebním rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo a dále víceprací specifikovaných v Souhrnné technické zprávě, která je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

1.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se 
smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy: 

3. Cena díla 

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši 48.527.792,70 Kč bez DPH, a to jako cena 
nejvýše přípustná. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Vícepráce 
představené tímto dodatkem jsou již zahrnuty v ceně Díla.   

1.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se 
smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy: 

 

4. Termín provedení díla a místo plnění 
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4.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v níže uvedených lhůtách: 

(a) zahájení provádění Díla: do 5 dnů ode dne udělení pokynu k zahájení 
prací dle čl. 1 této Smlouvy;      

(b) dokončení a předání části předmětu Díla označené jako část A 
Objednateli: do 31.1.2021.    

(c) dokončení a předání předmětu Díla Objednateli vč. veškerých podkladů 
a činností nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí: do 31.12.2021.    

 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena. 

2.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR. 

2.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou. 

2.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu a uveřejněním v registru 
smluv. 

2.5 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden 
stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy. 

2.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své 
vlastnoruční podpisy. 

2.7 Součástí dodatku Smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Souhrnná technická zpráva 

2. Plná moc Ing. Václava Apolína 

V Plzni dne 9.6.2021 

 
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným Metrostav a.s. 
 
 
 

__________________________   __________________________ 
Ing. Luděk Šantora, jednatel    Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1 

na základě plné moci 
 
Objednatel      Zhotovitel  


