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Dodatek č .  1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělnická Vrutice — obnova rozvaděčů na vrtech“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb.. občanský zakonik, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-498/20-D1
Číslo zakázky: I0520105
Číslo smlouvy u zhotovitele: 31 .965.20

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272  0 1  Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednáni: 
z

Zmocnénec pro technická jednání : 

Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INGOS s.r.o.
se sídlem K Nouzovu 2090, 143 00 Praha 4
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 40849
IČO: 64580903
DIČ: CZ64580903
Zastoupeny: Mgr. Ditou Radimskou „jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: ' 

Zmocněnec' pro smluvníjednání: 

Zmocnénec pro technické jednání : 

Dále jen zhotovitel na straně druhé.

Strana 1 (celkem 2)



\lívwcm
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací. V souvislosti s více pracemi vyvolanými nutností

postavit nový zděný elektro-pilíř, které nebylo možné provádět při teplotách pod 5“C. se smluvní
strany dohodly na posunutí terrnlnu dokončení stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě
více prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č .  1/2021, který je přílohou tohoto
dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNI, odst.
3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: 30. 6 .  2021

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 1 330 284,00 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 89 470,00 Kč

Celková cena bez DPH 1 419  754,00 Kč

DPH 21 % 298 148,34 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 717 902,34 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č .  R-498l20 (Mělnická Vrutice - obnova rozvaděčů na  vrtech),

uzavřené dne 16. 9. 2020 se  nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č .  R-498/20 (Mělnická Vrutice - obnova rozvaděčů na vrtech),
uzavřené dne 16. 9. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-498/20 (Mělnická Vrutice - obnova rozvaděčů
na vrtech), uzavřené dne 16. 9. 2020.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne  V Praze d n e  “: 05 2021

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL '

Vodárny'Kl/ adno— Mělník, a .s .  INGOS s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Mgr. Dita Radimská, jednatel společnosti
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