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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

ESD  ............  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostu v km 66,856  Havlovice - Tachov“ 

jejímž cílem je zajištění provozuschopnosti a odstranění nevyhovujícího stavu objektu 

z hlediska zatížitelnosti. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava mostu v km 66,856 Havlovice - Tachov“ je výměna stávající 

ocelové konstrukce mostu za novou ocelovou konstrukci, úprava spodní stavby včetně 

šikmých křídel a úpravy navazujících svahů. 

Rozsah díla je podrobně popsán v projektové dokumentaci. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Havlovice – Tachov, DÚ Staré Sedliště – Tachov zastávka 

Katastrální území: Částkov 

Okres: Tachov 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Oprava mostu v km 66,586 Havlovice – Tachov – projektová 

dokumentace“, zpracovatel TOP CON servis s.r.o., datum 03/2021. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Projektová dokumentace 

2.2.2 Fotodokumentace  

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými pracemi: 

a) Výměna pražců Staré Sedliště – Tachov km 66,602 – 67,037 (OŘ Plzeň, Správa 

tratí) 

 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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[28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 

Díla nebo jeho části uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. 

Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace 

a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen 

používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy 

staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 

informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty 

/ Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  
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Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 

13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 

náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  
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4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 

příslušného úřadu)“.  

4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 

do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 
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odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.46 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 

změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 

překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 

spojky, všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 
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- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 

inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) XXXXXXXX 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 

Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 

opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 

Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na 

vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá 

ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP 

předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace 

nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního 

vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 
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kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v 

otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 

provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 

S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 

rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 

Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 

overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      

2. třídu přesnosti. 

4.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 

kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.17 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 

na webovém odkazu https://spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. 

Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

 

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 

potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 



10/13 

Oprava mostu v km 66,856 Havlovice - Tachov 

Příloha č. 2 c)  

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  
 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

- Ocelovou konstrukci mostu včetně ocelového zábradlí 

4.3.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Po dokončení stavby bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 

vyhotovení a v el. podobě. 

4.5 Mosty, propustky a zdi 

4.5.1 Popis mostu 

Objekt:   Most v evd. km 66,856  
Definiční úsek:   DÚ 30 Staré Sedliště – Tachov zastávka 

Traťový úsek:   TÚ 0331 Havlovice (včetně)(býv. Paseč. mimo) – Tachov (mimo) 

Obec:    Částkov 
Katastrální území: Částkov 
Okres:    Tachov 
Kraj:    Plzeňský kraj 
 
Základní technické parametry objektu  

Směrové poměry:   v přechodnici  
Sklonové poměry:   -3,50 ‰  
Převýšení:    proměnné v rámci rozpětí mostu: 34 mm až 65 mm  
Počet kolejí:    1  
Překážka:    Sedlišťský potok a nezpevněná účelová komunikace 
Úhel křížení s překážkou: cca 64° 

Počet mostních polí:   1  
Světlost mostného otvoru:  12,00 m – kolmá, 13,35 m - šikmá 
Rozpětí mostního pole:  14,25 m 
Délka nosné konstrukce:  14,64 m 

Délka přemostění:   13,35 m 
Délka mostu:    22,70 m 
Stavební výška:   0,57 m 

Výška objektu:   5,47 m 
Volná výška pod mostem:  4,75 m (na dno toku), 3,92 m na komunikaci 
Šířka mostu:    5,70 m 
Volná šířka mostu:   4,43 m mezi vnitřními líci pásnic hlavních nosníků 
Nosná konstrukce:  NK1 - nýtovaný ocelový plnostěnný trám s dolní 

prvkovou mostovkou 
Spodní stavba:  O1 a O2, 2 zděné kamenné opěry se šikmými zděnými 

kamennými křídly 
Založení:    plošné (předpoklad) 
Svršek:  Kolejnice typu A na žebrových podkladnicích upevněných 

na dřevěné mostnice s plošným uložením na podélníky 
Traťová třída:    C3-50 
Traťová rychlost:   50 km/h (úsek St. Sedliště – Tachov) 

Rychlost na mostě (v úseku):  50 km/h 

Materiál nosné konstrukce:  plávková ocel – prvky nosné konstrukce i nýty 
Materiál spodní stavby:  zděné kamenné kvádry (žula) 

Spodní stavba 

Spodní stavbu tvoří dvojice krajních opěr se šikmými křídly. Bližší data o materiálech 

nejsou známa.  

Závěrná zeď a dřík opěry O1 je zděný z kamenného zdiva s pravidelným řádkováním, 

dřík má šířku 5,70 m a výšku 3,55 m. Délka křídel je cca 7,00 m a 5,80 m.  

Opěra O2 je tvarem i rozměry velice podobná opěře O1, je rovněž zděná z kamenného 

zdiva s pravidelným řádkováním, dřík má šířku 5,70 m a výšku 3,55 m.  
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Délka křídel je cca. 7,00 m a 5,80 m. 

Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelová nýtovaná plnostěnná trámová konstrukce o 

rozpětí 14,25 m s otevřenou prvkovou mostovkou. Vzhledem k roku výstavby 1909 

(1910), lze předpokládat, že konstrukce je vyrobena z plávkové oceli.  

Hlavní nosníky jsou plnostěnné trámy osově vzdálené 4,65 m a mají stěnu s rozměry 

10x1220 mm. Krční úhelníky tvoří dvojice L 100x100x10. Pravý nosník má uprostřed 

rozpětí nanýtovány pásnice z pásů 11x220 + 11x220 + 11x220 + 11x220 mm. Horní i 

spodní pásnice hlavních nosníků jsou odstupňovány směrem k opěrám. Nad opěrami je 

dolní pásnice už tvořená pouze rameny krčních úhelníků, horní pásnice je tvořená 

kromě úhelníků i jedním z pásů (spodním).  

Vnitřní příčníky jsou podélně rozmístěny po 1,997 m, dvojice krajních půlpříčníků ve 

vzdálenosti 2,268 m. Všech 7 vnitřních příčníků má konstantní stěnu z plechu 12x540 a 

krční úhelníky 2 x L 90x130x12 tvořící jak horní tak i dolní pásnici. V přípoji příčníků na 

hlavní nosník je stěna nahrazena lichoběžníkovým plechem, který tvoří kromě stěny 

příčníků i výztuhu hlavního nosníku.  

Podélníky mostovky jsou umístěny ve vzdálenosti 1,40 m a 1,45 m od os hlavních 

nosníků ve vzájemné osové vzdálenosti 1,80 m. Výška obou podélníků je jenom 358 

mm, stěna je z plechu 10x350. Krční úhelníky jsou profilu L 80x80x8, a na horních 

úhelnících je přinýtovaná taky pásnice z pásu 8x180. Přípoj podélníků k příčníkům je 

realizovaný přes stěnu podélníků. Dolní ramena krčních úhelníků podélníků přinýtovány 

nejsou.  

Podélníky jsou uprostřed svého rozpětí propojeny příhradovým ztužidlem z úhelníků L 

70x70x7, a výplňových prutů z pásu 6x60.  

Podélné ztužení mostu je řešeno pod mostovkou půlpříčkovou soustavou. Diagonály 

ztužení jsou vytvořeny v krajních dvou polích z válcovaných profilů U 120 a ve 

středních třech polích jsou použity profily U 100 (průřezy jsou otočeny rameny dolů). 

Ztužení je připojeno pomocí styčníkových plechů. Pásy pomyslného ztužení tvoří dolní 

pásnice hlavních nosníků, svislice tvoří dolní pásnice příčníků. Všechny nýtované spoje 

nosné konstrukce mají průměr nýtu 20 mm. 

Ložiska 

Ložiska na opěře O1 jsou pohyblivá tangenciální. Na opěře O2 jsou umístěny pevná 

tangenciální ložiska. Krom toho, jsou pod krajními podélníky na obou oporách podružná 

ložiska. 

Železniční svršek 

Na mostě se nachází kolejnice typu A se žebrovými podkladnicemi uchycenými v rámci 

nosné konstrukce na dubových mostnicích. Na podélnících je celkem 26 ks mostnic s 

rozměry 240-260/245/2500 mm s plošným uložením. Mostnice jsou na obou 

podélnících podložené dřevěnými klíny, světlá vzdálenost mezi mostnicemi je od 420 do 

470 mm.   

V délce NK nejsou otevřené kolejnicové styky.   

Ve výbězích je štěrkové lože s dřevěnými pražci. 

 

 

Vybavení mostu 

Podlahu na celé nosné konstrukci tvoří ocelový plech s oválnými výstupky tloušťky 5 

mm.   
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Zábradlí na NK mostu je částečně nýtované a částečně svařované, ve stycích 

šroubované, s výškou cca. 1,12 m nad podlahou. Upevnění sloupků zábradlí je na NK 

šroubované k horním pásnicím hlavních nosníků, v oblastí parapet zalité přímo v nich. 

 

4.5.2 Návrh opravy (podrobně  viz. projektová dokumentace na opravu mostu) 

Most 

Stará nosná konstrukce bude odstraněna. Stávající opěry budou ve vrchní části 
odbourány. 
Budou zřízeny nové monolitické železobetonové úložné prahy doplněné krátkými 
rovnoběžnými křídly a navazujícími úhlovými přechodovými zídkami. Šikmá svahová 
křídla budou ponechána, pouze upravena v horní části. Světlost otvoru (délka 
přemostění) bude zachována. Následně bude osazena nová nosná konstrukce. V 

úložných prazích budou provedeny ozuby, do kterých budou osazeny koncové příčníky 
nosné konstrukce. 
Nezpevněná účelová komunikace v otvoru bude místně zahloubena / očištěna od 
nánosů o cca max 17 cm.  
K jiným trvalým zásahům do prostoru pod mostem nedojde. 

 
Nová nosná konstrukce je ocelová trámová s částečně  zapuštěným přímým upevněním 

koleje. Rozpětí je 15,60 m a délka 16,78 m. Skládá se ze 4 hlavních plnostěnných 
nosníků, kdy horní pásnice je v místě kolejnic svisle posunuta mezi stěny hl. nosníků. V 
místě podkladnic jsou v příčném směru páskové výztuhy. 
 
Železniční svršek 

Ve staničení km 66,850 – km 66,868 (mostní konstrukce) je navržen nový kolejový 

svršek z kolejnic tvaru 49E1 s přímým upevněním DFF300 na novou ocelovou 
konstrukci mostu. 
 
Nový stav je podrobně popsán v projektové dokumentaci. 
 
 

4.5.3 Změny rozsahu prací v části SO 02  Železniční svršek proti projektové 

dokumentaci: 

Výše uvedené změny jsou zapracovány v soupisu prací SO 02. Rozsah prací byl 
upraven z důvodu navázání na úseky žel. svršku před a za mostem a z důvodu 
koordinace prací se Správou tratí. 

1) Délka ZKPP1- 6,0m  a ZKPP2 6,0m 
2) Úprava pláně - totožná délka ZKPP1- 6,0m  a ZKPP2 6,0m  
3) Směrová a výšková úprava koleje - 42,033m před mostem a  41,445m za mostem 

(zůstává dle projektu) 
4) Odstranění kolejového lože a zřízení kolejového lože  – 8,0m před mostem a 

10,0m za mostem 
5) Demontáž a montáž koleje 8,0m před mostem + 10,0m za mostem  výměna 

stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné dubové 12ks před mostem, 14ks za 
mostem (podkladnice zůstávají stávající, mění se upevňovadla + pryžové a 
polyetylenové podložky). Úprava rozšíření rozchodu před mostem, na mostě a za 
mostem musí být plynulé (výběh v přechodnici) a  navazovat na rozšíření rozchodu 
koleje v oblouku +12mm. Stávající pražce, kolejnice a drobná upevňovadla budou 

deponovány na místo určené Správou tratí. Montáž 4ks styků včetně materiálu 
 zajistí Správa tratí. 

6) Dodávka nových kolejnic 49 E1 v počtu 3x 25m, v každém pase bude 1x 25m + 
doplnění délky do stávajících kolejnicových styků před a za mostem (poloha styků 
se nemění) 

7) Svařování aluminotermicky – 2 svary  
8) Úprava GPK  ASP - následné podbití  
9) Bezstyková kolej se nezřizuje 

10) Adekvátně jsou upraveny přesuny hmot, manipulace a množství materiálu 
ukládaného na skládku 
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4.6 Vyzískaný materiál 

4.6.1  Ocelová konstrukce mostu včetně zábradlí 

 

4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1 Nakládání s odpady  

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.   

  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Nepřetržitá výluka  21.8. – 29.9.2021 (40N) 

5.1.2 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 

k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 

železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 2 těchto ZTP přehled rizik možného 

ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: XXXXXXXX  
E-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic /  

odkaz dokumenty a předpisy“ 

 

8. PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Projektová dokumentace 

Příloha 2 - Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC)  
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