
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK c. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002426 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20160503 

Číslo Rámcové smlouvy: 08PU-001561/poř. č. výzvy 3 
Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny - 2019 
ISPROFIN: 500 111 0007

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

e-mail, tel.: 

e-mail, tel.:
(dále jen „Objednatel") 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
.................................................... 
......................................................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
...........................
...................................... . .............................. 
............................................................... 
....................... ................................ 
..........................................................

„Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na území oblasti Most,
Chomutov a Louny"
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení:

zastoupen: 
oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel")

Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
25229761
CZ25229761
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10825
.........................................................
.. . ..................................
..............................................................
..................................................................
..................................................................
......................................................

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany", případně „Smluvní 
strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)
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Před umět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě

Původní znění dle Smlouvy:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: 
ode dne účinnosti této smlouvy po dobu 24 měsíců (dle klimatických podmínek), 
tj. do 12. 6. 2021.

Nové měrní díle Dodatku ě. 1:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: 
ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy do 12,12, 2022.

1. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je rozpracovanost zakázky a zachování její

1. Zbývající ustanovení Prováděcí smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto 
Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nich obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

č. 08PU-002426 ze dne 12. 6. 2019.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku IX. odst. 9.2 Prováděcí smlouvy:

II.
©důvoífašmií

kontinuity. Objednatelem bylo zadáno menší množství požadavků k činnosti vyplývajících 
z Prováděcí smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení

V Chomutově, dne:  ̂® ® V Líních, dne: 10.6.2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR za „Společnost SAFERQAD + 
PRAŽSKÉ S: “BY, obnova VOZ na 
území oblasti t, Chomutov a Louny6*'
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