s SPRAVA

z ZELEZNIC ¢.j. 12036/2021-S7-OR OVA-NPI

DODATEK C. 3 KE SMLOUVE O DILO
NA ZHOTOVENI STAVBY

Nazev zakazky: ,,Oprava EOV v Zst. Ostrava Kuncice"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Jifi Macho, feditel Oblastniho feditelstvi Ostrava na zakladé
povéreni ¢. 1906 ze dne 7. kvétna 2015

Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondencni e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondencni e-mail pro dorucovani faktur v elektronické podobé:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dale jen ,Objednatel")
¢islo smlouvy: E635-S-2890/2020

Elektrizace Zzeleznic Praha a.s.
se sidlem: Praha 4 - Nusle, ndm. HrdinG 1693/4a, PSC 14000
1CO: 471 15 921, DIC: CZ47115921
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka B 1809
zastoupena: Ing. Ludék Valtr, pfedseda predstavenstva
Ing. Martin Janovsky, mistopfedseda predstavenstva

Bankovni spojeni:

Korespondencni adresa:
Praha 4 - Nusle, ndm. Hrdin 1693/4a, PSC 14000

Korespondencni e-mail:
(ddle jen ,Zhotovitel")
Cislo smlouvy: 46/20-0Z/SOD

Tento Dodatek ¢. 3 ke smlouvé o dilo, ktera byla uzaviena dne 12. 08. 2020 mezi vysSe
uvedenymi Smluvnimi stranami (dale jen “Dodatek™) a pod vyse uvedenymi cisly,
méni Smlouvu ve znéni vSech dokumentll tvoricich jeji soucast nebo prFilohy
nasledovné:


mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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2.4

PREDMET DODATKU

Smluvni strany se vzajemné dohodly na zméné Ih{t pro dokonéeni stavebnich praci a
Dila uvedenych v ¢l. 3. Pfredmét, cena a harmonogram postupu praci, bodu 3.7.
Smlouvy, a to takto:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli
Dilo nebo jeho jednotlivé Casti v terminech uvedenych v harmonogramu obsaZzeném
v Priloze ¢, 5 této Smlouvy (déle jen ,Harmonogram postupu praci'), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich soubord & jinych &asti pinéni,
pri¢emz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem predani Stavenisté dle odst. 4.1.1 Prilohy ¢. 2
b) Smiouvy.

Celkova Ihita pro dokonceni Dila: 30. 09. 2021 (dokladem prokazujicim, Ze
Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je Predavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich
podminek).

LhGta pro dokon&eni stavebnich praci 30. 09. 2021 (dokladem prokazujicim, Ze
Zhotovitel dokonCil stavebni prace a pfedal Objednateli veskera plnéni pFipadajici na tuto
cast Dila, je posledni Zapis o predani a pfevzeti Dila).

Ke zméné terminu dochazi z dlvodu uvedenych v Piloze &. 1 tohoto Dodatku.

Zména terminu plnéni neni s ohledem na vySe uvedené, zménou, kterd by umoznila
G&ast jinych dodavatell nebo by mohla ovlivnit vyb&r dodavatele v plvodnim zaddvacim
Fizeni, pokud by zadavaci podminky plvodniho zadavaciho tizeni odpovidaly této zméné,
nemeéni ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného zhotovitele
a ani nevede k vyznamnému rozsifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky a nejedna se tak
o podstatnou zménu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

V navaznosti na zménu terminu se Smluvni strany dohodly na doplnéni stavajici pfilohy
¢. 5 Harmonogram postupu praci pro obdobi od podpisu tohoto Dodatku po lhiitu pro
dokonceni Dila, ktera je pfipojena k tomuto Dodatku pod stejnym oznacenim, tj. Pfiloha

¢. 5 Harmonogram postupu praci. Plvodni PFiloha &. 5, kterd je nedilnou sou&asti
Smlouvy pred Upravou danou timto Dodatkem, z{stava v platnosti.

Predmétem tohoto Dodatku je soucasné zmeéna korespondencniho e-mailu pro
dorucovani faktur v elektronické podobé tak, jak je uvedeno v ¢asti Smluvni strany
tohoto Dodatku na strané Objednatele.

ZAVERECNA USTANOVENI

Ostatni ustanoveni Smlouvy, nedotéend timto Dodatkem, zlstavaji v platnosti
v plvodnim znéni.

Tento Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu posledni Smluvni stranou a ucinnosti
dnem uvefejnéni v registru smluv. Dodatek nabyva ucinnosti dnem jeho podpisu
posledni Smluvni stranou v pfipadé, ze se na Smlouvu jako na celek nevztahuje
povinnost uverejnéni dle § 3 ZRS.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi 2 vyhotoveni
a Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soulasné souhlasi se zvefejnénim (daji o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Dodatku, jeho cené Ci hodnoté a datu uzavieni tohoto Dodatku. Zaslani
tohoto Dodatku spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uvefejnéni a/nebo uvefejnén prostifednictvim
registru smluv, neni zadnd ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé Smluvni
strané nahradu skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout
mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pfipadnym
zveiejnénim téla Dodatku (tzn. bez jeho pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.
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2.6

2.7

2.8

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skutec¢nosti uvedené v tomto
Dodatku, vyjma Casti oznacCenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdé&jich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Dodatku, ktera v
disledku toho bude pro Gcely uvefejnéni Dodatku v registru smluv zneditelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by Dodatek v disledku takového oznaceni byl
uvefejnén zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran Dodatek v
registru smluv uverejnila. S ¢astmi Dodatku, které druha smluvni strana neoznaci za své
obchodni tajemstvi pred uzavienim tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s
obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu
takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty
se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho pfesnou
identifikaci dotéenych ¢asti Dodatku véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, naplnuji souasné vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi,
tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutec¢nost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat
znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tento Dodatek za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich Udaji, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Soucast Dodatku tvofi tyto prilohy:
Pfiloha ¢. 1: Zménovy list stavby ¢. 1

Pfiloha ¢. 5: , . ,
Harmonogram postupu praci - aktualizovany

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento Dodatek precetly, Ze s jeho obsahem souhlasi a
na diikaz toho k nému pFipojuji svoje podpisy.

V Ostravé dne 10. ¢ervna 2021 V Praze dne 11. ¢ervna 2021

Objednatel Zhotovitel
Ing. Jifi MACHO Ing. Ludék VALTR
feditel Oblastniho feditelstvi Ostrava predseda predstavenstva
Sprava zeleznic, statni organizace Elektrizace zeleznic Praha a.s.
Zhotovitel

Ing. Martin JANOVSKY
mistopredseda predstavenstva
Elektrizace Zeleznic Praha a.s.

Tento dodatek byl uvefejnén v registru smluv dne ........cccoccvcvneee.e
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PRILOHA C. 1

Zmeénovy list stavby ¢. 1

PRILOHOVA CAST
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PRILOHAC. 5
Harmonogram postupu praci — aktual

PRILOHOVA CAST
VZ 63520178

Zhotoveni stavby
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