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DODATEK Č. 1  

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  

Polní cesty P2, Pv33 a Pv4 k.ú. Bánov  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

zastoupený:                                                     Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Jiří Vávra, vedoucí pobočky 
  Uherské Hradiště 
  Ing. Josef Koňařík, odborný rada pobočky  
  Uherské Hradiště       
Tel. / E-mail: +420 727 956 373 / j.vavra1@spucr.cz  
 +420 725409154 / j.konarik@spucr.cz  
Osoba administrující veřejnou zakázku:  Mgr. Kateřina Odložilíková 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                         STRABAG a.s.  

Sídlo:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva 

 a Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva  

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:  x x x x x x x x x x 

  na základě plné moci 

  tel.: x x x x x x x x x x 

  e-mail: x x x x x x x x x x 

  a x x x x x x x x x x 

  na základě plné moci 

  tel.: x x x x x x x x x x 

 e-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS:            8yuchp8 
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v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

  tel.: x x x x x x x x x x  

  e-mail: x x x x x x x x x x 

  x x x x x x x x x x 

  tel.:  x x x x x x x x x x  

  e-mail: x x x x x x x x x x      

  

bankovní spojení:            UniCredit Bank Czech Republic and  

  Slovakia a.s., Praha   

číslo účtu:            5061885001/2700    

IČO:  60838744   

DIČ:            CZ60838744/je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Úvodní ustanovení 

1.    Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 6. 4. 2021 sepsána smlouva o dílo 
(dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty P2, 
Pv33 a Pv4 k.ú. Bánov“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.  

2.   V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám díla. V důsledku těchto změn bylo 
nutno provést dodatečné stavební práce a současně vznikly méněpráce. Tímto dodatkem 
č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

3.    Součástí stavby polní cesty P2 je objekt mostu SO 01.1-M1. Dle projektové dokumentace 
měla být spodní stavba mostu (opěry i základ) z kamenného zdiva zachována a zpevněna 
injektáží a provedeno hloubkové spárování. Po odstranění mostní konstrukce a obnažení 
spodní stavby bylo zjištěno, že stávající opěry i základ nemají odpovídající rozměry a stav 
kamenného zdiva je zcela nevyhovující (rozpadá se). Z těchto důvodů projektant navrhl 
odstranění stávajících opěr a základu a provedení nových ze železového betonu. Na 
uvedené změny je zpracován změnový rozpočet více a méněprací.  

4. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 16 869 402,15 
Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí - 176 047,05 Kč bez 
DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí 511 805,67 Kč bez DPH. Celková 
absolutní hodnota změn dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 
687 852,72 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,08% původní hodnoty závazku ze smlouvy 
o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 bude navýšena o 335 758,62 Kč bez DPH. 

  5.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla. 

 

I. 

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto: 

Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                           17 205 160,77 Kč 
DPH 21 % činí                                                      3 613 083,76 Kč                   
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         20 818 244,53 Kč 
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II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 4. 2021 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

 

III. 

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

 

 

 

Český republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

objednatel 

STRABAG a.s. 

x x x x x x x x x x                                           

na základě plné moci 

 

 

 

 

STRABAG a.s. 

x x x x x x x x x x                                          

na základě plné moci 

zhotovitel 

 

Ve Zlíně dne: 10. 6. 2021 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo prověřil: x x x x x x x x x x 

Příloha: rozpočet změn 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bánov Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2821/060-1/1

Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 

které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

335 758,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

335 758,62 70 509,3121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 406 267,93
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2821/060-1/1

Stavba:

Místo: k.ú. Bánov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

17. 5. 2021

AGPOL s.r.o., Jungmannova 

153/12, 77900 Olomouc
AGPOL s.r.o., Jungmannova 

153/12, 77900 Olomouc

619 284,86511 805,67SO V Vícepráce

335 758,62 406 267,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-213 016,93-176 047,05SO M Méněpráce

Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bánov Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -176 047,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -176 047,05 21,00% -36 969,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -213 016,93

Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33

SO M - Méněpráce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Bánov Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

77900 Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

77900 Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -176 047,05

HSV -  Práce a dodávky HSV -176 047,05

    1 -  Zemní práce -66 843,32

    2 -  Zakládání -88 026,24

    997 -  Přesun sutě -10 270,88

    998 -  Přesun hmot -10 906,61

SO M - Méněpráce

Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Bánov Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

77900 Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

77900 Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -176 047,05

D HSV  Práce a dodávky HSV -176 047,05

D 1  Zemní práce -66 843,32

1 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 -9,719 364,00 -3 537,72 CS ÚRS 2021 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "Výkop za opěrami"(2*1/2*(0,45+1,17)*0,67*6,33+2*0,5*0,45*6,33)*-1 -9,719

VV Součet -9,719

2 K 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 -9,796 406,00 -3 977,18 CS ÚRS 2021 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV "Odkop pro injektáž"(2*0,2*1/2*(1,26+1,15)*6,33+2*1/2*1,11*0,96*6,33)*-1 -9,796

VV Součet -9,796

3 K 155212116-R Vrty pro injektáž kamenného zdiva m -35,480 1 019,00 -36 154,12

VV "Dle výkazu z výkresu injektáže"-(10,32+12,0+13,16) -35,480

4 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -19,515 47,00 -917,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV -9,796-9,719 -19,515

VV Součet -19,515

5 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -19,515 109,00 -2 127,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV -19,515 -19,515

6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -19,515 273,00 -5 327,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV -19,515 -19,515

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 -195,150 22,00 -4 293,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV -19,515*10 -195,150

VV Součet -195,150

8 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 -9,796 504,00 -4 937,18

VV "V mostním otvoru"(2*0,2*1/2*(1,26+1,15)*6,33+2*1/2*1,11*0,96*6,33)*-1 -9,796

VV Součet -9,796

9 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t -11,755 474,00 -5 571,87 CS ÚRS 2021 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV -9,796*1,2 -11,755

Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33

SO M - Méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet -11,755

D 2  Zakládání -88 026,24

10 K 281811112 Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek l do 1,5 m D trubek do 50,8 mm m -35,480 611,00 -21 678,28

VV -(10,32+12,0+13,16) -35,480

VV Součet -35,480

11 M 58151281 písek sklářský praný pro injektáž t -6,114 1 010,00 -6 175,14

VV -(2*1,3*1,25*6,33*0,15+2*1,5*1,0*6,73*0,15) -6,114

VV Součet -6,114

12 K 281811212 Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s vytažením trubek l do 1,5 m D trubek do 50,8 mm m -35,480 328,00 -11 637,44

VV -(10,32+12+13,16) -35,480

VV Součet -35,480

13 K 282601122 Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 2 MPa hod -20,000 1 969,00 -39 380,00

VV -2*10 -20,000

VV Součet -20,000

14 M 58521113 cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty t -2,446 3 743,00 -9 155,38

VV -(2*1,3*1,25*6,33*0,06+2*1,5*1,0*6,73*0,06) -2,446

VV Součet -2,446

D 997  Přesun sutě -10 270,88

15 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t -37,079 277,00 -10 270,88 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "Zemina"-19,515*1,9 -37,079

VV Součet -37,079

D 998  Přesun hmot -10 906,61

16 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t -20,735 526,00 -10 906,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bánov Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 511 805,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 511 805,67 21,00% 107 479,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 619 284,86

Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33

SO V - Vícepráce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Bánov Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

77900 Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

77900 Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 511 805,67

HSV -  Práce a dodávky HSV 494 153,31

    1 -  Zemní práce 131 961,82

    2 -  Zakládání 152 515,22

    4 -  Vodorovné konstrukce 5 897,03

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 897,32

    997 -  Přesun sutě 78 605,85

    998 -  Přesun hmot 65 276,07

PSV -  Práce a dodávky PSV 17 652,36

    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 652,36

SO V - Vícepráce

Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Bánov Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

77900 Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

77900 Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 511 805,67

D HSV  Práce a dodávky HSV 494 153,31

D 1  Zemní práce 131 961,82

1 K 131351102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 66,465 345,58 22 968,97 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 

m3

VV "Odkop pro základ"(1,8+3,45)*6,33*2 66,465

VV Součet 66,465

2 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 66,466 47,00 3 123,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 33,233*2 66,466

VV Součet 66,466

3 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 66,466 109,00 7 244,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV 33,233*2 66,466

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 66,466 273,00 18 145,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 33,233*2 66,466

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 664,660 22,00 14 622,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 33,233*2*10 664,660

VV Součet 664,660

6 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 66,466 504,00 33 498,86

VV "ve výkopu"33,233*2 66,466

VV Součet 66,466

7 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 119,639 270,46 32 357,56 CS ÚRS 2021 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV specifikace k pol.174101102

VV 33,233*2*1,8 119,639

VV Součet 119,639

D 2  Zakládání 152 515,22

8 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,264 28 138,44 7 428,55 CS ÚRS 2021 01

PP Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33

SO V - Vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výztuž základu

VV 0,26388 0,264

VV Součet 0,264

9 K 274321115 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 16/20 m3 18,990 2 390,40 45 393,70 CS ÚRS 2021 01

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20

VV nový základ

VV 1,5*1,0*6,33*2 18,990

VV Součet 18,990

10 K 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 m3 20,573 2 738,72 56 343,69 CS ÚRS 2021 01

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV nová opěra

VV 1,3*1,25*6,33*2 20,573

VV Součet 20,573

11 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 69,470 520,00 36 124,40 CS ÚRS 2021 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV nový základ

VV 1,0*2*6,33*2 25,320

VV 1,0*1,5*2*2 6,000

VV nová opěra

VV 1,25*2*6,33*2 31,650

VV 1,3*1,25*2*2 6,500

VV Součet 69,470

12 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 69,470 104,00 7 224,88 CS ÚRS 2021 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

VV viz pol.274354111

VV 69,47 69,470

VV Součet 69,470

D 4  Vodorovné konstrukce 5 897,03

13 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 21,522 274,00 5 897,03 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

VV podkladní beton

VV 1,7*6,33*2 21,522

VV Součet 21,522

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 897,32

14 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 30,859 1 941,00 59 897,32

VV (1,0*1,5*+1,25*1,3)*6,33*2 30,859

D 997  Přesun sutě 78 605,85

15 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 76,839 211,00 16 213,03

VV kámen

VV 76,839 76,839

VV Součet 76,839

16 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 459,941 18,00 26 278,94

VV 76,839*19 1 459,941

VV Součet 1 459,941

17 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 130,375 277,00 36 113,88 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "Zemina"(15,565+9,796+2,816)*1,9 53,536

VV "Kámen"76,839 76,839

VV Součet 130,375

D 998  Přesun hmot 65 276,07

18 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 124,099 526,00 65 276,07

D PSV  Práce a dodávky PSV 17 652,36

D 711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 652,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 37,980 27,00 1 025,46

VV na základ - prodloužení

VV 1,5*6,33*2*2 37,980

VV Součet 37,980

20 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,380 37 100,00 14 098,00

VV 37,98*0,01 0,380

VV Součet 0,380

21 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 37,980 35,00 1 329,30

VV 37,98 37,980

VV Součet 37,980

22 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 0,304 957,00 290,93 CS ÚRS 2021 01

PP nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby

VV 37,98*0,008 0,304

23 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,916 992,00 908,67
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