

11/ORM/20
12-0120-0100
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany


Sweco Hydroprojekt a.s.   
IČO: 26475081			DIČ: CZ26475081
se sídlem: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
bankovní spojení: 1700041/0100 
zastoupený/jednající ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Mikule
						Ing. Nikola Gorelová
zastoupený/jednající ve věcech technických: 	Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
						Ing. Martin Pavel (HIP), Ing. Libor Sychra

na straně jedné (v dohodě dále jen jako Zhotovitel)

a

Město Rokycany, 
IČO:: 00259047
se sídlem MěÚ Rokycany, Masarykovo náměstí I, 337 01 Rokycany
bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. 225381/0100
jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta
zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Kotora, Ing. Jiří Hlad
zastoupený ve věcech správce zeleně: Ing. Lucie Stehlíková

na straně druhé (v dohodě dále jen jako Objednatel)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2020 

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2020 Smlouvu o dílo (číslo objednatele 11/ORM/20, č. zhotovitele 12-0120-0100), jejímž předmětem je zpracování studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí řeky Klabavy (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavřely dále dne 2. 12. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě. 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je delší časová náročnost projednání studie způsobená stávající epidemiologickou situací a souvisejícími vládními nařízeními.

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy, a to konkrétně čl. II odst. 1:

· Čl. II. odst. 1 – původní znění:

· Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednateli nejpozději do 30.4.2021 - předání studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření.

· Čl. II. odst. 1 – nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednateli nejpozději do 30.6.2021 - předání studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 
2. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran si ponechá po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek přečten a shledán správným, odpovídající svobodné a skutečné vůli smluvních stran. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své funkce, místa a data připojení podpisů.
4. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. 14 362 ze dne 27.4.2021), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
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V Rokycanech, dne 28.04.2021			V Praze, dne 29.04.2021


Objednatel:						Zhotovitel:





__________________________________		__________________________________ 
 Václav Kočí						Ing. Vladimír Mikule
 starosta Města Rokycany							

					

							__________________________________ 
							Ing. Nikola Gorelová						




