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21.8. 29.9.

Výroba OK a PKO
Zařízení staveniště 
Vytyčení síti, přípravné práce
Demontáž žel.svršku, 
odstranění stávající OK a zabradlí 
Úložné prahy, úhlové zídky, izolace
Usazení nové OK + příčníky 
Montáž nového žel.svršku
Sanace spodní stavby 
Dokočovací práce 
Dokončení díla 30.11.

Předání dokladové části do 2 měsíců od předání a převzetí díla
Vypracoval:
Zdeněk Škoda
příprava staveb div.23

Červenec Srpen Zaří 

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Oprava mostu v km 66,856 Havlovice - Tachov 

Objednatel:  SŽ s.o.                            Zhotovitel: EDIKT a.s.

Listopad 
STAVEBNÍ OBJEKT / HARMONOGRAM ČASOVÝ 

/ ROK / MĚSÍC / TÝDEN

2021
Prosinec 

35 39 48

Červen Říjen

Výluka 21.8-29.9.2021 celkem 40 dní 

22

Květen

26 30

DOBA výluka
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