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 EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

D O D A TEK  Č. 5
NPU-450/31964/2021 

ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/60400/2019
Dále jen „dodatek"

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník")

Objednatel:

Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 -  Malá Strana

který zastupuje:
Územní památková správa v Kroměříži 
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž 

jednající ředitel Ing. Petr Šubík
zástupce pro věcná jednání:
čp .l

manažer projektu: tel.:
zástupce pro věci technické:
zástupce objednatel -  technik bezpečnosti práce: 
technický dozor stavebníka (TDS): 
koordinátor BOZP:

SZ Uherčice, se sídlem: 67107 Uherčice

I tel.: I
I tel.:

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace) 

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel: „SZ UHERČICE-AVERS+MALANG"
společníků AVERS spol. s r.o. jako „Vedoucí společník" a MALANG s.r.o. jako „Společník 2" 

podílem 50% každý
se sídlem „Vedoucího společníka" Michelská 240/49, Praha 4 Michle, PSČ 14100
se sídlem „Společníka 2" Zámečnická 90/2 Brno-město, PSČ 60200

zastoupený: jednatelem „Vedoucího společníka" zmocněného „Společníkem
2" na základě uzavřené „Společenské smlouvy o společnosti"

IČO: „Vedoucího společníka" 41190840
DIČ: „Vedoucího společníka" CZ41190840, plátce DPH

IČO: „Společníka 2" 27720993,

DIČ: „Společníka 2" CZ27720993, plátce DPH

„Vedoucí společník" zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445, 

„Společník 2" zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490

spojení: | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | č í s l o  

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")



Uzavírají podle podmínek výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá 
správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 
rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce 
realizované zadavatelem v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „SZ UHERČICE - OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU, 
OPAKOVANÉ ZADÁNÍ" uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00000120 (dále jen „veřejná 
zakázka"), tento dodatek Smlouvy o dílo NPU-450/60400/2019.

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba prodloužit termín dokončení díla, a to na základě žádosti 
zhotovitele a skutečnosti, že zhotovitel nemohl provádět předmět díla za sjednaných podmínek v důsledku 
níže uvedených skutečností:

• USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, 
kterým v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na 
území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení 
vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření.

• V rámci přijímaných opatření dochází k výpadku námezdních sil v podobě zaměstnanců, kteří musí 
být povinně uzavřeni v karanténě, popřípadě u cizinců se tito musí či museli vrátit do svých zemí, 
popřípadě dle doporučení vlád je jim umožňováno aktuálně čerpat různé formy volna s cílem vyhnout 
se riziku nákazy či jeho šíření, resp. je ve veřejném zájmu aktuálně vedena snaha zamezit co možná 
nejvíce rozšíření koronaviru.

• Z důvodu karantény většího množství zaměstnanců zhotovitele dochází k nemožnosti realizace prací, 
které jsou nutné pro řádné dokončení díla a jejichž řádné provedené podléhá dodržení 
technologických postupů a norem. Bez provedení a dokončení těchto dílčích prací není možné řádně 
pokračovat v realizaci díla bez rizika vzniku škod na tomto díle. Všechny výše uvedené okolnosti 
nejsou závislé na smluvních stranách a smluvní strany je nemohou ovlivnit.

• Koronavirus včetně krizových vládních opatření vyhlášených v souvislosti s šířením koronaviru a jejich 
dopady jsou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou občanský zákoník předpovídá, a kterou lze charakterizovat jako mimořádnou 
změnu vnější povahy smlouvy (epidemie a karantény). Tedy podstatnou změnu okolností realizace 
díla.

• Při existenci této podstatné změny okolností pak občanský zákoník v ustanoveních § 1765 - 1766 
poskytuje touto změnou dotčené straně možnost, jak se domáhat přizpůsobení obsahu smlouvy této 
změně (např. prodloužení termínu realizace díla apod.).

1.2. S ohledem na ustanoveních § 1765 - 1766 občanského zákoníku se dodatkem č. 5 mění Smlouva o dílo 
uzavřená dne 21. 8. 2019 (NPU-450/60400/2019), (dále jen „Smlouva"), konkrétně Článek II. odst. 1.

1.3. Znění Článku II. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 ze dne 2. 2. 2021 (NPU-450/60400/2019) ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s časovým harmonogramem (včetně provedeni 
souvisejících stavebních práci a služeb), který objednateli předa při předaní a převzetí staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje cele dílo dokončit a protokolárně objednateli předat nejpozději do 30 měsíců od předání 
staveniště, nejpozději však do 30. 09. 2021."

se ruší a nahrazuje tímto zněním:



„Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s časovým harmonogramem (včetně 
provedeni souvisejících stavebních práci a služeb), který objednateli předa při předaní a převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje cele dílo dokončit a protokolárně objednateli předat nejpozději do 31.10. 2021"

ČI. II.
Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a 
Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku. Zhotovitel bere na 
vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má 
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie 
dodatku smlouvy.

V Kroměříži dne 10. 5. 2021 V Praze dne 12. 5. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:


