                                                                                                                 Č. j. NPU-450/28581/2021

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
                číslo objednatele: NPU - 450/77077/2019
             číslo zhotovitele: 1905001053
ve znění Dodatku č. 1 NPU – 450/47303/2020
ve znění Dodatku č. 2 NPU – 450/78098/2020
ve znění Dodatku č. 3 NPU – 450/80132/2020
ve znění Dodatku č. 4 NPU – 450/14892/2021
                
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ:75032333, DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana
zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem Územní památkové správy v Kroměříži, se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxStátního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem:  Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		H & B delta, s.r.o.  
IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 20511 
zastoupená xxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: xxxxxxxxx pobočka xxxxxxx, č. ú: xxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2.1 	Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 NPU – 450/47303/2020 ze dne 15. 7. 2020, Dodatku č. 2 NPU - 450/78098/2020 ze dne 7. 12. 2020, Dodatku č. 3 NPU - 450/80132/2020 ze dne 7. 12. 2020 a Dodatku č.4 NPU - 450/14892/2021 , jejímž předmětem je provedení díla „SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa “ (dále jen „Smlouva“). 
2.2  	Při postupném provádění opravy střech na SO 07 objektu hygienického zázemí pro návštěvníky (WC) a SO 08 objektu s bytem u vstupní brány se vyskytly práce, které nebylo možné dopředu předvídat a zjistit je bylo možné až po úplném rozebrání střešní krytiny. Po odstranění krytiny a laťování zhotovitel zjistil horší stav krovové konstrukce střechy a potřebu výměny většího objemu degradovaného řeziva než se předpokládalo. Jedná se o skryté vady, které nebylo možné před zahájením prací ověřit. 
2.3	Na SO 10 objektu spojovací chodby ke kapli bylo oproti původně schválené PD navrženo jednodušší, plně provozně způsobilé řešení odvádění srážkové vody ze střechy a další změnou oproti PD je návrh vhodnější zabezpečení ochrany objektu spojovací chodby hromosvodem na vyšším sousedním objektu sýpky. Původně měl být na objektu spojovací chodby ke kapli osazen samostatný hromosvod. Změna způsobu odvodnění i zabezpečení objektu znamenají úsporu z původně schváleného rozpočtu. 
2.4	Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 6, který je přílohou tohoto dodatku. Změny zahrnují méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky,
	ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny. 
2.5	Těmito změnami dojde ke snížení ceny o méněpráce v částce 96 608,25 Kč bez DPH, tj. 116 895,98 Kč s DPH a současně k navýšení ceny za vícepráce v částce 473 483,92 Kč, tj. 572 915,54 Kč s DPH. 
2.6	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude, po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací, dle tohoto dodatku zvýšena na částku 23 948 204,80 Kč bez DPH, tj. 28 977 327,81 Kč s DPH.
2.7	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy. 
2.8 	Celková hodnota změny po započítání změn ze všech dodatků je dle § 222 odst. 4 je 8,9% původní hodnoty veřejné zakázky.
2.8	Celková hodnota změny po započítávání změn ze všech dodatků ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je 20,17 % původní hodnoty veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 zákona o zadávání veřejných zakázek je 16,53% původní hodnoty veřejné zakázky.
	
III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. 
3.2	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.3	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo se nemění.
3.4	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.



Ve Vsetíně dne 9. 6. 2021                                                 v Kroměříži dne 9. 6. 2021






Za zhotovitele ……………………………………..                                                  Za  objednatele……………………………….
                           Xxxxxxxxxxxx	 jednatel		                 Ing. Petr Šubík, ředitel 
